

INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES

Assumpte: INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES LICITACIÓ OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA ZONA VERDA DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL, ENTRE ELS CARRERS ASCÓ-ULLDECONA-PONTILS-ARNÉS. FASE 1 (CPO21110001)

El present informe recull els treballs realitzats per la Valoració de les **ofertes tècniques** presentades a la licitació de les obres del projecte segregat del sector 3 del projecte d'urbanització de l'àmbit del pla especial d'infraestructures del barri de la marina de la zona franca. fases 1b i 2a, i del projecte d'urbanització del sòls de cessió amb qualificació 6b inclosos al sector 3 de la MPPGM per la transformació urbanística de la Marina del Prat Vermell, amb mesures de contractació sostenible.

METODOLOGIA:

S'ha valorat cada un dels apartats que indica la clàusula núm. 10 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS; pel procediment OBERT de l'IMU d'obres segons el desglossament següent:

10.1 PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT(fins a 8 punts)

10.2 CONEIXEMENT DE L'OBRA (fins a 9 punts)

10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts)

10.4 PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts)

10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 3,5 punts)

10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts)

10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (fins a 4 punts)

En cada apartat s'han valorat els punts que es detallen a la taula annexa aquestes valoracions parcials s'han incorporat a la taula resum, donant la valoració tècnica de cada licitador.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica.

S'han presentat un total de 9 contractistes.

INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES

En l'apartat 10.1 PLA D'OBRES – TERMINI JUSTIFICAT. (fins a 8 punts):

S'ha valorat segons el plec, cada un d'aquests apartats s'ha subdividit en els aspectes que inclou el plec.

- ACTIVITATS PLA D'OBRES: fins a 3 punts
- DURACIÓ D'ACTIVITATS: fins a 3 punts
- PREVISIÓ MENSUAL DE CERTIFICACIÓ: fins a 2 punts

Han obtingut les puntuacions més elevades:

10.1	PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT	PUNTUACIÓ Màx. 8 punts
1	UTE CRC-VIMASA	8,00
2	UTE CONSTRAULA-HERCAL	7,83
4	DRAGADOS, SA	7,72
9	OBRES I SERVEIS ROIG, SA	7,69
5	ROMERO POLO-CONSTRUCCIONES RUBAU	7,28

La resta d'ofers amb obtingut puntuacions inferiors a aquest.

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb més detall o menys tots, o gairebé tots, els punts que s'havien de valorar. Els oferents que han donat resposta incoherent o insuficient a algun subapartat, han obtingut 1 punt en aquell subapartat.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica.

En l'apartat 10.2 CONEIXEMENT DE L'OBRA (fins a 9 punts):

S'ha valorat:

- NOMBRE D'ASPECTES RELLEVANTS: fins a 3 punts
- QUALITAT DE L'INFORME SOBRE ELS ASPECTES RELLEVANTS: fins a 6 punts

Obtenint les puntuacions més altes:

10.2	CONEIXEMENT DE L'OBRA	PUNTUACIÓ Màx. 9 punts
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	9,00
9	OBRES I SERVEIS ROIG, SA	8,26
1	UTE CRC-VIMASA	6,72
4	DRAGADOS, SA	6,72

INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES

La resta d'ofereints amb obtingut puntuacions inferiors a aquest.

Aquest apartat ha estat valorat segons els aspectes rellevants considerats pel projectista. Una vegada feta una primera lectura de les ofertes s'ha establert segons la seva rellevància quins eren els aspectes a valorar que s'han definit entre el conjunt dels oferents, amb un total de 26.

Sobre aquesta base de valoració els oferents que hagin fet esment a major nombre d'aspectes han obtingut la puntuació màxima.

En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s'ha estimat un coeficient per cada un d'ells obtenint 0 punts en aquells aspectes que no hagin considerat.

No s'han valorat aspectes de caràcter genèric o irrelevants.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica.

En l'apartat 10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts):

S'ha valorat segons el plec, cada un d'aquests apartats s'ha subdividit en els aspectes que inclou el mateix

- DESCRIPCIÓ DE L'IMPLANTACIÓ DE L'OBRA: fins a 3 punts
- HORARIS I JORNADES DE TREBALLS PROGRAMATS: fins a 1 punt
- NETEJA DE LA ZONA D'OBRES: fins a 2 punts
- DETALL DE L'ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES: fins a 2 punts

Obtenint les puntuacions més alta:

En aquest apartat els oferents que han obtingut la màxima puntuació (8 punts) són:

- UTE CRC-VIMASA
- ACSA, OBRES E INFRAESTRUCTURES SAU
- OBRES I SERVEIS ROIG, SA

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb més o menys detall tots, o gairebé tots, els punts que s'havien de valorar, incloent millores que han especificat que no representaran un sobrecost a l'obra.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica

En l'apartat 10.4 PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts):

S'han valorat segons els apartats que indica el plec.

- ORGANIGRAMA I ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS: fins a 0,5 punts
- DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ: fins a 0,5 punts
- DESCRIPCIÓ DE PPI/PAQ/PSAQ: fins a 0,5 punts
- DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL fins a 0,5 punts

INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES

- TRACTAMET DE NO CONFORMITATS: fins a 0,5 punts
- CONTROLS D'EXECUCIÓ ESPECÍFICS: fins a 0,5 punts
- CONTROL I AUDITORIES DELS PROCESSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓ: fins a 0,5 punts

Tots els ofertants han donat resposta a aquest apartat de forma genèrica, fent algunes aportacions específiques els 4 primers, per aquest motiu s'ha valorat seguint el plec i donant un coeficient a cada un d'ells en funció del grau del desenvolupament de l'apartat. S'ha valorat amb 0,5 punt les propostes genèriques i més resumides incrementant la puntuació segons el grau d'aportacions.

En aquest apartat els oferents que han obtingut la màxima puntuació (3,5 punts) són:

- UTE CRC-VIMASA

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica

En l'apartat 10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 3,5 punts):

S'ha valorat segons el plec:

- MESURES DE REDUCCIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL: fins a 2 punts
- PROPOSTES D'ESTALVI ENERGÈTIC: fins a 1,5 punts

Aquest apartat ha estat respost de forma genèrica per tots els ofertants. Sobre aquesta base la valoració s'ha fet en funció de si s'han tingut en compte tots els aspectes rellevants, estimant un coeficient per cada un d'ells de 0 punts en aquells aspectes no especificats o no rellevants fins a 2 pels específics.

Destaquen amb algun apartat específic per l'obra: UTE CRC-VIMASA, DRAGADOS S.A i Acsa, Obras e Infraestructuras, S.A.U.

Obtenint les puntuacions més altes:

10.5	PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL	PUNTUACIÓ Màx. 3,5 punts
4	DRAGADOS, SA	3,50
1	UTE CRC-VIMASA	3,45
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	3,45
9	OBRES I SERVEIS ROIG, SA	3,36

La resta d'ofertants amb obtingut puntuacions inferiors a aquest.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica

INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES

En l'apartat 10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts):

- PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ: fins a 2 punts
- ÚS DE RCD EN FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL: fins a 1 punt
- REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES: fins a 1 punt

Obtenint les puntuacions més altes:

10.6	REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES	PUNTUACIÓ Màx. 4 punts
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	4,00
1	UTE CRC-VIMASA	3,50
9	OBRES I SERVEIS ROIG, SA	3,50
6	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURES, SAU	3,50

Les millores proposades indiquen que seran sense cost addicional.

Han indicat que faran reciclatge "in situ" i en planta.

Disposen d'equips propis de reciclatge mòbils: matxucadora, triturador per a reciclatge de residus i/o plantes de reciclatge.

Totes indiquen l'ús d'àrid provinent de RCD per a FNE.

En reutilització de productes reciclables, indiquen que tindran distintius ecològics: Punt verd o punt reutil, etiqueta ecològica i ús de productes reciclables.

S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d'ells en funció del grau de desenvolupament de l'apartat. S'ha valorat amb 1 punt les propostes genèriques.

Tots els oferents han donat resposta a tots els subapartats.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica.

En l'apartat 10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (Fins a 4 punts):

S'ha valorat:

- REVISIÓ DE L'ESS DEL PROJECTE I MILLORES: fins a 2 punts
- ANÀLISIS DE SITUACIONS D'EMERGÈNCIA: fins a 2 punts

Les empreses que han obtingut les puntuacions més altes (4 punts) de les nou empreses són:

- UTE CRC-VIMASA
- COPCISA, SA
- DRAGADOS, SA
- ROMERO POLO-CONSTRUCCIONES RUBAU
- ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU

INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES

- OBRES I SERVEIS ROIG, SA

En totes elles, les millores proposades indiquen que seran sense cost addicional.

Indiquen que es realitzarà un Protocol COVID-19.

Faran ús del georradar per a la localització de serveis soterrats.

Totes elles proposen l'ús de maquinària mecànica per la col·locació d'elements pesats.

S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d'ells en funció del grau de desenvolupament de l'apartat. No s'han valorat propostes genèriques o irrelevantes.

Tots els oferents han donat resposta a tots els subapartats.

CONCLUSIÓ:

La puntuació tècnica total obtinguda per cadascun dels licitadors, són sobre un total de **40 punts**, (tal com es recull en les taules de valoracions que s'adjunten com annexes) ha estat:

Nº Oferent	EMPRESA CONSTRUCTORA	PUNTUACIÓ Màx. 40 punts	PUNTUACIÓ Màx. 40 punts (PONDERADA)
9	OBRES I SERVEIS ROIG, SA	37,53	40,00
1	UTE CRC-VIMASA	37,17	39,61
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	35,91	38,27
4	DRAGADOS, SA	33,45	35,65
6	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURES, SAU	32,88	35,04
2	UTE CONSTRAULA-HERCAL	30,70	32,72
7	UTE ROMÀ-RUBAU TARRÉS	28,99	30,90
5	ROMERO POLO-CONSTRUCCIONES RUBAU	28,52	30,39
3	COPCISA, SA	27,41	29,21

L'empresa oferent amb més puntuació global ha estat **OBRES I SERVEIS ROIG, SA**. Aquesta empresa ha sigut la que millor resposta ha donat d'acord amb les prescripcions del plec de licitació facilitat per l'IMU.

Barcelona, 3 de febrer de 2022

D. Javier Bou Pulido
Arquitecte Tècnic
TPF GETINSA EUROESTUDIOS

INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES

ANNEX TAULES

CPO21110001 OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA ZONA VERDA DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL, ENTRE ELS CARRERS ASCÓ-ULLDECONA-PONTILS-ARNÉS. FASE 1

RESUM PUNTUACIONS TECNQUES	1. PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT (8 punts)	2. CONEIXEMENT DE L'OBRA (9 punts)	3. ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (8 punts)	4. PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (3,5 punts)	5. PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (3,5 punts)	6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (4 punts)	7. PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEURETAT I SALUT (4 punts)			COMENTARIS
								PUNTUACIÓ CONJUNTA	PUNTUACIÓ PONDERADA	

EMPRESSES LICITADORES

40

1	UTE CRC-VIMASA	8,00	6,72	8,00	3,50	3,45	3,50	4,00	37,17	39,61	
2	UTE CONSTRAULA-HERCAL	7,83	5,57	6,50	2,53	2,27	3,00	3,00	30,70	32,72	
3	COPCISA, SA	5,52	5,16	5,00	1,94	2,79	3,00	4,00	27,41	29,21	
4	DRAGADOS, SA	7,72	6,72	5,50	3,01	3,50	3,00	4,00	33,45	35,65	
5	ROMERO POLO-CONSTRUCCION	7,28	4,09	5,50	2,53	3,12	2,00	4,00	28,52	30,39	
6	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTU	6,51	6,02	8,00	3,01	2,84	3,50	3,00	32,88	35,04	
7	UTE ROMÀ-RUBAU TARRÉS	6,57	5,32	6,50	2,53	3,07	2,00	3,00	28,99	30,90	
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CO	5,93	9,00	7,00	2,53	3,45	4,00	4,00	35,91	38,27	
9	OBRES I SERVEIS ROIG, SA	7,69	8,26	8,00	2,72	3,36	3,50	4,00	37,53	40,00	

CPQ21110001 OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA ZONA VERDA DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL, ENTRE ELS CARRERS ASCÓ-ULLDECONA-PONTILS-ARNÉS. FASE 1																									
1. PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT (8 punts) Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d'Obres proposat per l'empresa licitadora. S'hauran de respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s'admetrà la inclusió de totes aquelles subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de l'elaboració del Pla d'Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direcció d'Obra cregui necessàries.																									
Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d'Obres del Projecte s'adaptaran a la previsió de cada ofertant, amb l'expressió clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una d'aquestes activitats.																									
El Pla d'Obres presentat durà també la previsió mensual d'obra executada, a origen. Els valors s'expressaran en % respecte al PEM total de l'obra, i es valorarà la coherència amb el pla d'obres presentat																									
1.1 ACTIVITATS PLA D'OBRES (3 punts)																									
1.2 DURACIÓ D'ACTIVITATS (3 punts)																									
1.3 PREVISIÓ MENSUAL CERTIFICACIÓ (2 punts)																									
COMENTARIS																									
TOTAL PUNTUACIÓ 1																									
PUNTUACIÓ PONDERADA																									
COMENTARIS																									
		1	1	1	1	1	1	1	3		1	1	1	1	1	3		1	1	1	1	2		8	
1	UTE CRC-VIMASA	3	3	2	1	3	2	2	16	2,82	3	1	2	2	3	11	2,54	3	0,5	3	2	8,5	1,55	6,91	8,00
2	UTE CONSTRUALA-HERCAL	2	1	1	2	2	0	2	10	1,76	2	3	3	3	2	13	3,00	3	2	3	3	11	2,00	6,76	7,83
3	COPCISA, SA	2	2	2	0	2	3	3	14	2,47	1	1	1	1	2	6	1,38	1	1	0	3	5	0,91	4,76	5,52
4	DRAGADOS, SA	3	3	3	2	2	2	2	17	3,00	2	1	1	1	3	8	1,85	3	2	3	2	10	1,82	6,66	7,72
5	ROMERO POLO-CONSTRUCCIONES RUBAU	2	1	3	3	2	1	2	14	2,47	2	2	3	2	2	11	2,54	1	2	2	2	7	1,27	6,28	7,28
6	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURES, SAU	1	2	2	1	1	2	1	10	1,76	2	3	3	3	1	12	2,77	2	1	2	1	6	1,09	5,62	6,51
7	UTE ROMÀ-RUBAU TARRÉS	2	3	3	1	3	1	2	15	2,65	2	1	1	2	2	8	1,85	2	0,5	2	2	6,5	1,18	5,68	6,57
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	2	1	2	3	2	3	2	15	2,65	2	1	2	1	0	6	1,38	1	2	1	2	6	1,09	5,12	5,93
9	OBRES I SERVEIS ROIG, SA	2	3	2	1	3	2	2	15	2,65	3	3	1	3	1	11	2,54	1	2	2	3	8	1,45	6,64	7,69

Criteris de puntuació

0 Inexistent
1 Incoherent o insuficient
2 Coherent i correcte
3 Coherent i molt detallat

0 Inexistent
1 Incoherent o insuficient
2 Coherent i correcte
3 Coherent i molt detallat

0 Inexistent
1 Incoherent o insuficient
2 Coherent i correcte
3 Coherent i molt detallat

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

CP02110001 OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA ZONA VERDA DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL, ENTRE ELS CARRERS ASCÓ-ULLEDEONA-PONTILS-ARNÉS. FASE 1												
3. ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (8 punts)	Descripció de la implantació de l'obra (3 punts)	PUNTAUACIÓ PONDERADA	PUNTAUACIÓ PONDERADA	PUNTAUACIÓ PONDERADA	PUNTAUACIÓ PONDERADA	PUNTAUACIÓ PONDERADA	PUNTAUACIÓ PONDERADA	PUNTAUACIÓ PONDERADA	PUNTAUACIÓ PONDERADA	PUNTAUACIÓ PONDERADA	COMENTARIS	
		3	1	2	2	2	2	2	8,00	8,00		
1 UTE CRC-VIMASA		2	3,00	2	1,00	2	2,00	2	2,00	8,00	8,00	PAG 8 (DE LA 32 A LA 39). IMPLANTACIÓ: S'especifica la Fase 1 els líndars. Indica zona camp fora de la zona d'obres però que es pot implantar en qualsevol lloc sense interferències dins l'obra però si no pot ser dona altres opcions sense cost a l'obra. Indicació dels diferents accessos obres segons fase d'obra, control i us targetes magnètiques sense sobrecoast a l'obra. Descripció suministres provisionals. Proposta de millores sense sobrecoast a l'obra: senyalista i brigada fxa (control elements a tercers). Especificació de les casetes i mobiliari per nombre de treballadors. Zona d'aplica i zona de gestió de residus amb descripció. Zona apartament vehicles i maquinària. Retirada camp reparació elements urbans sense sobrecoast a l'obra. Caseta de control sense sobrecoast a l'obra a l'accés obra. No s'especifica quin tipus de tanca es posarà a la zona obres i genèric la senyalització. L'eliminació accés, camins i zones treball: i a la tanca al perímetre i cantonades amb LLEDs. JORNADES: explicació de com s'ha arribat a la conclusió dels rendiments inclosos les climàtiques i els festius. Jornades de 8h de cinc dies a la setmana. Horari de 8 a 18 amb les pauses. Poden treballar doble torn i cap de setmana en cas de retards. Modificació treballs segons entorn i afiliacions sense sobrecoast a l'obra. Proposen afaitar la capa de trànsit de nit. NETEJA: Brigada de neteja permanent. Camions cisternes. Sortida camions netejador de rodes pelut. Tot sense sobrecoast a l'obra. INTERFERÈNCIES: S'especifica per fases les actuacions a tercers vehicles i peatons i accessos a edificis. Comunicació per internet i amb interlucur amb els afectats. No indica res del Bar existent. No s'especifica res de interferències i modificacions dels serveis existents. S'especifica que de les millores no hi haurà sobrecoast a l'obra.
2 UTE CONSTRUILLA-HERCAL		1	1,50	2	1,00	2	2,00	2	2,00	6,50	6,50	PAG 8 (DE LA 31 A LA 38) IMPLANTACIÓ: Plànol líndars obra fase 1. Camp a c/Pontils fora de la zona d'obres. Escamesse genèric. Gestió de residus i aplics. Aparcament maquinària. Especificació tancaments zones implantació amb camp, aplics i maquinària amb Rvívia. No s'especifica quin tipus de tanca es posarà zona obres. Especificació de les casetes i mobiliari respecte nombre de treballadors. No s'especificuen accessos a l'obra. JORNADES: Especifica jornades respecte ordenança de Barcelona, converti contractat i calendari de festius. Jornades de Di a Dv treballadors 8 hores al dia i segons horari obra especifica allò que diu l'ordenança segons activitat. Proposen treballs de connexió serveis i proves de llum en horari nocturn. NETEJA: Brigada de neteja, minibarrodera. Sortida camions netejador de rodes pelut. INTERFERÈNCIES: S'especifica per fases interferències a tercers vehicles i peatons, accessos a edificis, zones jocs, obres properes, ... S'aportaria Pla de Viabilitat. Comunicació per internet i amb interlucur amb els afectats. No indica res del Bar existent. No s'especifica les interferències i modificacions dels serveis existents encara que sí indica que es posarà amb contacta amb les empreses de serveis. No s'especifica que de les millores no hi haurà sobrecoast a l'obra.
3 COPICSA, SA		1	1,50	1	0,50	2	2,00	1	1,00	5,00	5,00	PAG 8. IMPLANTACIÓ: Campa zona de jocs llinar a c/Pontils dins la zona d'obres i oficina obra en local a part. S'especifica el tancament de l'obra segons zones i inclou plànol segons fase. No s'especifica el nombre de casetes ni dimensions segons nombre de treballadors. Genèric respecte zones aplics i apartament maquinària. No s'indica res de les escamesse. JORNADES: jornades de 8h però entorn horari marcat donat amb pausa per dinar suma 9h de treball. En cas de retards proposen treballar els diesables, actua rendiments inclosos afectacions climàtiques. NETEJA: Brigada de neteja, minibarrodera. Neteja diària venen amb Berta. Sortida camions netejador de rodes amb aigua a pressió de forma manual. En demolicions per disminuir la pols us de nebulitzador i generament regis periòdics. Aple de sepiolita en cas per abassaments d'olis o materials contaminats. INTERFERÈNCIES: S'especifica únicament per fases les actuacions a tercers vehicles i peatons en l'accés als edificis afectats. No indica res del Bar existent. No s'especifica res de interferències i modificacions dels serveis existents. No s'especifica que de les millores no hi haurà sobrecoast a l'obra.
4 DRAGADOS, SA		2	3,00	1	0,50	1	1,00	1	1,00	5,50	5,50	PAG 8. IMPLANTACIÓ: Campa zona triangular c/Ascó-c/Cal Cidò dins de la zona d'obres i vigilada 24h. No s'especifica el nombre de casetes ni dimensions segons nombre de treballadors. Genèric respecte zones aplics i apartament maquinària. No s'indica res de les escamesse. S'especifica tipus de tancament i proteccions segons interferències a tercers respecte manual de l'ajuntament de Barcelona i Brigada per al seu manteniment. Us d'equipació neteja man especifica respecte COVIND. JORNADES: jornades de 8h de 8 a 18h amb 1 hora per dinar, complint ordenança municipal. En cas de retards proposen ampliació jornades a 10h o treballar els diesables 2. Inclou el calendari de festius. NETEJA: Brigada de neteja interior obra, minibarrodera. Sortida camions netejador de rodes amb aigua a pressió de forma manual. INTERFERÈNCIES: S'especifica únicament per fases les actuacions a tercers vehicles i peatons en l'accés als edificis afectats i al Bar existent. No s'especifica res de interferències i modificacions dels serveis existents. No s'especifica que de les millores no hi haurà sobrecoast a l'obra.
5 ROMERO POLO-CONSTRUCCIONES RUBAU		2	3,00	1	0,50	1	1,00	1	1,00	5,50	5,50	PAG 8 (DE LA 31 A LA 38) IMPLANTACIÓ: Campa zona c/Pontils fora de la zona d'obres. S'especifica el nombre de casetes però no les seves dimensions segons nombre de treballadors. Genèric respecte zones aplics i apartament maquinària. No s'indica res de les escamesse. Hi haurà caseta de vigilant d'obra. S'especifica tipus de tancament i protecció segons actuacions i Brigada per al seu manteniment. Condicions dels accessos per entrar entrada de tercers. Els Dv vigiles de festiu revisió dels tancaments i informe a Df. Tèlèfon 24h/24h dies del responsable de la Brigada. JORNADES: jornades de 9h de 8 a 18h amb 1 hora per dinar i Thiver i jornades de 10h a l'estiu (no treballant en festiu ni cap de setmana). En cas de retards proposen ampliació jornades a o torn o treballar els cap de setmana o festius o increments d'equip. NETEJA: Brigada de neteja permanent i minibarrodera. Sortida camions plànol de neteja de rodes. INTERFERÈNCIES: S'especifica únicament les actuacions a tercers vehicles i peatons i al Bar existent. No s'especifica res de interferències i modificacions dels serveis existents. No s'especifica que de les millores no hi haurà sobrecoast a l'obra.
6 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURES, SAU		2	3,00	2	1,00	2	2,00	2	2,00	8,00	8,00	PAG 9 (Tot el document parla de SORQUE i no d'ACSA) IMPLANTACIÓ: Campa zona triangular C/ Ascó - C/Nou dins la zona d'obres. S'especifica el nombre de casetes, mobiliari i dimensions segons nombre de treballadors. Genèric respecte zones aplics i apartament maquinària. No s'indica res de les escamesse. S'especifica tipus de tancament per fases i senyalització. Proposa sistema informàtic de gestió del personal obra (SIGPO). No indica res del manteniment per Brigada. JORNADES: 40 hores setmanals de Di a Dv en rang de 8 a 21h i especifica altres segons algunes actuacions d'equat net. Altres horaris, treballs no laborals i torns renuncien a redacció escomenta. Actuar els rendiments segons els festius de Barcelona i inicien previsió inclosa treballs i/març/2022 i finalització 28/febrer/2023. NETEJA: Brigada de neteja permanent, us d'arraigadors, canonos nebulitzadors i aspiradors d'aire per evitar la pols en MT. Pautes tractament antigratís. Sistema de videovigilància. No indica res de neteja rodes camions a la sortida. INTERFERÈNCIES: S'especifica únicament les actuacions a tercers vehicles i peatons especifica però les actuacions a fer són molt genèrica encara que diu que les millores no suposaran cap càrrec a l'obra. No s'especifica res de interferències i modificacions dels serveis existents. S'especifica que de les millores no hi haurà sobrecoast a l'obra.
7 UTE ROMÀ-RUBAU TARRÉS		2	3,00	1	0,50	2	2,00	1	1,00	6,50	6,50	PAG 8 IMPLANTACIÓ: Campa zona triangular C/ Ascó - C/Nou - C/Ulledona fora de la zona d'obres. S'especifica zones accés maquinària i treballadors a l'obra. S'especifica el nombre de casetes i dimensions segons nombre de treballadors, no especifica el mobiliari. Genèric respecte zones aplics i apartament maquinària. No s'indica res de les escamesse. S'especifica tipus de tancament de tota la zona i senyalització zona accés. No indica res del manteniment per Brigada. JORNADES: 50 hores setmanals de Di a Da de dies de 9h de Di a Dv (8 a 18h amb una hora per menjar) i 5h (8 a 13h). NETEJA: Realització diària. Minibarredora, escombrat manual, a la sortida neteja de rodes amb màquia d'aigua manual o hidronebulator. Per evitar pols fer rega periòdica. Operat de neteja que també fa altres accions d'obres. INTERFERÈNCIES: S'especifica únicament les actuacions a tercers vehicles i peatons poc especificat i les actuacions sense especificar per fases . No s'especifica res de interferències i modificacions dels serveis existents. Inclou detalls de com serà el tancament i la seva senyalització i dels elements a incloure per evitar interferències i zones de camp. Campanya d'informació a la zona d'obras. No s'especifica que de les millores no hi haurà sobrecoast a l'obra.
8 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU		2	3,00	2	1,00	2	2,00	1	1,00	7,00	7,00	PAG 8 IMPLANTACIÓ: Campa zona triangular C/ Ascó - C/Arnés dins la zona d'obres. S'especifica zona d'accés maquinària i treballadors a l'obra. Tancament a la Campa. No s'especifica el nombre de casetes, mobiliari i dimensions segons nombre de treballadors. Genèric respecte zones aplics i apartament maquinària. S'indica genèricament de les escamesse. No indica res del manteniment per Brigada. JORNADES: 8 hores/dia de Di a Dv, segons Ordenança Municipal Barcelona amb rangs segons actuacions. Horaris actuació segons nivells sonors autoritzats. Inclou calendari laboral. NETEJA: Brigada de neteja, minibarrodera. Sortida camions netejador de rodes pelut. (D'aquest apartat les actuacions són molt semblants al de UTE CONSTRUILLA-HERCAL). INTERFERÈNCIES: S'especifica únicament les actuacions a tercers vehicles i peatons i especificat per fases concretant els elements. No s'especifica res de interferències i modificacions dels serveis existents. S'especifica que de les millores no hi haurà sobrecoast a l'obra.
9 OBRES I SERVEIS ROIG, SA		2	3,00	2	1,00	2	2,00	2	2,00	8,00	8,00	PAG 8 IMPLANTACIÓ: Campa zona triangular C/ Ascó - C/Cal Cidó fora de la zona d'obres. Caseta de control d'accés. S'especifica zona d'accés maquinària i treballadors a l'obra. Tancament a la Campa. No s'especifica el nombre de casetes, mobiliari i dimensions segons nombre de treballadors. Genèric respecte zones aplics i apartament maquinària. No s'indica res de les escamesse. No indica res del manteniment per Brigada. JORNADES: 8 hores/dia de 8h a 18h amb una hora per dinar de Di a Dv, segons Ordenança Municipal Barcelona amb rangs segons actuacions. Proposa treballs nocturns en les activitats que poden afectar al trànsit i peatons. Proposa incisió treballs 11 /Abril/2022. Proposa actuacions puntuals caps de setmana per accions que es desconeixi. S'ha contemplat la climatologia i considerant les festes. NETEJA: Neteja continuada. Reg per reduir la pols i mesurador de partícules. Brigada de neteja i minibarrodera. No indica pautes neteja rodes en sortida camions. INTERFERÈNCIES: S'especifica únicament les actuacions a tercers vehicles i peatons i especificat per fases concretant els elements. No s'especifica res de interferències i modificacions dels serveis existents. S'especifica que de les millores no hi haurà sobrecoast a l'obra.
									8,00	8,00		
Criteris de puntuació		0	0	0	0				Inexistent o incoherent			
		1	1	1	1				Descripció genèrica d'una obra			
		2	2	2	2				Descripció específica per l'obra i coherent			
		3	3	3	3				Descripció específica per l'obra, coherent i amb detall			

CP021110001 OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA ZONA VERDA DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL, ENTRE ELS CARRERS ASCÓ-LIJUDECONA-PONTILS-ARNÉS, FASE 1																	
4. PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (3,5 punts) Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin d'aplicació. Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 5 fulls a doble cara DIN A4, format arial 12	Organigrama i Assignació de funcions (0,5 punts)	Descripció dels sistemes de gestió (0,5 punts)	Descripció del PPI / PAQ / PSQA (0,5 punts)	Descripció del sistema de Control documental (0,5 punts)	Tratament de no conformitats (0,5 punts)	Control i execució específica (0,5 punts)	Control i Auditories dels processos del sistema de Gestió (0,5 punts)	PUNTAJO 4		PUNTAJO PONERADA		COMENTARIS					
	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,5								
1 UTE CRC-VIMASA	2	0,50	3	0,50	2	0,50	2	0,50	1	0,25	3,00	3,50	4.1. No específic. Ben estructurat. Laboratori a peu d'obra i extern. Funcions independents del cap d'obra. Disposa de servei topogràfic. 4.2. Amb aspectes específic. Ben estructurat, materials i compres en els que utilitza unitats i amidaments específiques de fobra, i recepció i assaigs. 4.3. No específic. Desenvolupat a nivell general. Taules genèriques amb unitats d'obra i material. 4.4. Poc específic. Taula detallada per fases d'obra i documents. 4.5. No específic. Molt resumit. 4.6. Poc específic. Recull de punts en dos fulls, amb norma, freqüència i nº d'assaigs. 4.7. No específic. S'hauria desenvolupar més i està poc estructurat. Té en compte les auditories externes.				
2 UTE CONSTRUCLA-HERCAL	1	0,25	1	0,17	1	0,25	2	0,50	1	0,25	1	0,25	2,17	2,53	4.1. No específic. Estructura completa. Laboratori a peu d'obra, no extern. Funcions independents del cap d'obra. No disposa de servei topogràfic directe. 4.2. No específic. Falta estructurar millor seguint els paràmetres del Plec. 4.3. No específic. Poc desenvolupat. 4.4. No específic. Informació per fases d'obra i documents. 4.5. No específic. Força desenvolupat. 4.6. No específic. Desenvolupat però poc estructurat. 4.7. No específic. S'hauria desenvolupar més i està poc estructurat. No té en compte les auditories externes.		
3 COPCISA, SA	1	0,25	1	0,17	1	0,25	1	0,25	1	0,25	1	0,25	1,67	1,94	4.1. No específic. Poc estructurat. No laboratoris a peu d'obra, si extern. Independència del cap d'obra indefinida. No disposa de servei topogràfic directe. 4.2. No específic. Falta estructurar millor seguint els paràmetres del Plec. 4.3. No específic. Poc desenvolupat. Taules adjuntes molt genèriques. 4.4. No específic. Molt resumit amb taules molt petites. 4.5. No específic. Resumit en taules de procediments, amb lletra petita. 4.6. No específic. Poc desenvolupat i estructurat. 4.7. No específic. Esquema estructurat amb lletra molt petita. No té en compte les auditories externes.		
4 DRAGADOS, SA	1	0,25	2	0,33	1	0,25	1	0,25	2	0,50	2	0,50	2,58	3,01	4.1. No específic. Estructura completa. No especifica laboratoris a peu d'obra si extern. Funcions independents del cap d'obra. No especifica servei topogràfic directe. 4.2. Amb aspectes específic. Estructurat: materials utilitza unitats específiques de fobra, compres, recepció i assaigs. 4.3. No específic. Poc desenvolupat. Taules adjuntes molt genèriques. 4.4. No específic. Molt resumit. No identifica fases d'obra ni documents. 4.5. No específic. Força desenvolupat. 4.6. No específic. Ben desenvolupat amb taules de PPI. 4.7. No específic. S'hauria d'estructurar més. Té en compte les auditories externes.		
5 ROMERO POLO-CONSTRUCCIONES RUBAU	1	0,25	1	0,17	2	0,50	1	0,25	2	0,50	1	0,25	1	0,25	2,17	2,53	4.1. No específic. Estructura completa. No laboratoris a peu d'obra, si extern. Funcions independents del cap d'obra. Disposa de servei topogràfic directe. 4.2. No específic. Falta estructurar millor seguint els paràmetres del Plec. 4.3. No específic. Ben desenvolupat. Taules adjuntes genèriques. 4.4. No específic. Molt resumit. No identifica fases d'obra ni documents. 4.5. No específic. Força desenvolupat. 4.6. No específic. Poc desenvolupat i estructurat. 4.7. No específic. Poc desenvolupat. No té en compte les auditories externes.
6 ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURES, SAU	1	0,25	2	0,33	2	0,50	2	0,50	1	0,25	2	0,50	1	0,25	2,58	3,01	4.1. No específic. Ben estructurat. No laboratoris a peu d'obra, si extern. Funcions independents del cap d'obra. Disposa de servei topogràfic. 4.2. Amb aspectes específic. No segueix clarament l'estructura del plec. Materials utilitza unitats específiques de fobra. 4.3. No específic. Poc desenvolupat. Taula amb una unitat d'obra. 4.4. No específic. Informació per fases d'obra i documents. 4.5. No específic. Molt resumit. 4.6. No específic. Ben desenvolupat amb taules. 4.7. No específic. S'hauria desenvolupar més i està poc estructurat. No té en compte les auditories externes.
7 UTE ROMA-RUBAU TARRÉS	1	0,25	1	0,17	2	0,50	2	0,50	1	0,25	1	0,25	1	0,25	2,17	2,53	4.1. No específic. Poc estructurat. Laboratori a peu d'obra, no extern. Funcions independents del cap d'obra. No disposa de servei topogràfic directe. 4.2. No específic. Falta estructurar millor seguint els paràmetres del Plec. 4.3. No específic. Ben desenvolupat. Taules adjuntes genèriques. 4.4. No específic. Informació per fases d'obra i documents. 4.5. No específic. Molt resumit. 4.6. No específic. Desenvolupat però poc estructurat. 4.7. No específic. S'hauria desenvolupar més i està poc estructurat. No té en compte les auditories externes.
8 ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	1	0,25	1	0,17	2	0,50	1	0,25	2	0,50	1	0,25	1	0,25	2,17	2,53	4.1. No específic. Estructura completa. No laboratoris a peu d'obra, si extern. Funcions independents del cap d'obra. Disposa de servei topogràfic directe. 4.2. No específic. Ben estructurat seguint els paràmetres del Plec. 4.3. No específic. Ben desenvolupat. Taules adjuntes genèriques. 4.4. No específic. Molt resumit. No identifica fases d'obra ni documents. 4.5. No específic. Força desenvolupat. 4.6. No específic. Poc desenvolupat i estructurat. 4.7. No específic. S'hauria d'estructurar més. Té en compte les auditories externes.
9 OBRAS I SERVEIS ROIG, SA	2	0,50	2	0,33	2	0,50	1	0,25	1	0,25	1	0,25	1	0,25	2,33	2,72	4.1. No específic. Ben estructurat. Laboratori a peu d'obra i extern. Funcions independents del cap d'obra. Disposa de servei topogràfic. 4.2. Amb aspectes específic. Ben estructurat, materials i compres en els que utilitza unitats i amidaments específiques de fobra, i recepció i assaigs. 4.3. No específic. Ben desenvolupat. Taules adjuntes genèriques. 4.4. No específic. Molt resumit. No identifica fases d'obra ni documents. 4.5. No específic. Molt resumit. 4.6. No específic. Poc desenvolupat i estructurat. 4.7. No específic. S'hauria d'estructurar més. Té en compte les auditories externes. Les millores i propostes no tindran cap cost addicional per l'obra.

3,00 3,50

Criteris de puntuació

0	Inexistent o incoherent
1	Descripció genèrica d'un procés constructiu
2	Descripció específica per fobra i coherent
3	Descripció específica per fobra, coherent i amb detall

feb-22

CPO21110001 OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA ZONA VERDA DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL, ENTRE ELS CARRERS ASCÓ-ULLDECONA-PONTILS-ARNÉS. FASE 1																																								
5. PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (3,5 punts) Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 2 fulls a doble cara DIN A4, format arial 12			5.1 MESURES REDUCCIÓ IMPACTE AMBIENTAL (2 punts)																				5.2 PROPOSTES ESTALVI ENERGÈTIC (1,5 punts)																	
			Impacte acústic i vibracions	Impacte atmosfèric	Neteja entorn obra	Contaminació i impacte socioeconòmic	Vegetació i fauna	Sòls i aigua freàtica	Gestió de residus	Aigua	Formació	Moviment de terres	Pols	Rentat rodes vehicles i maquinària sortida obra	Impacte visual	Incidències	Podació	Oïors	Materials sostenibles	Clavagueram	Consum energètic	PUNTUACIÓ 5.1	PUNTUACIÓ PONDERADA	Consum energètic	Combustible	Gestió de residus	Contaminació hídrica	Formació	Consum aigua	Material reciclat d'obra	Manteniment equips elèctrics i maquinària	Gestió d'estocs	Energies alternatives	Enllumenat obra		PUNTUACIÓ 5.2	PUNTUACIÓ PONDERADA			
																							2														1,5			
																																					3,5			
1	UTE CRC-VIMASA		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1,82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1,50	3,32	3,45	Ben estructurat, té en compte tots els subapartats. En l'apartat de impacte acústic i vibracions situa a l'obra pels carrers colindants, però no desenvolupa el concepte vibracions. Disposar d'una brigada per netejar l'entorn de l'obra i mantenir les condicions de l'obra en perfecte estat de conservació, reposant tota la senyalització, tancament, etc., sense cap sobrecost per l'obra.
2	UTE CONSTRUCLA-HERCAL		1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	12	1,09	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	8	1,09	2,18	2,27	Conceptes poc definits. No té en compte les vibracions i d'altres aspectes.
3	COPCISA, SA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	16	1,45	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	9	1,23	2,68	2,79	5.1. Informació dispersa, amb una taula amb els aspectes més rellevants. No desenvolupa les vibracions. 5.2. Falta desenvolupar alguns del apartats.	
4	DRAGADOS, SA		2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	22	2,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	10	1,36	3,36	3,50	Força estructurat. En diferents apartats situa l'obra pels carrers colindants. No desenvolupa les vibracions. Les mesures proposades en aquesta oferta no tindran cap cost addicional.	
5	ROMERO POLO-CONSTRUCCIONES RUBAU		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	18	1,64	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	10	1,36	3,00	3,12	Informació dispersa, no desenvolupa els materials sostenibles, ni la gestió d'estocs. Les millores i propostes dels dos apartats no tindran cap cost addicional per l'obra.		
6	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURES, SAU		1	2	1	1	1	1	2	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	18	1,64	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	8	1,09	2,73	2,84	Poc estructurat, tot dispers i en alguns casos poc o gens definit. En alguns apartats és específic de l'obra. Les millores i propostes dels dos apartats no tindran cap cost addicional per l'obra.	
7	UTE ROMÀ-RUBAU TARRÉS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	16	1,45	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1,50	2,95	3,07	Força estructurat. No desenvolupa les vibracions, i d'altres conceptes. Les millores i propostes de l'apartat 5.1, no tindran cap cost addicional per l'obra.	
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20	1,82	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1,50	3,32	3,45	Ben estructurat. Té en compte les vibracions. Les millores i propostes dels dos apartats no tindran cap cost addicional per l'obra.	
9	OBRES I SERVEIS ROIG, SA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19	1,73	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1,50	3,23	3,36	Poc estructurat, tota la informació està dispersa. Les millores i propostes dels dos apartats no tindran cap cost addicional per l'obra.	

CPO21110001 OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA ZONA VERDA DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL, ENTRE ELS CARRERS ASCÓ-ULLDECONA-PONTILS-ARNÉS. FASE 1										
6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (4 punts) Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 2 fulls a doble cara DIN A4, format arial 12		6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS (4 punts)						COMENTARIS		
		Pla de gestió de residus de construcció (2 punts)	Ús de RCD en formigó no estructural (1 punt)	Reutilització de materials reciclables (1 punt)			PUNTUACIÓ 6			PUNTUACIÓ PONDERADA
		2		1		1			4	
1	UTE CRC-VIMASA	2	2,00	1	0,50	2	1,00	3,50	3,50	REDACTARÀ PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS ÚS DE MATERIALS AMB DISTINTIU DE GARANTIA DE QUALITAT AMBIENTAL BASAT EN ECONOMIA CIRCULAR: COMPRES, EMMAGATZENATGE, UTILITZACIÓ I CONSUMS PUNT NET A L'OBRA LLISTAT DE GESTORS DE RESIDUS I LOCALITZACIÓ LA UTE DISPOSA DE MATXUCADORA QUE PORTARÀ A L'OBRA PER L'ARID QUE ES REUTILITZARÀ A L'OBRA COM A FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL, FARÀ UN ESTUDI DE L'ÚS DE RCD. MESCLES BITUMINOSES A ABOCADOR ÚS MATERIALS RECICLATS >50%: AMB ECOETIQUETA, INDICA LLISTAT DE MATERIALS POSATS EN OBRA INDICA MILLORES SENSE COST ADDICIONAL
2	UTE CONSTRUULA-HERCAL	2	2,00	1	0,50	1	0,50	3,00	3,00	REDACTARÀ PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DISPOSARÀ DE PUNT VERD CLASSIFICACIÓ RESIDUS, REUTILITZACIÓ I RECICLATGE LLISTAT DE GESTORS PROPERA A L'OBRA MINIMITZARÀ GENERACIÓ DE RESIDUS INDICA QUE UTILITZARÀ ARIDS RECICLATS DE L'OBRA PER A FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL HERCAL TÉ PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS MATERIALS AMB ECOETIQUETA, PREFABRICATS RECICLATS (PANOT), RECICLAT DEL COURE, ÚS ELEMENTS D'ALTRES OBRES, MESCLES BITUMINOSES A REUTILITZAR EN ALTRES OBRES NO INDICA MILLORES SENSE COST ADDICIONAL
3	COPCISA, SA	2	2,00	1	0,50	1	0,50	3,00	3,00	REDACTARÀ PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS ES BASARÀ EN L'ECONOMIA CIRCULAR DISPOSARÀ DE PUNT VERD LLISTAT DE GESTORS PROPERA A L'OBRA CLASSIFICARÀ EL MÀXIM D'ELEMENTS INDEPENDENTMENT DEL MÍNIM EXIGIT PER LLEI ESTIMACIÓ GENERACIÓ RESIDUS SELECCIONARÀ PLANTES DE FABRICACIÓ DE FORMIGÓ QUE UTILITZIN ARID RECICLAT TAMBÉ PREORITZARÀ PLANTES AMB SISTEMA DE REUTILITZACIÓ D'AIGÜES I MESURES VERS EL CANVI CLIMÀTIC NO INDICA QUE UTILITZARÀ ARIDS RECICLATS DE L'OBRA PUNTS DE REUTILITZACIÓ A OBRA COMPRA DE MATERIALS AMB ECOETIQUETA LLISTAT DE MATERIALS VARIS A REUTILITZAR NO INDICA MILLORES SENSE COST ADDICIONAL
4	DRAGADOS, SA	2	2,00	1	0,50	1	0,50	3,00	3,00	REDACTARÀ UN PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS INDICA MILLORES SENSE COST ADDICIONAL ÚS DEL SISTEMA AVANRES PER COMPUTAR RESIDUS DISPOSARÀ DE PUNT NET LLISTAT DE GESTORS ACREDITATS PROPERA MATXUCADORA MÒBIL PER TRITURACIÓ IN SITU ÚS D'ARIDS RECICLATS PROVINENTS DE PLANTA NO DE L'OBRA LLISTAT MATERIALS A REUTILITZAR
5	ROMERO POLO-CONSTRUCCIONES RUBAU	1	1,00	1	0,50	1	0,50	2,00	2,00	REALITZARÀ PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS PUNT NET EMPRESSES SUMINISTRADORES D'ARID RECICLAT PER A LA FABRICACIÓ DE FORMIGÓ NO CONTEMPLA LA REUTILITZACIÓ DE RESIDUS D'ENDERROCS DE L'OBRA PER AL FNE ETIQUETA ECOLÒGICA IMPLANTACIÓ DE MATXUCADORA A OBRA NO INDICA MILLORES SENSE COST ADDICIONAL
6	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURES, SAU	2	2,00	2	1,00	1	0,50	3,50	3,50	LA OFERTA PRESENTADA ÉS DE SORIGUÉ!!!! INDICA MILLORES SENSE COST ADDICIONAL REALITZARÀ PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS RECICLATGE IN SITU I EN PLANTA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN ORIGEN MÉS SELECTIVES PUNT VERD A L'OBRA ACSA ESTÀ INSCRITA AL RERA MATXUCADORA PROPIETAT DE ACSA SORIGUÉ DISPOSA DE PLANTA DE RECICLATGE D'ARIDS ÚS D'ARIDS RECICLATS DE LA PRÒPIA OBRA PER A FNE PLANTA DE FORMIGÓ D'EMPRESA DEL GRUP LLISTAT D'EQUIPS QUE UTILITZARÀ DISTINTIUS ECOLÒGICS: PUNT VERD, ETIQUETA ECOLÒGICA, RECICLATGE RESIDUS VEGETALS NO CONTEMPLA MOLTA VARIETAT DE REUTILITZACIÓ DE MATERIAL RECICLABLE
7	UTE ROMÀ-RUBAU TARRÉS	1	1,00	1	0,50	1	0,50	2,00	2,00	RECICLATGE IN SITU I EN PLANTA LLISTAT GESTORS RESIDUS NO INDICA MILLORES SENSE COST ADDICIONAL ÚS D'ARIDS RECICLATS DE MATERIAL D'OBRA PER A FNE EQUIP PROPI TRITURADOR PER A RECICLATGE DE RESIDUS DE LA UTE LLISTAT DE MATERIALS VARIS PROVINENTS DE RECICLATGE ETIQUETA ECOLÒGICA I PRODUCTE RECICLABLE
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU	2	2,00	2	1,00	2	1,00	4,00	4,00	REDACTARÀ PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS SEPARACIÓ DE RESIDUS PROPOSA UNS GESTORS DE RESIDUS ROGASA DISPOSA DE DUES PLANTES DE MATXUCUQUEIG I PLANTES DE PRODUCCIÓ DE FORMIGÓ UTILITZARÀ ARID RECICLAT DELS ENDERROCS EN LA FABRICACIÓ DE FNE PRODUCTES ECOLÒGICS CERTIFICATS, AIGÜES GRISES NO POTABLES, ELEMENTS D'ALTRES OBRES, PUNT REUTIL, RECICLAT COURE, REUTILITZACIÓ ELEMENTS D'ENDERROCS I EXCAVACIONS MILLORES SENSE CAP COST ADDICIONAL
9	OBRES I SERVEIS ROIG, SA	2	2,00	2	1,00	1	0,50	3,50	3,50	REDACTARÀ PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS ESTIMACIÓ GENERACIÓ RESIDUS SEPARACIÓ SELECTIVA A L'OBRA: PUNT NET LLISTAT DE GESTORS DE RESIDUS PROPOSATS DISPOSA DE PLANTA DE RECICLATGE REUTILITZACIÓ DE TERRES D'EXCAVACIÓ O ENMAGATZENATGE A CANTERA PRÒPIA DE CAN GALLINA ÚS D'EQUIPS MÒBILS DE RECICLATGE PROPIS UTILITZARÀ ARID RECICLAT DELS ENDERROCS DE L'OBRA EN LA FABRICACIÓ DE FNE BASAT EN ECONOMIA CIRCULAR LLISTAT NO EXHAUSTIU DE MATERIALS A REUTILITZAR INDICA MILLORES SENSE COST ADDICIONAL
								4,00	4,00	
Criteris de puntuació		0	0	0	Inexistent					
		1	1	1	Genèric					
		2	2	2	Concret i justificat					

