

REUNITS

D'una part la Sra. Esther Garcia Torralbo i de l'altra el Sr. Joseba Jokin Erausquin Yabar

ACTUEN

La Sra. Esther Garcia Torralbo, en nom i representació de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara endavant FGC-, empresa pública amb domicili a Barcelona, C/Vergós 44, i el Sr. Joseba Jokin Erausquin Yabar, en qualitat de representant de la societat ORONA S.COOP -en endavant anomenat l'EMPRESA-, i que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Guipúzcoa, Pol.Ind.Lastaola s/n.

Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest document,

FAN CONSTAR

I.- Que amb una vigència inicial des del dia 5 de febrer de 2021 i fins al 4 de febrer de 2022, es va formalitzar amb l'empresa ORONA, S. COOP, el contracte regulador del subministrament, substitució i posada en marxa de 8 ascensors a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Ref. CONTR/2020/414 – PO98/20), per un import de 495.218,07 € abans d'IVA.

II.- Que el 26 de novembre de 2021 es va formalitzar una modificació MOD/2021/249, per incloure una actuació de millora dels fossats dels ascensors BO01, BO02 i BO 03 , del segellat dels edicles exteriors dels ascensors BO01 i BO02, i una adequació dels estàndards de qualitat i imatge a l'ascensor BO03. Aquesta modificació va comportar l'ampliació de l'import contractual amb un augment de 18.969,66€, i la modificació del termini d'execució, establert fins al 27 de juny de 2022.

III.- Que les feines previstes dins l'abast del projecte són la substitució dels actuals ascensors hidràulics BO01, BO02 i BO03 per uns nous ascensors elèctrics, més eficients, segurs i confortables.

IV.- Que actualment ja s'han dut a terme les feines de desmuntatge dels ascensors (SA01, MO01 i MO02) de l'estació de Sant Andreu de la Barca i Monistrol de Montserrat respectivament.

V.- Que, d'acord amb l'informe justificatiu emès a l'efecte, i amb la resolució de l'òrgan de contractació d'FGC de data 1 de juny de 2022, s'ha acordat modificar l'esmentat contracte relatiu al subministrament, substitució i posada en marxa de 8 ascensors a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, incrementant l'import del mateix en 10.179,22€ abans d'IVA, representant un increment del 2,05 % respecte al contracte inicial.

VI.- Que la modificació esmentada no comporta una modificació del termini d'execució, que finalitza el 27 de juny de 2022.

VII.- Que amb caràcter previ a la formalització d'aquest document, el contractista ha comparegut i ha acceptat l'abast i entitat de la modificació del contracte.

A tal efecte, les parts subscriuen la present modificació del contracte de serveis d'acord amb els següents:

PACTES

PRIMER.- OBJECTE

Es modifica el contracte per al subministrament, substitució i posada en marxa de 8 ascensors a la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el següent:

- a.- Que és necessària la realització d'una actuació que millori el recorregut del cablejat existent en l'escomesa d'alimentació de l'ascensor SA01 de Sant Andreu de la Barca,
- b.- Que és necessària una actuació que millori l'estat actual del fossats existents i millori la protecció actual dels nous equipaments en front als problemes d'oxidació, dels ascensors MO01 i MO02 de Monistrol de Montserrat.
- c.- Que és necessària una actuació pel deteriorament de les marquesines que protegeixen els edicles dels ascensors MO01 i MO02 de Monistrol de Montserrat

SEGON.- PREU

La modificació esmentada comporta un increment de les condicions econòmiques de l'adjudicació d'acord amb el següent detall:

- Import del contracte inicial :	495.218,07 € abans d'IVA
- Import modificació MOD/2021/249:	18.969,66 € abans d'IVA
- Import modificació MOD/2022/48:	10.179,22 € abans d'IVA
- Import total contracte modificat:	524.366,95 € abans d'IVA

Aquesta modificació suposa un increment del 2,05 % respecte al contracte inicial.

La modificació de l'import a l'alça comporta un reajustament de la garantia fins al 5% de l'import del contracte modificat.

Així mateix, la modificació esmentada no comporta una modificació del termini d'execució, que finalitza el 27 de juny de 2022.

TERCER.- CLÀUSULA RESIDUAL

En tot allò no modificat per aquest document, queda vigent el contracte subscrit el 5 de febrer de 2021.

QUART.- FORMALITZACIÓ

El present contracte modificat s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

PER L'EMPRESA

Joseba Jokin Erausquin Yabar
Representant

Signat electrònicament



Orona, S. Coop.
Pol. Ind. Lestaya
40120 HERNÁN (Gipuzkoa) - Spain
(+34) 943 55 14 00
orona-group.com

Firmado digitalmente por
***8206** JOSEBA JOKIN
ERAUSQUIN (R: F20025318)
Fecha: 2022.06.02 12:32:32
+02'00'

PER FGC

Esther Garcia Torralbo
Directora Material Mòbil

Signat electrònicament

VIDsigner code: 9636CF9F02664C8FAE...



- 12/06/2022 13:34:22

Esther Garcia Torralbo