
INFORME JUSTIFICATIU DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

1.- Antecedents

En data 28 de novembre de 2018, Badalona Serveis Assistencials, SA (BSA) i la UTE Telefónica de España, SAU-Telefónica Móviles España, SAU-Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU varen formalitzar el contracte corresponent a la prestació del Servei de Telecomunicacions unificades i serveis associats (veu fixa, contact center, fax, veu i dades en mobilitat).

La vigència del contracte s'estableix en 4 anys, a partir de la data del certificat de posada en funcionament de la instal·lació, la qual cosa va tenir lloc en data 1 de desembre de 2020, coincidint amb l'inici de la facturació de la UTE adjudicatària.

El contracte es va adjudicar per un preu estimat de 176.250,00 € anuals (IVA no inclòs) i un import total de 705.000,00 € (4 anys, IVA no inclòs), resultant de l'aplicació dels preus unitaris oferts per l'adjudicatari als consums anuals estimats en la licitació.

2.- Justificació de la necessitat de modificació del contracte

D'una banda, el fet que el període de posada en funcionament de la instal·lació s'hagi perllongat en el temps per dificultats tècniques i, d'altra banda, la irrupció de la pandèmia de la Covid-19, han provocat que les necessitats de l'organització en matèria de telecomunicacions s'hagin incrementat respecte del plantejament inicial de la licitació.

En aquest sentit, la pandèmia de la Covid-19 ha promogut la implantació de nous hàbits de treball (teletreball, reunions virtuals, assistència sanitària telemàtica, gestions no presencials) que han fet incrementar les necessitats de BSA pel que fa a les telecomunicacions, concretament:

- L'ampliació del nombre de línies fixes i mòbils.
- L'augment del nombre de terminals amb tarifa plana de dades.
- L'ampliació dels enllaços, amb la incorporació d'enllaços no previstos inicialment (CAP Gran Sol, Centre de Dia Bètula i ampliacions de cabal al Centre Sociosanitari El Carme).

La qual cosa ha derivat en un increment de consum pel que fa al present contracte.

S'estima que l'increment de les necessitats descrites als paràgrafs anteriors comportaria un augment del preu anual del contracte a 260.000 € (IVA no inclòs) respecte dels 176.250,00 € anuals (IVA no inclòs) estimats en el moment de l'adjudicació, la qual cosa representa un increment anual de 83.750 € (IVA no inclòs), subjecte a l'aplicació dels següents preus unitaris:

Tarifa veu operadors Movistar	0,015 €/min
Tarifa veu altres operadors	0,015 €/min
Tarifa de veu a fixes nacionals	0,012 €/min
Tarifa de dades 3GB	8 €/mes
Tarifa de dades 5 Gb	14 €/mes
Tarifa de dades 12 Gb	20 €/mes

Es preveu que la present modificació entri en vigor en data 1 de novembre de 2022 i fins a la fi de contracte, per la qual cosa el període d'aplicació serà de 25 mesos. Per tant, l'increment de preu resultant s'eleva a 174.480 € (IVA no inclòs, preu estimat resultant de l'aplicació de les tarifes unitàries esmentades), la qual cosa representa un increment global del preu de contracte del **24,75%** respecte del preu d'adjudicació.

Es fa impossible, per raons tècniques, recórrer a un contractista diferent a l'adjudicatari per a la satisfacció d'aquestes noves necessitats, atès que la seva execució va intrínsecament lligada a la infraestructura de telecomunicacions ja instal·lada en el marc del present concurs, i perquè la incorporació d'un nou contractista donaria lloc a incompatibilitats de caràcter tècnic, un augment substancial de costos i, a més, aniria en detriment de la correcta execució del contracte.

Ateses les raons tècniques exposades, es proposa que es tramiti la modificació del contracte de l'expedient BSA 3/18, en els termes i condicions que es preveuen en els plecs i en la legislació d'aplicació, a fi i efecte d'adequar la contractació a les necessitats actuals de l'organització.

Badalona,

Cèlia Garcia González
Directora de Gestió