



REUNITS

D'una part el **Sr. Ignasi Roger Azemar**, major d'edat, amb domicili professional a Barcelona, carrer dels Vergós 36-42.

I d'altra el **Sr. Àngel Álvarez Cabasés**, major d'edat, amb domicili professional a Barcelona, Ronda Guinardó núm. 99.

INTERVENEN

El primer en nom i representació de l'Empresa Pública **"INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU"** (en endavant "Infraestructures.cat"), domiciliada a Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42, NIF núm. A-59.377.135, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 43487, foli 17, full núm. B-4336, inscripció 176. El Sr. Roger actua en la seva condició d'Apoderat de Companyia, d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de Catalunya, Sra. Maria de Rocafiguera Gibert, el dia 6 de febrer de 2020, amb el núm. 182 del seu protocol.

El segon en nom i representació de **"ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA & AGUSTÍ I MASOLIVER, SA & CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL"** Unió Temporal d'Empreses Ley 18/82 de 26 de mayo abreujadament **"UTE C-17 NORD"** (en endavant "el Contractista") domiciliada a Barcelona, Ronda Guinardó núm. 99, NIF núm. U-06855241. El Sr. Álvarez actúa en la seva condició de representant del Gerent únic de la UTE, d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de constitución autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Lluís Jou i Mirabent, el dia 31 de maig de 2021, amb el núm. 1.093 del seu protocol.

EXPOSEN

I- Que amb data 29 de juliol de 2021, van subscriure el Contracte d'execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Tercer carril calçada sentit nord a la carretera C- 17, del PK 15+100 al 18+700. Tram: Parets del Vallès – Granollers. Clau: AB-15032.F2. (Lot 1), (en endavant contracte d'obra), al que les parts es remeten.

II- Que la clàusula 47 del Plec de Clàusules Administratives que regeix el contracte d'obra esmentat en el punt anterior, preveu la modificació de les obres objecte del contracte per causes imprevistes, amb l'augment i/o la disminució d'aquestes, d'acord amb els termes de l'article 205 de la LCSP.

La clàusula 47.4 del referit Plec de Clàusules Administratives indica com haurien de valorar-se les modificacions de les obres contractades, així com el seu augment i/o disminució. La clàusula 31.3 del mateix Plec de Clàusules Administratives indica com haurà d'actualitzar-se el programa de treball i -en el seu cas- el termini total, en tals circumstàncies.

III.- Que l'evolució de les obres, ha fet necessària la redacció del projecte modificat, del Contracte d'execució de les obres del projecte modificat núm. 1 de millora general. Tercer carril calçada sentit nord a la carretera C- 17, del PK 15+100 al 18+700. Tram: Parets del Vallès – Granollers. Clau: AB-15032.F2. (Lot 1) que ha estat aprovat per el Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori de data 15 de setembre de 2022.

A la vista de l'anteriorment exposat, les parts formalitzen la present addenda de modificació del contracte d'obres d'acord amb les següents:

ESTIPULACIONS

Primera.- Mitjançant la present Addenda es modifica el contracte d'obra corresponents al projecte modificat citat en el punt III de la part expositiva.



Aquestes obres venen definides pels següents documents que s'acompanyen com a annexos a aquesta Addenda:

- Plec de prescripcions tècniques particulars, com a annex núm.1.
- Plànols, com a annex núm.2.
- Quadres de preus, justificació de preus, el pressupost de l'obra, com a annex núm.3.
- Programa de treballs amb fixació de mensualitats, com a annex núm.4
- Garantia Definitiva, com a annex núm. 5

De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquesta addenda, manifesten les parts posseir còpia exacta, inclosos els plànols relacionats en l'annex núm.2, essent tota ella signada per les parts formant part íntegrament de l'addenda.

Segona.-L'import de les obres objecte d'aquest contracte, té un increment addicional de **752.084,59** Euros (IVA no inclòs), respecte el preu inicial del contracte i apareix detallat a l'annex núm. 3 a la present Addenda.

Com a conseqüència d'aquesta modificació del contracte d'obres, l'import total de les obres adjudicades a "**UTE C-17 NORD**" segons el contracte d'obra detallat en el punt I de la part expositiva, i concretat en la seva clàusula 2.1 inicial, passa a ser de **14.061.221,18** Euros (IVA no inclòs). Igualment el pressupost general de les obres que apareix a l'annex núm. 4 de l'esmentat contracte d'obra, queda substituït pel que s'acompanya com a annex núm. 3 a la present Addenda.

Tercera.- El Pla de treballs que figura a l'annex núm. 8 del contracte d'obra, queda substituït pel que s'acompanya com a annex núm. 4 a la present Addenda.

Com a conseqüència d'això, el termini total resultant en el que hauran d'estar finalitzades totes les obres, arriba fins la data del **31 de juliol de 2023**. La dita data substitueix la prevista a la clàusula 3 del contracte d'obra.

Quarta.- Les garanties definitives constituïdes i lliurades a Infraestructures.cat avalen les obres objecte del present contracte.

Cinquena.- En concordança amb el disposat a la clàusula 43 del Plec de Clàusules Administratives, el Contractista haurà d'actualitzar la cobertura de les pòlisses d'assegurances "de béns i responsabilitat civil" a que es refereix la dita clàusula, perquè cobreixi la modificació d'obres objecte de la present Addenda.

En cas d'incompliment de l'apartat anterior, el Contractista serà plena i íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podrà subscriure directament els diferents contractes d'assegurances i repercutir la prima o primes corresponents al contractista i esta facultada per deduir de les primeres certificacions d'obres a partir de la signatura d'aquesta Addenda, la factura o factures que generi aquesta repercussió.

Sisena.- Aquesta Addenda s'entendrà com a complement del contracte d'obra en allò que aquest contracte no tingui estipulat s'estarà al que s'indiqui en aquell el qual es manté inalterable.

I, en prova de conformitat, les parts signen el present contracte per mitjà de signatura electrònica.

INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

APODERAT

Ignacio Roger Azemar

UTE C-17 NORD

REPRESENTANT GERENT ÚNIC DE LA UTE

Ángel Álvarez Cabasés