

REUNITS

D'una part el senyor Ricard Font i Hereu i de l'altra el senyor Javier Bespín i Oliver

ACTUEN

El senyor Ricard Font i Hereu en nom i representació de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara endavant FGC-, empresa pública amb domicili a Barcelona, c/ dels Vergós, 44, i el senyor Javier Bespín i Oliver en nom i representació de la societat GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.U -d'ara endavant anomenada l'EMPRESA-, amb domicili a Barcelona, c/Aragó, 390.

Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest document,

FAN CONSTAR

I.- Que el dia 14 de novembre de 2019 van subscriure un contracte relatiu al servei de direcció d'obra per l'allargament de vies i andanes de l'estació de Plaça Catalunya de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

II.- Que pels motius que s'exposen a l'informe adjunt, i que estan relacionats amb la descoberta de diverses estructures ocultes es fa necessari modificar el contracte.

III.- Que amb caràcter previ a la formalització d'aquest document, l'EMPRESA ha comparegut i ha acceptat l'abast i entitat de les modificacions del contracte.

A tal efecte, les parts subscriuen la present modificació del contracte de serveis, d'acord amb els següents PACTES:

PRIMER.- Objecte

Es modifica el contracte de servei de direcció d'obra per l'allargament de vies i andanes de l'estació de Plaça Catalunya de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

L'EMPRESA executarà les tasques definides als plecs de condicions del contracte original i, a més, redactarà el *Projecte modificat de l'allargament de vies i andanes de l'estació de Plaça Catalunya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. M1.*

SEGON.- Import de la modificació

L'import del contracte adjudicat és:

159.669,90 €

33.530,68 € 21% IVA

193.200,58 € IVA inclòs

L'import de les partides a addicionar és:

15.132 €

3.177,72 € 21% IVA

18.309,72 € IVA inclòs

L'import global del contracte modificat és el que es detalla a continuació:

174.801,90 €

36.708,40 € 21% IVA

211.510,30 € IVA inclòs

Aquest pressupost suposa un increment del 9,48% respecte l'original. Es procedeix a reajustar la garantia del contracte fins assolir el 5% del preu del contracte modificat, mitjançant retenció en factura.

El termini del contracte passa a ser el 15 de desembre de 2020, un mes després d'acabades les obres per poder fer el Projecte As-Built, tot i que s'ha deixat un petit romanent de temps per si cal fer algun acabat.

Per poder reduir el termini és necessari incrementar la dedicació de les persones del contracte. S'adjunta quadre annex d'augment de les dedicacions. L'augment de dedicacions es compensa amb la reducció del termini

TERCER.- Clàusula residual

En tot allò no modificat per aquest document, les parts fan una remissió al contingut previst al contracte subscrit el 14 de novembre de 2019.

QUART.- Formalització

El present contracte s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

PER L'EMPRESA

PER FGC

Ricard Font i Hereu
President d'FGC

Signat electrònicament