

Referència FGC  
Núm de Contracte: **MOD/2020/066**  
(Inicial: **CONTR/2019/635**)  
Tipus: **Obres**

## **REUNITS**

D'una part el Sr. Ricard Font i Hereu i Soler i de l'altra el Sr. Josep M<sup>a</sup> Caba i Muntada

## **ACTUEN**

El senyor Ricard Font i Hereu i Soler en nom i representació de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara endavant FGC-, empresa pública amb domicili a Barcelona, c/ dels Vergós, 44, i el senyor Josep M<sup>a</sup> Caba i Muntada en nom i representació de la societat INFRAESTRUCTURES DE MUNTANYA -d'ara endavant anomenada l'EMPRESA-, amb domicili a Lleida, 25265 Castellnou de Seana.

Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest document,

## **FAN CONSTAR**

I.- Que el dia 13 de maig van subscriure un contracte relatiu a les obres de reposició de la barana de l'escala d'evacuació del funicular de Sant Joan i actuacions complementàries al Pont del centenari dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

II.- Que l'EMPRESA i la Direcció d'Obra contractada per FGC el mateix dia de la visita de comprovació de replanteig de l'obra expressen que no acabarà la mateixa dins de termini i en cap cas per causes atribuïbles a l'EMPRESA.

- El risc d'incendi derivat de les tasques de soldat de la barana, 50% del contracte no estan permeses pel Patronat que regula el Parc Natural de la muntanya de Montserrat entre les dates de 15 de març i 15 d'octubre.

III.- Que amb caràcter previ a la formalització d'aquest document, el contractista ha comparegut i ha acceptat l'abast i entitat de les modificacions del contracte.

A tal efecte, les parts subscriuen la present modificació del contracte d'obres, d'acord amb els següents PACTES

### **PRIMER.- Objecte**

Es modifica el contracte de les obres de reposició de la barana de l'escala d'evacuació del funicular de Sant Joan i actuacions complementàries al Pont del centenari dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

L'EMPRESA executarà les obres restants comptant amb tres mesos més de termini per a realitzar el 50% de les tasques passada la data del 15 d'octubre.

## SEGON.- Import de la modificació

L'import del contracte adjudicat és:

|              |            |
|--------------|------------|
| 209.039,19 € |            |
| 43.898,23 €  | 21% IVA    |
| <hr/>        |            |
| 252.937,42 € | IVA inclòs |

Amb la modificació indicada, l'import global del contracte modificat és el que es detalla a continuació:

|              |            |
|--------------|------------|
| 209.039,19 € |            |
| 43.898,23 €  | 21% IVA    |
| <hr/>        |            |
| 252.937,42 € | IVA inclòs |

Aquest pressupost suposa un increment del 0,00 % respecte l'original.

## TERCER.- Termini d'execució

El termini de l'obra serà fins el dia 15 de desembre de 2020

## QUART.- Clàusula residual

En tot allò no modificat per aquest document, les parts fan una remissió al contingut previst al contracte subscrit el 13 de maig de 2020.

## CINQUÈ.- Formalització

El present contracte modificat s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

PER L'EMPRESA

\*\*\*8602\*\*

JOSEP

MARIA

CABA (R:

B25526674)

Firmado  
digitalmente por  
\*\*\*8602\*\* JOSEP  
MARIA CABA (R:  
B25526674)  
Fecha: 2020.08.27  
12:45:55 +02'00'

PER FGC

Ricard Font i Hereu  
President d'FGC

Signatura electrònica

