


integral ac 			5	 87			4,33333333				3,66666667
Alt	Mig	Baix		Alt	Mig	Baix		Alt	Mig	Baix	
15				13				11			
Anàlisis del Programa funcional en relació amb l'objecte del projecte				Reconeixement inicial de l'edifici (punts connexions instal.lacions/ afectacions)			+	Tècnics que ha realitzat obres prèvies en la PB i instal.lacions de condicionament climàtic.			
Supervisió Programació redacció del Projecte Ambiental, amb les tramitacions necessàries i seguiment de la supervisió ECA i fins obtenció llicència ambiental			++	Control documental: Doc contractual, Llicències Municipals, Llicència Ambiental * (encara no s'ha tramitat) Doc Inici d'obra, Seguiment Obra Doc final d'obra. *No es concreta qui genera aquesta documentació.			++	la constructora haurà de tramitar llicència activitats i certificació ECA. Es proposa supervisió			+
Auditoria previa estudi gestio residus (amidament), taxes i canons abocadors, partides controls inicials i legalitzacions diferents instal.lacions			++	Responsable F87 que coordinarà les activitats de les obres i l'activitat de l'edifici que es troba en funcionament.			+	Revisió Projecte, pressupost, realització MAPA de CONTROL. Matriu rols i responsabiiltats			+
Reunió de coordinació diària amb grau d'avançament per planta i ram / Reunió amb els responsables de seguretat de l'edifici x realitzar obres en horari laboral			+++	<u>Responsable Control i seguiment (Arg)</u> 45% Seguiment planificació (quinzenal) Control i segiment Pressupost (mensual) Interferències entre usuaris i obres (setmanal), actes de seguiment (setmanal) Visites obres i dubtes (diari). <u>Responsable Instal.lacions:</u> (Eng Tècnic Industrial) 40% seguiment diari. <u>CSS</u> (Arg T) 40% seguiment llibre contractació (mensual) Control empreses (setmanal), acte de seguimnt (setmanal) Visites (aleatòries)			+++	Detalla tècnics de l'equip * No concreta dedicacions. Visita d'obra setmanal i reunio de seguiments amb la propietat setmanal			
Gestions amb PATRIMONI x la catalogació de l'edifici (no aclara si fan els les gestions)				Proposen realització PAQ (pla autocontrol qualitat contratista). Obra Civil/ Instal.lacions Mecàniques i Instal.lacions Elèctriques.			+	Aporta revisó projecte i gestió de canvis de disseny per noves peticions			++
CONTROL EXECUCIÓ; DIP amb informe setmanal de progres Qudare TCQ, + informe mensual			++	CONTROL EXECUCIÓ : implantació, interferències, sistemes...			+	CONTROL EXECUCIÓ: Seguiment requerimets i noves peticions ICF, gestio canvis, a nivell TCQ,			+
(Inclòs en metodologia TCQ...)				Pla control Qualitat, Pla Assajos onctrol instal.lacions			+	Gestió AS BUILT, i llista repassos			+
CONTROL DOCUMENTAL: Plataforma informàtica de comunicació FTP Dropbox, Drive per que totes les parts puguin consultar tota la documentació en temps real			++	CONTROL DOCUMENTAL: Plataforma FTP amb la documentació generada			++	CONTROL DOCUMENTAL:			+
Protocol COVID-19			++					Protocol COVID 19			++
CSS: informe mensual/ informes compliment Pla Seguretat i Salut aprovat/ informe mensual Coordinacio.			+	CSS:núvol x penjar documentació del personal que haurà d'accedir a l'obra (setmanalment) Visites aleatòrie, sistematica incidencies			+	CSS: Control documental, control gestió accessos			+
Reunió semanal d'obra. Darrer dia laborable de cada mes comunicació mensual Amidamens i costos: Mensual Quadre resum comunicacions			+	Aporta gràfic de fluxos de comunicació				POSADA EN SERVEI: Revisió instal.laciosn, repassos, gestió AS BUILT, superivisió tramitació llicència atctivitatas , DFO,			+