

REUNITS

D'una part, el Sr. Albert Tortajada i Flores i de l'altra el Sr. Joaquim Llimona Balcells

ACTUEN

El Sr. Albert Tortajada i Flores en qualitat de Director d'FGC Infraestructura de l'empresa pública FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara endavant FGC-, amb domicili a Barcelona, C/ Vergós 44, i el Sr. Joaquim Llimona Balcells, en nom i representació de la societat MES ADVOCATS INTERNACIONAL, SLP -d'ara endavant anomenada l'EMPRESA-, amb domicili a Barcelona, Av. Diagonal 474-476, 6è 4a.

Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest document,

FAN CONSTAR

I.- Que el dia 5 de maig del 2021 van formalitzar un contracte regulador relatiu al Servei de coordinació tècnica i administrativa del projecte europeu EPIREMED- POCTEFA EFA, adjudicat a través del corresponent procediment de licitació POS06/21 (CONTR/2021/005), amb un termini d'execució fins al 31.12.2021 o fins a la finalització dels treballs, el que succeeixi abans, per un import de 40.320,00 € abans d'IVA.

II.- Que, d'acord amb l'informe justificatiu emès a l'efecte, i amb la resolució de l'òrgan de contractació d'FGC de data 6 de juliol de 2021, s'ha acordat modificar l'esmentat contracte relatiu al Servei de coordinació tècnica i administrativa del projecte europeu EPIREMED- POCTEFA EFA, en l'apartat de fites de facturació d'acord al següent calendari:

- 20% a la signatura del contracte (maig 2021)
- 30% als 3 mesos (juliol 2021)
- 30% als 6 mesos (octubre 2021)
- 20% a la finalització dels treballs al 31.12.2021.

III.- Que és d'interès d'ambdues parts procedir a una modificació de l'esmentat contracte i a tal efecte l'articulen a tenor del que segueix:

Les fites de facturació incloses en el contracte i PCA són:

- 20% a la signatura del contracte
- 20% als 3 mesos
- 20% als 6 mesos
- 20% als 8 mesos
- 20% a la finalització dels treballs

Atès que el contracte no inicia la seva vigència en la data que s'havia previst quan es va preparar la licitació i ha estat formalitzat en una data posterior a la que es va estimar, les fites de facturació que es van preveure en el plec i en el contracte no quadren amb el termini de vigència del

contracte, ja que algunes de les fites previstes per facturar el servei superen la vigència del mateix.

Per tal d'adequar la forma de facturació a la vigència del contracte que acaba com a màxim el 31 de desembre de 2021 és necessari modificar la distribució de les fites de facturació per adaptar-les al termini d'execució real del contracte .

Amb aquesta modificació la facturació quedaria de la manera següent:

20% a la signatura del contracte (maig 2021)
30% als 3 mesos (juliol 2021)
30% als 6 mesos (octubre 2021)
20% a la finalització dels treballs al 31.12.2021.

Aquesta modificació del contracte no comporta la modificació del termini d'execució que s'estableix fins al 31.12.21, o fins a la finalització dels treballs, el que succeeixi abans.

Aquesta modificació del contracte no altera la naturalesa del contracte i no comporta cap variació de les condicions econòmiques del contracte i sense que el contractista tingui dret a rebre cap compensació al respecte.

La modificació esmentada no comporta un increment de les condicions econòmiques de l'adjudicació d'acord amb el següent detall:

- Import contracte : 40.320,00€ abans d'IVA

Aquesta modificació no comporta cap perjudici per a l'adjudicatari ni cap dret a ser indemnitzat.

A tal efecte, les parts subscriuen la present modificació del contracte de serveis d'acord amb els següents PACTES:

PRIMER. Objecte

Es modifica el contracte de servei de coordinació tècnica i administrativa del projecte europeu EPIREMED- POCTEFA EFA

SEGON. Facturació

La necessitat de modificar les fites de facturació del contracte per al servei de coordinació tècnica i administrativa del projecte europeu EPIREMED- POCTEFA EFA , d'acord amb el següent calendari:

20% a la signatura del contracte (maig 2021)
30% als 3 mesos (juliol 2021)
30% als 6 mesos (octubre 2021)
20% a la finalització dels treballs al 31.12.2021.

TERCER. Clàusula residual

En tot allò no modificat per aquest document, queda vigent el contracte subscrit el 5 de maig del 2021.

QUART. Formalització

El present contracte modificat s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

PER L'EMPRESA

2021.07.07
11:21:14 +02'00'

PER FGC

Albert Tortajada i Flores
Director FGC Infraestructura

Signat electrònicament

VIDsigner code: 49CAE2D6F0D0482F8...



- 07/07/2021 12:58:56

Alberto Tortajada Flores