

REUNITS

D'una part, el Sr. Pere Mateu i Soler i de l'altra, el Sr. Miguel Ángel Gómez Maqueda

ACTUEN

El Sr. Pere Mateu i Soler en qualitat de Director de Xarxa Ferroviària i Projectes de l'empresa pública FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara endavant FGC-, amb domicili a Barcelona, C/ Vergós 44, i el Sr. Miguel Ángel Gómez Maqueda en nom i representació de la societat DESNIVEL AGRANALTURA, S.A -d'ara endavant anomenada l'EMPRESA-, amb domicili a Granada, C/ Molvízar 102.

Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest document,

FAN CONSTAR

I.- Que el dia 10 de maig de 2021 van subscriure un contracte relatiu a les Obres de rehabilitació de dos ponts de la línia Lleida – La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

II.- Que FGC confirma que no és possible realitzar les obres dins del termini establert degut a factors externs que afecten a l'execució dels treballs per causa aliena a l'empresa adjudicatària (aturades per dos episodis de risc d'incendi segons indicat al Pla Alfa del Departament d'acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya i modificació de les plaques d'ancoratge). Per aquest motiu, és necessari modificar el termini d'execució del contracte, d'acord a l'informe tècnic justificatiu que consta a l'expedient.

III.- Que amb caràcter previ a la formalització d'aquest document, el contractista ha comparegut i ha acceptat l'abast i entitat de la modificació del contracte.

A tal efecte, les parts subscriuen la present modificació del contracte d'obres, d'acord amb els següents PACTES

PRIMER. Objecte

Es modifica el contracte d'Obres de rehabilitació de dos ponts de la línia Lleida – La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

SEGON. Import de la modificació

L'import del contracte adjudicat és:

265.222,91€	
<u>55.696,81€</u>	21% IVA
320.919,72€	IVA inclòs

Amb la modificació indicada, l'import global del contracte modificat és el que es detalla a continuació:

265.222,91€	
<u>55.696,81€</u>	21% IVA
320.919,72€	IVA inclòs

Aquest pressupost suposa un increment del 0,00% respecte l'original.

Per tant, la present modificació no comporta cap increment de les condicions econòmiques de l'adjudicació.

TERCER. Termini d'execució

El termini d'execució de l'obra que finalitzava inicialment el 8 d'octubre de 2021 s'incrementa fins el 29 d'octubre de 2021.

QUART. Clàusula residual

En tot allò no modificat per aquest document, les parts fan una remissió al contingut previst al contracte subscrit el 10 de maig de 2021.

CINQUÈ. Formalització

El present contracte modificat s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

PER L'EMPRESA

Miguel Angel Gomez Maqueda
Representant

Signat electrònicament

2021.10.08
11:53:55 +02'00'

PER FGC

Pere Mateu i Soler
Director de Xarxa Ferroviària
Director de Projectes

Signat electrònicament

