

REUNITS

D'una part el Sr. Pere Mateu i Soler i de l'altra el Sr. Albert Cuatrecasas Freixas

ACTUEN

El senyor Pere Mateu i Soler en nom i representació de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara endavant FGC-, empresa pública amb domicili a Barcelona, C/ Vergós, 44, i el senyor Albert Cuatrecasas Freixas, en nom i representació de la societat TRADIA TELECOM, S.A.U. -d'ara endavant anomenada l'EMPRESA-, amb domicili a Barcelona, Passeig Zona Franca, 105.

Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest document,

FAN CONSTAR

I.- Que el dia 8 de setembre de 2021 van subscriure un contracte relatiu a les Projecte i Obra per dotar de cobertura TETRA a tota l'explotació de Montserrat (Traça funiculars i les seves dependències del Cremallera, pàrquing autobusos i pàrquings clients i de personal intern) al Cremallera de Montserrat.

II.- Que FGC confirma que no és possible realitzar les obres dins del termini establert degut a causes sobrevingudes al haver rebut una part important del subministrament més tard del previst, degut als problemes derivats de la falta de components electrònics, per causa aliena a l'empresa adjudicatària. Per aquest motiu, és necessari modificar el termini d'execució del contracte

III.- Que la modificació suposa un increment en el termini d'execució.

IV.- Que amb caràcter previ a la formalització d'aquest document, el contractista ha comparegut i ha acceptat l'abast i entitat de la modificació del contracte.

A tal efecte, les parts subscriuen la present modificació del contracte d'obres, d'acord amb els següents

PACTES

PRIMER.- Objecte

Es modifica el contracte del Projecte i Obra per dotar de cobertura TETRA a tota l'explotació de Montserrat (Traça funiculars i les seves dependències del Cremallera, pàrquing autobusos i pàrquings clients i de personal intern) al Cremallera de Montserrat.

SEGON.- Import de la modificació

L'import del contracte adjudicat és:

67.690,00 €	
14.214,90 €	21% IVA
81.904,90 €	IVA inclòs

Amb la modificació indicada, l'import global del contracte modificat és el que es detalla a continuació:

67.690,00 €	
14.214,90 €	21% IVA
81.904,90 €	IVA inclòs

Aquest pressupost suposa un increment del 0,00% respecte l'original.

Per tant, la present modificació no comporta cap increment de les condicions econòmiques de l'adjudicació.

TERCER – Termini d'execució

El termini d'execució que finalitzava inicialment el 24 de març de 2022 s'incrementa fins el 24 d'abril de 2022.

QUART.- Clàusula residual

En tot allò no modificat per aquest document, les parts fan una remissió al contingut previst al contracte subscrit el 8 de setembre de 2021.

CINQUÈ . Formalització

El present contracte modificat s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

PER L'EMPRESA

Albert Cuatrecasas Freixas
Representant

Signat electrònicament

2022.03.23
09:05:53
+01'00'

PER FGC

Pere Mateu i Soler
Director de Xarxa ferroviària i
projectes

Signat electrònicament

VIDsigner code: 6B80FE060597461489...



- 24/03/2022 17:20:24

Pedro Mateu Soler