



Barcelona, 28 de març de 2022

D'una part el **Sr. Victor Cullell i Comellas**, major d'edat, amb domicili professional a Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42.

I d'altra el **Sr. Jordi Bessa Panadés**, major d'edat, amb domicili a Reus, Tarragona, Avda. Marià Fortuny, núm. 83, 4t.

#### INTERVENEN

El primer en nom i representació de l'empresa pública **"INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU"** (en endavant "Infraestructures.cat"), domiciliada a Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42, NIF núm. A-59.377.135, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Volum 43.487, foli 17, full núm.4336. El Sr. Cullell actua en la seva condició de Director de Producció de la Companyia, d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura d'atorgament de poder autoritzada pel Notari de Catalunya, Sr. Joan-Carles Farrés Ustrell, el dia 23 de novembre de 2021, amb el núm. 2.176 del seu protocol.

El segon en nom i representació de **"INVALL, SA"** (en endavant "l'Adjudicatari"), domiciliada a Reus, Tarragona, Avinguda. Marià Fortuny, núm. 83, 4t., amb NIF núm. A-43.008.424, inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al tom 833, foli 169, full T-4145, inscripció 10ª. El Sr. Bessa actua en la condició d'Administrador Únic de la companyia, d'acord amb les facultats que resulten de l'escriptura de poders, autoritzada pel Notari de Reus, Sr. Pedro Carrion Garcia de Parada, el dia 9 d'Abril de 2018, amb el núm. 892 del seu protocol.

#### EXPOSEN

I.- En data 21 de juny de 2021 les parts que intervenen signaren el contracte: **"Contracte de serveis per a la direcció de les obres de millora local. Millora de nus. Millora d'intersecció a la carretera C-12, PK 79+490. Tram: Ascó. Clau: ME-15057"**, (en endavant, el Contracte), al qual s'hi remetien, amb un preu inicial de **32.709,60** euros (IVA no inclòs) i un termini inicial d'execució de 5 mesos.

II.- En data 24 de febrer de 2022 es prorrogà el termini del Contracte en 3 mesos i 1 dia, fins a l'1 de juny de 2022, sense modificació de l'import.

III.- D'acord amb l'aprovació del Consell d'Administració d'Infraestructures.cat de data 23 de març de 2022, es va autoritzar la modificació del Contracte amb les condicions i pels motius exposats en l'informe del Cap de la Gerència de Projectes i Obres de la Línia 9 de data 14 de març de 2022.

Pot comprovar la validesa d'aquest document mitjançant el servei de validació disponible a <https://infraestructures.gencat.cat/portasig/validacio> introduint el codi CSV: T6QGMZ5ZDXQ22GG i codi contracte: CN1065289.



IV.- Atès que la citada modificació del Contracte comporta un increment de l'import del contracte, ambdues parts procedeixen a formalitzar el present document amb caràcter d'ADDENDA al Contracte i amb subjecció als següents:

#### **PACTES**

**Primer.-** El preu inicial del Contracte s'incrementa en l'import de 6.162,00 euros (IVA no inclòs), resultant un preu total de 38.871,60 euros (IVA no inclòs), d'acord amb la justificació que s'inclou en l'Annex a aquesta addenda.

**Segon.-** A tots els efectes que pugui correspondre, ambdues parts declaren la plena vigència i efectes vinculants del Contracte i que únicament queda modificat en el que expressament s'indica en el present document.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquesta addenda al Contracte per mitjà de signatura electrònica en el lloc indicat a l'encapçalament i acorden i convenen que la data de formalització de la mateixa que es tindrà en consideració a tots els efectes que corresponguin és la que consta en l'encapçalament del present document, amb independència de la data de formalització de la signatura electrònica.

**INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU**  
DIRECTOR DE PRODUCCIÓ  
Victor Cullell i Comellas

**INVALL, SA**  
ADMINISTRADOR ÚNIC  
Jordi Bessa Panadés

Pot comprovar la validesa d'aquest document mitjançant el servei de validació disponible a  
<https://infraestructures.gencat.cat/portasig/validacio> introduint el codi CSV:  
T6QGMZ5ZDXQ22GG i codi contracte: CN1065289.



**ANNEX DE JUSTIFICACIÓ DE L'INCREMENT ECONÒMIC**

**CONTRACTE DO.ME-15057**

Pot comprovar la validesa d'aquest document mitjançant el servei de validació disponible a  
<https://infraestructures.gencat.cat/portasig/validacio> introduint el codi CSV:  
T6QGMZ5ZDXQ22GG i codi contracte: CN1065289.

C. dels Vergós 36-42 – 08017 – Barcelona - Tel. 93 444 44 44 – Fax 93 419 54 17 –  
[info@infraestructures.cat](mailto:info@infraestructures.cat) – <http://infraestructures.gencat.cat/>



### Informe justificatiu de la modificació del contracte de serveis:

**“CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DE MILLORA LOCAL.  
MILLORA DE NUS. MILLORA D'INTERSECCIÓ A LA CARRETERA C-12, PK 79+490. TRAM:  
ASCÓ. CLAU: ME-15057.”**

El contracte s'inicià el dia 21 de juny de 2021, amb un termini inicialment previst de 5 mesos, més el termini de garantia de l'obra, que es preveu de 24 mesos.

En data 24 de febrer de 2022 es va autoritzar un allargament de termini del contracte principal d'execució de l'obra objecte d'aquesta assistència fins el dia 1 de juny de 2022, no és imputable a l'empresa adjudicatària del contracte de serveis per a la direcció de les obres, degut a que és per les peticions realitzades per l'Ajuntament i acceptades per Direcció General, i que han donat com a necessitat la redacció d'un projecte modificat, ampliant l'abast de l'obra.

El contracte de serveis per a la direcció de l'obra indica a la seva clàusula 3 que, atès que el termini d'execució del contracte resta vinculat al termini real d'execució de les obres en les que es presta el servei contractat, en cas d'allargament del termini d'execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà l'ampliació de termini del present Contracte per tal d'adaptar-lo a la durada real de les obres.

Aquest increment de termini no és imputable a l'empresa adjudicatària del contracte de serveis per a la direcció de les obres.

Atesos els fets descrits amb anterioritat, es considera justificada l'ampliació de termini del contracte de direcció d'obra fins el dia 1 de juny de 2022.

D'acord amb el previst en la clàusula 35 del Plec de Clàusules Administratives, aquest podrà ser objecte de modificació per raons d'interès públic si concorren els supòsits previstos en dita clàusula. En el supòsit que ens ocupa concorre com a causa de modificació del contracte la prevista en la clàusula 35.3, apartat b), és a dir, quan es compleixin totes les següents condicions:

- a. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent. L'allargament del termini d'execució de l'obra principal comporta necessàriament l'increment de termini del contracte de serveis per a la direcció de les obres, no imputable a l'empresa adjudicatària.
- b. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
- c. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial. Es proposa un increment econòmic de 6.162,00 euros, més IVA, que representa un 18,84% del preu inicial, i que dona lloc a un import de contracte modificat de 38.871,60 euros, més IVA. No s'ha autoritzat amb anterioritat altres increments.

Al quadre adjunt es justifica aquest import al que s'arriba modificant les dedicacions del personal adscrit a l'obra.

Pot comprovar la validesa d'aquest document mitjançant el servei de validació disponible a <https://infraestructures.gencat.cat/portasig/validacio> introduint el codi CSV:

T6QGMZ5ZDXQ22GG I codi contracte: CN1065289.



Atesos els fets descrits amb anterioritat, es considera justificada la modificació del contracte en els termes indicats, i es proposa un increment econòmic de 6.162,00 euros, sense IVA que representa un 18,84 % del preu inicial, essent l'import total del contracte modificat 38.871,60 euros, més IVA.

Barcelona, a 14 de març de 2022

Pot comprovar la validesa d'aquest document mitjançant el servei de validació disponible a <https://infraestructures.gencat.cat/portasig/validacio> introduint el codi CSV: T6QGMZ5ZDXQ22GG i codi contracte: CN1065289.

C. dels Vergós 36-42 – 08017 – Barcelona - Tel. 93 444 44 44 – Fax 93 419 54 17 –  
[info@infraestructures.cat](mailto:info@infraestructures.cat) – <http://infraestructures.gencat.cat/>



**Incorporació de signatures electròniques.**

Pot comprovar la validesa d'aquest document mitjançant el servei de validació disponible a  
<https://infraestructures.gencat.cat/portasig/validacio> introduint el codi CSV:  
T6QGMZ5ZDXQ22GG i codi contracte: CN1065289.

C. dels Vergós 36-42 – 08017 – Barcelona - Tel. 93 444 44 44 – Fax 93 419 54 17 –  
[info@infraestructures.cat](mailto:info@infraestructures.cat) – <http://infraestructures.gencat.cat/>