

## COMITÈ DE CONTRACTACIÓ EXTRAORDINARI URGENT

---

ÀREA / SERVEI: **Infraestructures Bus**

EXPEDIENT: **16028391**

---

SOCIETAT: **Transports de Barcelona SA**

---

- Composició:

Gerardo Lertxundi Albéniz

Jaume Garcia Soler

Dolores Bravo González

Jacobo Kalitovics Nobrega

Joaquim Balsera Garcia

Albert Fonseca Mallol

Carlos Jiménez Pérez

Òscar Playà Velasco

Simón Martín Garcia

Nuria Miranda Badia

Cristina Güell Espejo

Santiago Torres Sierra

Secretari:

Albert Blasco Serrat, Responsable Unitat de Contractació.

Cada un dels membres a dalt esmentats, el dia 2 de novembre de 2023, a la vista de l'informe presentat per la situació d'emergència presentat pel seu membre Jacobo Kalitovics, ordena l'execució d'allò necessari indicat a l'informe adjunt en relació a les conseqüències per la resolució de l'expedient 14872005B Lot 1 Obra Civil de l'Edifici d'oficines de la Nova cotxera."

I sense més assumptes a tractar, es procedeix a la redacció d'aquesta acta, la qual certifica el Secretari.



Transports  
Metropolitans  
de Barcelona

Albert Blasco Serrat  
Secretari Comitè de Contractació

## INFORME JUSTIFICACIÓ D'EXPEDIENT D'EMERGÈNCIA

SERVEI/UNITAT: Servei d'Infraestructures de Bus/Unitat Gestió i Seguitment d'obra

DATA: 28/07/2023

ASSUMPTE: INFORME JUSTIFICACIÓ D'EMERGÈNCIA EDIFICI OFICINES NOVA COTXERA

D'acord amb l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposa a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014, el següent informe justifica l'emergència de l'expedient 16028391.

El sotassinat:

### MANIFESTA:

La necessitat de tractar l'expedient 16028391 mitjançant la tramitació d'emergència establerta a l'article 120 de la LCSP es deu a que la resolució de l'expedient 14872005B Lot 1 Obra Civil de l'Edifici d'oficines de la Nova cotxera, ha provocat que el contractista abandonés l'obra que estava executant, deixant alguns pilars mal executats i apuntalats. Atesa la situació, es imprescindible procedir a aquest expedient d'emergència per evitar risc de malformacions o risc de caiguda de l'estructura i poder executar les reparacions amb sistemes col·lectius de seguretat sense posar en risc el personal que circula per l'obra.



Pilar apuntalat a refer



Pilars apuntalats a refer i proteccions col·lectives a assegurar

Per aquest motiu, és urgent reparar els pilars mal executats per evitar que aquesta situació causi un dany irreparable a la resta de l'edificació. Abans de realitzar les tasques, es necessari tornar a assegurar l'edifici a nivell de proteccions col·lectives per evitar qualsevol accident dins de l'àmbit de l'obra.

Import previst:

Per valorar l'import s'ha sol·licitat ofertes a tres contractistes per tal que valorin les tasques següents:

- Assegurar i reposar les proteccions col·lectives (inclou 6 mesos de lloguer de xarxes).
- Reparar 8 pilars mal executats i apuntalats que s'han de substituir.
- Reforçar 5 pilars mal executats.

S'han valorat les tres ofertes adjuntes amb els imports totals següents:

|              |                   | Voracys            | CRC                 | COPIA              |
|--------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| cap 1        | Estructures       | 45.963,67 €        | 60.565,05 €         | 63.980,10 €        |
| cap 2        | Seguretat i Salut | 34.664,74 €        | 54.654,09 €         | 30.019,37 €        |
| <b>TOTAL</b> |                   | <b>80.628,41 €</b> | <b>115.219,14 €</b> | <b>93.999,47 €</b> |

Es proposa adjudicar a Voracys per un importa de 80.628,41€ sense IVA.

Durada del contracte serà:

- Termini d'execució d'obra: 3 mesos
- Termini contracte: 6 mesos

Barcelona, 2 de novembre de 2023.

**Jacobo  
Kalitovics  
Nobrega**

Firmado digitalmente por  
Jacobo Kalitovics  
Nobrega  
Fecha: 2023.11.02  
12:18:08 +01'00'

Jacobo Kalitovics Nobrega  
Director Xarxa de Bus