

COMPARECENCIA

En fecha de firma electrónica del presente documento comparece el Sr. Marc Gelabert Gómez, en nombre y representación de **ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.** (en adelante el contratista), ante el órgano de contratación de **SELECTIVES METROPOLITANES, S.A.**, el Sr. Oriol Vall-Ilovera Calmet.

MANIFIESTAN

Primero. Que ha sido citada como adjudicataria del contrato relativo al obra para la construcción de un nuevo depósito contra incendios y sala de bombas en el CTRM de Gavà-Viladecans, adjudicado por resolución del órgano de contratación de SELECTIVES METROPOLITANES, S.A. en fecha 30 de noviembre de 2022 y cuyo importe ascendió a **DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO (286.767,01.-€)**, IVA excluido.

Segundo. Que en fecha 12 de enero de 2023, ambas partes formalizaron el contrato de referencia, por el importe especificado en el apartado anterior.

Tercero. En fecha 5 de octubre de 2023, el técnico responsable del procedimiento, indica mediante informe las causas fundamentadas en actuaciones complementarias no previstas inicialmente en el proyecto y esenciales para el correcto funcionamiento de la instalación. En el mencionado informe, se indican las actuaciones necesarias a llevar a cabo para garantizar el funcionamiento de la instalación, aportando su justificación y su correspondiente valoración económica.

De conformidad con las posibles causas objetivas de modificación detalladas anteriormente, se ajustaría a la siguiente causa establecida en la cláusula 27 del Pliego de Cláusulas Particulares:

-Detección de actuaciones a implementar beneficiosas para la finalización del proyecto que no hayan sido detectadas en el proceso de descripción del mismo.

El importe total de modificado contractual para el expediente CTTE791 según las causas descritas en el informe técnico asciende a **CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (57.185,05.-€)** (IVA excluido), de conformidad con el siguiente desglose:



Descripción	Importe
Válvulas de corte nueva sala	2.864,08 €
Ejecución de catas	1.993,86 €
Excavación tubo DN250	3.238,21 €
Trasplante palmera	874,65 €
Cambio tubo llenado	901,83 €
Carrete con válvula de corte	2.145,44 €
Vertido hormigón	1.903,92 €
Pintura intumescente	2.634,12 €
Válvulas FM	3.252,50 €
Armadura sala bombas	2.296,83 €
Armadura depósito	10.467,34 €
Red de tierras	1.754,83 €
Ampliación cuadro	540,70 €
Nuevo recorrido rejiband	12.108,74 €
Nuevo recorrido acometida	1.335,36 €
Carrete desmontaje	493,80 €
Control duplicar bombas achique	561,00 €
Alarma sonora bombas	483,20 €
Protección eléctrica	3.091,83 €
Nueva arqueta exterior	1.707,13 €
Nueva toma a tierra	177,94 €
Acceso arquetas	408,33 €
Válvulas sistema recirculación	1.005,97 €
Refrigeración bomba diésel	943,25 €
TOTAL PRESUPUESTOS	57.184,86 €

Para ello, se insta el presente expediente de modificación contractual con el contrato actual vigente.

Todos los costes económicos estimados que han surgido durante el desarrollo del contrato representan un 19,94 % sobre el importe total del contrato; no superando el 20% de modificación fijada en el procedimiento de licitación.

Por todo lo expuesto, manifiesta que conoce y **acepta** la modificación planteada, así como el alcance de la misma, **por un importe total de CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (57.185,05.-€)** (IVA excluido).

Sant Adrià del Besòs, a fecha de firma electrónica del presente documento

Sr. Oriol Vall-Ilovera Calmet
SELECTIVES METROPOLITANES, S.A.

Sr. Marc Gelabert Gómez
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.