



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 363571, A2BEN-KABPD-AFBXQ A41BE1A99009F6CC0909E064356C5AC1BE1115E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



CONSORCI D'AIGÜES
COSTA BRAVA GIRONA



Diputació de Girona

Servei de Contractació i Compra Pública
DP/mv
Núm. Expedient: 2023/214

Companyia general d'aigües de Catalunya, S.A.
A60401585

Ae: aigues@aigues.cat

NOTIFICACIÓ

Se us notifica i és del vostre interès que el president del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, en data 18 de desembre de 2023, ha dictat el següent:

"DECRET DE PRESIDÈNCIA

Assumpte: Declaració d'emergència complementària per a l'obra de construcció del pou a la captació de Gualta per a l'abastament de l'ETAP Torrent.

Antecedents

- En data 25 d'abril de 2023, mitjançant el Decret de Presidència número 2023/232, es va declarar d'emergència la contractació de l'obra de construcció del pou a la captació de Gualta per a l'abastament de l'ETAP Torrent i es va adjudicar a l'empresa Companyia General d'Aigües de Catalunya el contracte esmentat per un import de 180.757,55 €. En la mateixa resolució es va declarar d'emergència i adjudicar el servei de supervisió hidrològica i l'assaig de bombament a l'empresa Anufra, S.L. i el servei de direcció facultativa de les obres a l'empresa Oceans Enginyeria Civil S.L.
- En data 20 de novembre de 2023, la direcció facultativa Oceans Enginyeria Civil S.L. ha presentat el projecte d'obra executada *As-built* de les obres d'emergència de construcció d'un pou a la captació de Gualta per a l'abastament de l'ETAP de Torrent, amb un pressupost total, IVA no inclòs, de 204.086,11 €. Això suposa un increment respecte el pressupost adjudicat de 23.328,56 €.

Import adjudicat obra (IVA no inclòs)	Import final obra (IVA no inclòs)	Diferència d'imports
180.757,55 €	204.086,11 €	23.328,56 €

- En data 13 de desembre de 2023, el cap del Servei d'Abastament i Regeneració ha emès un informe de justificació de l'import final de l'obra. En aquest informe es conclou que l'increment de pressupost es deu a la detecció en fase d'obra de necessitats que no es van poder preveure amb anterioritat a l'adjudicació.

Aquesta necessitat no ha estat provocada per la mateixa administració ni pot ser coberta pels procediments de contractació previstos en la legislació de contractes o per les instruccions internes de contractació dictades.

Fonaments de dret

L'article 120 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en regular la tramitació d'emergència a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen un perill greu o de

Plaça Josep Pla 4, 3r
17001 Girona
Tel. 972201467
info@cacbgi.cat
www.cacbgi.cat



