


DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 1 de 31	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LRC90-HVKAF 958732B401059B0388D0365DC2B54D7A529F2350) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS


PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PCTP

OBRES RELATIVES AL “PROJECTE EXECUTIU DE TRES ACTUACIONS VINCULADES A LA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE I A LA PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT EN L'ÀMBIT URBÀ DEL MUNICIPI DE CALLÚS”

INDEX

1. MARC NORMATIU.....	3
2. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT	3
3. Clàusula 1. OBJECTE DEL CONTRACTE	5
4. Clàusula 2. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES	5
5. Clàusula 3. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA	6
6. Clàusula 4. REQUISITS DE CAPACITAT	6
7. Clàusula 5. PRESSUPOST.....	7
8. Clàusula 6. TERMINI D’EXECUCIÓ	7
9. Clàusula 7. TERMINI DE GARANTIA.....	7
10. Clàusula 8. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES I REQUERIMENTS.....	8
11. Clàusula 9. MILLORES QUE ES PROPOSEN AL PROJECTE	9
12. Clàusula 10. CRITERIS AVALUACIÓ OFERTES.....	10
13. Clàusula 11. OFERTES ANORMALMENT BAIXES	11
14. Clàusula 12. GARANTIA DEFINITIVA	12
15. Clàusula 13. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS	12
16. Clàusula 14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ	12
17. Clàusula 15. CESSIÓ	14
18. Clàusula 16. SUBCONTRACTACIÓ	14
19. Clàusula 17. DELEGACIÓ I PERSONAL D’OBRA DEL CONTRACTISTA	15
20. Clàusula 18. PLA DE SEGURETAT I SALUT.....	15
21. Clàusula 19. PERMISOS I LLICÈNCIES.....	16
22. Clàusula 20. TALLS DE CARRER/VIA I SENYALITZACIÓ	16
23. Clàusula 21. REDACCIÓ PROGRAMA DE TREBALL	16

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 2 de 31	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES




Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955-XXZT0-LRC90-HVKAF-65B732B401059B0389D0356DC2B54D7A529F2359), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

24. Clàusula 22. SEGUIMENT.....	16
25. Clàusula 23. DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA	17
26. Clàusula 24. EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT	17
27. Clàusula 25. EL CAP D'OBRA	19
28. Clàusula 26. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA QUE HA D'ESTAR DISPONIBLE A L'OBRA DURANT L'EXECUCIÓ	19
29. Clàusula 27. LLIBRE D'ORDES.....	19
30. Clàusula 28. LLIBRE D'INCIDÈNCIES.....	20
31. Clàusula 29. CONTROL DEL CONTRACTISTA I CONTROL DE LA DIRECCIÓ	20
32. Clàusula 30. FACILITAT PER A LA INSPECCIÓ.....	21
33. Clàusula 31. LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.....	21
34. Clàusula 32. MATERIALS	22
35. Clàusula 33. ASSAJOS	22
36. Clàusula 34. MATERIALS QUE NO SIGUIN ACCEPTABLES.....	23
37. Clàusula 35. SENYALITZACIÓ D' OBRES I INSTAL·LACIONS.....	23
38. Clàusula 36. ANUNCIS	24
39. Clàusula 37. MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS	24
40. Clàusula 38. OFICINA DE L'OBRA	24
41. Clàusula 39. EXECUCIÓ DE L'OBRA	25
42. Clàusula 40 SUSPENSIONS.....	26
43. Clàusula 41. FORÇA MAJOR.....	27
44. Clàusula 42.RECLAMACIONS	28
45. Clàusula 43. NETEJA FINAL OBRA	28
46. Clàusula 44. CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES	28
47. Clàusula 45. GESTIÓ DELS RESIDUS	28
48. Clàusula 46. EXECUCIÓ D'OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC.....	28
49. Clàusula 47. RECEPCIÓ DE LES OBRES	29
50. Clàusula 48. CONTRADICCIONS O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ	30

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 3 de 31	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LRC90-HVKAF 958732B401059B0389D0356DC2B54D7A529F2359) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=callus



PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

OBRES RELATIVES AL “PROJECTE EXECUTIU DE TRES ACTUACIONS VINCULADES A LA MOBILITAT SEGURA I SOSTENIBLE I A LA PACIFICACIÓ DEL TRNSIT EN L'ÀMBIT URBÀ DEL MUNICIPI DE CALLÚS”

1. MARC NORMATIU

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

2. ANÀLISI DEL PROCEDIMENT

a. Justificació del procediment

Tal i com estableix l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, la Llei de Contractes del Sector Públic, el procediment a seguir és el de procediment obert simplificat, i no es preveu incorporar al plec de clàusules tècniques particulars cap tipus de criteri d'adjudicació avaluable mitjançant judici de valor.

b. Qualificació del contracte

Tal i com estableix l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s'aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, es tracta d'un contracte d'obra.

c. Anàlisi d'execució per lots


Tal i com preveu l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permeti, s'haurà de preveure la realització independent de cadascuna de les parts mitjançant divisió en lots.

L'obra prevista abasta tres àmbits d'actuació, té un import inferior als 500.000 €, i d'acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció general de Contractació pública, però atesa la naturalesa comuna de les obres (els capítols de les obres tenen plena correlació entre els àmbits) i en virtut de eficàcia i economia i interdependència entre àmbits queda plenament justificat la seva no divisió en lots.

d. Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada:

- La pavimentació en coexistència del tram de via de servei de la carretera Cardona ja definit.
- Vorera paral·lel a la banda d'aparcaments a la cota de la Carretera Cardona, actualment inexistent.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (T003-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 4 de 31	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LRC90-HVKAF 958732B401059B0389D0356DC2B54D7A529F2350) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

- Redisseny de la instal·lació de sanejament
- Disseny de la instal·lació de reg de les zones verdes
- Previsió de canalització soterrada per a futurs serveis
- Col·locació de la senyalització adequada
- Execució d'una zona d'enjardinament a la nova via de vianants
- Execució de passos de vianants elevats als punts estratègics per facilitar la pacificació del trànsit.

e. Valor estimat del contracte VEC

S'ha calculat el Valor estimat del contracte en **112.346,09€** d'acord amb el detall que figura a projecte. El sistema de determinació de preus utilitzat ha sigut els preus unitaris previstos en el projecte

f. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

Atesa la incidència de qualsevol tipus de contractació sobre les despeses i els ingressos de l'entitat, és essencial, en compliment del que preveu l'article 4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, la valoració de l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera d'aquesta.


Les obres estan previstes a la partida 153/2619.01.

Pel que fa a les despeses futures de manteniment de l'edifici es fa constar que es tracta d'un edifici que en l'actualitat ja existeix i que s'utilitza com a magatzem. Per tant hi haurà una petita despesa de conservació i neteja respecte l'actual però, per altra banda, es preveu disminuir la despesa actual en reparació i també es preveu un estalvi doncs s'han previst sistemes d'eficiència energètica en l'edifici fent més sostenible l'equipament. En el cas que es vulguin implementar nous serveis (no reubicar d'existents) s'haurà d'estudiar l'impacte econòmic d'aquesta implantació en el corresponent expedient de creació del servei.

g. Declaració d'obra completa.

En compliment de l'article 127 del Real Decret 1098/2001 de 12 de octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s'aprova la Llei de Contractes del Sector Públic, es manifesta que el projecte comprèn una obra completa en el sentit exigít en l'article 125 del RD 1098/2001, ja que conté tots i cada un dels elements que són necessaris per a la utilització de l'obra i és susceptible de ser posada en servei i ser lliurada a l'ús públic.

h. Justificació de la no necessitat d'informe de supervisió de projecte



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LRC90-HVKAF 95B732B401059B0389D0365DC2B54D7A529F2359) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accote.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=callus



D'acord amb l'article 235 LCSP, no és necessari l'informe de supervisió del projecte atès que el pressupost base de licitació del contracte és inferior a 500.000 euros, IVA exclòs, i la seva execució no afecta l'estabilitat, la seguretat o l'estanqueïtat de l'obra.

3. Clàusula 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte consisteix en l'execució de l'obra " Projecte executiu de tres actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible i a la pacificació del trànsit en l'àmbit urbà del municipi de Callús " redactat per Alpha Syltec Ingeniería S.L. CIF: B-47668477 C/Santiago López González, 9, C.P. 47197, Valladolid

El projecte contempla tres actuacions:

- Actuació 01 Via de servei de la Ctra de Cardona
- Actuació 02 Creuament C-1410z amb la BV-3003
- Actuació 03 Colònia Cortès


Superfícies afectades

- Pavimentació 696 m²
- Zones verdes 83.23 m²
- Voreres 108.13 m²
- Pas de vianants 147.36 m²

4. Clàusula 2. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES

Codi CPV	Vocabulari Comú de contractes públics 2008
45233252-0	Treballs de pavimentació de carrers
45233210-4	Treballs de pavimentació de vies interurbanes
Codi CPA	Classificació de Productes per Activitats
45.23.12	Treballs generals de pavimentació d'autopistes, carreteres i carrers i altres vies per la circulació de vehicles i vianants.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 6 de 31	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955-XXZT0-LRC90-HVKAF-958732B401059B0389D0356DC2B54D7A529F2350), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

5. Clàusula 3. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Segons l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, no és exigible la classificació del contractista atès que el pressupost de l'obra és inferior a 500.000 euros.

Tot i així es preveu la següent classificació com a forma alternativa d'acreditar la solvència econòmica i tècnica:

Grup G. Vials i pistes

Subgrup 6 obres vials sense qualificació específica

Categoria 1 (quantia del contracte inferior a 150.000€)

6. Clàusula 4. REQUISITS DE CAPACITAT

1. Només podran participar en aquesta licitació les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en una prohibició de contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional tot d'acord amb les previsions dels articles 65 i 71 LCSP.

2. Per poder licitar és obligatòria la inscripció de les empreses licitadores en el Registre Electrònic d'empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de l'Estat, d'acord amb la previsió de l'article 159.4.a) i de la disposició transitòria tercera LCSP.


3. En el supòsit que es presentin empresaris estrangers d'un Estat Membre de la Unió Europea o signatari de l'Espai Econòmic Europeu l'acreditació de la seva capacitat, solvència i absència de prohibicions es podrà realitzar bé mitjançant consulta en la corresponent llista oficial d'operadors econòmics autoritzats d'un Estat Membre, bé mitjançant l'aportació de la documentació acreditativa dels citats extrems que haurà de presentar, en aquest últim cas, en el termini concedit per a la presentació de la garantia definitiva.

4. D'acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.

5. Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l'activitat o la prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

6. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d'empreses que es constitueixi temporalment a aquest efecte.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955-XXZT0-LPC90-HVKAF-958732B401059B0388D0365DC2B54D7A529F2350), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=callus



7. Clàusula 5. PRESSUPOST

El pressupost d'execució de les obres és de 135.938,77 €, inclòs el 21% del IVA vigent.

A) Pressupost de les obres

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	ACTUACIÓN 1: Carretera Cardona.....	81.251,20	86,06
01.01	DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.....	9.371,81	
01.02	URBANIZACIÓN.....	53.762,62	
01.03	INSTALACIONES.....	14.265,19	
01.04	JARDINERIA.....	3.851,58	
02	ACTUACIÓN 2: Cruce.....	4.983,17	5,28
02.01	DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS.....	567,84	
02.02	PAVIMENTOS.....	1.905,57	
02.03	SEÑALIZACIÓN.....	1.964,18	
02.04	SANEAMIENTO PLUVIALES.....	545,58	
03	ACTUACIÓN 3: Colonia Cortès.....	1.192,66	1,26
03.01	SEÑALIZACIÓN.....	1.192,66	
04	SEGURIDAD Y SALUD.....	1.716,20	1,82
05	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	5.265,25	5,58
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		94.408,48	
13,00 % Gastos generales.		12.273,10	
6,00 % Beneficio industrial		5.664,51	
Suma.....		17.937,61	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		112.346,09	
21% IVA.....		23.592,68	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		135.938,77	
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS			

8. Clàusula 6. TERMINI D'EXECUCIÓ

S'ha establert un termini d'execució de 2 mesos

9. Clàusula 7. TERMINI DE GARANTIA.

S'estableix un període de garantia de un any (1 anys) comptat a partir de la Recepció de les obres, període de temps considerat suficient per observar el comportament de les obres en qualsevol condició de servei.

A la recepció de les obres concorrerà el responsable del contracte o un facultatiu designat per l'Administració representant d'aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu.

Dins el termini de dos mesos comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini previst a l'article 243.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.



AJUNTAMENT DE CALLÚS

Si es troben les obres en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, el funcionari tècnic designat per l'Administració contractant i representant d'aquesta, les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i començant aleshores el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l'acta i el director de les mateixes assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini per posar remei a aquells.

Si transcorregut aquest termini el contractista no l'hagi efectuat, se li pot concedir un altre termini nou improrrogable o declarar resolt el contracte.

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l'obra, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que s'haurà d'efectuar en el termini de seixanta dies. En cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats fossin imputables a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del que construït, concedint-li un termini per a això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.

Durant el termini de garantia el Contractista serà responsable de reparació de qualsevol defecte que sorgeixi com a conseqüència de la mala qualitat dels materials o de la seva posta en obra, així com els problemes que podessin sorgir com a conseqüència de les obres executades.

Totes les despeses que s'ocasionin per la conservació de les obres durant el període de garantia seran a compte del contractista, que no tindrà dret a cap indemnització per aquest concepte. S'exceptuen els danys ocasionats a l'obra per força major, que seran suportats per la corporació, si bé aquesta tindrà la facultat d'exigir al contractista que realitzi les obres de reparació.


Passat aquest termini, el director de l'obra inspeccionarà l'estat de l'obra i, en cas d'estar en bones condicions de conservació i que no s'hagi manifestat cap vici ocult, procedirà a redactar l'informe corresponent i el farà arribar al promotor per a que, si s'escau, puguin ser retornades les garanties dipositades a tal efecte.

10. Clàusula 8. CONSIDERACIONS TÈCNIQUES I REQUERIMENTS

Consideracions tècniques

les consideracions tècniques, d'obligat compliment, estan recollides en el "Projecte d'execució

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (T003-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 9 de 31	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LRC90-HVKAF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

de tres actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible a la pacificació del tràfic en l'àmbit urbà del municipi de Callús" Tanmateix en l'apartat 18 d'aquest plec es descriuen determinacions especials d'execució.

Expropiacions i serveis afectats.

No es preveu l'afectació de propietats privades, ni la construcció d'infraestructura en terrenys de titularitat privada. Tampoc hi ha constància de cap servei afectat a la zona d'execució de les obres a part de les mateixes instal·lacions sobre les que es preveu actuar en la present memòria.

Les obres projectades se situen en terrenys de titularitat municipal, en tractar-se d'una reurbanització d'una via de servei de titularitat municipal i a la col·locació de senyals verticals nous o substitució de les ja existents. Per tant, no cal expropiar cap terreny.

En el cas dels passos de vianants elevats que es troben localitzats a carreteres pertanyents a la Diputació de Barcelona, s'han sol·licitat els permisos necessaris per a la realització.

Revisió de preus.

Atesa la curta durada prevista per a l'execució de les obres, inferior a un any, no es preveu la revisió de preus.

Seguretat i salut en obres de construcció.

S'ha redactat un Estudi de Seguretat i Salut d'acord amb el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix els mecanismes específics per a l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica la obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut en les obres (Article 4).

Atès el que disposa l'article 7 del dit RD 1627/1997, el contractista adjudicatari de les obres elaborarà el Pla de seguretat i salut en el treball basat en el Estudi del present projecte. Aquest Pla haurà de ser informat pel coordinador en matèria de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra o per la Direcció facultativa, segons si coincideix en la mateixa persona o no; i ha d'estar aprovat pel promotor de les obres.


Estudi de la gestió del residus

Caldrà donar compliment al document tècnic a l'estudi de Gestió de residus incorporat en projecte com a annex.

11. Clàusula 9. MILLORES QUE ES PROPOSEN AL PROJECTE

Consta document de millores adjunt al projecte

Millora 1. Recobriment muret parterre amb xapa d'acer corten



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LRC90-HVKAF 95B732B401059B0389D0356DC2B54D7A529F2359) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

Recobriments del muret del parterre amb una xapa de 8mm i 35cm d'alçada vista amb una amidament de 95,31ml, amb un increment de PEM 9.071,60€.

Millora 2. Substitució senyalització velocitat municipi

Subministrament de 3 senyals de zona 30, amb un increment del PEM de fins a 425,81€.

Millora 3. Paviment amb dos colors (tipus passeig Anselm Clavé)

execució del paviment amb llambordes de dos colors, amb un aspecte similar al passeig Anselm Clavé. No s'estima increment de cost respecte al pressupost de projecte.

S'escull aquest criteri per tal de millorar la prestació no contemplada en l'objecte del contracte.

12. Clàusula 10. CRITERIS AVALUACIÓ OFERTES

CRITERIS AUTOMÀTICS	100 PUNTS
Oferta econòmica	36
Reducció termini execució de les obres	4
Ampliació termini de garantia	10

1. Oferta econòmica – fins a 36 punts

Per puntuar l'oferta econòmica s'aplicarà la fórmula següent:

$$P_E = 36 \times (L - O) / (L - B)$$
 on:

P_E: puntuació resultant de la proposta econòmica

L: pressupost de licitació

O: oferta del licitació

B: oferta més baixa de les considerades

2. Reducció termini d'execució – fins a 4 punts

S'atorgarà 2 punts per a cada setmana de reducció del termini d'execució, amb un màxim de 4 punts.

En cas de plantejar una reducció en el termini d'execució, caldrà presentar un pla d'obra justificatiu si es vol obtenir puntuació en aquest apartat.

3. Ampliació del termini de garantia – fins a 10 punts



AJUNTAMENT DE CALLÚS

Es valorarà l'ampliació del termini de garantia respecte el mínim establert en el present plec, que és de un (1) any, de la següent manera: es valorarà 2 punts per cada any addicional fins a 10 punts

Criteri d'avaluació de les millores

CRITERIS AUTOMÀTICS AVALUACIÓ MILLORES	VALORACIÓ PEM	100 PUNTS
Recobriment muret del parterre amb xapa cortèn	9.071,60	40
Substitució de senyalització velocitat municipi	425,81	5
Paviment amb dos colors (tipus passeig Anselm Clavé)	Sense cost	5

- a) Millora 1. Recobriment muret parterre amb xapa d'acer corten 40 punts

Es puntuarà amb 40 punts aquells licitadors que oferten al seu càrrec i sense cost per a l'Ajuntament, mitjançant declaració responsable, l'assumpció recobriment del muret del parterre amb una xapa de 8mm i 35cm d'alçada vista amb una amidament de 95,31ml, amb un increment del PEM de fins a 9.071.60€.

- b) Millora 2. Substitució senyalització velocitat municipi..... 5 punts

Es puntuarà amb 5 punts aquells licitadors que ofertin al seu càrrec i sense cost per a l'Ajuntament, mitjançant declaració responsable, l'assumpció de la col·locació i subministrament de 3 senyals de zona 30, detallat en l'annex de millores amb un increment del PEM de fins a 425.81€.

- c) Millora 3. Paviment amb dos colors (tipus passeig Anselm Clavé)..... 5 punts


Es puntuarà amb 5 punts aquells licitadors que ofertin al seu càrrec i sense cost per a l'Ajuntament, mitjançant declaració responsable, l'execució del paviment amb llambordes de dos colors, amb un aspecte similar al passeig Anselm Clavé. No s'estima increment de cost respecte al pressupost de projecte.

S'han previst les següents millores que no tenen el caràcter de variant per no afectar la solució tècnica del projecte que és lícita i que poden executar-se sense necessitat de modificar el projecte com a prestació addicional a aquest.

13. Clàusula 11. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Segons allò que estableixi el PCAP

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 12 de 31	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955-XXZT0-LRC90-HVKAF-658732B401059B0388D0356DC2B54D7A529F2359), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

14. Clàusula 12. GARANTIA DEFINITIVA

Es preveu una garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

15. Clàusula 13. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents:

El contractista s'obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb l'Ajuntament, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d'igualtat, d'imparcialitat i d'integritat, d'objectivitat i de transparència. En particular, s'obliga a:

Facilitar a l'Ajuntament la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d'altra que li sigui requerida d'acord amb la normativa vigent.

Comunicar a l'Ajuntament les possibles situacions de conflicte d'interessos o d'altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l'interès públic.

Per conflicte d'interessos s'entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l'òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit procediment de licitació.

No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.


Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment.

El contractista s'obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus subcontractistes o subministradors (cas d'admetre's la subcontractació) en els termes de l'article 217 LCSP.

16. Clàusula 14. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

A tenor del que preveu l'article 202 LCSP, s'estableixen les següents condicions especials

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 13 de 31	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LRC90-HVKAF 958732B401059B0389D0356DC2B54D7A529F2359), generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

d'execució a càrrec del contractista:

- Abans de l'inici de les obres, les afectacions al trànsit i les zones d'aplec s'hauran de consensuar amb l'Ajuntament. Caldrà prendre les mesures necessàries per tal de minimitzar l'afectació de la via pública. Caldrà prendre les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat de la via pública durant les obres.
- Abans de l'inici de les obres i durant el seu transcurs, l'adjudicatari es farà càrrec de la comunicació als veïns (cartells o comunicacions informatives de les seves afectacions, i de la seva col·locació, segons un text consensuat amb l'Ajuntament).
- S'haurà de posar un cartell informatiu de les obres a realitzar, amb especial referència a que son obres finançades d'acord amb les bases de dita subvenció, a càrrec de l'adjudicatari
- El contractista haurà de complir les condicions salarials dels treballadors d'acord amb el Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació, que és el Conveni de treball de la construcció i obres públiques de les comarques de Barcelona, d'acord amb el que disposa l'article 202 LCSP.
- L'incompliment d'aquesta condició especial d'execució, que es configura com a obligació contractual essencial als efectes assenyalats en la lletra f) de l'article 211 LCSP, constituirà causa de resolució del contracte. Aquesta condició especial d'execució serà exigida igualment a tots els subcontractistes que participin en l'execució del contracte. El contractista haurà d'acreditar el compliment d'aquesta obligació en un termini de deu dies hàbils a partir de la data en que li sigui notificat el requeriment que, a aquest efectes, li remeti l'Ajuntament.
- Demora en el compliment del contracte


En cas d'una demora, total o parcial, en el compliment del contracte, l'Ajuntament podrà optar entre:

- a) La resolució del contracte.
- b) Imposició de penyalitats.

Penyalitats per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres. Es prendran com a referència de termini parcial la certificació que segons el Pla d'Obres vigent s'hagués hagut de certificar en cada mes natural. Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un 2,5% de l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el moment de practicar la penalitat per cada mes de retard. La fracció de mes es considerarà mes complet a aquests efectes. Aquesta penalitat es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi. Es calcularan a la fi de cada mes natural, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. Al final del termini contractual la quantitat retinguda per aquest concepte es mantindrà fins la valoració de la penalitat per incompliment del termini total.

Penalitat especial per demora: En el supòsit que l'empresa contractista, per causes que li

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (T003-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC9O-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 14 de 31	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955-XXZT0-LRC9O-HVKAF-658732B401059B0389D0356DC2B54D7A529F2350), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

siguin imputables, incorri en demora en relació amb el termini de l'obra i aquest fet comporti la pèrdua del finançament concedit al Ajuntament l'empresa estarà obligada a aportar a l'ens local la mateixa quantitat de l'ajut econòmic perdut. És d'aplicació la mateixa penalitat en cas de pèrdua de l'ajut per una deficient execució dels treballs en el termini establert, que també tingui com a conseqüència la pèrdua del finançament concedit. Aquesta penalitat es considerarà com a danys i perjudicis.

- Causes de resolució

La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 211 a 213 de la LCSP i amb caràcter específic, en relació al contracte d'obres, pel que estableixen els articles 245 i 246 de la mateixa llei, així com també pels articles 109 a 113 i 172 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes a la normativa esmentada les següents:

- El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb l'Administració Pública estipulades a l'article 71 LCSP.
- L'incompliment de qualsevol obligació essencial del contracte, sens perjudici d'allò que disposa la clàusula següent referida a les penalitzacions.
- La no presentació, per part del contractista, del Pla de Seguretat i salut en el Treball dins del termini establert en la clàusula 3.3) d'aquest Plec; així com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que estableix la mateixa clàusula.
- L'incompliment de les condicions especials d'execució del contracte.


17. Clàusula 15. CESSIÓ

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l'empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l'Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l'article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de l'empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

18. Clàusula 16. SUBCONTRACTACIÓ

El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, fins al 65 % de l'import d'adjudicació/pressupost de licitació, IVA exclòs, de conformitat amb els requisits

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (T003-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 16 de 31	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LRC90-HVKAF 958732B401059B0389D0356DC2B54D7A529F2359) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.

21. Clàusula 19. PERMISOS I LLICÈNCIES

Tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de l'obra seran obtinguts per l'adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a eventuals expropiacions no previsibles en el transcurs de les obres, imposició de servituds respecte a organismes de l'Administració i llicències municipals i tributs locals.

22. Clàusula 20. TALLS DE CARRER/VIA I SENYALITZACIÓ

El contractista serà el responsable de tallar el carrer/via durant el temps necessari, facilitar l'accés de vehicles d'emergència o de persones amb mobilitat reduïda (que hauran de mostrar el distintiu), deixar el pas obert fora de la jornada de treball sempre que l'estat dels treballs ho permeti, i col·locar la senyalització que indiqui desviacions de trànsit per carrers /vies alternatius/es, la senyalització d'obres i de seguretat, les tanques de seguretat per als vianants i per impedir l'accés a la zona de treball, i qualsevol altra senyalització o tanca que resulti necessària. El contractista també haurà d'informar els veïns de les obres i afectacions viàries previstes.

23. Clàusula 21. REDACCIÓ PROGRAMA DE TREBALL

El programa de treball, a generar, es desenvoluparà mitjançant el mètode PERT i un diagrama de barres.

Es preveuran els temps i mitjans necessaris per la primera etapa de les obres (replanteig, etc.) així com per a l'última (inspeccions, etc.)


Aquest programa haurà de ser sotmès, abans de la iniciació dels treballs, a l'aprovació de la Direcció de Obra, que podrà realitzar les observacions i correccions que estimi pertinents a ordre a aconseguir un adequat desenvolupament de les obres.

Una vegada aprovat el Programa de Treball es considerarà, a tots els efectes, com document bàsic i contractual.

24. Clàusula 22. SEGUIMENT

El programa de treball haurà mantenir-se a tot moment actualitzat, devent comprovar-se el compliment del mateix, o en cas contrari, analitzar les causes de la possible desviació amb la Direcció d'Obra, i proposar a aquesta les possibles solucions.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (T003-012): PLEC_CLAUS_PLEC DE CLAUSULES TECNQUES_PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC9O-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 17 de 31	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LRC9O-HVKAF 95B732B401059B0389D0356DC2B54D7A529F2359) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS


25. Clàusula 23. DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'OBRA

1. La direcció de l'obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta execució, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalitat. També comportarà la responsabilitat de la vigilància sobre la seguretat i salut durant l'execució de l'obra, si l'administració contractant no designa un tècnic específicament competent en aquesta matèria.
2. La persona o persones titulars de la direcció facultativa són responsables de la direcció de l'obra, amb independència que comptin amb col·laboradors, i assumeixen davant l'administració contractant la responsabilitat final de l'execució del projecte, amb tots els requeriments implícits en el paràgraf anterior.
3. La direcció facultativa d'una obra haurà d'exercir aquestes funcions des de l'acta de comprovació de replanteig fins a la finalització del període de garantia. Aquestes funcions també les haurà de realitzar fins que es completin satisfactòriament totes les obres del període de garantia.

26. Clàusula 24. EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

- Caldrà la designació per part de l'administració del coordinador de seguretat i salut.
- El Coordinador de Seguretat i Salut, d'acord s'especifica al RD 1627/97, serà l'encarregat de coordinar les diferents funcions especificades a l'article 9, així com aprovar el Pla de Seguretat.
- El coordinador en matèria de seguretat i salut durant la fase d'execució d'obres serà designat per l'empresari titular del centre de treball, el promotor, conforme s'especifica a l'article 3 apartat 2 del RD 1627/97.
- En aquest article 9, queden reflectides les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra:
- Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat
 - Prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els diferents treballs o fases de treball que vagin a desenvolupar-se simultània o successivament.
 - Estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de treball.
 - Coordinar les activitats de l'obra per garantir que l'empresari principal i, si escau, les empreses concurrents i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats a què es refereix l'article 10 d'aquest Reial Decret.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 18 de 31	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LRC90-HVKAF 95B732B401059B0389D0356DC2B54D7A529F2359) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mil·liançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat per l'empresari principal (contractista) i, si escau, les modificacions introduïdes en el mateix. D'acord amb el que disposa l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.

- Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.

- Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de coordinador.

Segons el que estableix el RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, i segons estableix l'article 3 del RD 171/2004, el coordinador d'activitats empresarials (a l'obra Coordinador de Seguretat i Salut segons la disposició addicional primera apartat c) del RD 171/2004), garantirà el compliment de:

- L'aplicació coherent i responsable dels principis de l'acció preventiva, establerts a l'article 15 de la Llei 31/1995, per les empreses concurrents en el centre de treball.

- L'aplicació correcta dels mètodes de treball per les empreses concurrents en el centre de treball.

- El control de les interaccions de les diferents activitats desenvolupades en el centre de treball, en particular quan puguin generar riscos qualificats com greus o molt greus o quan es desenvolupin en el centre de treball activitats incompatibles entre si per la seva incidència en la seguretat i salut de els treballadors.

- L'adequació entre els riscos existents en el centre de treball que puguin afectar els treballadors de les empreses concurrents i les mesures aplicades per a la seva prevenció.

- Tal com s'indica en l'article 8 del RD 171/2004 haurà de donar instruccions a les empreses concurrents de l'obra.

En relació a les atribucions específiques recollides en el RD 1109/2007 (Disposició Final Tercera), efectuada una anotació al llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, han de notificar-la al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest. En el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades en aquest llibre per les persones facultades per a això, així com en el supòsit a què es refereix l'article següent, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 20 hores. En tot cas, s'ha d'especificar si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.



AJUNTAMENT DE CALLÚS

27. Clàusula 25. EL CAP D'OBRA

1. El contractista ha de designar abans que s'iniciï l'execució un cap d'obra, tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament del personal, qui també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el director facultatiu. El cap d'obra haurà d'ésser acceptat per l'administració contractant, qui podrà denegar-ho en raó a la manca de titulació adequada o la inhabilitació del professional. Cas que es produeixi aquesta denegació, el contractista està obligat a la substitució del cap d'obra en el termini de 2 dies hàbils. Idèntica obligació i termini regiran si el cap d'obra quedés inhabilitat per a la seva funció sobrevingudament.
2. Les funcions de l'interlocutor tècnic corresponen, en el contracte d'obres, al cap d'obra
3. La representació del contractista, quan hagi de desplegar-se en actuacions primordialment tècniques, correspon al cap d'obra i la signatura d'aquest actuant aquesta representació equival a la del contractista


28. Clàusula 26. DOCUMENTACIÓ PRÈVIA QUE HA D'ESTAR DISPONIBLE A L'OBRA DURANT L'EXECUCIÓ

1. Abans que s'emeti l'acta de comprovació del replanteig, l'administració contractant lliurarà al contractista una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport digital del projecte que hagi d'executar, integrat per tots els seus documents i pels projectes, estudis i documents complementaris que afectin l'obra, i una còpia autèntica del contracte en suport paper. L'autenticació del projecte en suport digital es realitzarà signant digitalment els documents el secretari o secretari interventor o, en el seu defecte, per mitjà d'una diligència seva estesa a l'exterior del suport digital que acrediti la correspondència del contingut amb l'aprovat. El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament.
2. El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentació i mantenir-la a disposició dels òrgans municipals competents, en especial, del responsable del contracte, i de la direcció facultativa durant tota l'execució. Rebuda l'obra o conclosa sense recepció, aquests documents es retornaran a l'administració contracta

29. Clàusula 27. LLIBRE D'ORDES

1. Serà obligatori portar un llibre d'ordres per a cada obra, el qual es lliurarà diligenciat per l'administració al contractista prèviament a l'emissió de l'acta de comprovació del replanteig. El contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament.
2. El llibre d'ordres s'integrarà per fulls triplicats que permetran la constància en tres exemplars de tota ordre, comunicació o incidència. L'original restarà al llibre i les còpies restaran sota la custòdia, una del director facultatiu i l'altra del cap d'obra.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (T003-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 20 de 31	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LPC90-HVKAF 95B732B401059B0389D0365D7A529F2350) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

3. Les anotacions al llibre les realitzarà el director facultatiu o el cap d'obra i sempre qui anoti lliurarà còpia a l'altre.
4. La sola anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens perjudici que el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.
5. El llibre s'obrirà amb l'expedició de l'acta de comprovació del replanteig i es tancarà amb l'acta de recepció positiva o la consignació del contracte per altra causa, a càrrec del director facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.
6. Quan es rebí l'obra o a la seva conclusió sense recepció, el llibre d'ordres passarà a la possessió de l'administració contractant, si bé el contractista té dret d'accedir-hi en qualsevol moment, en els termes de l'article 37 de la LPC.
7. El PCAP podrà preveure la instrumentació del llibre d'ordres en suport telemàtic, sempre que es mantinguin les garanties requerides en aquest DCPCAP. Específicament, les inscripcions hauran de formular-se amb signatura digital reconeguda, conforme a la legislació reguladora d'aquesta matèria.

30. Clàusula 28. LLIBRE D'INCIDÈNCIES

Serà obligatori portar un llibre d'incidències, el qual restarà sota la custòdia de la direcció facultativa, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l'obra, amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en l'obra mentre aquesta es trobi en funcionament. Les anotacions s'efectuaran per les persones a què es refereix l'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut laboral a les obres de la construcció, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model oficial de Catalunya dels llibres d'incidències a les obres de la construcció. Conclosa l'obra, aquest llibre passarà a l'administració contractant amb el mateix règim que el llibre d'ordres.

31. Clàusula 29. CONTROL DEL CONTRACTISTA I CONTROL DE LA DIRECCIÓ

El Contractista està obligat a realitzar la seva control de cotes, toleràncies i geomètric a general, i el de qualitat, mitjançant assaigs de materials, densitats de compactació, etc. S'entén que ho comunicarà a la Administració, representada per l'enginyer director de les obres o a persona delegada pel mateix al efecte, que una unitat d'obra està acabada, a la seva judici, per la seva comprovació per Director de la Obres (a cada tram), fins que el mateix Contractista, mitjançant la seva personal o facultatiu per el cas, faig fet els seus comprovacions i assaigs i s'hagi assegurat de complir les especificacions. Això és sense perjudici de que el Director de les Obres faci les inspeccions i proves que cregui oportunes en

Codi per a validació: **XXZT0-LRC90-HVKAF**
Data d'emissió: **14 de Març de 2024 a les 12:30:49**
Pàgina 21 de 31



AJUNTAMENT DE CALLÚS

qualsevol moment de l'execució. Per això, el Contractista està obligat a disposar en obra dels equips necessaris i suficients, tant materials de laboratori, instal·lacions, aparells, etc. com a humans, amb facultatius i auxiliars, capacitats per a aquests mesuraments i assajos.

Amb independència de l'anterior, el Director de les Obres executarà les comprovacions, els mesuraments i assajos que estimi oportuns. El Director de les Obres podrà prohibir la execució de una unitat de obra si no estan disponibles dites elements de control del Contractista per la mateixa, sent sencera disponibilitat del Contractista les eventuais conseqüències de demora, costos, etc.

Aquestes comprovacions es realitzaran d'acord amb les "Recomanacions per a carreteres 1978 publicades per la Direcció General de Carreteres MOPU.

Els assajos de control del Contractista seran enterament a la seva càrrec, fins i tot els mitjans materials i mà de obra necessària per a la realització. El cost d'aquestes operacions està inclòs en el preu de les diferents unitats de obra.

Per tant, després que el Contractista s'hagi assegurat als seus assajos i mesuraments de control que a un tram una Unitat de Obra estigui acabada i compleixi les especificacions, ho comunicarà al Enginyer Director de les obres per que aquest pugui procedir a els seus mesuraments i assajos de Control, per els que prestarà les màximes facilitats.


32. Clàusula 30. FACILITAT PER A LA INSPECCIÓ

El Contractista proporcionarà a la Direcció de les obres tota classe de facilitats i ajudes per als replantejaments, reconeixements, mesuraments i proves materials, així com per la inspecció de les obres amb objecte de comprovar el compliment de les condicions establertes a aquest Plec, permetent el accés a tots els talls, inclòs tallers o fàbriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres.

33. Clàusula 31. LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s'estableix per formalitzar l'acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels serveis territorials d'indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l'execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s'entenen, per tant, incloses en el pressupost d'adjudicació.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (T003-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 24 de 31	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955-XXZT0-LRC90-HVKAF-958732B401059B0389D036D7A529F2359) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

presència permanent, fins i tot dies no laborables.

Qualsevol accident ocorregut a les obres per incompliment de ho anteriorment exposat, serà íntegrament responsabilitat del Contractista.

38. Clàusula 36. ANUNCIS

1. Seran al càrrec del contractista les despeses derivades de la instal·lació de rètols anunciadors de l'obra quan vinguin imposats per les convocatòries de subvencions que financin el projecte, segons aquestes ho preceptuïn, i també quan així s'estableixi al PCAP.
2. El contractista no podrà instal·lar publicitat comercial al recinte de l'obra, si bé podrà instal·lar un rètol identificatiu de la seva empresa, prèvia l'autorització de l'administració contractant.


39. Clàusula 37. MAQUINÀRIA, EINES I MITJANS AUXILIARS

1. El contractista queda obligat a aportar a l'obra la maquinària, les eines i els mitjans auxiliars que calgui per a la bona execució de l'obra en els terminis parcials i totals establerts en el contracte.
2. L'equip queda adscrit a l'obra mentre duri l'execució de les unitats en què hagi d'emprar-se, no podrà retirar-se de l'obra sense el consentiment del seu director i haurà de ser substituït quan s'avariï o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis del programa de treball.
3. Cada element de l'equip serà reconegut per la direcció de l'obra, qui anotarà les altes i les baixes de posada en obra a l'inventari de l'equip. L'inventari estarà a disposició de l'administració contractant durant l'execució i se li lliurarà a aquesta quan conclogui l'obra o quan cessi abans el director facultatiu.
4. La direcció de l'obra podrà també rebutjar qualsevol element de l'equip que consideri inadequat per al treball.
5. L'equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada concloguin les unitats d'obra en la realització de les quals ha intervingut.
6. El contractista no podrà efectuar reclamació de cap classe fonamentada en la insuficiència de dotació o de l'equip que l'administració pogués haver previst per a l'execució de l'obra, encara que aquest hagués estat detallat en algun dels documents del projecte.

40. Clàusula 38. OFICINA DE L'OBRA

1. El contractista haurà instal·lar abans del començament de l'obra i mantenir durant tota l'execució del contracte una oficina d'obra en el lloc que consideri més adient, dins de l'àmbit

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (T003-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 25 de 31	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955-XXZT0-LRC90-HVKAF-658732B401059B0389D0365D7A529F2359), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=callus




AJUNTAMENT DE CALLÚS

- de l'obra, prèvia conformitat del director d'obra.
2. Els documents esmentats a la secció primera d'aquest capítol es custodiaran a l'oficina de l'obra.
 3. El canvi d'emplaçament de l'oficina d'obra requereix l'autorització prèvia de la direcció de l'obra.
 4. En funció de les característiques de l'obra, en especial, la seva petita dimensió, el PCAP podrà eximir d'aquesta obligació

41. Clàusula 39. EXECUCIÓ DE L'OBRA

- Actuacions prèvies a l'inici de l'execució de les obres:
1. En el termini **de 10 dies hàbils** des de la formalització del contracte, el contractista haurà de presentar el pla de seguretat i salut, el qual rebrà l'aprovació del director de l'obra i del coordinador de seguretat i salut, respectivament, el requeriment d'esmena de deficiències esmenables o la denegació, en el termini de 5 dies hàbils.
 2. En unitat d'acte amb aquesta aprovació, es confirmarà la del programa de treballs, tot introduint en aquest si escau les esmenes i ajustaments que procedeixin, i que seran obligatoris per al contractista sempre que no alterin el termini global o un termini parcial de forma que esdevingui impossible el compliment. En aquest segon supòsit, la càrrega de prova recau sobre el contractista.
- El programa de treballs i les seves modificacions s'incorporaran al llibre d'ordres.
3. Una vegada s'hagin aprovat els documents als quals es dediquen els apartats 1 i 2 d'aquesta clàusula, i dins del **termini màxim de una setmana** des de la formalització del contracte, s'atorgarà l'acta de comprovació del replanteig, la qual reflectirà la conformitat o disconformitat del contractista respecte als documents contractuals del projecte, amb especial i expressa referència a les característiques geomètriques de l'obra, a la disponibilitat dels terrenys i a qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.
- Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en aquesta acta altres observacions que poden afectar l'execució de l'obra, el director decidirà l'inici o la seva suspensió, cosa que farà constar a l'acta juntament amb els motius que justifiquen el seu pronunciament.
- L'acta de comprovació del replanteig s'estendrà per triplicat. Un exemplar es lliurarà al contractista, l'altra a l'Administració contractant i el tercer restarà en poder del director de l'obra.
- Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a les

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (T003-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 26 de 31	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LRC90-HVKAF 95B732B401059B0389D0356DC2B54D7A529F2359), generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accote.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

que es derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal.

Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es tramitaran segons la legislació de contractes de les administracions públiques.

- Desenvolupament de l'execució de les obres:

1. El contractista respon de l'execució de l'obra i de les faltes que presenti, sense que li exclogui la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l'administració o el director de l'obra, ni per la inclusió de les unitats o parts d'obra a les medicions i certificacions d'obra, sens perjudici de la responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes del sector públic, pugui correspondre a l'administració contractant.

2. El contractista està obligat a conservar l'obra fins al moment que sigui obligatori per a l'Administració contractant la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim de la seva pèrdua per força major regulada a la legislació sobre contractes del sector públic. La responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a l'obra s'estén al supòsit que les faltes portin causa en la conservació inadequada o deficient, encara que hagin estat examinades i qualificades com a conformes per la direcció de l'obra després de la seva construcció o en qualsevol moment fins a la recepció.

3. Si la direcció de l'obra aprecia vicis o defectes en la construcció o té raons fonamentades per a creure que existeixen vicis ocults en l'obra executada, ordenarà mentre vigeixi el contracte la demolició o la reconstrucció de les unitats d'obra en què es donin aquelles circumstàncies o accions necessàries per a comprovar l'existència d'aquests defectes ocults.

Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes patents a la construcció, les despeses d'aquestes operacions seran a càrrec del contractista.

4. Als contractes que continguin prestacions d'obres que consisteixin en treballs de jardineria, aquestes constituïran sempre una fase separada d'execució, si és que el període en què s'hagin de dur a terme no es considera idoni per a la garantia de la consolidació de les plantes.

Els plecs específics fixaran el moment d'inici i el termini d'execució d'aquests treballs. En cas que no ho facin, serà fixat pel director de l'obra dins de l'acta de comprovació del replanteig.


La recepció de les obres es podrà realitzar parcialment referida a la resta de treballs i la garantia definitiva constituïda podrà reduir-se proporcionalment.

42. Clàusula 40 SUSPENSIONS

1. El disposat en aquesta clàusula ho és sens perjudici d'allò que es disposa a la regulació de les suspensions continguda a la legislació sobre contractes del sector públic.

2. Les suspensions de l'execució derivades d'incidències en el transcurs es documentaran en

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (T003-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 27 de 31	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LRC90-HVKAF 95B732B401059B0389D0356DC2B54D7A529F2359) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensió, s'aixecarà una acta de represa de l'obra. Les actes formaran part del llibre d'ordres.

3. Les actes les signaran el director de l'obra i el cap d'obra, els quals es trobaran a aquests efectes degudament habilitats per l'administració contractant i pel contractista, respectivament, sense necessitat de cap resolució expressa.

4. Les actes es traslladaran immediatament a la direcció de l'execució del contracte, en forma de còpia, el qual podrà resoldre que s'aixequi la suspensió o es perllongui la que havia estat acordada. En aquest segon cas, s'aplicarà la regulació prevista a la LCSP.

5. La suspensió ho serà també dels terminis del programa de treballs. L'acta de represa continuarà com a annex el programa de treballs corregit amb aquest efecte.

43. Clàusula 41. FORÇA MAJOR

1. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per l'administració contractant pels danys i perjudicis que se li haguessin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics esdevinguts per causa de força major, concorrent aquesta en els supòsits que resultin de la normativa general

2. El seu exercici restarà sotmès a les determinacions següents:

a. El procediment s'iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a l'administració contractant, la qual haurà de ser inscrita al seu registre en el termini de 20 dies naturals a comptar des de la data final de l'esdeveniment, s'instruirà per aquesta amb audiència del contractista i informe jurídic, i es resoldrà per l'òrgan competent. De la comunicació i de totes les actuacions ulteriors es donarà trasllat al director d'obra, qui en tot moment podrà assessorar l'administració contractant i formular les al·legacions que resultin pertinents, si bé només gaudirà de la condició d'interessat en els termes de l'article 31.1 de la LPC.

b. Aquest dret està condicionat a què no existeixi actuació imprudent per part del contractista davant del fet constitutiu de força major causant dels danys. En aquest sentit, s'haurà d'acreditar a l'expedient que, prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els treballs realitzats i l'equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments causants, i, en la valoració dels danys causats, es tindrà en compte l'adopció d'aquestes mesures i precaucions, durant i després dels fets causants, amb la finalitat de segregat de la valoració els danys que s'haurien pogut evitar si s'haguessin pres les mesures oportunes prèvies o immediates després d'esdevenir el fet causa dels danys.

c. Si, presentada sol·licitud d'indemnització per causa de força major transcorreguessin tres mesos sense haver-se notificat la resolució expressa, s'entendrà desestimada la petició.



AJUNTAMENT DE CALLÚS

44. Clàusula 42.RECLAMACIONS

1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant la direcció de l'execució del contracte en el termini de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al contractista o al cap d'obra. Aquestes reclamacions en cap cas no suspendran l'executivitat de les ordres de la direcció.
2. Des de la interposició de la reclamació, la direcció de l'execució del contracte disposarà de 10 dies hàbils per a resoldre i notificar. En cas de silenci, el contractista podrà entendre desestimada la seva reclamació.
3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos administratius i jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació contractuals.

45. Clàusula 43. NETEJA FINAL OBRA

Una vegada que les obres es hagin acabat, i abans de la seva recepció provisional, es procedirà a la seva neteja general, retirant els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i edificis que no siguin precisos per la conservació durant el termini de garantia. Aquesta neteja es estendrà a les calçades, voreres, aparcaments i a els terrenys que hagin estat ocupats temporalment, devent quedar uns i altres a situació anàloga a com es trobaven abans de l'obra o similar als de la seva entorn.

46. Clàusula 44. CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES

L'adjudicatari queda compromès a conservar, a costa seva, fins que siguin rebudes provisionalment, totes les obres que integren aquest Projecte.

Així mateix, queda obligat a la conservació de les obres durant el termini de garantia que fixi el contracte.

No es han previst partides alçades per conservació de les obres durant el termini de execució ni durant el període de garantia per estar inclòs aquest concepte en els preus corresponents de les diferents unitats de Obra.


47. Clàusula 45. GESTIÓ DELS RESIDUS

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l'execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, els costos de gestió.

48. Clàusula 46. EXECUCIÓ D'OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC

La execució de les unitats de obra del Projecte, les especificacions no figuren a aquest Plec

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 29 de 31	SIGNATURES	ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LRC90-HVKAF 95B732B401059B0389D0356DC2B54D7A529F2350), generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jspx?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

de Prescripcions Tècniques Particulars, es farà de acord amb allò especificat per les mateixes a el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts (PG3), amb les Normes indicades a el present Plec o amb allò que ordeni el Director de les Obres, dins de la bona pràctica per obres similars.

49. Clàusula 47. RECEPCIÓ DE LES OBRES

- Per a que la Recepció pugui realitzar-se han d'acomplir-se les següents condicions:
- El Director de l'Obra, si així ho requereix, ha de tenir en el seu poder els següents Documents (a càrrec del contractista):
- Projecte d'obra acabada que reculli la situació real de les obres i instal·lacions amb totes les possibles modificacions introduïdes durant el projecte i execució de les obres. Amb plànols amb DPF i editables
 - Diagrama de fluxos i esquemes elèctrics complets si hi ha hagut variacions
 - Llibres d'instruccions de funcionament i manteniment amb totes les indicacions donades pels fabricants sobre parts, recanvis, etc.
 - Còpia de totes les ordres de comanda del Contractista als seus subministradors.
 - Si s'escau, Documentació de la legalització de totes les instal·lacions sotmeses a reglamentació específica.
 - Resultat satisfactori de les proves realitzades.
 - Acompliment de totes les obligacions contingudes al Contracte.


El Contractista encarregat de l'execució de l'obra haurà d'elaborar els plànols d'obra Executada": El projecte d'obra executada ha d'incorporar:

- Document 1. Memòria.
- Document 2. Plànols.
- Document 3. Control qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat.

El contractista lliurarà a l'Administració contractant un projecte d'obra executada, ("as built") en suports paper i digital que reculli el resultat final de l'execució de l'obra.

Es pot procedir a la Recepció encara que quedin sense resoldre alguns punts de menor importància per a l'acabament de l'obra i funcionament de la instal·lació, sempre que es detallin a l'Acta de Recepció i amb l'aprovació de la Direcció Facultativa. Tanmateix els punts on pugui existir un dubte raonable sobre la seva idoneïtat s'hauran d'incloure a l'Acta de Recepció per a la seva observació durant el Període de Garantia.

DOCUMENT PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC, CLAUS, PLEC DE CLAUSULES TECNQUES, PACIFICACIO DEL TRANSIT_12032024	IDENTIFICADORS
ALTRES DADES Codi per a validació: XXZT0-LRC90-HVKAF Data d'emissió: 14 de Març de 2024 a les 12:30:49 Pàgina 30 de 31	SIGNATURES ESTAT NO REQUEREIX SIGNATURES



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 20275955 XXZT0-LRC90-HVKAF) generada amb l'aplicació Informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=callus



AJUNTAMENT DE CALLÚS

03:21:48 +01.00,
Dif: 3054'03"15
unw:54800-1
CvWb2 \
bOI2
CvWb2 \
p\ Xv\IEB bOI2
Xv\IEB

Les proves a realitzar durant el Període de Garantia hauran de definir-se igualment a l'Acta de Recepció

En conseqüència, l'Acta de Recepció contindrà en el cas general els següents documents:

- Relació de punts de menor importància pendents de resoldre's, si hi ha lloc.
- Relació dels punts que han d'ésser observats especialment durant el Període de Garantia.
- Programa de proves de rendiment a realitzar durant el Període de Garantia.

50. Clàusula 48. CONTRADICCIONS O OMISSIONS EN LA DOCUMENTACIÓ

El que s'esmenta en només un o algun dels documents (Plans, Mesuraments, Memòria o Plec de Condicions) haurà de ser executat com si estigués exposat en tots ells.

En cas de contradicció prevaldrà el que s'hagi prescrit per aquest ordre: 1r Plànols, 2n Amidaments, 3r Memòria i 4t Plec de Condicions.

Les omissions o les descripcions errònies dels detalls de les obres que siguin manifestament indispensables per dur a terme l'esperit o intenció exposat en els Plans, Mesuraments, Memòria i Plec de Condicions, o que per usos i costums han de ser realitzats, no només no exempten l'empresari de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omisos o erròniament descrits, sinó que per contra hauran de ser executats com si haguessin estat completa i correctament especificats en tots els documents.

En qualsevol cas, totes aquestes situacions hauran de ser comunicades a la Direcció Facultativa.

Ajuntament de Callús

Xavier Pons i Camps
Arquitecte

