

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ GENERAL I PROPOSTA SUBJECTA A CRITERIS DE VALORACIÓ
Declaració responsable de compliment de termini d'execució

El senyor **JOSEP MARIA MASOBE COLLADO** com representant legal de l'empresa **COZUBIC CONSTRUCTORA SL** declara sota la seva responsabilitat que l'empresa a la qual representa, com a licitadora del contracte per l'Adequació energètica de tancaments exteriors i interiors del Museu de Lleida: diocesà i comarcal:

- Que s'ofereixen 3 setmanes de reducció de termini sobre una durada prevista de 4 setmanes en licitació pel següent raonament.

- La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, dicta uns terminis administratius per a la formalització dels documents contractuals durant les obres. Aquests terminis dicten per abans de l'inici de les obres:
-Termini màxim de 1 mes des de la notificació formal de l'adjudicació fins a la signatura del contracte d'obres.
-Termini màxim de 1 mes més, des de la signatura del contracte fins a la signatura de l'acta de replanteig.

Nosaltres proposem una reducció de 3 setmanes ja que preveiem utilitzar aquest dos mesos de termini entre la notificació i l'acta de replanteig per prendre mesures en el museu, encarregar el material, fabricar i acopiar per un cop s'iniciï l'obra poder executar en el termini màxim d'una setmana.

No s'ha exposat aquesta informació en el Planning presentat ja que no es poden donar mostres de reducció de termini en el la presentació de la planificació.

I per què consti, signo aquesta declaració responsable.

Alcarràs 19/12/2023

Signatura electrònica del proponent **JOSEP MARIA MASOBE COLLADO**