

## ACTA 2

A la sala virtual, a les onze hores del dia vint-i-vuit de juny de dos mil vint-i-tres, es constitueix la Mesa de Contractació de forma virtual, per a la valoració del sobre B (Documentació relativa als criteris d'adjudicació ponderables en funció d'un judici de valor) que correspon al procediment obert, per a la contractació de les obres d'urbanització de la plaça de la Bòbila a Esplugues de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat.

La presideix el Vicepresident executiu, senyor Antonio Balmón Arevalo i hi actuen com a vocals, la Coordinadora de Secretaria, senyora Glòria Vendrell Garrido, per delegació del Secretari general; el Cap del Servei de d'Arquitectura enginyeria i paisatge II, senyor Victor Ortiz Sánchez i la Interventora delegada, senyora Silvia Rodríguez Sánchez, com a Secretària, la Coordinadora de Contractació, senyora Gemma Rodríguez Flores.

Es declara obert l'acte amb les formalitats previstes a la normativa legal vigent i en conseqüència s'informa als assistents de les 17 empreses presentades: GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, S.A.U.; ISIDRE ARCHS SL; EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SLU; ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.; RUBAU TARRÉS, SAU; CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU; VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.U.; UTE: TECNOLOGIA DE FIRMES S.A. (50 % de participació) i CATALANA D'OBRES DEL PENEDÈS, S.A. (50 % de participació); OBRES I SERVEIS ROIG, SA; CONTRATAS VILOR, S.L.; HERCAL DIGGERS, S.L.; GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA S.A.; OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL; ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.; GRUPMAS CONSTRUCTORS S.L.U.; COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, S.L.U. i SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA, les quals han estat admeses a la licitació.

Els serveis tècnics han analitzat les ofertes i han emès informe al respecte, del mateix es dona lectura, essent el seu contingut el que segueix:

“El present informe té per objecte la valoració dels criteris ponderables en funció d'un judici de valors de les ofertes presentades i acceptades a la licitació de les obres d'urbanització de la plaça de la Bòbila, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat (criteris inclosos al Sobre B). L'Acta d'obertura de pliques va tenir lloc en data 22 de maig de 2023.

D'acord amb allò establert al Plec de Clàusules Administratives Particulars, la puntuació final de cada oferta per aquests criteris ha estat la següent:

| Núm. Of. | Empresa                                | Subtotal Valoració "Sobre B" (màx. 49) | Ordre per Valoració "Sobre B" |
|----------|--|--|-------------------------------|
| 1        | GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, SAU | 10,00                                  | 17                            |
| <b>2</b> | <b>ISIDRE ARCHS, SL</b>                | <b>45,50</b>                           | <b>1</b>                      |
| 3        | EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.     | 36,25                                  | 14                            |
| 4        | ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU | 37,25                                  | 13                            |
| 5        | RUBAU TARRES, SA                       | 43,50                                  | 4                             |



|    |   |              |          |
|----|---|--------------|----------|
| 6  | <b>CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U.</b>                       | <b>43,75</b> | <b>3</b> |
| 7  | VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.U                   | 37,75        | 11       |
| 8  | UTE TECNOFIRMES-CDOPSA                                    | 41,25        | 10       |
| 9  | OBRES I SERVEIS ROIG, SA                                  | 43,25        | 5        |
| 10 | CONTRATAS VILOR, SL                                       | 34,25        | 16       |
| 11 | HERCAL DIGGERS, SL  | 42,25        | 9        |
| 12 | GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA, SA. | 43,00        | 6        |
| 13 | <b>OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL</b>                    | <b>45,00</b> | <b>2</b> |
| 14 | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.                     | 37,50        | 12       |
| 15 | GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU                                 | 36,00        | 15       |
| 16 | COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SLU                   | 42,75        | 7        |
| 17 | RUBATEC, S.A.   | 42,50        | 8        |

Un detall d'aquesta valoració es pot veure a continuació.



| 1. GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, SAU        |   |  | Anàlisi  | Punts        |
|--|---|--|--|--------------|
| <b>1</b>   | <b>PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts)</b> |  |  | <b>8,00</b>  |
| 1.1  | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)         |  |  | 2,00         |
|  | 1.1.1                                     | Implantació (4 punts)                    | No s'aporta informació referent a aquest apartat.  | 0,00         |
|  | 1.1.2                                     | Execució (12 punts)                      | No s'aporta una descripció dels treballs a executar en fases i subfases. El procés constructiu no s'explica i només s'esmenten algunes activitats. El contingut general de l'apartat d'execució és incomplet i deficient.  | 6,00         |
| 1.2  | AFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)         |  | Es fa una lectura incompleta i poc desenvolupada de les afectacions de l'obra. Es proposen solucions sols per a l'itinerari dels vianants, trànsit rodat, comerços i terrasses i contenidors i no es complementen amb material gràfic que ajudi a fer-ho més comprensible. No s'aporten recursos per a la minimització de les afectacions.                   | 1,50         |
| <b>2.</b>  | <b>PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)</b>   |  |  | <b>1,50</b>  |
| 2.1  | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)                 |  |  | 1,50         |
|  | 2.1.1                                     | Planificació estratègica (6,25 punts)    | No aporta una planificació estratègica i esquemàtica del conjunt de l'obra ni s'identifiquen les fites generals de la contractació de les activitats principals. Detalla el camí crític per fases però no té en compte les restriccions i els factors externs que poden afectar els terminis de l'obra. La planificació general és incompleta i insuficient. | 1,50         |
|  | 2.1.2                                     | Planificació a curt termini (6,25 punts) | No s'aporta cap informació ni planificació a curt termini per als primers 6 mesos de l'obra. El diagrama de Gantt que s'inclou no és llegible.   | 0,00         |
| 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)               |  | No s'explicita en un apartat específic la durada proposada de les obres, tal i com es demanda al plec.   | 0,00         |
| <b>3.</b>  | <b>ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts)</b>     |  | L'organigrama no especifica la dedicació de les persones implicades en l'obra.   | <b>0,5</b>   |
| <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |   |  |  | <b>10,00</b> |

|                            |
|----------------------------|
| <b>2. ISIDRE ARCHS, SL</b> |
|----------------------------|



|           |  | Anàlisi  | Punts        |
|-----------|--|--|--------------|
| <b>1</b>  | <b>PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts)</b>      |  | <b>28,50</b> |
| 1.1       | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)              |  | 14,00        |
|           | 1.1.1 Implantació (4 punts)                    | Proposa la zona d'implantació dins del propi àmbit d'obra, però utilitzant l'accés al pàrquing del mercat com accés a aquesta zona d'implantació. Això facilita l'accés, però fa necessària una convivència amb els usuaris del mercat que pot resultar difícil. S'aporta un estudi adequat dels itineraris i accessos a l'obra així com la localització dels principals proveïdors i gestors de residus de la zona. Es planteja el sistema d'accés per a treballadors i es fa menció de l'afectació a tercers. S'especifiquen correctament quines són les mesures de protecció i senyalització i es mostren al plànol d'implantació.            | 3,50         |
|           | 1.1.2 Execució (12 punts)                      | La descripció dels treballs a executar en fases i subfases és molt detallada i acurada i s'acompanya de documentació gràfica suficient per fer-la entenedora. Falta explicar com afecta la zona d'implantació en la Subfase 1A i una estimació cronològica esquemàtica per a cada fase tot i que s'acompanya amb grau d'anàlisi molt minuciós i amb documentació gràfica molt treballada. El procés constructiu està mol ben explicat i ordenat en relació a les fases de l'obra, identificant totes les tasques, activitats i punts crítics. Mostra un gran coneixement dels processos constructius específics del projecte executiu.           | 10,50        |
| 1.2       | AFFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)             | Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions de l'obra en relació a les diferents fases. Proposa resolucions correctes en tots els conflictes que es poden generar en una obra d'aquest tipus com en l'itinerari dels vianants amb recorreguts provisionals, la mobilitat de vehicles, els quals i aparcaments, els comerços i les terrasses, el transport públic, les zones de càrrega i descàrrega o l'accés als habitatges. Fa referència als accessos més rellevants dels equipaments principals. Falta indicar l'afectació per als contenidors. S'aporta un llistat de recursos per a la minimització de les afectacions. | 14,50        |
| <b>2.</b> | <b>PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)</b>        |  | <b>15,00</b> |
| 2.1       | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)                      |  | 12,50        |
|           | 2.1.1 Planificació estratègica (6,25 punts)    | Aporta una planificació estratègica i esquemàtica. Identifica les fites generals de la contractació de les activitats principals. Detalla el camí crític per fases i subfases i té en compte les restriccions i els factors externs que poden afectar els terminis de l'obra. La planificació general és molt completa, es complementa amb esquemes gràfics que la fan molt entenedora i es valora positivament la proposta de la metodologia LPS.   | 6,25         |
|           | 2.1.2 Planificació a curt termini (6,25 punts) | La planificació a curt termini està molt ben detallada, fent referència a totes les fases de l'obra i als agents implicats en cada procés. S'especifica el rendiment del treball i els equips necessaris per tal de poder executar cada fase segons procés constructiu pertinent, tenint en compte també el calendari i horaris de treball, fites, partides i restriccions en el moment de l'inici. Aporta un diagrama de Gantt del 50% del termini d'execució.  | 6,25         |



|  |                                |  |              |
|--|--------------------------------|--|--------------|
| 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)    | Presenta un termini d'11 mesos, reduït en un mes el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini d'11 mesos, penalitzant en un punt cada mes de desviació respecte aquest termini. | 2,50         |
| 3.   | ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts) | L'organigrama és molt adequat i està molt ben detallat, així com les tasques encomanades a cadascun dels membres de l'equip.   | 2,00         |
| <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |                                |  | <b>42,50</b> |

| 3. EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. |                                    |                       |  |       |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------|
|                                       |                                    |                       | Anàlisi  | Punts |
| 1                                     | PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts) |                       |  | 23,00 |
| 1.1                                   | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)  |                       |  | 10,00 |
|                                       | 1.1.1                              | Implantació (4 punts) | Proposa una zona d'implantació alternativa fora de l'àmbit d'obra en la cruïlla entre l'avinguda del Bosc i el carrer de Simancas. Aquesta opció no es considera adequada ja que afegeix dificultats en la mobilitat dels vianants fora de l'àmbit de l'obra. S'aporta un estudi adequat dels itineraris i accessos així com la localització dels principals proveïdors i gestors de residus de la zona. Es planteja el sistema d'accés per a treballadors i també per a tercers. S'especifiquen correctament quines són les mesures de protecció i senyalització i es mostren al plànol d'implantació.  | 2,50  |
|                                       | 1.1.2                              | Execució (12 punts)   | La descripció dels treballs a executar en fases és detallada i acurada i s'acompanya de documentació gràfica suficient per fer-la entenedora tot i que falta concreció subdividint les 3 fases principals en subfases i una estimació cronològica esquemàtica per a cada una. El procés constructiu està ben explicat i ordenat en relació a les fases de l'obra, identificant totes les tasques i activitats. Mostra un bon coneixement dels processos constructius específics del projecte executiu.   | 7,50  |
| 1.2                                   | AFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)  |                       | Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions de l'obra en relació a les diferents fases. Proposa resolucions correctes en tots els conflictes que es poden generar en una obra d'aquest tipus com en l'itinerari dels vianants amb recorreguts provisionals, la mobilitat de vehicles, els quals i aparcaments, els comerços i les terrasses tot i que amb molt poc detall, el transport públic i els contenidors. Falta indicar l'afectació per a les zones de càrrega i descàrrega. Fa referència als accessos més rellevants dels equipaments principals. No s'aporten prou recursos per a la minimització de les afectacions | 13,00 |
| 2.                                    | PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)   |                       |  | 11,25 |



|  |                                |  |   |              |
|--|--------------------------------|--|---|--------------|
| 2.1  | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)      |  |   | 9,25         |
|  | 2.1.1                          | Planificació estratègica (6,25 punts)    | Aporta una planificació estratègica general que és correcta però no es mostra amb cap document prou esquemàtic de tot el procés. Identifica les fites generals de la contractació de les activitats principals tot i que amb poc detall. Detecta el camí crític per fases i té en compte les restriccions i els factors externs que poden afectar els terminis de l'obra. La planificació general és completa i es complementa amb esquemes gràfics que la fan més entenedora tot i que en alguns casos aquests documents no son llegibles. | 3,50         |
|  | 2.1.2                          | Planificació a curt termini (6,25 punts) | La planificació a curt termini és correcta i fa referència a les fases de l'obra i als agents implicats en cada procés. S'especifica el rendiment del treball, els equips necessaris per tal de poder executar cada fase segons procés constructiu pertinent, tenint en compte també el calendari i horaris de treball, fites, partides i restriccions en el moment de l'inici. Aporta un diagrama de Gantt del 50% del termini d'execució.   | 5,75         |
| 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)    |  | Presenta un termini de 10,5 mesos, reduint en un mes i mig el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini d'11 mesos, penalitzant en un punt cada mes de desviació respecte aquest termini.  | 2,00         |
| 3.   | ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts) |  | L'organigrama és molt adequat i està molt ben detallat, així com les tasques encomanades a cadascun dels membres de l'equip.  | 2,00         |
| <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |                                |  |   | <b>36,25</b> |

| 4. ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU |                                    |                       |   |       |
|---|------------------------------------|-----------------------|---|-------|
|   |                                    |                       | Anàlisi   | Punts |
| 1   | PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts) |                       |   | 23,25 |
| 1.1                                       | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)  |                       |   | 10,25 |
|   | 1.1.1                              | Implantació (4 punts) | Proposa una zona d'implantació alternativa fora de l'àmbit d'obra a unes places d'aparcament del carrer de Simancas. Aquesta opció no es considera adequada ja que afegeix dificultats en la mobilitat entre l'àmbit de l'obra i els espais exteriors per als treballadors. S'aporta un estudi adequat dels itineraris i accessos així com la localització dels principals proveïdors i gestors de residus de la zona. Es planteja el sistema d'accés per a treballadors i també per a tercers. S'especifiquen correctament quines són les mesures de protecció i senyalització i es mostren al plànol d'implantació. | 2,25  |





|  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--------------|
|  | 1.1.2  | Execució (12 punts)                      | La descripció dels treballs a executar en fases i subfases és detallada i acurada i s'acompanya de documentació gràfica suficient per fer-la entenedora tot i que manca una estimació cronològica esquemàtica per a les fases. El procés constructiu està ben explicat i ordenat en relació a les fases de l'obra, identificant tasques, activitats i punts crítics. Mostra un bon coneixement dels processos constructius específics del projecte executiu.   | 8,00         |
|  | 1.2  | AFFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)       | Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions de l'obra en relació a les diferents fases. Proposa resolucions correctes en tots els conflictes que es poden generar en una obra d'aquest tipus com en l'itinerari dels vianants amb recorreguts provisionals, la mobilitat de vehicles, els quals i aparcaments, els comerços i les terrasses, el transport públic, les zones de càrrega i descàrrega o l'accés als habitatges. Falta indicar d'una forma més clara i específica l'afectació per als contenidors. Fa referència als accessos més rellevants dels equipaments principals. No s'aporten prou recursos per a la minimització de les afectacions. | 13,00        |
|  | 2.   | PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)         |  | 12,00        |
|  | 2.1  | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)                |  | 10,00        |
|  | 2.1.1  | Planificació estratègica (6,25 punts)    | Aporta una planificació estratègica i esquemàtica. Identifica les fites generals de la contractació de les activitats principals tot i que les comandes materials no van acompanyades d'una estimació cronològica. Detalla el camí crític per fases i subfases però falta desenvolupar les restriccions i els factors externs que poden afectar els terminis de l'obra. La planificació general és completa i es complementa amb esquemes gràfics que la fan més entenedora.   | 4,25         |
|  | 2.1.2  | Planificació a curt termini (6,25 punts) | La planificació a curt termini és correcta i fa referència a les fases de l'obra i als agents implicats en cada procés. S'especifica el rendiment del treball i els equips necessaris per tal de poder executar cada fase segons procés constructiu pertinent, tenint en compte també el calendari i horaris de treball, fites i partides però no es fa esment de les restriccions en el moment de l'inici. Aporta un diagrama de Gantt del 50% del termini d'execució.  | 5,75         |
|  | 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)              | Presenta un termini de 10,5 mesos, reduint en un mes i mig el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini d'11 mesos, penalitzant en un punt cada mes de desviació respecte aquest termini.   | 2,00         |
|  | 3.   | ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts)           | L'organigrama és molt adequat i està molt ben detallat, així com les tasques encomanades a cadascun dels membres de l'equip.   | 2,00         |
|  | <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |  |  | <b>37,25</b> |

|                            |                |              |
|----------------------------|----------------|--------------|
| <b>5. RUBAU TARRES, SA</b> |                |              |
|                            | <b>Anàlisi</b> | <b>Punts</b> |



|     |   |  |              |
|-----|---|--|--------------|
| 1   | <b>PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts)</b> |  | <b>30,50</b> |
| 1.1 | <b>IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)</b>  |  | <b>14,50</b> |
|     | 1.1.1                                     | Implantació (4 punts)                    | 3,50         |
|     | 1.1.2                                     | Execució (12 punts)                      | 11,00        |
| 1.2 | <b>AFFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)</b> |  | <b>16,00</b> |
| 2.  | <b>PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)</b>   |  | <b>11,00</b> |
| 2.1 | <b>PLANIFICACIÓ (12,5 punts)</b>          |  | <b>9,00</b>  |
|     | 2.1.1                                     | Planificació estratègica (6,25 punts)    | 4,50         |
|     | 2.1.2                                     | Planificació a curt termini (6,25 punts) | 4,50         |
| 2.2 | <b>TERMINI OFERTAT (2,5 punts)</b>        |  | <b>2,00</b>  |





|  |                                       |  |              |
|--|---------------------------------------|--|--------------|
|  |                                       | penalitzant en un punt cada mes de desviació respecte aquest termini.  |              |
| 3.   | <b>ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts)</b> | L'organigrama és molt adequat i està molt ben detallat, així com les tasques encomanades a cadascun dels membres de l'equip. | <b>2,00</b>  |
| <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |                                       |  | <b>43,50</b> |

| <b>6. CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U.</b> |   |  |              |
|--|---|--|--------------|
|  |   | <b>Anàlisi</b>   | <b>Punts</b> |
| <b>1</b>                               | <b>PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts)</b> |  | <b>28,50</b> |
| 1.1                                    | <b>IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)</b>  |  | 12,50        |
|  | 1.1.1                                     | Implantació (4 punts)  | 3,50         |
|  | 1.1.2                                     | Execució (12 punts)  | 9,00         |
| 1.2                                    | <b>AFFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)</b> | Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions de l'obra en relació a les diferents fases. Proposa resolucions correctes en tots els conflictes que es poden generar en una obra d'aquest tipus com en l'itinerari dels vianants amb recorreguts provisionals, la mobilitat de vehicles, els guals i aparcaments, els comerços i les terrasses, el transport públic, les zones de càrrega i descàrrega, accessos als habitatges o contenidors. Fa referència als accessos més rellevants dels equipaments principals. S'aporten propostes de solucions per a cada moment del procés. | 16,00        |



BALMON AREVALO, ANTONI (5 de 5)  
 Vicepresident executiu  
 Data signatura: 30/06/2023 11:54:06  
 HASH:00A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL (4 de 5)  
 Cap de Servei Arquitectura, enginyeria i paisatge II  
 Data signatura: 30/06/2023 14:24:40  
 HASH:00A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

VENDELL, GARRIDO, GLORIA (3 de 5)  
 Coordinadora Secretaria  
 Data signatura: 30/06/2023 13:06:48  
 HASH:00A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

RODRIGUEZ SANCHEZ, SILVIA (2 de 5)  
 Interventora Delegada, Cap de Servei Control intern I  
 Data signatura: 30/06/2023 11:56:51  
 HASH:00A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

RODRIGUEZ FLORES, GEMMA (1 de 5)  
 Coordinadora Contractació  
 Data signatura: 29/06/2023 16:52:28  
 HASH:00A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

|  |   |  |              |
|--|---|--|--------------|
| <b>2.</b>  | <b>PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)</b> |  | <b>13,25</b> |
| 2.1  | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)               |  | 11,75        |
|  | 2.1.1                                   | Planificació estratègica (6,25 punts)    | 5,50         |
|  | 2.1.2                                   | Planificació a curt termini (6,25 punts) | 6,25         |
| 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)             |  | 1,50         |
| <b>3.</b>  | <b>ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts)</b>   |  | <b>2,00</b>  |
| <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |   |  | <b>43,75</b> |

| <b>7. VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.U</b> |   |  |              |
|---|---|--|--------------|
|   |   | <b>Anàlisi</b>   | <b>Punts</b> |
| <b>1</b>  | <b>PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts)</b> |  | <b>23,00</b> |
| 1.1   | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)         |  | 13,00        |
|   | 1.1.1                                     | Implantació (4 punts)  | 3,50         |
|   |   | Proposa la zona d'implantació dins del propi àmbit d'obra amb accés des del carrer de la Maladeta tot i que no amb prou detall com per poder interpretar si pot entrar en conflicte amb l'accés al pàrquing del mercat. S'aporta un estudi adequat dels itineraris i accessos a l'obra així com la localització dels principals proveïdors i gestors de residus de la zona. Es planteja el sistema d'accés per a treballadors i es fa menció de l'afectació a tercers. S'especifiquen correctament quines són les mesures de protecció i senyalització i es mostren al plànol d'implantació. |              |



|  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--------------|
|  | 1.1.2  | Execució (12 punts)                      | La descripció dels treballs a executar en fases és molt detallada i acurada i s'acompanya de documentació gràfica suficient per fer-la entenedora i compta amb una estimació cronològica esquemàtica per a cada fase. Falta explicar com afecta la zona d'implantació en la Fase 1A . El procés constructiu està ben explicat i ordenat en relació a les fases de l'obra, identificant totes les tasques, activitats i punts crítics. Mostra un gran coneixement dels processos constructius específics del projecte executiu tot i que costa identificar quines són les activitats principals a tenir en compte durant el procés d'execució.                                      | 9,50         |
|  | 1.2  | AFFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)       | Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions de l'obra en relació a les diferents fases. Proposa resolucions correctes en tots els conflictes que es poden generar en una obra d'aquest tipus com en l'itinerari dels vianants amb recorreguts provisionals, la mobilitat de vehicles, els aparcaments, els accessos als habitatges, als equipaments o als contenidors. Falta indicar les afectacions per als comerços i les terrasses, les zones de càrrega i descàrrega, els quals i el transport públic. Fa referència als accessos més rellevants dels equipaments principals. Els recursos per a la minimització de les afectacions es consideren adequats. | 10,00        |
|  | 2.   | PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)         |  | 12,75        |
|  | 2.1  | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)                |  | 10,25        |
|  | 2.1.1  | Planificació estratègica (6,25 punts)    | Aporta una planificació estratègica general correcta tot i que no d'una forma prou esquemàtica per fer-la fàcilment comprensible. Identifica les fites generals de la contractació de les activitats principals. Detalla el camí crític per fases i àmbits i té en compte les restriccions i els factors externs que poden afectar els terminis de l'obra. Aquest últim punt, però, no queda ben definit. A nivell general, la planificació és completa i es complementa adequadament amb esquemes gràfics.  | 5,00         |
|  | 2.1.2  | Planificació a curt termini (6,25 punts) | La planificació a curt termini és correcta i s'estudien les fites i restriccions concretes i explícites a l'inici de l'obra però no queda clar com s'adapten a les diferents fases proposades. S'especifica el rendiment del treball i els equips necessaris per tal de poder executar l'obra. S'aporta un diagrama de Gantt del 50% del termini d'execució amb totes les partides.  | 5,25         |
|  | 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)              | Presenta un termini d'11 mesos, reduint en un mes el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini d'11 mesos, penalitzant en un punt cada mes de desviació respecte aquest termini.  | 2,50         |
|  | 3.   | ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts)           | L'organigrama és molt adequat i està molt ben detallat, així com les tasques encomanades a cadascun dels membres de l'equip.   | 2,00         |
|  | <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |  |  | <b>37,75</b> |



| 8. UTE TECNOFIRMES-CDOPSA |   |  | Anàlisi  | Punts        |
|---------------------------|---|--|--|--------------|
| <b>1</b>                  | <b>PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts)</b> |  |  | <b>30,00</b> |
| 1.1                       | <b>IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)</b>  |  |  | 14,00        |
|                           | 1.1.1                                     | Implantació (4 punts)                    | Proposa dues zones d'implantació per a la fase de la plaça i de l'Av. Severo Ochoa. Totes dues són dins del propi àmbit d'obra, fet que es considera adequat tot i que falta una mica de detall per comprendre amb més claredat la proposta. S'aporta un estudi correcte dels itineraris i accessos a l'obra així com la localització dels principals proveïdors i gestors de residus de la zona. Es planteja el sistema d'accés per a treballadors i tercers. S'especifiquen correctament quines són les mesures de protecció i senyalització i es mostren al plànol d'implantació.                 | 3,50         |
|                           | 1.1.2                                     | Execució (12 punts)                      | La descripció dels treballs a executar en fases i subfases és molt detallada i acurada i s'acompanya de documentació gràfica suficient per fer-la entenedora. Falta indicar una estimació cronològica esquemàtica per a cada fase. El procés constructiu està ben explicat i ordenat en relació a les fases de l'obra, identificant totes les tasques, activitats i punts crítics. Mostra un molt bon coneixement dels processos constructius específics del projecte executiu   | 10,50        |
| 1.2                       | <b>AFFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)</b> |  | Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions de l'obra en relació a les diferents fases. Proposa resolucions correctes en tots els conflictes que es poden generar en una obra d'aquest tipus com en l'itinerari dels vianants amb recorreguts provisionals, la mobilitat de vehicles, els guals i aparcaments, els comerços i les terrasses, el transport públic, les zones de càrrega i descàrrega, accessos als habitatges o contenidors. Fa referència als accessos més rellevants dels equipaments principals. S'aporten propostes de solucions per a cada moment del procés. | 16,00        |
| <b>2.</b>                 | <b>PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)</b>   |  |  | <b>9,25</b>  |
| 2.1                       | <b>PLANIFICACIÓ (12,5 punts)</b>          |  |  | 7,25         |
|                           | 2.1.1                                     | Planificació estratègica (6,25 punts)    | Aporta una planificació estratègica general correcta tot i que no d'una forma prou esquemàtica per fer-la fàcilment comprensible. Detalla acuradament el camí crític temporalment i per partides però no identifica les fites generals de la contractació de les activitats principals ni els factors externs que poden afectar els terminis de l'obra. Falta explicar com l'estratègia general s'organitza en funció de les fases.  | 3,25         |
|                           | 2.1.2                                     | Planificació a curt termini (6,25 punts) | La planificació a curt termini està parcialment incompleta i no es fa referència a les diferents fases de l'obra ni als agents implicats en cada procés. S'especifiquen els equips necessaris per poder executar l'obra en aquest primer període. S'aporta un diagrama de Gantt del 50% del termini d'execució amb el llistat de partides.   | 4,00         |



|  |                                |  |              |
|--|--------------------------------|--|--------------|
| 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)    | Presenta un termini d'11,5 mesos, reduint en dues setmanes el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini d'11 mesos, penalitzant en un punt cada mes de desviació respecte aquest termini. | 2,00         |
| 3.   | ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts) | L'organigrama és molt adequat i està molt ben detallat, així com les tasques encomanades a cadascun dels membres de l'equip.   | 2,00         |
| <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |                                |  | <b>41,25</b> |

| 9. OBRES I SERVEIS ROIG, SA |                                    |                       | Anàlisi  | Punts |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--|-------|
| 1                           | PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts) |                       |  | 29,75 |
| 1.1                         | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)  |                       |  | 14,75 |
|                             | 1.1.1                              | Implantació (4 punts) | Proposa la zona d'implantació dins el propi àmbit d'obra, però utilitzant l'accés al pàrquing del mercat com accés a aquesta zona d'implantació. Això facilita l'accés, però fa necessària una convivència amb els usuaris del mercat que pot resultar difícil. S'aporta un estudi adequat dels itineraris i accessos a l'obra així com la localització dels principals proveïdors i gestors de residus de la zona. Es planteja el sistema d'accés per a treballadors i s'assenyala el recorregut per a tercers. S'especifiquen correctament quines són les mesures de protecció i senyalització i es mostren al plànol d'implantació.   | 3,50  |
|                             | 1.1.2                              | Execució (12 punts)   | La descripció dels treballs a executar en fases i subfases és detallada i acurada i s'acompanya de documentació gràfica suficient per fer-la entenedora. Falta explicar com afecta la zona d'implantació en la Subfase 1A i una estimació cronològica esquemàtica per a cada fase. El procés constructiu està molt ben explicat i ordenat en relació a les fases de l'obra, identificant totes les tasques i activitats. Mostra un molt bon coneixement dels processos constructius específics del projecte executiu.  | 11,25 |
| 1.2                         | AFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)  |                       | Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions de l'obra en relació a les diferents fases. Proposa resolucions correctes en tots els conflictes que es poden generar en una obra d'aquest tipus com en l'itinerari dels vianants amb recorreguts provisionals, la mobilitat de vehicles, els guals i aparcaments, els comerços i les terrasses, el transport públic, les zones de càrrega i descàrrega o els contenidors. Fa referència als accessos més rellevants dels equipaments principals. S'aporten propostes de solucions per a cada moment del procés amb documentació gràfica concreta però falta identificar amb més claredat les principals afectacions. | 15,00 |



|  |   |  |              |
|--|---|--|--------------|
| <b>2.</b>  | <b>PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)</b> |  | <b>11,50</b> |
| 2.1  | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)               |  | 9,50         |
|  | 2.1.1                                   | Planificació estratègica (6,25 punts)    | 5,25         |
|  | 2.1.2                                   | Planificació a curt termini (6,25 punts) | 4,25         |
| 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)             |  | 2,00         |
| <b>3.</b>  | <b>ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts)</b>   |  | <b>2,00</b>  |
| <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |   |  | <b>43,25</b> |

| 10. CONTRATAS VILOR, SL |   |                       |              |
|-------------------------|---|-----------------------|--------------|
|                         |   | <b>Anàlisi</b>        | <b>Punts</b> |
| <b>1</b>                | <b>PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts)</b> |                       | <b>20,50</b> |
| 1.1                     | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)         |                       | 8,50         |
|                         | 1.1.1                                     | Implantació (4 punts) | 1,00         |





|  |  |  |   |              |
|--|--|--|---|--------------|
|  | 1.1.2  | Execució (12 punts)                      | La descripció dels treballs a executar en fases i subfases és detallada i acurada i compta amb una estimació cronològica esquemàtica per a cada fase. S'acompanya amb documentació gràfica que és insuficient per fer-la entenedora. Falta explicar com afecta la zona d'implantació en la Fase 1A. El procés constructiu està ben explicat i ordenat en relació a les fases de l'obra, identificant les tasques i activitats. Mostra un bon coneixement dels processos constructius específics del projecte executiu.  | 7,50         |
|  | 1.2  | AFFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)       | Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions de l'obra en relació a les diferents fases. Proposa resolucions correctes en tots els conflictes que es poden generar en una obra d'aquest tipus com en l'itinerari dels vianants, la mobilitat de vehicles, aparcaments, alguns comerços, el transport públic o els contenidors. Falta indicar l'afectació per a les zones de càrrega i descàrrega, els quals i les terrasses. Fa referència als accessos més rellevants dels equipaments principals. Els recursos per a la minimització de les afectacions es consideren adequats tot i que incomplets per a algun dels casos. | 12,00        |
|  | 2.   | <b>PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)</b>  |   | <b>11,75</b> |
|  | 2.1  | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)                |   | 10,25        |
|  | 2.1.1  | Planificació estratègica (6,25 punts)    | Aporta una planificació estratègica molt detallada amb un diagrama de Gantt de tot el procés de l'obra però manca un document similar més esquemàtic. Identifica les fites generals de la contractació de les activitats principals. Detalla el camí crític i té en compte les restriccions, els mitjans materials, els rendiments i els factors externs que poden afectar els terminis de l'obra. La planificació general és molt completa i es complementa amb taules i esquemes.   | 6,00         |
|  | 2.1.2  | Planificació a curt termini (6,25 punts) | No s'estudia la planificació a curt termini tenint només en compte el primer 50% de l'obra. Tot i això, en el diagrama de Gantt de tot el procés s'aporten les partides i les fites principals de forma detallada i s'especifica el camí crític que afecta aquest període. També s'especifica el rendiment del treball i els equips necessaris per tal de poder executar l'obra fent referència a les diferents fases i s'aporta un llistat complet de les activitats d'obra principals.  | 4,25         |
|  | 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)              | Presenta un termini de 12 mesos, ajustant-se el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini d'11 mesos, penalitzant en un punt cada mes de desviació respecte aquest termini.  | 1,50         |
|  | 3.   | <b>ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts)</b>    | L'organigrama és molt adequat i està molt ben detallat, així com les tasques encomanades a cadascun dels membres de l'equip.  | <b>2,00</b>  |
|  | <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |  |   | <b>34,25</b> |

11. HERCAL DIGGERS, SL



BALMON AREVALO, ANTONI (5 de 5)  
 Vicepresident executiu  
 Data signatura: 30/06/2023 11:54:06  
 HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL (4 de 5)  
 Cap de Servei Arquitectura, enginyeria i paisatge II  
 Data signatura: 30/06/2023 14:24:40  
 HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

VENDELL GARRIDO, GLORIA (3 de 5)  
 Coordinadora Secretaria  
 Data signatura: 30/06/2023 13:06:48  
 HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

RODRIGUEZ SANCHEZ, SILVIA (2 de 5)  
 Interventora Delegada, Cap de Servei Control Intern I  
 Data signatura: 30/06/2023 11:56:51  
 HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

RODRIGUEZ FLORES, GEMMA (1 de 5)  
 Coordinadora Contractació  
 Data signatura: 29/06/2023 16:52:28  
 HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

|           |  | Anàlisi  | Punts        |
|-----------|--|--|--------------|
| <b>1</b>  | <b>PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts)</b>      |  | <b>26,50</b> |
| 1.1       | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)              |  | 10,50        |
|           | 1.1.1 Implantació (4 punts)                    | Proposa la zona d'implantació dins del propi àmbit d'obra tot i que amb molt poc detall en la documentació gràfica. Es valora positivament el fet d'ubicar les oficines i l'àrea per a treballadors en un local proper a l'àmbit d'actuació. S'aporta un estudi adequat dels itineraris i accessos a l'obra així com la localització dels principals proveïdors i gestors de residus de la zona. Es planteja el sistema d'accés per a treballadors i es fa menció de l'afectació a tercers. No s'especifica amb prou concreció en un plànol d'implantació quines són les mesures de protecció i senyalització.     | 3,00         |
|           | 1.1.2 Execució (12 punts)                      | La descripció dels treballs a executar en 5 fases és correcta i s'acompanya de documentació gràfica suficient per fer-la entenedora tot i que manca una estimació cronològica esquemàtica per a cada fase i explicar com s'afecta la zona d'implantació. El procés constructiu està ben explicat i ordenat en relació a les fases de l'obra, identificant les tasques, activitats i punts crítics. Mostra un bon coneixement dels processos constructius específics del projecte executiu tot i que falta concreció en algun dels punts.   | 7,50         |
| 1.2       | AFFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)             | Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions de l'obra en relació a les diferents fases. Proposa resolucions correctes en tots els conflictes que es poden generar en una obra d'aquest tipus com en l'itinerari dels vianants amb recorreguts provisionals, la mobilitat de vehicles, els guals i aparcaments, els comerços i les terrasses, el transport públic, les zones de càrrega i descàrrega, accessos als habitatges i equipaments o contenidors. Fa referència als accessos més rellevants dels equipaments principals. S'aporten propostes de solucions per a cada moment del procés. | 16,00        |
| <b>2.</b> | <b>PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)</b>        |  | <b>13,75</b> |
| 2.1       | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)                      |  | 11,25        |
|           | 2.1.1 Planificació estratègica (6,25 punts)    | Aporta una planificació estratègica i esquemàtica. Identifica les fites generals de la contractació de les activitats principals. Detalla el camí crític per fases i té en compte les restriccions i els factors externs que poden afectar els terminis de l'obra. La planificació general és molt completa, es complementa amb esquemes gràfics i taules que la fan molt entenedora.  | 6,25         |
|           | 2.1.2 Planificació a curt termini (6,25 punts) | La planificació a curt termini és correcta, fent referència a totes les fases de l'obra i als agents implicats en cada procés. S'especifica el rendiment del treball i els equips necessaris per tal de poder executar cada fase segons procés constructiu pertinent, tenint en compte també el calendari i horaris de treball, fites i partides. Manca assenyalar, però, les restriccions i afectacions en el moment de l'inici de l'obra. Aporta un diagrama de Gantt del 50% del termini d'execució.  | 5,00         |



|  |                                |   |              |
|--|--------------------------------|---|--------------|
| 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)    | Presenta un termini d'11 mesos, reduint en un mes el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini d'11 mesos, penalitzant en un punt cada mes de desviació respecte aquest termini. | 2,50         |
| 3.   | ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts) | L'organigrama és molt adequat i està molt ben detallat, així com les tasques encomanades a cadascun dels membres de l'equip.  | 2,00         |
| <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |                                |   | <b>42,25</b> |

| 12. GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA, SA. |   |                       |              |
|---|---|-----------------------|--------------|
|   |   | Anàlisi               | Punts        |
| 1   | <b>PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts)</b> |                       | <b>29,00</b> |
| 1.1   | <b>IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)</b>  |                       | 13,00        |
|   | 1.1.1                                     | Implantació (4 punts) | 2,50         |
|   | 1.1.2                                     | Execució (12 punts)   | 10,50        |

BALMON AREVALO, ANTONI (5 de 5)  
Vicepresident executiu  
Data signatura: 30/06/2023 11:54:06  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL (4 de 5)  
Cap de Servei Arquitectura, enginyeria i paisatge II  
Data signatura: 30/06/2023 14:24:40  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

VENDELLI, GARRIDO, GLORIA (3 de 5)  
Coordinadora Secretaria  
Data signatura: 30/06/2023 13:06:48  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

RODRIGUEZ SANCHEZ, SILVIA (2 de 5)  
Interventora Delegada, Cap de Servei Control intern I  
Data signatura: 30/06/2023 11:56:51  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

RODRIGUEZ FLORES, GEMMA (1 de 5)  
Coordinadora Contractació  
Data signatura: 29/06/2023 16:52:28  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8



|  |                                   |  |   |              |
|--|-----------------------------------|--|---|--------------|
| 1.2  | AFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts) |  | Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions de l'obra en relació a les diferents fases. Proposa resolucions correctes i detallades en tots els conflictes que es poden generar en una obra d'aquest tipus: Itinerari dels vianants amb recorreguts provisionals, mobilitat de vehicles, guals i aparcaments, els comerços i terrasses, el transport públic i els contenidors. Fa referència als accessos més rellevants dels equipaments principals i també a totes les finques i locals, amb fotografies de cada un d'ells així com altres elements a tenir en compte com les parades de bicicletes, i el quiosc. | 16,00        |
| 2.   | PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)  |  |   | 12,00        |
| 2.1  | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)         |  |   | 10,50        |
|  | 2.1.1                             | Planificació estratègica (6,25 punts)    | Aporta una planificació estratègica completa però poc esquemàtica. Identifica les fites generals de la contractació de les activitats principals. Detalla el camí crític per fases i subfases i té en compte les restriccions i els factors externs que poden afectar els terminis de l'obra. S'aporten esquemes i gràfics que fan més entenedora la planificació general.  | 4,50         |
|  | 2.1.2                             | Planificació a curt termini (6,25 punts) | La planificació a curt termini està ben detallada, fent referència a totes les fases de l'obra i als agents implicats en cada procés. S'especifica el rendiment del treball i els equips necessaris per tal de poder executar cada fase segons procés constructiu pertinent, tenint en compte també el calendari i horaris de treball, fites, partides i restriccions en el moment de l'inici. Aporta un diagrama de Gantt del 50% del termini d'execució, indicant les fites i restriccions concretes i explícites.  | 6,00         |
| 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)       |  | Presenta un termini de 10 mesos, reduint en dos mesos el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini d'11 mesos, penalitzant en un punt cada mes de desviació respecte aquest termini.   | 1,50         |
| 3.   | ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts)    |  | L'organigrama és molt adequat i està molt ben detallat, així com les tasques encomanades a cadascun dels membres de l'equip.  | 2,00         |
| <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |                                   |  |   | <b>43,00</b> |

| 13. OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL |                                    |  |         |       |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------|-------|
|                                     |                                    |  | Anàlisi | Punts |
| 1                                   | PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts) |  |         | 29,75 |
| 1.1                                 | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)  |  |         | 15,75 |



|  |       |  |  |              |
|--|-------|--|--|--------------|
|  | 1.1.1 | Implantació (4 punts)                    | Proposa la zona d'implantació principal al mateix àmbit que ho fa el projecte, a la futura zona de jocs infantils, i diverses zones de petits aplecs en diversos punts de l'àmbit d'obra. Es considera adequat al ser zones que sempre es troben dins l'àmbit d'actuació. S'aporta un estudi adequat dels itineraris i accessos així com la localització dels principals proveïdors i gestors de residus de la zona. Es planteja el sistema d'accés per a treballadors i també per a tercers. S'especifiquen molt correctament quines són es mesures de protecció i senyalització i es mostren al plànol d'implantació.  | 3,75         |
|  | 1.1.2 | Execució (12 punts)                      | Proposa l'execució de les obres en 2 fases. Àmbit de la plaça, i àmbit de l'avinguda Severo Ochoa, aquesta subdividida en banda oest i banda est. Es preveu l'inici en paral·lel de la pròpia plaça i la banda oest de Severo Ochoa, al estar totes dues fases en contacte. La descripció dels treballs a executar en fases està ben detallada i aporta la documentació gràfica necessària per tal de fer entendre els diversos àmbits afectats en cada fase. Aporten una estimació cronològica esquemàtica de les fases. El procés constructiu està ben explicat i ordenat en relació a les fases de l'obra, identificant totes les tasques i activitats. Mostra un molt alt coneixement dels processos i elements constructius específics del projecte executiu. | 12,00        |
|  | 1.2   | AFFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)       | Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions de l'obra en relació a les diferents fases. Proposa resolucions correctes i detallades en tots els conflictes que es poden generar en una obra d'aquest tipus: Itinerari dels vianants amb recorreguts provisionals, mobilitat de vehicles, guals i aparcaments, els comerços i terrasses, el transport públic i els contenidors. Fa referència als accessos més rellevants dels equipaments principals però no als habitatges i locals amb prou detall.  | 14,00        |
|  | 2.    | <b>PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)</b>  |  | <b>13,25</b> |
|  | 2.1   | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)                |  | 10,75        |
|  | 2.1.1 | Planificació estratègica (6,25 punts)    | Aporta una planificació estratègica completa però poc esquemàtica. Identifica les fites generals de la contractació de les activitats principals. Detalla el camí crític per fases i subfases i té en compte les restriccions i els factors externs que poden afectar els terminis de l'obra. S'aporten esquemes i gràfics que fan més entenedora la planificació general.   | 4,50         |
|  | 2.1.2 | Planificació a curt termini (6,25 punts) | La planificació a curt termini està molt ben detallada, fent referència a totes les fases de l'obra i als agents implicats en cada procés. S'especifica el rendiment del treball i els equips necessaris per tal de poder executar cada fase segons procedis constructiu pertinent, tenint en compte també el calendari i horaris de treball, fites, partides i restriccions en el moment de l'inici. Aporta un diagrama de Gantt del 50% del termini d'execució, indicant les fites i restriccions concretes i explícites.  | 6,25         |
|  | 2.2   | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)              | Presenta un termini de 11 mesos, reduït en un mes el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini d'11 mesos, penalitzant en un punt cada mes de desviació respecte aquest termini.  | 2,50         |
|  | 3.    | <b>ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts)</b>    | L'organigrama és molt adequat i està molt ben detallat, així com les tasques encomanades a cadascun dels membres de l'equip.   | <b>2,00</b>  |



|  |              |
|--|--------------|
| <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> | <b>45,00</b> |
|--|--------------|

| 14. ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. |   |                       |              |
|---|---|-----------------------|--------------|
|   |   | Anàlisi               | Punts        |
| <b>1</b>                                  | <b>PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts)</b> |                       | <b>25,25</b> |
| 1.1                                       | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)         |                       | 12,25        |
|   | 1.1.1                                     | Implantació (4 punts) | 2,25         |
|   | 1.1.2                                     | Execució (12 punts)   | 10,00        |
| 1.2                                       | AFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)         |                       | 13,00        |
| <b>2.</b>                                 | <b>PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)</b>   |                       | <b>10,25</b> |
| 2.1                                       | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)                 |                       | 8,25         |

BALMON AREVALO, ANTONI (5 de 5)  
 Vicepresidentia executiu  
 Data signatura :30/06/2023 11:54:06  
 HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL (4 de 5)  
 Cap de Servei Arquitectura, enginyeria i paisatge II  
 Data signatura :30/06/2023 14:24:40  
 HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

VENDELL, GARRIDO, GLORIA (3 de 5)  
 Coordinadora Secretaria  
 Data signatura :30/06/2023 13:06:48  
 HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

RODRIGUEZ SANCHEZ, SILVIA (2 de 5)  
 Interventora Delegada, Cap de Servei Control intern I  
 Data signatura :30/06/2023 11:56:51  
 HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

RODRIGUEZ FLORES, GEMMA (1 de 5)  
 Coordinadora Contractació  
 Data signatura :29/06/2023 16:52:28  
 HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8





|  |                                |  |  |              |
|--|--------------------------------|--|--|--------------|
|  | 2.1.1                          | Planificació estratègica (6,25 punts)    | No aporta una planificació estratègica esquemàtica ni assenyalada les fites generals de la contractació de les activitats principals. S'explica el camí crític de l'obra sense tenir en compte els factors externs que poden afectar els terminis de l'obra.   | 2,00         |
|  | 2.1.2                          | Planificació a curt termini (6,25 punts) | La planificació a curt termini està molt ben detallada, fent referència a totes les fases de l'obra i als agents implicats en cada procés. S'especifica el rendiment del treball i els equips necessaris per tal de poder executar cada fase segons procés constructiu pertinent, tenint en compte també el calendari i horaris de treball, fites, partides i restriccions en el moment de l'inici. Aporta un diagrama de Gantt del 100% del termini d'execució, indicant les fites i restriccions concretes i explícites. | 6,25         |
| 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)    |  | Presenta un termini de 10,5 mesos, reduint en un mes i mig el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini d'11 mesos, penalitzant en un punt cada mes de desviació respecte aquest termini.   | 2,00         |
| 3.   | ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts) |  | L'organigrama és molt adequat i està molt ben detallat, així com les tasques encomanades a cadascun dels membres de l'equip.   | 2,00         |
| <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |                                |  |  | <b>37,50</b> |

| 15. GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU |                                    |                       |   |       |
|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|-------|
|                               |                                    |                       | Anàlisi   | Punts |
| 1                             | PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts) |                       |   | 24,50 |
| 1.1                           | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)  |                       |   | 11,50 |
|                               | 1.1.1                              | Implantació (4 punts) | Proposa dues zones d'implantació dins l'àmbit d'obra, una per a les casetes d'obra, a tocar del CAP, i l'altre, per a l'abassegament del material, a la zona que ocuparan els jocs infantils. Es valora positivament que no s'afecti als espais de fora de l'àmbit. S'aporta un mínim estudi dels itineraris i accessos dels treballadors als recintes d'obra. No s'explica la localització dels principals proveïdors ni dels gestors de residus de la zona. No s'especifiquen mesures de protecció i senyalització.   | 1,50  |
|                               | 1.1.2                              | Execució (12 punts)   | La descripció dels treballs a executar en dues fases simultànies (i les corresponents subfases), una que es correspon amb l'àmbit de la plaça i l'altra amb la rambla, està ben detallada i aporta la documentació gràfica necessària per tal de fer entendre els diversos àmbits afectats en cada fase. Aporten una estimació cronològica esquemàtica de les fases. El procés constructiu està ben explicat i ordenat en relació a les fases de l'obra, identificant totes les tasques i activitats. El tractament dels processos i elements constructius específics | 10,00 |



|  |                                   |  |   |              |
|--|-----------------------------------|--|---|--------------|
|  |                                   |  | del projecte executiu és de caire general, sense entrar en detall en les solucions del projecte.  |              |
| 1.2  | AFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts) |  | Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions de l'obra en relació a les diferents fases. Proposa resolucions correctes i detallades en tots els conflictes que es poden generar en una obra d'aquest tipus: Itinerari dels vianants amb recorreguts provisionals, mobilitat de vehicles, guals i aparcaments, els comerços i terrasses, el transport públic i els contenidors. Fa referència als accessos més rellevants dels equipaments principals però no als habitatges i locals en detall. | 13,00        |
| 2.   | PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)  |  |   | 9,50         |
| 2.1  | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)         |  |   | 7,00         |
|  | 2.1.1                             | Planificació estratègica (6,25 punts)    | Aporta una planificació estratègica esquemàtica, però no hi identifica les fites generals com la contractació de les activitats principals. Esmenta mínimament el camí crític de l'obra sense tenir en compte els factors externs que poden afectar els terminis de l'obra. S'aporten esquemes i gràfics que fan entenedora la planificació general.  | 3,00         |
|  | 2.1.2                             | Planificació a curt termini (6,25 punts) | Es presenta una planificació a curt termini poc detallada que fa referència de manera general a les diverses fases de l'obra i als agents implicats en cada procés. S'especifica el rendiment del treball però no els equips necessaris per tal de poder executar cada fase segons procés constructiu pertinent. Aporta un diagrama de Gantt del 50% del termini d'execució, indicant les fites i restriccions concretes i explícites.  | 4,00         |
| 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)       |  | Presenta un termini de 11 mesos, reduït en un mes el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini d'11 mesos, penalitzant en un punt cada mes de desviació respecte aquest termini.   | 2,50         |
| 3.   | ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts)    |  | L'organigrama és molt adequat i està molt ben detallat, així com les tasques encomanades a cadascun dels membres de l'equip.  | 2,00         |
| <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |                                   |  |   | <b>36,00</b> |

**16. COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SLU**


|           |   | Anàlisi  | Punts        |
|-----------|---|--|--------------|
| <b>1</b>  | <b>PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts)</b>   |  | <b>29,00</b> |
| 1.1       | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)           |  | 13,00        |
|           | 1.1.1 Implantació (4 punts)                 | Proposa la zona d'implantació de casetes en l'interior de l'àmbit, a l'actual parterre a la part oriental de la Pl. Bòbila, adjacent al quiosc. Proposa dues zones d'aplecs, un per a l'àmbit de la rambla, i un per a l'àmbit de la plaça, d'una gran dimensió. Això provoca una implantació que ocupa un total de tres zones diferents que es considera excessiva. S'aporta un estudi adequat dels itineraris i accessos així com la localització dels principals proveïdors i gestors de residus de la zona. Es planteja el sistema d'accés per a treballadors i també per a tercers. S'especifiquen molt correctament quines són les mesures de protecció i senyalització i es mostren al plànol d'implantació.  | 3,00         |
|           | 1.1.2 Execució (12 punts)                   | La descripció dels treballs a executar en dues fases simultànies (i les corresponents subfases), una que es correspon amb l'àmbit de la plaça i l'altra amb la rambla, està ben detallada i aporta la documentació gràfica necessària per tal de fer entendre els diversos àmbits afectats en cada fase. Aporten una estimació cronològica tot i que manca claredat per comprendre com es combinen les dues fases simultànies amb la fase final de l'enderroc del mercat provisional tal i com es planteja a l'escenari 3. El procés constructiu està ben explicat i ordenat en relació a les fases de l'obra, identificant totes les tasques i activitats. Mostra un molt alt coneixement dels processos i elements constructius específics del projecte executiu.                | 10,00        |
| 1.2       | AFFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)          | Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions de l'obra en relació a les diferents fases. Proposa resolucions correctes i molt detallades en tots els conflictes que es poden generar en una obra d'aquest tipus: Itinerari dels vianants amb recorreguts provisionals, mobilitat de vehicles, guals i aparcaments, els comerços i terrasses, el transport públic i els contenidors. Fa referència als accesos més rellevants dels equipaments principals i també a totes les finques i locals, amb fotografies de cada un d'ells així com altres elements a tenir en compte com les parades de bicicletes, i el quiosc. S'aporten recursos per a la minimització de les afectacions, especialment les relacionades amb trànsit, molt ben explicades gràficament. | 16,00        |
| <b>2.</b> | <b>PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)</b>     |  | <b>11,75</b> |
| 2.1       | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)                   |  | 9,75         |
|           | 2.1.1 Planificació estratègica (6,25 punts) | La descripció fa referència a una convivència amb l'enderroc del mercat provisional que el projecte no contempla perquè ja s'haurà enderrocat quan s'iniciïn les obres objectes d'aquesta licitació. Tot i que detalla molt cada una de les fases, manca una planificació estratègica esquemàtica on apareguin les fites generals de la contractació de les activitats principals així com els possibles factors externs que poden afectar-la. Detalla el camí crític i aporta mesures per tal de reduir increments de termini dins la planificació genèrica i les restriccions que poden afectar els terminis de l'obra.  | 3,50         |



|  |  |   |              |
|--|--|---|--------------|
| 2.1.2  | Planificació a curt termini (6,25 punts) | La planificació a curt termini està molt ben detallada, fent referència a totes les fases de l'obra i als agents implicats en cada procés. S'especifica el rendiment del treball i els equips necessaris per tal de poder executar cada fase segons procés constructiu pertinent, tenint en compte també el calendari i horaris de treball, fites, partides i restriccions en el moment de l'inici. Aporta un diagrama de Gantt del 50% del termini d'execució, indicant les fites i restriccions concretes i explícites. | 6,25         |
| 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)              | Presenta un termini de 11,5 mesos, reduint en dues setmanes el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini d'11 mesos, penalitzant en un punt cada mes de desviació respecte aquest termini.   | 2,00         |
| 3.   | ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts)           | L'organigrama és molt adequat i està molt ben detallat, així com les tasques encomanades a cadascun dels membres de l'equip.  | 2,00         |
| <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |  |   | <b>42,75</b> |

| 17. RUBATEC, S.A. |                                    |                       |       |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|
|                   |                                    | Anàlisi               | Punts |
| 1                 | PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts) |                       | 27,00 |
| 1.1               | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)  |                       | 14,00 |
|                   | 1.1.1                              | Implantació (4 punts) | 4,00  |
|                   | 1.1.2                              | Execució (12 punts)   | 10,00 |



|  |                                   |  |   |              |
|--|-----------------------------------|--|---|--------------|
| 1.2  | AFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts) |  | Es fa una lectura correcta i completa de totes les afectacions de l'obra en relació a les diferents fases. Proposa resolucions correctes i detallades en tots els conflictes que es poden generar en una obra d'aquest tipus: Itinerari dels vianants amb recorreguts provisionals, mobilitat de vehicles, guals i aparcaments, els comerços i terrasses, el transport públic i els contenidors. Fa referència als accessos més rellevants dels equipaments principals però no als habitatges, locals i terrasses amb prou detall. S'aporten recursos per a la minimització de les afectacions, com és la col·locació de barreres acústiques. | 13,00        |
| 2.   | PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)  |  |   | 13,50        |
| 2.1  | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)         |  |   | 11,25        |
|  | 2.1.1                             | Planificació estratègica (6,25 punts)    | Aporta una planificació estratègica completa però poc esquemàtica. Identifica les fites generals de la contractació de les activitats principals. Detalla el camí crític per fases i subfases i té en compte les restriccions i els factors externs que poden afectar els terminis de l'obra. S'aporten esquemes i gràfics que fan molt entenedora la planificació general. Es valora positivament la proposta de la metodologia LPS, que ja s'ha tingut en compte per fer la planificació presentada.  | 5,00         |
|  | 2.1.2                             | Planificació a curt termini (6,25 punts) | La planificació a curt termini està molt ben detallada, fent referència a totes les fases de l'obra i als agents implicats en cada procés. S'especifica el rendiment del treball i els equips necessaris per tal de poder executar cada fase segons procés constructiu pertinent, tenint en compte també el calendari i horaris de treball, fites, partides i restriccions en el moment de l'inici. Aporta un diagrama de Gantt del 50% del termini d'execució, indicant les fites i restriccions concretes i explícites.   | 6,25         |
| 2.2  | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)       |  | Presenta un termini de 11 mesos i una setmana, reduint en tres setmanes el termini màxim de licitació. Vistes totes les propostes, es puntuarà amb la màxima puntuació el termini d'11 mesos, penalitzant en un punt cada mes de desviació respecte aquest termini.   | 2,25         |
| 3.   | ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts)    |  | L'organigrama és molt adequat i està molt ben detallat, així com les tasques encomanades a cadascun dels membres de l'equip.  | 2,00         |
| <b>TOTAL PUNTUACIONS SOBRE TÈCNIC (49 punts)</b> |                                   |  |   | <b>42,50</b> |



|   |   |  | 1                                      | 2                | 3                                  | 4                                      |
|---|---|--|--|------------------|------------------------------------|--|
| <b>REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA BÒBILA<br/>(Exp 900787_23/ LHL-ESP)</b> |   |  | GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL, SAU | ISIDRE ARCHS, SL | EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L. | ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU |
| <b>TOTAL PUNTUACIÓ SOBRE B</b>  |   |  | <b>10,00</b>                           | <b>45,50</b>     | <b>36,25</b>                       | <b>37,25</b>                           |
| <b>ORDRE PUNTUACIÓ SOBRE B</b>  |   |  | <b>17</b>                              | <b>1</b>         | <b>14</b>                          | <b>13</b>                              |
| <b>1</b>  | <b>PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts)</b> |  | <b>8,00</b>                            | <b>28,50</b>     | <b>23,00</b>                       | <b>23,25</b>                           |
| 1.1   | <b>IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)</b>  |  | 2,00                                   | 14,00            | 10,00                              | 10,25                                  |
|   | 1.1.1                                     | Implantació (4 punts)                    | 0,00                                   | 3,50             | 2,50                               | 2,25                                   |
|   | 1.1.2                                     | Execució (12 punts)                      | 2,00                                   | 10,50            | 7,50                               | 8,00                                   |
| 1.2   | <b>AFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)</b>  |  | 6,00                                   | 14,50            | 13,00                              | 13,00                                  |
| <b>2.</b>   | <b>PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)</b>   |  | <b>1,50</b>                            | <b>15,00</b>     | <b>11,25</b>                       | <b>12,00</b>                           |
| 2.1   | <b>PLANIFICACIÓ (12,5 punts)</b>          |  | 1,50                                   | 12,50            | 9,25                               | 10,00                                  |
|   | 2.1.1                                     | Planificació estratègica (6,25 punts)    | 1,50                                   | 6,25             | 3,50                               | 4,25                                   |
|   | 2.1.2                                     | Planificació a curt termini (6,25 punts) | 0,00                                   | 6,25             | 5,75                               | 5,75                                   |
| 2.2   | <b>TERMINI OFERTAT (2,5 punts)</b>        |  | 0,00                                   | 2,50             | 2,00                               | 2,00                                   |
| <b>3.</b>   | <b>ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts)</b>     |  | <b>0,50</b>                            | <b>2,00</b>      | <b>2,00</b>                        | <b>2,00</b>                            |

BALMON AREVALO, ANTONI (5 de 5)  
Vicepresident executiu  
Data signatura: 03/07/2023 11:54:06  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL (4 de 5)  
Cap de Servei Arquitectura, enginyeria i paisatge II  
Data signatura: 30/06/2023 14:24:40  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

VENDELL, GARRIDO, GLORIA (3 de 5)  
Coordinadora Secretaria  
Data signatura: 30/06/2023 13:06:48  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

RODRIGUEZ SANCHEZ, SILVIA (2 de 5)  
Interventora Delegada, Cap de Servei Control intern I  
Data signatura: 30/06/2023 11:56:51  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

RODRIGUEZ FLORES, GEMMA (1 de 5)  
Coordinadora Contractació  
Data signatura: 29/06/2023 16:52:28  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8





|   |  | 5                | 6                            | 7                                       | 8                      |
|---|--|------------------|------------------------------|---|------------------------|
| <b>REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA BÒBILA<br/>(Exp 900787_23/ LHL-ESP)</b> |  | RUBAU TARRES, SA | CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U. | VIALSER EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.U | UTE TECNOFIRMES-CDOPSA |
| <b>TOTAL PUNTUACIÓ SOBRE B</b>  |  | <b>43,50</b>     | <b>43,75</b>                 | <b>37,75</b>                            | <b>41,25</b>           |
| <b>ORDRE PUNTUACIÓ SOBRE B</b>  |  | <b>4</b>         | <b>3</b>                     | <b>11</b>                               | <b>10</b>              |
| <b>1</b>  | <b>PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts)</b>      | <b>30,50</b>     | <b>28,50</b>                 | <b>23,00</b>                            | <b>30,00</b>           |
| 1.1   | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)              | 14,50            | 12,50                        | 13,00                                   | 14,00                  |
|   | 1.1.1 Implantació (4 punts)                    | 3,50             | 3,50                         | 3,50                                    | 3,50                   |
|   | 1.1.2 Execució (12 punts)                      | 11,00            | 9,00                         | 9,50                                    | 10,50                  |
| 1.2   | AFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)              | 16,00            | 16,00                        | 10,00                                   | 16,00                  |
| <b>2.</b>   | <b>PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)</b>        | <b>11,00</b>     | <b>13,25</b>                 | <b>12,75</b>                            | <b>9,25</b>            |
| 2.1   | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)                      | 9,00             | 11,75                        | 10,25                                   | 7,25                   |
|   | 2.1.1 Planificació estratègica (6,25 punts)    | 4,50             | 5,50                         | 5,00                                    | 3,25                   |
|   | 2.1.2 Planificació a curt termini (6,25 punts) | 4,50             | 6,25                         | 5,25                                    | 4,00                   |
| 2.2   | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)                    | 2,00             | 1,50                         | 2,50                                    | 2,00                   |
| <b>3.</b>   | <b>ORGANIGRAMA PROPOSAT (2 punts)</b>          | <b>2,00</b>      | <b>2,00</b>                  | <b>2,00</b>                             | <b>2,00</b>            |

BALMON AREVALO, ANTONI (5 de 5)  
Vicepresident/a executiu  
Data signatura :30/06/2023 11:54:06  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL (4 de 5)  
Cap de Servei Arquitectura, enginyeria i paisatge II  
Data signatura :30/06/2023 14:24:40  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

VENDELL, GARRIDO, GLORIA (3 de 5)  
Coordinadora Secretaria  
Data signatura :30/06/2023 13:06:46  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

RODRIGUEZ SANCHEZ, SILVIA (2 de 5)  
Interventora Delegada, Cap de Servei Control intern I  
Data signatura :30/06/2023 11:56:51  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8

RODRIGUEZ FLORES, GEMMA (1 de 5)  
Coordinadora Contractació  
Data signatura :29/06/2023 16:52:28  
HASH:UC0A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A81058D8



|   |   | 9                              | 10                  | 11                 | 12  |
|---|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|---|
| <b>REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA BÒBILA<br/>(Exp 900787_23/ LHL-ESP)</b> |   | OBRES I<br>SERVEIS ROIG,<br>SA | CONTRATAS VILOR, SL | HERCAL DIGGERS, SL | GESTION INGENIERIA Y<br>CONSTRUCCION DE LA<br>COSTA DORADA, SA. |
| <b>TOTAL PUNTUACIÓ SOBRE B</b>  |   | <b>43,25</b>                   | <b>34,25</b>        | <b>42,25</b>       | <b>43,00</b>  |
| <b>ORDRE PUNTUACIÓ SOBRE B</b>  |   | <b>5</b>                       | <b>16</b>           | <b>9</b>           | <b>6</b>  |
| <b>1</b>  | <b>PROCEDIMENT<br/>CONSTRUCTIU (32<br/>punts)</b> | <b>29,75</b>                   | <b>20,50</b>        | <b>26,50</b>       | <b>29,00</b>  |
| 1.1   | IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)                 | 14,75                          | 8,50                | 10,50              | 13,00   |
|   | 1.1.1 Implantació (4 punts)                       | 3,50                           | 1,00                | 3,00               | 2,50  |
|   | 1.1.2 Execució (12 punts)                         | 11,25                          | 7,50                | 7,50               | 10,50   |
| 1.2   | AFFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)                | 15,00                          | 12,00               | 16,00              | 16,00   |
| <b>2.</b>   | <b>PLA D'OBRES I TERMINI<br/>(15 punts)</b>       | <b>11,50</b>                   | <b>11,75</b>        | <b>13,75</b>       | <b>12,00</b>  |
| 2.1   | PLANIFICACIÓ (12,5 punts)                         | 9,50                           | 10,25               | 11,25              | 10,50   |
|   | 2.1.1 Planificació estratègica (6,25 punts)       | 5,25                           | 6,00                | 6,25               | 4,50  |
|   | 2.1.2 Planificació a curt termini (6,25 punts)    | 4,25                           | 4,25                | 5,00               | 6,00  |
| 2.2   | TERMINI OFERTAT (2,5 punts)                       | 2,00                           | 1,50                | 2,50               | 1,50  |
| <b>3.</b>   | <b>ORGANIGRAMA<br/>PROPOSAT (2 punts)</b>         | <b>2,00</b>                    | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>        | <b>2,00</b>   |



|   |   |  | 13                              | 14                                    | 15                        | 16                                      | 17            |
|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|---------------|
| <b>REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA BÒBILA<br/>(Exp 900787_23/ LHL-ESP)</b> |   |  | OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U. | GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU | COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT, SLU | RUBATEC, S.A. |
| <b>TOTAL PUNTUACIÓ SOBRE B</b>  |   |  | <b>45,00</b>                    | <b>37,50</b>                          | <b>36,00</b>              | <b>42,75</b>                            | <b>42,50</b>  |
| <b>ORDRE PUNTUACIÓ SOBRE B</b>  |   |  | <b>2</b>                        | <b>12</b>                             | <b>15</b>                 | <b>7</b>                                | <b>8</b>      |
| <b>1</b>  | <b>PROCEDIMENT CONSTRUCTIU (32 punts)</b> |  | <b>29,75</b>                    | <b>25,25</b>                          | <b>24,50</b>              | <b>29,00</b>                            | <b>27,00</b>  |
| 1.1   | <b>IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ (16 punts)</b>  |  | 15,75                           | 12,25                                 | 11,50                     | 13,00                                   | 14,00         |
|   | 1.1.1                                     | Implantació (4 punts)                    | 3,75                            | 2,25                                  | 1,50                      | 3,00                                    | 4,00          |
|   | 1.1.2                                     | Execució (12 punts)                      | 12,00                           | 10,00                                 | 10,00                     | 10,00                                   | 10,00         |
| 1.2   | <b>AFFECTACIONS A L'ENTORN (16 punts)</b> |  | 14,00                           | 13,00                                 | 13,00                     | 16,00                                   | 13,00         |
| <b>2.</b>   | <b>PLA D'OBRES I TERMINI (15 punts)</b>   |  | <b>13,25</b>                    | <b>10,25</b>                          | <b>9,50</b>               | <b>11,75</b>                            | <b>13,50</b>  |
| 2.1   | <b>PLANIFICACIÓ (12,5 punts)</b>          |  | 10,75                           | 8,25                                  | 7,00                      | 9,75                                    | 11,25         |
|   | 2.1.1                                     | Planificació estratègica (6,25 punts)    | 4,50                            | 2,00                                  | 3,00                      | 3,50                                    | 5,00          |
|   | 2.1.2                                     | Planificació a curt termini (6,25 punts) | 6,25                            | 6,25                                  | 4,00                      | 6,25                                    | 6,25          |
| 2.2   | <b>TERMINI OFERTAT (2,5 punts)</b>        |  | 2,50                            | 2,00                                  | 2,50                      | 2,00                                    | 2,25          |
| <b>3.</b>   | <b>ORGANIGRAMA PROPOSTAT (2 punts)</b>    |  | <b>2,00</b>                     | <b>2,00</b>                           | <b>2,00</b>               | <b>2,00</b>                             | <b>2,00</b>   |



Analitzat l'informe emès, la Mesa el fa seu i en conseqüència accepta íntegrament les valoracions i puntuacions atorgades.

La puntuació obtinguda així com la resta de les valoracions es comunicarà a tots els licitadors prèviament a l'obertura en acte públic del sobre C, aquell que conté la documentació relativa als criteris d'adjudicació avaluable automàticament mitjançant l'aplicació de fórmules matemàtiques. Amb posterioritat a la celebració d'aquest acte públic es farà pública al Perfil de contractant aquest acta en la seva integritat.

I no havent-hi més assumptes dels quals tractar s'acaba aquest acte a les onze hores i cinc minuts i se n'estén aquesta acta de la sessió per la Secretària de la Mesa i que serà signada també pel President i els Vocals.

BALMON AREVALO, ANTONI (5 de 5)  
Vicepresidentia executiu  
Data signatura :30/06/2023 11:54:06  
HASH:00A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A8105BD8

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL (4 de 5)  
Cap de Servei Arquitectura, enginyeria i paisatge II  
Data signatura :30/06/2023 14:24:40  
HASH:00A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A8105BD8

VENDRELL GARRIDO, GLORIA (3 de 5)  
Coordinadora Secretaria  
Data signatura :30/06/2023 13:06:48  
HASH:00A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A8105BD8

RODRIGUEZ SANCHEZ, SILVIA (2 de 5)  
Interventora Delegada, Cap de Servei Control intern I  
Data signatura :30/06/2023 11:56:51  
HASH:00A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A8105BD8

RODRIGUEZ FLORES, GEMMA (1 de 5)  
Coordinadora Contractació  
Data signatura :29/06/2023 16:52:28  
HASH:00A43EF8D7E2F9BF139F554C9E3F4F6A8105BD8

