

CRITERIS DE VALORACIÓ: CS/AH05/1101397303/24/PSS. Subministrament de mobiliari a mida per a l'àrea de parts de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona			GASQUE FUSTERIA	EYMASA	PALEX	
OFERTA ECONÒMICA	70	Inversament Proporcional a l'oferta mes econòmica	25.341,85 €	22.125,67 €	23.988,00 €	17.521,67 €
				<b>55,43</b>	<b>51,13</b>	<b>70,00</b>
		% Baixa respecte licitació	0,00%	12,69%	5,34%	30,86%
PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS I CRONOGRAMA	15	15 punts, el cronograma proposat s'ajusta al planning global de l'obra i permet la finalització del conjunt de l'obra abans de 31/12/2024. 7,5 Punts la proposta es coherent però pot esdevenir camí crític en el conjunt de l'obra que dificulti la finalització de la mateixa a 31/12/2024. 0 Punts laproposta és inexistent o no és adequada.	0	15	15	
			0 Punts laproposta és inexistent o no és adequada.	15 punts. el cronograma proposat s'ajusta al planning global de l'obra i permet la finalització del conjunt de l'obra abans de 31/12/2024.	15 punts., el cronograma proposat s'ajusta al planning global de l'obra i permet la finalització del conjunt de l'obra abans de 31/12/2024.	
DISPONIBILITAT DE LES MATERIES PRIMES	10	10 punts El lliurament de materies primes està detallat i s'ajusta al conjunt de planning i s'ajunta compromís del proveïdor. 5 punts La data de lliurament no s'ajusta amb el planning i no perfecte complir amb els objectius de planificació. 0 punts La data no es creïble o no està detallada.	0	10	10	
			0 punts La data no es creïble o no està detallada.	10 punts. El lliurament de materies primes està detallat i s'ajusta al conjunt de planning i s'ajunta compromís del proveïdor.	10 punts. El lliurament de materies primes està detallat i s'ajunta al conjunt de planning i s'ajunta compromís del proveïdor.	
FINALITZACIÓ DE LES TREBALLS DESDE L'ADJUDICACIÓ	5	La durada dels treballs s'ajusta al conjunt del planning i garanteix la finalització del conjunt de l'obra abans del 31/12/2024. Es valorarà la mínima durada sempre i quan sigui coherent amb el planning presentat al criteris de valoració 2 i permeti la coordinació amb resta de feines de l'obra i per tant sigui una proposta realista. Inversmanent proporcional al número de dies, sempre i quan aquests dies siguin coherents al planning i sigui factible i realista ( dies). Durada mínima 20 dies.	0	4	5	
			No detallat	25 dies	10 dies<=20dies(mínim) = 20 dies	
			<b>55,43</b>	<b>80,13</b>	<b>100,00</b>	
			GASQUE FUSTERIA	EYMASA	PALEX	

David Edo Lorente  
26 de juny de 2024  
Tarragona