


Àrea / Unitat Àrea d'Organització, Governança i Economia Contractació		
Codi de verificació  6Y2O2I264D445D0T0ZS7		
Document CON18I01MF	Expedient 15648/2024	Data 17-07-2024

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'OBERTURA DEL SOBRE C RELATIU ALS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ EXECUTIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DEL "PROJECTE DE REHABILITACIÓ PER A LA NOVA SEU MUNICIPAL DE L'ÀMBIT DE SERVEIS A LES PERSONES A L'EDIFICI DEL C/ LO GAITER, 124" (2 LOTS)

Data: 17 de juliol de 2024

Hora: 10 hores

MESA VIRTUAL

Composició:

- President:
- Sr. Juan Pedro Pérez Castro, tinent d'alcalde de l'Àrea d'Acció Institucional i Projectes Urbans

- Vocals:
- Sra. Concepción Castro Álvarez, la secretària accidental de la Corporació.
- Sr. Vicente Plaza Pérez, l'interventor accidental de la Corporació.
- Sra. Arantza Basterra Zarandona, l'arquitecta de l'Àrea d'Acció Institucional i Projectes Urbans.
- Sr. Xavier Saez Tur, l'arquitecte tècnic de l'Àrea d'Acció Institucional i Projectes Urbans.

- Secretari: Sr. Joan Alcayde Novell, el cap de Servei de Contractació i Patrimoni.

L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre C que conté la proposició relativa als criteris d'adjudicació automàtics, avaluable mitjançant xifres o percentatges de les proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar el contracte dels Serveis de direcció executiva i coordinació de seguretat i salut de les obres del "Projecte de rehabilitació per a la nova seu municipal de l'àmbit de Serveis a les persones a l'edifici del c/ Lo Gaiter, 124" (2 lots), amb un pressupost base de licitació de 130.000 € IVA exclòs (157.300 € IVA inclòs):

- Lot 1: 104.000 € IVA exclòs (125.840 € IVA inclòs).
- Lot 2: 26.000 € IVA exclòs (31.460 € IVA inclòs).

Amb caràcter previ, la Mesa dona compte dels resultats obtinguts pels licitadors en la valoració del sobre B, relatiu als criteris de judicis de valor, d'acord amb l'informe emès per l'arquitecta de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, del 12 de juliol de 2024, el qual assumeix la Mesa en la seva totalitat i es reproduïx literalment, tot seguit:

"....

INFORME RELATIU A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR.

OBJECTE DEL CONTRACTE: Serveis de direcció executiva i coordinació de seguretat i salut de les obres del *Projecte de rehabilitació per a la nova seu municipal de l'àmbit de Serveis a les persones a l'edifici del c/ Lo Gaiter, 124 (2 lots).*

LICITADORS PRESENTATS:

Lot 1: Servei de direcció d'execució

- Integral Archiconsult SL, NIF B66400151
- Dalmau-Morros Tecnicos SLP, NIF B64443559
- Actio Project Management & Engineering SL, NIF B65922015

Lot 2: Servei de coordinació de seguretat i salut

- SGS Tecnos SA, NIF A28345577

Criteris de judici de valor, fins a un màxim de 45 punts

Lot 1: Servei de direcció d'execució.

- A) Coneixement del projecte i emplaçament on s'ha de desenvolupar l'encàrrec. Fins un màxim de 30 punts.

Caldrà presentar un breu informe (en un màxim de 6 pàgines DIN-A4) on es constati el coneixement del projecte i es faci descripció dels problemes i punts crítics principals que es poden plantejar en l'actuació global i en el moment de l'execució de l'obra (afectació amb l'entorn, actuacions d'enderroc, escomeses companyes, instal·lació existent d'antenes de telefonia, característiques tècniques, execució de les obres, funcionalitat de l'actuació) i descripció de mesures i/o gestió per resoldre aquests aspectes. Es valoraran els següents aspectes en funció de la informació aportada, aconseguint la totalitat de la puntuació quan s'identifiquin els aspectes o gestions més significatius i que poden afectar a l'execució de les obres. No es valorarà quan no es consideri suficient o es tracti d'informació no rellevant. La puntuació es desglossarà de la següent manera:

Actuacions d'enderroc.....	fins a 5 punts
Tràmits previs.....	fins a 4 punts
Escomeses companyes, repercussió doble trasllat instal·lació existent d'antenes de telefonia.....	fins a 7 punts
Fases d'obra.....	fins a 4 punts
Característiques tècniques. Materials claus.....	fins a 7 punts
Proteccions a l'entorn, implantacions i convivències.....	fins a 3 punt

B) Programa de treball, fins a un màxim de 15 punts:

S'haurà d'aportar (en un màxim de 2 fulls DIN-A3) un programa de treball durant l'execució de les obres en el qual es descrigui les fases de desenvolupament, les activitats a realitzar, la seva durada i diagrama de Gantt, tot referit a la fase d'execució del projecte. Caldrà també assenyalar la seva relació amb el pressupost d'execució de l'obra.

La puntuació màxima quedarà desglossada de la manera següent:



Financiado por la
Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



Ajuntament del Prat de Llobregat

Tasques crítiques i camí crític:.....	fins 3 punts
Lligams, tasques predecessores i successores, i folgances:.....	fins 3 punts
Tràmits administratiu previs a l'inici d'obra:.....	fins 2 punts
Tasques de l'obra:.....	fins 2 punts
Recursos i/o equips principals en cada tasca:.....	fins 2 punts
Planificació econòmica, previsió de certificacions:.....	fins 2 punts
Calendari d'obra, dies laborables i festius (previsió inici 01/06/17):....	fins 1 punt

Així mateix, es pot completar la planificació amb justificació escrita, d'acord amb els diagrames presentats, amb una extensió màxima d'1 full DIN-A4 a dues cares.

(Es valorarà el rigor i la coherència del programa de treball, així com l'adequació plantejada en el marc del projecte en concret).

Lot 2. Servei de Coordinació de Seguretat i Salut

A) Coneixement del projecte a desenvolupar per l'encàrrec, fins un màxim de 45 punts

Caldrà presentar un breu informe (en un màxim de 4 pàgines DIN-A4) on es constati el coneixement del projecte, i es faci descripció dels problemes i punts crítics principals en matèria de seguretat i salut que es poden plantejar en l'actuació global i en el moment de l'execució de l'obra (afectació amb l'entorn, actuacions d'enderroc, escomeses companyes, instal·lació existent d'antenes de telefonia, característiques tècniques, execució de les obres, funcionalitat de l'actuació). Es valorarà el coneixement del projecte en matèria de seguretat i salut i la identificació dels aspectes i/o gestions més significatives del mateix, (no es valorarà la informació no rellevant), de la següent manera i amb les puntuacions màximes que s'indiquen: La puntuació màxima es desglossarà de la següent manera:

- Característiques del projecte i l'emplaçament..... fins 8 punts
- Fases d'obra. Punts crítics..... fins 9 punts
- Tràmits previs..... fins 9 punts
- CAE. Coordinació activitats empresarials..... fins 9 punts
- Proteccions a l'entorn, implantacions i convivències..... fins 10 punts

A continuació es detalla la valoració realitzada des dels serveis tècnics de l'Àrea d'Acció Institucional i Projectes Urbans, per cada lot i per cadascuna de les empreses licitadores. Indicar que els 3 licitadors del Lot 1 i el licitador del Lot 2, han aportat la documentació necessària i requerida al plec administratiu, segons la clàusula IV.5.2.

LOT 1. SERVEI DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ

01. ACTIO PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING, SL (13 sobre 45 punts)

A) Coneixement del projecte i emplaçament on s'ha de desenvolupar l'encàrrec. Fins un màxim de 30 punts (10 sobre 30 punts)



Financiado por la
Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



Ajuntament del Prat de Llobregat

- Actuacions d'enderroc **0 de 5 punts**

No hi ha una explicació dels enderrocs que demostrï un coneixement del tipus de intervenció, no es fa referència a metodologia ni a mesures de seguretat ni a gestió residus.

- Tràmits previs **0 de 4 punts**

Falta incloure la documentació de l'obra, només menciona els tràmits amb companyies e inclou una referència confusa al tràmit amb AESA que demostra no tenir un coneixement en profunditat del projecte i les circumstàncies de l'emplaçament.

- Escomeses companyies, repercussió doble trasllat instal·lació existent d'antenes de telefonia **3 de 7 punts**

Es recullen les característiques de la nova l'escomesa elèctrica i l'afectació del doble trasllat d'antenes. No es mencionen les altres escomeses.

- Fases d'obra **0 de 4 punts**

No s'expliquen les fases de l'obra.

- Característiques tècniques. Materials claus **5 de 7 punts**

Fan una relació de materials claus i de mesures preventives. No fan referència a totes les característiques tècniques dels sistemes constructius.

- Proteccions a l'entorn, implantacions i convivències **2 de 3 punts**

Relaciona les afectacions excepte la del Centre Cívic o la tanca d'obra però no especifica les mesures pel que fa als pols o el soroll.

B) Programa de treball (3 sobre 15 punts)

- Tasques crítiques i camí crític **0 de 3 punts**

Tasques desenvolupades per plantes, però amb falta de desenvolupament en tasques concretes

- Lligams, tasques predecessores i successores, i folgances **1 de 3 punts**

Successió lineal de tasques per planta, amb manca d'elaboració i solapaments

- Tràmits administratiu previs a l'inici d'obra **2 de 2 punts**

S'indiquen les tasques i tràmits previs necessaris a l'inici d'obra (com la gestió de companyies i escomeses, gestió de moviments d'antenes mòbils, gestions amb AESA per grua torre, protecció arbrat, PSS, PGR..)

- Tasques de l'obra **0 de 2 punts**

Planificació poc desenvolupada. Poca segregació de tasques

- Recursos i/o equips principals en cada tasca **0 de 2 punts**



Financiado por la
Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



Ajuntament del Prat de Llobregat

No aporta estimació de recursos necessaris per tasques.

- Planificació econòmica, previsió de certificacions **0 de 2 punts**

No s'aporta l'ajust de previsió econòmica en funció de la nova planificació.

- Calendari d'obra, dies laborables i festius **0 de 1 punt**

No s'indiquen els dies festius.

TOTAL...01. ACTIO PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING, SL...13 de 45 punts

02. DALMAU MORROS TÈCNICS SLP (35 sobre 45 punts)

A) Coneixement del projecte i emplaçament on s'ha de desenvolupar l'encàrrec. Fins un màxim de 30 punts (24 sobre 30 punts)

- Actuacions d'enderroc **3 de 5 punts**

S'expliquen bé les tasques d'enderroc però no es fa referència a metodologia ni a mesures de seguretat ni a gestió residus

- Tràmits previs **4 de 4 punts**

Relaciona correctament la documentació de l'obra, els tràmits amb companyes relacionats amb les antenes existents i afectacions a veïns i arbrat públic, així com la servitud amb AESA.

- Escomeses companyies, repercussió doble trasllat instal·lació existent d'antenes de telefonia **7 de 7 punts**

S'expliquen correctament les noves escomeses elèctriques, d'aigua i dades, així com l'afectació del doble trasllat de les antenes.

- Fases d'obra **4 de 4 punts**

S'expliquen correctament les fases de l'obra

- Característiques tècniques. Materials claus **4 de 7 punts**

Es relacionen correctament les característiques tècniques de tots els sistemes constructius, materials e instal·lacions però no s'especifiquen materials clau.

- Proteccions a l'entorn, implantacions i convivències **2 de 3 punts**

Es relacionen les proteccions en l'arbrat, accessos, mobiliari urbà, comunicacions mb veïns i la implantació (tancaments, grues, casetes...etc) No explica mesures per limitar molèsties enderroc.

A) Programa de treball (11 sobre 15 punts)



Financiado por la
Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



Ajuntament del Prat de Llobregat

- Tasques crítiques i camí crític **3 de 3 punts**
Camí crític lògic i ben traçat, i justificat, completant l'exposat a projecte.
- Lligams, tasques predecessores i successores, i folgances **3 de 3 punts**
S'ajusta el Planning de projecte a nivell de folgances i lligams, per donar un major rendiment.
- Tràmits administratiu previs a l'inici d'obra **1 de 2 punts**
Aporta les gestions prèvies necessàries, tot i que faltaria la gestió del pla de gestió de residus, i les gestions amb AESA per la implantació de la grua torre.
- Tasques de l'obra **2 de 2 punts**
Es respecten, ajustant-les, les tasques de l'obra.
- Recursos i/o equips principals en cada tasca **0 de 2 punts**
No aporta estimació de recursos necessaris per tasques. Indica que la constructora haurà d'incloure-ho en funció de la seva disponibilitat.
No aporta estimació de recursos necessaris per tasques.
- Planificació econòmica, previsió de certificacions **2 de 2 punts**
S'ajusta la previsió econòmica de certificacions mensuals i acumulada, de forma coherent i acurada.
- Calendari d'obra, dies laborables i festius **0 de 1 punt**
No s'indiquen els dies festius.

TOTAL.....02. DALMAU MORROS TÈCNICS.....35 de 45 punts

03. INTEGRAL ARCHICONSULT SL (20 sobre 45 punts)

A) Coneixement del projecte i emplaçament on s'ha de desenvolupar l'encàrrec. Fins un màxim de 30 punts (13 sobre 30 punts)

- Actuacions d'enderroc **4 de 5 punts**
S'expliquen bé les tasques d'enderroc excepte en lo referent a l'afectació del sanejament en la llossa. Explica la metodologia, mesures preventives i fa referència a la gestió de residus.
- Tràmits previs **1 de 4 punts**



Financiado por la
Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



Ajuntament del Prat de Llobregat

La documentació de l'obra no es precisa, insisteix molt en les llicències (els equipaments municipals no tenen llicència), només menciona el tema de les antenes de telefonia, no fa referència als tràmits amb companyes e inclou tasques que no són prèvies.

- Escomeses companyies, repercussió doble trasllat instal·lació existent d'antenes de telefonia **2 de 7 punts**

Es troba insuficient l'explicació de les escomeses elèctriques, i la seva afectació del doble trasllat de les antenes.

- Fases d'obra **0 de 4 punts**

No hi ha una explicació clara de les fases de l'obra. Proposen fer una auditoria del projecte, aquesta auditoria s'ha fet prèviament a l'aprovació del projecte.

- Característiques tècniques. Materials claus **3 de 7 punts**

Considera com a clau les façanes amb el mur cortina i relaciona mesures preventives. No fa referència a altres sistemes constructius e instal·lacions.

- Proteccions a l'entorn, implantacions i convivències **3 de 3 punts**

Defineix correctament l'afectació i les mesures preventives.

B) Programa de treball (7 sobre 15 punts)

- Tasques crítiques i camí crític **3 de 3 punts**

Camí crític lògic i ben traçat, i justificat, completant l'exposat a projecte.

- Lligams, tasques predecessores i successores, i folgances **3 de 3 punts**

S'ajusta el Planning de projecte a nivell de folgances i lligams, per donar un major rendiment.

- Tràmits administratiu previs a l'inici d'obra **1 de 2 punts**

S'indiquen les tasques i tràmits previs necessaris previs a l'inici d'obra, però manquen algunes com la gestió de companyies i escomeses, gestió de moviments d'antenes mòbils, gestions amb AESA per grua torre, protecció arbrat, PGR...).

- Tasques de l'obra **0 de 2 punts**

Planificació poc desenvolupada. Poca segregació de tasques. Es sol·licitava planificació acurada, i indica que "abans d'iniciar les obres i en un estudi més acurat de la mateixa, la planificació s'hauria de modificar fent subdivisions de tasques, en funció del lloc i si les diferents circumstàncies reals de l'obra ho permeten. Seria una forma de poder ajustar més la planificació i fins i tot de poder reduir els terminis d'execució.

- Recursos i/o equips principals en cada tasca **0 de 2 punts**

No aporta estimació de recursos necessaris per tasques.

- Planificació econòmica, previsió de certificacions **0 de 2 punts**

No s'aporta l'ajust de previsió econòmica en funció de la nova planificació.

- Calendari d'obra, dies laborables i festius **0 de 1 punt**



No s'indiquen els dies festius.

TOTAL.....03. INTEGRAL ARCHICONSULT SL.....20 de 45 punts

LOT 2. SERVEI DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

01. SGS TECNOS (43 sobre 45 punts)

A) Coneixement del projecte a desenvolupar per l'encàrrec (43 sobre 45 punts)

- Característiques del projecte i l'emplaçament **8 de 8 punts**

Es fa descripció de les característiques principals del projecte i del seu emplaçament.

Abans d'iniciar les obres serà necessari contactar amb els diferents veïns que comparteixen mitgeres per tal d'establir mesures de protecció en la fase d'obres.

Abans d'iniciar les obres serà també necessari traslladar antenes de telefonia, i fer la coordinació d'activitats necessària per poder mantenir les antenes en el transcurs de les obres fins que es torni a la seva posició final.

Sol·licitud a les companyies elèctriques per trasllat d'armaris que actualment es troben en la tanca per poder fer l'enderroc.

Consultar amb AESA la correcta implantació de la grua torre i les grues autopropulsades.

Disposar de tota la documentació en matèria de seguretat i salut (Pla de Seguretat i Salut lliurat i aprovat, comunicació d'obertura del centre de treball, habilitació del llibre de subcontractació, etc.) .

- Fases d'obra. Punts crítics **9 de 9 punts**

Es descriuen de forma acurada les fases principals d'obra i els punts crítics en matèria de seguretat i salut, tal com els enderrocs de forjats, la retirada d'envà pluvial de fibrociment, implantació grua torre, serveis afectats, antenes mòbils...etc.

- Tràmits previs: **9 de 9 punts**

Descriu el procediment propi pel seguiment, i menciona:

- Reunió d'inici d'obra.
- EC presentarà el Pla de Seguretat i Salut, revisió, correccions
- Canals de comunicació i coordinació d'activitats empresarials
- Protocol de control d'accessos i protocol de control de visites
- Reunió de Coordinació d'activitats empresarials. (companyia de Telefonia, serveis, i posterior empresa de mobiliari que realitzarà el muntatge i serà externa al contractista).
- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, annexes i/o actualitzacions
- Llibre d'Incidències



Financiado por la
Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



Ajuntament del Prat de Llobregat

- Obertura del Centre de Treball
- Habilitació del Llibre de Subcontractació

• CAE. Coordinació activitats empresarials **9 de 9 punts**

Es fa descripció de les CAE, i la seva necessitat, i la metodologia a seguir:

- Empresa de telefonia per tal de moure les antenes
- Companyies de serveis, companyies elèctriques (nou centre de transformació)
- companyia d'aigua potable així com la de sanejament.
- Empresa que realitzarà el muntatge del mobiliari
- Coordinació de les activitats preventives de tots els contractistes i subcontractistes de l'obra
- planificació d'actuacions però no s'indiquen amb quines empreses seria necessària en el projecte concret

• Proteccions a l'entorn, implantacions i convivències **8 de 10 punts**

Es fa descripció de la implantació i accessos, proteccions per l'arbrat, serveis existents i urbanització. Falta algun detall respecte l'entorn.

TOTAL.....01. SGS TECNOS.....43 de 45 punts

Una vegada han estat analitzades i valorades les propostes presentades per les diferents empreses, pel que fa referència als anteriors judicis de valor, la que ha obtingut la puntuació més alta ha estat:

LOT 1 - DALMAU MORROS TÈCNICS
 LOT 2 - SGS TECNOS

Davant dels antecedents de les puntuacions obtingudes per totes les empreses esmentades, es detalla en el següent quadre les valoracions totals de cada lot:

LOT 1. SERVEI DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ

CRITERIS, fins a un màxim de 45 punts	ACTIO PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING, SL	DALMAU MORROS TÈCNICS	INTEGRAL ARCHICONSULT SL
Criteri a), fins a 30 punts	10	24	13
Criteri b) fins a 15 punts	3	11	7
SUMA TOTAL	13	35	20

LOT 2. SERVEI DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

CRITERIS, fins a un màxim de 45 punts	SGS TECNOS
Criteri a), fins a 45 punts	43
SUMA TOTAL	43



Financiado por la Unión Europea
 NextGenerationEU



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia



Posteriorment, es procedeix a l'obertura del sobre C (relatiu als criteris automàtics) utilitzant l'eina del Sobre Digital de la plataforma de serveis de contractació pública, donant a conèixer el seu contingut:

Lot 1: Servei de direcció d'execució

- **Empresa: Integral Archiconsult SL NIF. B66400151:**

OFERTA ECONÒMICA:

PREU DEL CONTRACTE	81.016,00 €
IVA 21%	17.013,36 €
TOTAL	98.029,36 €

- **Empresa: Dalmau-morros Tecnicos SLP NIF. B64443559:**

OFERTA ECONÒMICA:

PREU DEL CONTRACTE	82.000,00 €
IVA 21%	17.220,00 €
TOTAL	99.220,00 €

- **Empresa: Actio Project Management & Engineering SL NIF. B65922015:**

OFERTA ECONÒMICA:

PREU DEL CONTRACTE	81.120,00 €
IVA 21%	17.035,20 €
TOTAL	98.155,20 €

Lot 2: Servei de coordinació de seguretat i salut

- **Empresa: SGS Tecnos SA NIF. A28345577:**

OFERTA ECONÒMICA:

PREU DEL CONTRACTE	20.020,00 €
--------------------	-------------



Financiado por la
Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



Ajuntament del Prat de Llobregat

IVA 21%	4.204,20 €
TOTAL	24.224,20 €

Es posa de manifest el contingut del que disposa el plec de clàusules administratives particulars (clàusula IV.5), que preveu per tots dos lots:

“Es considerarà que pot incórrer en preu anormal o desproporcionat el d’aquelles ofertes que siguin 5 unitats percentuals per sota de la mitjana de les ofertes presentades. La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses a la licitació, llevat de la més alta i la més baixa, que no es tindran en compte per a l’esmentat càlcul. No obstant això, quan el nombre d’ofertes admeses sigui inferior a cinc, per calcular la mitjana es tindran en compte totes les ofertes. En el cas que es presenti un únic licitador, es considera que pot incórrer en preu anormal o desproporcionat quan l’oferta sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 10 unitats percentuals”

Fets els càlculs corresponents:

Pel que fa al Lot. 1 del contracte, relatiu a Servei de direcció d’execució, cap de les propostes presentades incorre en preu anormal o desproporcionat, atès que totes les propostes estan per sobre del càlcul aplicat sobre la mitjana de les ofertes presentades, que és de 77.309,73 €.

Pel que fa al Lot 2 relatiu al Servei de coordinació de seguretat i salut, la proposta presentada per l’empresa SGS Tecnos SA NIF. A28345577, per import de 20.020,00 €, resulta inferior al valor del càlcul aplicat segons l’esmentada clàusula, que ascendeix a 23.400,00 €, motiu pel qual i de conformitat amb l’establert a l’art. 149 de la LCSP, la Mesa acorda requerir a l’empresa SGS Tecnos SA, per tal que justifiqui i desglossi raonada i detalladament el baix nivell del preu de la seva oferta, aportant la informació i documentació que consideri pertinent, concedint a l’efecte un termini de 3 dies hàbils, a comptar del següent a la notificació del corresponent requeriment.

Finalitzat l’acte, es signa aquesta acta pel President juntament amb el Secretari, que en dóna fe.



Financiado por la
Unión Europea
NextGenerationEU



Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia



Ajuntament del Prat de Llobregat