



INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS I PRESENTACIÓ DE CRONOGRAMA

En aquest informe es justifica la validació del cronograma obtingut dins del procés de licitació, amb codi d'expedient PO OB 0278/2024, per part de l'empresa licitadora CONSTRAULA, S.A.U.

El cronograma presenta una millora respecte al termini d'execució de 4 mesos (120 dies) definit en la licitació, que, com a data de finalització màxima ha de ser el 31 de desembre del 2024. CONSTRAULA, S.A.U. proposa l'entrega de l'obra pel dia 14 de desembre, destinant 105 dies a l'execució del projecte, per tant, la finalització de l'obra és de 16 dies abans de la data límit d'entrega. També es pot apreciar una bona coordinació pel que fa als diferents treballs que s'han d'executar.

És molt important valorar positivament la previsió d'entrega d'aquests 16 dies abans, ja que disposaríem d'aquest temps extra per qualsevol retard que pogués sorgir durant l'execució del projecte.

En conclusió, considero que la proposta de cronograma és correcte.