



Entitat:	AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO	Expedient:	E116.4-39/2023
Interessat:		Àrea:	Intervencions i Medi Ambient
Adreça:		Certificat:	2024/2746

Adrià Colls Gusó, secretari interí de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro,

CERTIFICO: Que segons consta a l'esborrany de l'acta de la Junta de Govern Local, a la sessió ordinària realitzada el dia 18 de desembre de 2024, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

"3.- Contractació, Patrimoni i Assessoria Jurídica

3.3. Contractació

3.3.5 Proposta d'aprovació de l'expedient de modificació del contracte pel servei de "manteniment de recs i rieres" de Santa Cristina d'Aro. (E116.4-39/2023)

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT

Expedient E116.4 0039-2023 de proposta de modificació per causes previstes del contracte de serveis de manteniment de recs i rieres de Santa Cristina d'Aro, mitjançant tramitació anticipada.

FETS,

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 21 de novembre de 2023 va acordar l'adjudicació del contracte de serveis esmentat al títol a l'empresa Gil Forestal, SL.

Vist l'informe tècnic número 3465-2024 signat en data 21 de novembre de 2024 pel responsable del contracte, en el que justifica, valora i manifesta la necessitat de modificar el contracte, donat que ".... Es tracta de dues actuacions que són importants de realitzar en trams concrets de les lleres del municipi per tal d'evitar desbordaments de riuades en moments puntuals i per evitar que la canya (espècie invasora i molt perjudicial) segueixi desenvolupant-se i afectant les espècies autòctones presents. Es per aquest motiu que es considera imprescindible poder ampliar el pressupost existent per tal de poder tenir els recursos necessaris per actuar en els trams més sensibles i amb perill de desbordament de les lleres municipals, així com seguir actuant amb els desbrossaments repetitius de canyes per aconseguir que aquesta disminueixi el seu radi d'afectació. De manera concreta es pretén dur a terme les següents modificacions de contracte:

- Augment dels m2 on actuar pel que fa a la desbrossada general de les lleres.
- Augment dels m2 on actuar pel que fa a la desbrossada reiterada de canyes a les lleres",

i en el que justifica que està dins del supòsit de modificació prevista de l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en tant que en a la clàusula 14 del PCAP sobre les modificacions de contactes previstes en el PCAP, estableix: Quan, dintre de la



Entitat:	AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO	Expedient:	E116.4-39/2023
Interessat:		Àrea:	Intervencions i Medi Ambient
Adreça:		Certificat:	2024/2746

vigència del contracte, les necessitats reals del contracte siguin superiors o inferiors a les estimades inicialment, és dir, que les superfícies inicialment calculades per establir el PBL siguin superiors a les inicialment previstes. De manera més detallada, es poden donar els casos següents:

- Augment dels m2 on actuar pel que fa a la desbrossada general de les lleres.
- Augment dels m2 on actuar pel que fa a la desbrossada puntual extensiva de les lleres
- Augment dels m2 on actuar pel que fa a la desbrossada reiterada de canyes a les lleres
- Augment dels m3 on actuar pel que fa a la retirada de sediment de les lleres.

En cap cas l'import total de les modificacions pot suposar un increment superior al 20 % del preu del contracte, ni la modificació pot suposar l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte”.

Vist que d'aquest mateix informe es desprèn que la modificació de contracte es necessària per poder executar correctament el servei.

Vist que aquesta modificació importa la *quantitat* de tres mil cinc-cents setanta-vuit euros amb noranta-quatre cèntims **3.578,94 € IVA inclòs**, (amb el desglossament següent: 2.957,80 € preu net i 621,14€ en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%), suposant un **19,93% de modificació** sobre el cost del contracte per l'any 2025.

Vist que la modificació de contracte proposat *compleix* el que disposen els *supòsits* de l'article 204.1. de la LCSP “modificacions previstes “ en el plec de clàusules administratives particulars.

En data 21 de novembre de 2024 el responsable del contracte va proposar per correu electrònic a l'empresa adjudicatària la modificació del contracte en els termes descrits en l'informe 3465-2024.

En data 22 de novembre de 2024, l'empresa adjudicatària del contracte va acceptar per correu electrònic la modificació proposada pel responsable del contracte.

En data 12 de desembre de 2024 la secretària emet informe jurídic preceptiu.



Entitat:	AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO	Expedient:	E116.4-39/2023
Interessat:		Àrea:	Intervencions i Medi Ambient
Adreça:		Certificat:	2024/2746

Vist l'informe emès per la intervenció de l'Ajuntament en relació a la fiscalització d'aquest expedient.

FONAMENTS JURÍDICS

Vist el que disposen els articles 203 a 207 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).

Per unanimitat dels presents s'acorda:

PRIMER.- APROVAR la modificació del contracte subscrit amb l'empresa Gil Forestal, SL, pel serveis de manteniment de recs i rieres de Santa Cristina d'Aro, en els termes recollits en l'informe 3465-2024 signat en data 21 de novembre de 2024, pel Responsable del contracte, i que en síntesis consisteix en la necessitat *d'augment dels m2 on actuar pel que fa a la desbrossada general de les lleres i d'augment dels m2 on actuar pel que fa a la desbrossada reiterada de canyes a les lleres.*

SEGON.- AUTORTIZAR i DISPOSAR la *despesa anticipada* derivada de la modificació del contracte. El finançament de les obligacions econòmiques que per a l'Ajuntament es derivin del compliment de la present modificació, seran a càrrec de l'aplicació pressupostària 21 17000 21000 "neteja rieres" per l'annualitat 2025 i per un import de tres mil cinc-cents setanta-vuit euros amb noranta-quatre cèntims **3.578,94 € IVA inclòs**, (amb el desglossament següent: 2.957,80 € preu net i 621,14€ en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%), suposant un **19,93% de modificació** sobre el cost total del contracte. *Es fa constar que, en tractar-se d'una modificació amb tramitació anticipada es subordina l'autorització i/o disposició de la despesa al crèdit adequat i suficient per a l'exercici el qual s'autoritza en el pressupost.*



AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO

Entitat:	AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D'ARO	Expedient:	E116.4-39/2023
Interessat:		Àrea:	Intervencions i Medi Ambient
Adreça:		Certificat:	2024/2746

TERCER.- FORMALITZAR les modificacions en document administratiu (annex 3 del PCAP), de conformitat amb l'article 203.3 LCSP, les modificacions del contracte hauran de formalitzar-se conforme al que es disposa en l'article 153 de la citada norma.

QUART.- TRASLLADAR el present acord a l'empresa contractista, als serveis econòmics, i al responsable del contracte.

CINQUÈ.- PUBLICAR la modificació del contracte en el perfil de contractant de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

"

I, per tal que així consti en l'expedient, lliuro aquest certificat d'ordre; cal advertir, de conformitat amb el que indica l'article 206 del ROF, que es fa la reserva sobre el que en resulti de l'aprovació de l'acta.