

Exp.: 4302520002-2024-0000339

CONTRACTE ADMINISTRATIU MIXT D’EXECUCIÓ DE LES OBRES I SUBMINISTRAMENT DE TELECTURES INCLOSES EN EL PROJECTE “MODERNITZACIÓ DE COMPTADORS DE TELECTURA I RENOVACIÓ DE XARXA D’AIGUA DE BENIFALLET”, PER L’AJUNTAMENT DE BENIFALLET.

Anàlisi del Pla de treball i de la memòria constructiva. 0- 30 punts.

Per tal de poder valorar les ofertes presentades, s’ha seguit l’estructura parametritzada en el Plec de condicions administratives i que es distribueix amb el següent format:

a) Pla de Treballs	0-10
a.1. Coherència del Pla de Treballs en relació a l’oferta	0-7
a.2. Coherència en l’assignació de pressupostos	0-3
b) Memòria descriptiva del procés d’execució	0-15
b.1. Estudi del procés constructiu	0-7
b.2. Millores i avantatges respecte del procés constructiu	0-4
b.3. Minimització d’afeccions al trànsit	0-4
c) Estructura organitzativa adequada de l’equip humà destinat a l’obra	0-5
Total puntuació	0 a 30

Les ofertes presentades a la licitació h Exp.: 4302520002-2024-0000339 han sigut les següents:

1.- Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU, CIF:A08000234

2.- Companyia General d'Aigües de Catalunya, CIF: A60401585

Quadre comparatiu amb la descripció i valoració de cada un dels apartats.

	PLA DE TREBALLS		Memòria descriptiva del procés d'execució			Estructura organitzativa adequada de l'equip humà destinat a l'obra 0-5	TOTAL
	Cohèrència del Pla de Treballs en relació l'oferta 0 - 7	Cohèrència en l'assignació de pressupostos 0-3	Estudi del procés constructiu 0-7	Milliores i avantatge respecte del procés constructiu 0-4	Minitmització d'afeccions al trànsit 0-4		
Socieda General Aguas de Barcelona SAU	Pla de treball genèric sense especificar ni el municipi ni tampoc l'àmbit de l'obra. Reducció del termini de l'obra en dos mesos. 3 punts	Correcta assignació de pressupostos per mesos d'execució d'obra. 3 punts	Descipció del procés constuctiu genèric, sense especificacions del software de telelectura emprat. Correcta descripció de la detecció de fuites. Proposta de 2 sectors hidràulics. 3,5 punts	Milliores en recidatge i tecnologies de baixa emissió genèriques, sense proposta adaptada a l'obra. Millora d'ampliació diàmetre canonades, prèvia valoració econòmica no admesa per increment de costos de l'obra. 2 punts	Correcta proposta de minimització d'afeccions al trànsit amb plànol de la senyalització prevista a cada un dels carrers. 4 punts	Correcta proposta organitzativa de l'equip humà, amb descripció nominativa tant de l'equip tècnic (6 persones), com de l'equip d'obres (6 persones), equip electromecànic (1 persona, no requerit a l'obra), equip recerca fuites (1 persona). 5 punts	20,5
Companyia General d'Aigües de Catalunya, SA	Pla de treball adaptat al projecte, analitzant les zones afectades.Es resumeixen cada una de les actuacions am els punts crítics a tenir en compte. Reducció del termini de l'obra en 11 setmanes 5,5 punts	Correcta assignació de pressupostos per setmanes d'execució d'obra. 3 punts	Descripció del procés constructiu adaptat al projecte, amb annex de la tecnologia de telelectura proposat i software. Correcta descripció de la detecció de fuites. Proposta de 3 sector hidràulics. 6 punts	Integració dels comptadors dels sector hidràulics al software de telelectura per tal de controlrar el rendiment als 3 sector proposats. 3 punts	Proposta de minimització d'afeccions al trànsit genèrica, amb propostes adaptables a qualsevol obra 1 punt	Correcta proposta organitzativa de l'equip humà, amb descripció nominativa tant de l'quip responsable de l'obra (5 persones), com el d'instal·lacions hidràuliques (3 persones), equip recerca fuites i telelectura (4 persones). 5 punts	23,5

Tortosa novembre 2024

Miquel Angel Albacar Damian

Enginyer Camins, Canals i Ports

Colegiat nº 19.520