

Maite Mínguez Masó, cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció General de Centres Públics.

En relació a l'expedient de contractació ED-2025-192 relatiu a les obres d'instal·lació d'un ascensor a l'Escola Salvador Espriu de Granollers

## **INFORMA**

que les empreses presentades en el procediment de contractació:

### **B28 Construccions SL**

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 14 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 26 dies de reducció. Aquest termini és viable tot i que caldrà considerar la reducció real.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

### **Construccions Deumal SA**

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de la instal·lació elèctrica, d'enllumenat i de l'ascensor.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

### **Laboratoridart SL**

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de la fusteria i la serralleria, les instal·lacions i l'ascensor.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

### **Proyectos y Construccions JCA SL**

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 112 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 112 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de subscriure la subcontractació de la instal·lació de l'ascensor.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Cap d'Àrea d'obres

Cap de Servei de Gestió de Construccions  
Escolars, de la Direcció General de Centres  
Públics.