



Maite Mínguez Masó, cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció General de Centres Públics.

En relació a l'expedient de contractació ED-2025-403 relatiu a les obres de reparació de fissures a la façana, substitució de la claraboia i instal·lació d'un ascensor a l'Escola Verntallat (El Mallol) de La Vall d'en Bas

INFORMA

que les empreses presentades en el procediment de contractació:

Construccions J.Pallàs SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 10 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 10 dies de reducció. Aquest termini és viable.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Oumeskur Construcciones y Obras SL

ha aportat la documentació tècnica necessària d'acord amb els requeriments del plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.

Programa de treball:

Redueix 90 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 30 dies de reducció.

En obres en les que està prevista la instal·lació d'un ascensor, el termini d'execució el marca principalment la fabricació de l'ascensor. Per la pròpia experiència del Departament d'Educació i Formació Professional en obres amb el mateix objecte, els terminis per l'entrega de la maquinària i en conseqüència, l'inici de la seva instal·lació, es demoren al voltant de dos mesos des de que l'empresa encarregada de la fabricació pot verificar les dimensions de l'espai en el que s'instal·larà l'aparell elevador. Segons es desprèn del pla de treball presentat per l'empresa licitadora, la instal·lació de l'ascensor s'inicia 30 dies després de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig, motiu pel que es sol·licita a l'empresa un aclariment sobre el pla de treball presentat per tal de poder valorar la seva viabilitat, per mitjà d'un certificat emès per l'empresa encarregada de la fabricació i la instal·lació de



l'aparell elevador, en el qual es compromet a l'entrega d'aquest dins els 30 dies posteriors a l'inici de l'obra.

Transcorregut el termini atorgat per aportar aquesta informació, i no havent-se rebut resposta, no es considera degudament acreditada la reducció de termini proposada.

Subcontractació:

L'empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs.

En conseqüència no es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes valorats en aquest informe.

Cap d'Àrea d'obres

Cap de Servei de Gestió de Construccions
Escolars, de la Direcció General de Centres
Públics.