

ADDENDA AL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DELS VESTIDOS DEL PAVELLÓ DE HOQUEI DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

EXPEDIENT 2/2025/1384

Vilafranca del Penedès, en data de l'última signatura electrònica.

REUNITS:

D'una part, el Sr. Francisco Romero i Gamarra, de qui s'omet el detall de les circumstàncies personals perquè compareix com a Alcalde-President de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès i en el seu nom i representació, assistit del secretari de la corporació, Sr. Eduard Marcó Alberti, que dona fe de l'acte.

I d'altra part, el Sr. Josep Maria Ramos Sotelo, en representació de GESTIÓN INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA (GICSA), amb NIF A43795442.

Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament, la capacitat d'obrar i jurídica suficient per a l'atorgament i formalització del present contracte.

ANTECEDENTS:

I.- En data 15 de maig de 2025 es va formalitzar el contracte per l'execució de les obres d'ampliació i reforma del mòdul de vestidors del pavelló de hoquei de Vilafranca del Penedès, amb l'empresa GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA SA (GICSA) amb el NIF: A43795442.

II.- El Pla de treball presentat per la contractista en el Sobre B ""Documentació acreditativa dels criteris subjectes a un judici de valor"" indica que:

"GICSA, Després d'analitzar amb exhaustivitat el projecte (necessitats constructives, condicionants, etc.) proposa l'execució de les obres en un termini de SIS (6) MESOS. És a dir, es proposa una reducció del termini d'execució de TRES (3) MESOS respecte al termini establert del Plec de Clàusules de la licitació."

III.- Per decret de l'alcaldia de data 19 de maig de 2025 es va aprovar la rectificació de l'error material detectat en el punt quart del contracte formalitzat en data 15 de maig de 2025, en el sentit que el termini d'execució correcte és el proposat per l'adjudicatari en el seu Pla de treball, per això:

On diu:

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN_EXTERN_3_ALC
2/2025/1384

Codi validació document:
15702200440531056530

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat



"Quart.- El termini d'execució de les obres tindrà una durada màxima de 9 mesos a partir de l'acta de replanteig..."

Ha de dir:

"Quart.- El termini d'execució de les obres tindrà una durada màxima de 6 mesos a partir de l'acta de replanteig..."

En virtut de tot el qual, en els seus respectius drets i representacions, els/les compareixents

ACORDEN

Primer.- Rectificar l'error material detectat en el punt quart del contracte administratiu per l'execució de les obres d'ampliació i reforma del mòdul de vestidors del pavelló de hoquei de Vilafranca del Penedès. formalitzat en data 15 de maig de 2025, en el sentit que el termini d'execució correcte és el proposat per l'adjudicatari en el seu Pla de treball.

Segon.- S'estableix que el termini d'execució de les obres tindrà una durada màxima de 6 mesos a partir de l'acta de replanteig.

Tercer.- Fer constar que es mantenen totes les condicions, drets i obligacions previstes al contracte formalitzat el 15 de maig de 2025, sense modificació de cap dels seus termes.

Quart.- Incorporar aquesta addenda al contracte administratiu com a part integrant del mateix.

I com a prova de conformitat, ambdues parts signen el present document, en la data de la darrera signatura electrònica, conjuntament amb el secretari de l'Ajuntament, que en dona fe.

Vist-i-plau, l'Alcalde.

Davant me
El secretari

Vilafranca del Penedès, en data de la signatura electrònica

La veracitat del contingut d'aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio

PLAN_GEN_SIGN_EXTERN_3_ALC
2/2025/1384

Codi validació document:
15702200440531056530

Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès
938 920 358 · www.vilafranca.cat

