

Informe d'aprovació de la certificació núm. 1 i de la factura corresponent de l'empresa ASFALTATS RIBA, SA, dins de les actuacions d'emergència de les obres necessàries per a evitar la situació de greu perill al traçat del col·lector de Can Poal, al seu pas per la carretera d'Olesa cantonada carrer de Carrasco i Formiguera realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 8910/2025 i número d'expedient COEM/2025/1

Fets

En data 19 de març de 2025, mitjançant Decret núm. 8910/2025 de l'alcalde-president es va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per a la contractació dels serveis i les obres necessàries per a evitar la situació de greu perill al traçat del col·lector de Can Poal, al seu pas per la carretera d'Olesa cantonada carrer de Carrasco i Formiguera, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, núm. 8910/2025.

L'estimació inicial del cost dels serveis i obres que es derivin d'aquesta emergència en uns 150.000€ per a l'exercici pressupostari 2025 i un termini d'execució estimat d'uns 2 mesos.

Està previst que la despesa vagi a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433/16001/61900 codi d'inversió 25020, del pressupost de l'any 2025 del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana s'han encarregat diferents serveis relacionats amb les obres necessàries per a evitar la situació de greu perill al traçat del col·lector de Can Poal, al seu pas per la carretera d'Olesa cantonada carrer de Carrasco i Formiguera, a diferents empreses en funció de l'especialització de cadascuna:

- CONFHYDRA SOLUTIONS, SL: realitza els treballs confinats al col·lector, inspeccions amb càmera i suport a Aquatec en l'instal·lació de la mànega.
- AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, SAU: realitza la rehabilitació amb sistema de mànega de PRFV per al col·lector, feta de fibra de vidre preimpregnada amb resina de polièster i recobert per poliestirè. Instal·lació mitjançant pous/arquetes, inflat i polimeritzat mitjançant tren lumínic de llum UV.
- ASFALTATS RIBA, SA: realitza les feines relacionades amb l'obra civil, tanques perimetrals i desviaments.

L'empresa ASFALTATS RIBA, SA realitza les feines relacionades amb l'obra civil, tanques perimetrals i desviaments. La previsió econòmica de tots els treballs és de 10.000 €, tot i això, es va ajustant a mesura que es van determinant els treballs a realitzar.

A data d'avui l'empresa no ha presentat factures anteriors per a aquesta obra.

En data 9 de maig de 2025 i amb número de registre comptable **12025010338**, l'empresa ASFALTATS RIBA, SA, ha presentat la factura número EMIT-2025-0025 per un import de **5.904,80 €**, IVA inclòs, en concepte de «Servei de desviament del trànsit pels treballs de clavegueram. Inclou el subministrament, transport i col·locació i retirada de new jerseys, tanca de rivisa, cons, senyalització vertical, cartelleria i valises lluminoses. Càrrega i transport de runa banal a l'abocador».

Conclusions

Un cop revisada la factura amb número de registre comptable **12025010338** de data 30 d'abril de 2025 per un import total de **5.904,80 €**, IVA inclòs, relativa al servei de desviament del trànsit pels treballs de clavegueram realitzats per evitar la situació de greu perill al traçat del col·lector de Can Poal, al seu pas per la carretera d'Olesa cantonada carrer de Carrasco i Formiguera, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Secció Infraestructures de Serveis Urbans
i Relacions amb Companyies

La subdirectora de l'Àrea de Territori i
Habitatge