



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

INFORME TÈCNIC SECCIÓ D'ESPAI PÚBLIC I SOSTENIBILITAT

INFORME: EPS25154
ASSUMPTE: Informe proposta de la puntuació per judici de valor de la licitació de les obres del projecte de varies actuacions a la N-150 del municipi de Barberà del Vallès.
EXPEDIENT: N779240008
ACTUACIÓ: VIA22010
EMÈS PER: Verónica Hernández Maldonado, arquitecta, tècnica superior de Serveis Territorials, adscrita a la Secció d'Espai Públic i Sostenibilitat de l'Àrea de Territori i Medi Ambient.
ADREÇAT A: Secció de contractació i compres

L'objecte del contracte de la present licitació es divideix en 3 lots:

LOT 1 ASFALTATS

Per el Lot 1 Asfaltats d'aquesta licitació s'han presentat tres pliques corresponents a les empreses que es relaciona a continuació:

LOT 1 ASFALTATS	
Plica 2	ASFALTS DE L'ANOIA, S.L.
Plica 3	AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.
Plica 4	TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A.
Plica 5	ASFALTOS DEL VALLES, S.A.
Plica 6	CONSTRUCCIONS DEUMAL, S.A.
Plica 7	BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, S.L.
Plica 8	ASFALTOS AUGUSTA, S.L.
Plica 9	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.
Plica 10	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.
Plica 11	SORIGUÉ, S.A.U.

Una vegada examinat el sobre A i seguint el Plec de Clàusules Administratives particulars aprovat on es donen els criteris de valoració es passa a avaluar segons els criteris per judici de valor l'oferta presentada.

LOT 1 ASFALTATS		
	2.1.- Memòria d'organització de l'obra	Màxim
	Cada licitador presentarà una <u>memòria d'organització de l'obra</u> que haurà de recollir, com a mínim, els següents aspectes: - Calendari dels treballs. Indicarà els terminis d'execució de cada capítol d'obra de forma detallada. - Implantació de l'obra. Haurà d'indicar com s'organitzaran els acopis, la ubicació dels contenidors i punts de reciclatge, la gestió d'accensos, etc. - Procés d'execució de l'obra. S'indicarà la forma en que es desenvoluparan els treballs, indicant els processos constructius emprats i el seu ordre d'execució. - Gestió de residus. S'indicarà la forma de gestionar els residus, el seu fraccionament i classificació durant l'execució de l'obra i indicant els abocadors i punts de gestió on es retiraran. - Proveïdors. Es valorarà el contacte previ amb els proveïdors de l'obra i els compromisos adoptats amb ells per al subministrament i les garanties de disponibilitat dels materials necessaris acord amb el calendari de l'obra. - Subcontractes. S'indicaran les partides d'obra que el licitador pretén subcontractar i s'aportaran els compromisos d'execució d'aquestes partides per part dels subcontractistes. Es valorarà el grau de desenvolupament de la memòria en cadascun dels aspectes a valorar, la seva idoneïtat i la coherència amb el projecte i les seves particularitats.	25



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

Plica núm. 2	ASFALTS DE L'ANOIA, S.L. - Calendari de treballs. 4 setmanes. Ordre de treball: agrupa les actuacions per cada 2 trams del carrer, de nord a sud. Anàlisi actuacions a realitzar: tasques i jornades. Gantt. - Implantació de l'obra. Es prescindeix d'acopis a obra. Càrrega del camió a l'obra directa. Afeccions a la mobilitat: equip de reserva front incidències, atenció al públic, pla de mobilitat a desenvolupar, equips d'obra independents, informació prèvia de l'obra. Pas temporal de veïns en voreres. Enllumenat d'obra. Tanques de protecció. Contaminació atmosfèrica. Olores. Maquinària i vehicles. Neteja de l'obra. - Procés d'execució de l'obra. Enumera les tasques a realitzar i mitjans equips d'asfaltat i fressat. Materials necessaris. Horari de treball 8:30-18:30h o 8h-21h. - Gestió de residus. Es reutilitzaran en noves mescles asfàltiques. Altres residus es portaran a gestor autoritzat. Separació de residus dins l'obra. - Proveïdors. Pintura. Tota la resta es fa amb mitjans propis. - Subcontractació. Treballs de senyalització horitzontal. Aporta carta de compromís. <i>- El calendari de treballs és el del projecte i es desenvolupa per cada agrupació d'actuacions per proximitat, tal com s'especifiquen als plànols de projecte. Es valora positivament la finalització de cada tram previ a l'inici del següent.</i> <i>- No s'especifica cap àrea d'implantació de l'obra tot indicant que es portarà diàriament només el material necessari. Es citen mesures genèriques sense atendre a les particularitats del projecte, de fet, algunes de les quals no són d'aplicació al projecte.</i> <i>- Enumera les tasques principals de l'obra sense detallar-les ni especificar rendiments. L'horari de treball no contempla les actuacions nocturnes descrites a projecte.</i> <i>- La gestió de residus presenta incongruències, ja que primer no es contempla la gestió de residus a l'obra, però en un altre punt de la memòria s'especifica que se separaran residus a l'obra, sense indicar ubicació ni contenidors.</i> <i>- Es valora positivament que només necessitin el subministrament de pintura.</i> <i>- Indica una única empresa subcontractada i aporta carta de compromís.</i> <i>La memòria està força desenvolupada, però no és del tot coherent ni idònia amb les particularitats de l'obra. En aquest sentit, desenvolupa de forma massa genèrica la implantació, el procés d'execució i gestió de residus.</i>	15
Plica núm. 3	AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A - Calendari de treballs. 2 setmanes: 1ª setmana avisos, replanteig i ajustos. 2ª setmana (5 dies hàbils) fressat, càrrega i retirada de residus, estesa de mescles asfàltiques i pintura. Actuació al C/Arquímedes en jornada diürna (2h). Rendiments. Diagrama de Gantt i Xarxa de precedències. - Implantacions de l'obra. Implantació mòduls menjador, oficina i wc químic. No es preveu acopi de materials ni gestió de residus: subministrament directe de productes asfàltics des de la planta pròpia, a 14km de l'obra, retirada diària dels residus a la seva instal·lació per a la gestió. Gestió accessos. Mobilitat dins l'àmbit d'obres: ocupació màxima 1 carril N-150. Espai nocturn d'estacionament de maquinària. - Procés d'execució de l'obra. Replanteig. Avisos. Tapes i embornals. Fresat. Reg d'imprimació. Segellat d'esquerdes. Repintat. Execució en 5 jornades del fresat i estesa. Es faran les actuacions per carrils. Descripció de les tasques a realitzar, equip de treball i maquinària. - Gestió de residus. A les instal·lacions del licitador per a la seva gestió i reutilització. - Proveïdors. Planta pròpia de subministrament d'aglomerat. Caldrà proveïdors de tapes de pou i registre d'embornals, i pintures. Adjunta carta de compromís. - Subcontractació. Senyalització horitzontal i control de qualitat. Adjunta carta de compromís. <i>- Redueix el termini d'execució el 50%, proposant només dues setmanes d'execució. La reducció es justifica en rendiments tenint en compte obres similars, amb rendiments molt inferiors dels màxims assolibles pels equips de fresat. Caldrà concretar l'execució del Carrer Arquímedes com es consideri més convenient per les afectacions al trànsit, més enllà del que proposa AMSA.</i> <i>- Es fa una descripció detallada dels elements d'implantació de l'obra i es justifica la no implantació d'alguns d'aquests. Caldrà definir correctament la ubicació dels mòduls en terrenys de l'Ajuntament.</i> <i>- Descripció detallada de les tasques necessàries per a l'execució de l'obra en concordança amb el Diagrama de Gantt. Es valora positivament la proposta d'organització de les actuacions per carrils de circulació, per reduir l'afectació al trànsit.</i> <i>- Tot i que no es realitza la gestió de residus a l'obra, s'especifica com es farà a la instal·lació pròpia. La gestió de residus és adient a la naturalesa de l'obra.</i> <i>- Es valora positivament que tinguin planta pròpia d'asfalt. A més, aporten compromisos de proveïdors.</i> <i>- Indica dues empreses subcontractades i aporta ambdues cartes de compromís.</i> <i>La memòria està molt ben desenvolupada, amb el calendari i totes les actuacions analitzades i descrites acuradament, i és coherent amb les particularitat de l'obra, inclús amb la previsió d'implantació i espai nocturn per a la maquinària, tot i que caldrà definir la ubicació.</i>	24



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

Plica núm. 4	TECNOLOGIA DE FIRMES, SA - Calendari de treballs. 2 jornades festives (1 cap de setmana) en horari diürn, una per sentit de circulació - Implantació de l'obra. No es realitzaran abassegaments en obra ni implantació de casetes. Planta pròpia a Subirats. - Procés d'execució de l'obra. Replanteig. Obra civil. Pavimentació. Senyalització Horitzontal. Seguretat viària provisional. Execució de totes les tasques d'un tram consecutives per carrils. Mitjans materials. Equip complet d'estesa amb dedicació exclusiva. Equip d'Obra civil. Equip tècnic. - Gestió de residus. Es portaran a les instal·lacions per a la gestió. <i>Residus de l'obra.</i> - Proveïdors. Planta pròpia de subministrament d'aglomerat. - Subcontractació. Senyalització horitzontal. Adjunta carta de compromís. <i>- Redueix el termini d'execució un 90%. Es proposa realitzar l'actuació en un únic cap de setmana sense justificar rendiments, ni experiència en obres similars. Sense més informació és difícil valorar la viabilitat de la proposta.</i> <i>- No es contempla implantació a l'obra atesa la curta durada proposada per a aquestes.</i> <i>- Descripció d'algunes de les tasques a realitzar amb la incorporació dels mitjans materials i de mà d'obra. No considera l'actuació de millora de la capa superficial (5cm). Es valora positivament l'organització de les tasques per carrils.</i> <i>- Es descriuen els residus i la seva gestió a la instal·lació.</i> <i>- Es valora positivament que tinguin planta pròpia d'asfalt. No es descriu cap proveïdor.</i> <i>- Indica una empresa subcontractada i aporta carta de compromís.</i> <i>La memòria està desenvolupada, però no és del tot coherent ni idònia amb l'obra, ja que només contempla una de les dues actuacions al ferm alhora que manca més informació per valorar correctament la proposta, sobretot respecte a un punt tan important com el termini d'execució que redueix substancialment.</i>	10
Plica núm. 5	ASFALTOS DEL VALLES, S.A. - Calendari de treballs. 4 setmanes. 1ª setmana: Replanteig i treballs previs. 2ª-3ª-4ª setmana: Fressatge, pavimentació i pintura. - Implantació de l'obra. No es farà. - Procés d'execució de l'obra. Implantació i senyalització provisional. Fresat. Pavimentació. Neteja. Senyalització horitzontal al final de cada setmana. - Gestió de residus. Reciclatge a la seva planta. - Proveïdors. Planta pròpia de subministrament d'aglomerat. - Subcontractació. No es faran. <i>- El termini d'execució és el del projecte, amb el mateix cronograma.</i> <i>- No realitzaran cap implantació.</i> <i>- Se citen les tasques a realitzar.</i> <i>- Només indiquen que la gestió de residus es realitzarà a la planta.</i> <i>- Es valora positivament que tinguin planta pròpia d'asfalt.</i> <i>- No indiquen cap subcontractació</i> <i>La memòria està molt poc desenvolupada i només citen els apartats de forma massa breu. En general, falta un major desenvolupament i estudi de l'obra.</i>	5
Plica núm. 6	CONSTRUCCIONS DEJUMAL, SA - Calendari de treballs. 4 setmanes. 1ª setmana: Replanteig i treballs previs. 2ª setmana: Fressat, pavimentació i segellat de fissures. 3ª setmana Pintura i senyalització. 4ª Acabats. No es preveu cap tall de més 1 carril per sentit de circulació. - Implantació de l'obra. No es necessita acopi ni residus. Caldrà espai per estacionar maquinària fora horari de treball. - Procés d'execució de l'obra. Execució diürna excepte algunes nocturnes o dissabte. Implantació. Fresat. Compactació. Pavimentació. Senyalització nocturna. - Gestió de residus. Càrrega directa sobre camió. Reaprofitament a la seva planta. - Proveïdors. Planta pròpia de subministrament d'aglomerat a Cardedeu. Subministrament de tapes, reixes i pilones. - Subcontractació. Senyalització horitzontal. Aporta carta de compromís.	10

Codi Segur de Verificació: 545366eb-5518-424c-a137-11d3e8f8408b
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082520_2025_1538606
Data d'impressió: 07/04/2025 11:50:12
Pàgina 4 de 9

SIGNATURES
1.- VERONICA HERNANDEZ MALDONADO - 07/04/2025
2.- OSCAR LORES RUBIRA - 07/04/2025



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

	- El termini d'execució és el del projecte. Tot i això, la planificació preveu no realitzar la senyalització fins a la 4ª setmana, de manera que hi hauria trams durant gairebé dues setmanes sense senyalitzar. - La mínima implantació que proposen és coherent. - Es citen les tasques a realitzar respecte a la pavimentació, deixant de banda les fissures del paviment, i les tasques relacionades amb tapes, reixes i pilones. - Indiquen com faran la gestió de residus sense aprofundir en ella ni en els residus generats a l'obra. - Es valora positivament que tinguin planta pròpia d'asfalt. - Indica una empresa subcontractada i aporta carta de compromís. La memòria està poc desenvolupada, ja que descriu tots els apartats de forma força esquemàtica i manca informació al respecte. A més, presenta incongruències entre la planificació de les obres i el procés d'execució. Per aquests motius, no és gaire coherent ni idònia amb la naturalesa d'aquestes.	
Plica núm. 7	BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, SL - Calendari de treballs. 2 setmanes (10 dies). 1ª setmana Reparació de tapes. 2ª setmana fresat i reposicions, i senyalització. 3 fases d'actuació: sentit Barcelona, sentit Sabadell, Rotonda c/Arquímedes. Previsió fase 3 nocturna o cap de setmana. Diagrama de Gantt. Camí crític i xarxa de precedències. Taula de rendiments. - Implantació de l'obra. No es necessita implantació. - Procés d'execució de l'obra. Senyalització obres. Reparació reixes i tapes. Fresat. Estesa. Senyalització horitzontal. Neteja. Descripció d'equips amb mitjans humans i maquinària. - Gestió de residus. Descripció de residus generats a aquesta obra. Proposta de mesures reducció impacte ambiental. - Proveïdors. Planta pròpia de subministrament d'aglomerat. Acopi de la resta de material. - Subcontractació. Cap. Realització pròpia de totes les tasques. - El termini d'execució es redueix a la meitat i es justifica adequadament. Es preveu executar en 2 dies el fresat i pavimentació de cada fase (1 i 2). - No realitzen cap mena d'implantació. - Es descriuen les tasques a realitzar de manera acurada amb els materials necessaris. - Breu explicació dels residus generats. Es fa una explicació genèrica de mesures per millorar l'impacte ambiental. - Es valora positivament que tinguin planta pròpia d'asfalt. - És important que no necessitin subcontractar cap tasca de l'actuació. La memòria està molt ben desenvolupada i és coherent i idònia amb la naturalesa d'aquestes, tot i que manca estudiar en detall la implantació necessària, per mínima que sigui. Es valora positivament la reducció del termini d'execució.	22
Plica núm. 8	ASFALTOS AUGUSTA, SL - Calendari de treballs. 4 setmanes. Execució en 7 trams. Treballs de manera consecutiva, no en paral·lel. Realització actuacions en jornades laborals i horari diürn, excepte rotonda carrer Arquímedes en nocturn. Ordre execució en sentit Barcelona. Es preveuen desviaments de trànsit per rutes alternatives atès talls complets d'un sentit de circulació per trams. - Implantació de l'obra. Desplaçament diari d'equips, maquinària i materials des de magatzem propi a 15km. No es realitzaran abassegaments en obra ni implantació de casetes. Es realitzarà de forma contínua. Punt de suport operatiu a carrer Monturiol. - Procés d'execució de l'obra. Replanteig. Senyalització provisional. Col·locació de tapes. Retirada elements. Fresat. Estesa. Senyalització horitzontal. Descripció d'equips amb mitjans humans i maquinària. - Gestió de residus. Descripció de residus i diferents opcions de gestió. - Proveïdors. Planta pròpia de subministrament d'aglomerat a Subirats i execució amb mitjans propis. Subministrament de tapes i reixes d'embornals. - Subcontractació. Senyalització horitzontal. Adjunta carta de compromís. - El termini d'execució és el del projecte. Es valora positivament l'execució per trams consecutius de totes les actuacions fins a la finalització d'aquest tram, que inclou la senyalització horitzontal de cada tram. - Tot i que no es realitzarà implantació, manca definir el punt de suport operatiu, ja que es preveu un espai força gran. - Es descriuen les tasques a realitzar a cada tram. No considera l'actuació de millora de la capa superficial (5cm). - Es fa una explicació genèrica dels residus que es poden generar i de les possibilitats de reciclatge sense concretar les particularitats de l'obra. - Es valora positivament que tinguin planta pròpia d'asfalt. - Indica una empresa subcontractada i aporta carta de compromís. La memòria està ben desenvolupada sobretot respecte a la forma d'execució de les obres, que és força coherent i idònia amb la naturalesa d'aquestes. Manca, però, major desenvolupament del punt de suport.	18

Codi Segur de Verificació: 545366eb-5518-424c-a137-11d3e8f8408b
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01082520_2025_1538606
Data d'impressió: 07/04/2025 11:50:12
Pàgina 5 de 9

SIGNATURES
1.- VERONICA HERNANDEZ MALDONADO - 07/04/2025
2.- OSCAR LORES RUBIRA - 07/04/2025



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

Plica núm. 9	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU - Calendari de treballs. 4 setmanes: 2 setmanes de treball per sentit de circulació. Divisió d'actuació per trams. - Implantació de l'obra. Mínima: sanitari químic i petit contenidor d'eines. Proposta de zona d'implantació. - Procés d'execució de l'obra. Senyalització i avisos. Fresat del paviment existent. Neteja de l'esplanada. Capa aglomerat. Pintura viària. Execució per trams segons projecte. Mitjans personals i maquinària per a cada actuació. - Gestió de residus. Descripció dels residus generats. Es portaran a les instal·lacions per a la gestió. - Proveïdors. Planta pròpia de subministrament d'aglomerat a Sant Fos de Campsentelles. No es disposaran de proveïdors. - Subcontractació. Senyalització horitzontal i col·locació de pilones. Adjunta carta de compromís. <i>- El calendari de treballs és el de projecte.</i> <i>- Es valora positivament la implantació mínima, però caldrà verificar la ubicació del sanitari.</i> <i>- Es descriuen totes les tasques a realitzar i es fa una relació detallada dels mitjans necessaris. Contempla l'actuació nocturna del c/Arquímides.</i> <i>- Es descriuen els residus i on es gestionaran.</i> <i>- Es valora positivament que tinguin planta pròpia d'asfalt. Indica que no es disposaran de proveïdors, tot i que hi ha altres elements necessaris a subministrar.</i> <i>- Indica una empresa subcontractada i aporta carta de compromís.</i> <i>La memòria està ben desenvolupada i és coherent i idònia amb l'obra. Es troba a faltar, però, una justificació del termini d'execució i com es desenvoluparà l'obra en cada sentit de circulació així com els talls que se'n derivaran.</i>	18
Plica núm. 10	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL - Calendari de treballs. 4 setmanes. Contempla la realització nocturna de les actuacions a la rotonda N150 i Arquímides. Actuacions per sentit de circulació, amb afectacions en el sentit de circulació. Rotondes al final. - Implantació de l'obra. No es realitzaran abassegaments en obra ni implantació de casetes. Es realitzarà de forma contínua. - Procés d'execució de l'obra. Descripció de les tasques a executar. Informació a veïns. Retirada mobiliari, Tancament àmbit de treball. Fressat. Repàs i piconatge. Recrescut tapes de pous. Estesa d'asfalt. Segellat fissures. Senyalització. Neteja obra. Retirada de senyalització provisional. Desplaçament al següent tram. - Gestió de residus. Retirada directa cap als punts de gestió o a planta per a la seva reutilització. - Proveïdors. Planta pròpia de subministrament d'aglomerat i execució amb mitjans propis. - Subcontractació. Senyalització horitzontal. Adjunta carta de compromís. <i>- El termini d'execució és el del projecte. Es valora positivament la realització de l'actuació nocturna, com a projecte. Caldria valorar la repercussió de fer les interseccions al final i no a mesura que avancen les tasques de millora del ferm, i l'afectació del tall d'un sentit de circulació a la N-150.</i> <i>- No es contempla implantació a l'obra.</i> <i>- Breu descripció de les tasques a realitzar a cada tram. Hi ha incongruències respecte al pla d'obres, com per exemple la senyalització horitzontal. No considera l'actuació de millora de la capa superficial (5cm).</i> <i>- La gestió de residus no es realitzarà a l'obra d'acord amb la naturalesa de l'obra. Es descriu de forma genèrica com es gestionaran, sense entrar en detall.</i> <i>- Es valora positivament que tinguin planta pròpia d'asfalt. No es descriu cap proveïdor.</i> <i>- Indica una empresa subcontractada i aporta carta de compromís.</i> <i>La memòria està força desenvolupada, però no és gaire idònia a la naturalesa de les obres, ja que proposa una planificació d'execució dels treballs amb forces afectacions al trànsit sense analitzar-ho en profunditat. A més presenta incongruències entre els diferents apartats d'aquesta.</i>	10
Plica núm. 11	SORIGUÉ, SAU - Calendari de treballs. 10 dies: 1ª setmana preavis. 4 dies execució obra: 2 dies actuacions carrils (un dia per sentit) i en paral·lel embornals. 1 dia segellat fissures i senyalització, 1 dia piona. Taula de rendiments de cada actuació. - Implantacions de l'obra. No es preveu abassegament ni implantació, només 1 lavabo portàtil al llarg del tram que es treballi. Es carregaran els residus en cada acció puntual. Subministrament directe planta a 3km de Barberà. - Procés d'execució de l'obra. Coordinació amb Ajuntament i Policia. Fressat per sentit de circulació i deixant pas alternatiu pel carril del mateix sentit. Abalissament entre rotondes. Afectacions a veïns, comerços i parades de bus. Talls de carrers previstos. - Gestió de residus. Trasllat directe a empresa del Grup Sorigué. - Proveïdors. Planta pròpia de subministrament d'aglomerat. Proveïdors tapes de pou i pintures. - Subcontractació. Senyalització horitzontal i manteniment i retirada d'elements d'informació. Adjunta dues cartes de compromís.	22



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

- Redueix el termini d'execució el 50%, considerant només 4 dies d'execució. D'acord amb els rendiments i segons el calendari de treball la proposta sembla correcta i atenent les particularitats de l'obra.
- No es preveu implantació, tret d'un lavabo portàtil, que, ateses les característiques de l'obra, sembla adient.
- No es descriu el procés executiu en detall sinó que es desenvolupen les afectacions de cada actuació que tindran per a la ciutadania i talls de carrers previstos. Aquesta anàlisi es valora molt positivament. Tot i la curta durada de l'execució, es disposarà d'un carril de circulació per sentit sempre obert al trànsit.
- No es desenvoluparà a l'obra i es portarà directament a la planta per a la seva reutilització.
- Es valora positivament que tinguin planta pròpia d'asfalt. A més, aporten compromisos de proveïdors.
- Indica dues empreses subcontractades i aporta ambdues cartes de compromís.

La memòria està molt ben desenvolupada atenent les particularitats de l'obra. Es valora molt positivament la significativa reducció del termini d'execució en una via vertebradora de la ciutat, que alhora es veu coherent i viable. Tot i això, hi ha aspectes millorables com la descripció del procés constructiu.

A continuació es presenta la puntuació obtinguda segons els criteris de puntuació per judici de valor per les piques presentades al Lot 1 Asfaltats :

LOT 1 ASFALTATS		
Plica	Llicitadora	2.1
2	ASFALTS DE L'ANOIA, S.L.	15
3	AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A.	24
4	TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A.	10
5	ASFALTOS DEL VALLES, S.A.	5
6	CONSTRUCCIONS DEUMAL, S.A.	10
7	BARCINO GRUP OBRES I SERVEIS, S.L.	22
8	ASFALTOS AUGUSTA, S.L.	18
9	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	18
10	ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, S.L.	10
11	SORIGUÉ, S.A.U.	22

Caldrà donar trasllat d'aquesta valoració a la Mesa de Contractació d'aquesta licitació.

LOT 2 AMPLIACIÓ DE LES VORERES A LES PARADES D'AUTOBÚS

Per el Lot 2 Ampliació de les voreres a les parades d'autobús d'aquesta licitació s'ha presentat una plica corresponent a l'empresa que es relaciona a continuació:

LOT 2 AMPLIACIÓ DE LES VORERES A LES PARADES D'AUTOBÚS	
Plica 1	OBRES I PAVIMENTS LLOVET, S.L.

Una vegada examinat el sobre A i seguint el Plec de Clàusules Administratives particulars aprovat on es donen els criteris de valoració es passa a avaluar segons els criteris per judici de valor l'oferta presentada.



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

LOT 2 AMPLIACIÓ DE LES VORERES A LES PARADES D'AUTOBÚS

	2.1.- Memòria d'organització de l'obra	Màxim
	Cada licitador presentarà una <u>memòria d'organització de l'obra</u> que haurà de recollir, com a mínim, els següents aspectes: - Calendari dels treballs. Indicarà els terminis d'execució de cada capítol d'obra de forma detallada. - Implantació de l'obra. Haurà d'indicar com s'organitzaran els acopis, la ubicació dels contenidors i punts de reciclatge, la gestió d'accessos, etc. - Procés d'execució de l'obra. S'indicarà la forma en que es desenvoluparan els treballs, indicant els processos constructius emprats i el seu ordre d'execució. - Gestió de residus. S'indicarà la forma de gestionar els residus, el seu fraccionament i classificació durant l'execució de l'obra i indicant els abocadors i punts de gestió on es retiraran. - Proveïdors. Es valorarà el contacte previ amb els proveïdors de l'obra i els compromisos adoptats amb ells per al subministrament i les garanties de disponibilitat dels materials necessaris acord amb el calendari de l'obra. - Subcontractes. S'indican les partides d'obra que el licitador pretén subcontractar i s'aportaran els compromisos d'execució d'aquestes partides per part dels subcontractistes. Es valorarà el grau de desenvolupament de la memòria en cadascun dels aspectes a valorar, la seva idoneïtat i la coherència amb el projecte i les seves particularitats.	25
Plica núm. 1 OBRES I PAVIMENTS LLOVET, SL	- Calendari de treballs. 3 mesos, 3 setmanes per actuació. Actuacions separades per àmbit de forma no simultània. Gantt. - Implantació de l'obra. Magatzem i nau a les instal·lacions pròpies a 19km. Caseta d'obra i lavabo dins l'àmbit d'actuació. Definició del tancament d'obra. Protecció de l'arbrat. Aplec de material limitat en l'àmbit d'obra. Contenedors per 7 fraccions de residus. Mesures preventives partícules en suspensió. - Procés d'execució de l'obra. Descripció esquemàtica de les tasques per a cada actuació. 1 Enderroc, desmuntatges, moviments de terres i residus. 2 Sanejament. 3 Pavimentació. 4 Senyalització viària. 5. Enjardinament i xarxa de reg. 5 Seguretat, higiene, control i varis. Descripció detallada del procés i ordre d'execució. Relació de mitjans personals i materials per a cada tasca. Indicació de les partides a subcontractar. - Gestió de residus. Identificació dels residus. Propostes de millora Pla Gestió residus. Presenta carta de compromís d'acceptació dels residus. - Proveïdors. Panot, paviments, embornal, tubs, material reg. Presenta 2 cartes de compromís. - Subcontractació. Asfaltat, senyalització vial i jardineria i reg. Presenta 3 cartes de compromís. <i>- El termini d'execució és el del projecte i el descompon en les 4 actuacions a realitzar de manera independent i cronològica. Es realitza una anàlisi de les tasques a realitzar que es reflecteixen al pla d'obres, però, es troba a faltar justificació de rendiments i jornades.</i> <i>- Manca una identificació més precisa dels elements que contemplarà la implantació de l'obra, perquè només s'especifica la caseta, lavabo i tancaments; i com es materialitzarà aquesta.</i> <i>- Es fa una descripció força detallada del procés constructiu, amb l'especificació de personal propi i aliè per a realitzar-ho i de la maquinària específica. S'ha realitzat una bona anàlisi de les tasques a realitzar.</i> <i>- La gestió de residus la desenvolupa de forma genèrica, poc ajustada a les particularitats de l'obra i no s'ha detallat la configuració del punt net a l'obra.</i> <i>- Enumeren materials dels quals necessiten subministraments per a la realització de l'obra.</i> <i>- Indica les partides que subcontractarà i l'import que representa. Aporta totes les cartes de compromís de les empreses a subcontractar.</i> <i>La memòria està força desenvolupada i és coherent amb les particularitats de l'obra en alguns apartats importants com el termini d'execució i el procés d'execució. Per l'altra banda, però, no queda prou definida la implantació per valorar la seva idoneïtat i la gestió de residus s'ha detallat de forma massa genèrica.</i>	18

A continuació es presenta la puntuació obtinguda segons els criteris de puntuació per judici de valor per les piques presentades al Lot 2 Ampliació de les voreres a les parades d'autobús :

LOT 2 AMPLIACIÓ DE LES VORERES A LES PARADES D'AUTOBÚS		
Plica	Llicitadora	2.1
1	OBRES I PAVIMENTS LLOVET, SL	18



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

Caldrà donar trasllat d'aquesta valoració a la Mesa de Contractació d'aquesta licitació.

LOT 3 PAS DE VIANANTS ELEVAT

Per el Lot 3 Pas de vianants elevat d'aquesta licitació s'ha presentat una plica corresponent a l'empresa que es relaciona a continuació:

LOT 3 PAS DE VIANANTS ELEVAT	
Plica 5	ASFALTOS DEL VALLES, S.A.

Una vegada examinat el sobre A i seguint el Plec de Clàusules Administratives particulars aprovat on es donen els criteris de valoració es passa a avaluar segons els criteris per judici de valor l'oferta presentada.

LOT 3 PAS DE VIANANTS ELEVAT		
	2.1.- Memòria d'organització de l'obra	Màxim
	Cada licitador presentarà una <u>memòria d'organització de l'obra</u> que haurà de recollir, com a mínim, els següents aspectes: - Calendari dels treballs. Indicarà els terminis d'execució de cada capítol d'obra de forma detallada. - Implantació de l'obra. Haurà d'indicar com s'organitzaran els acopis, la ubicació dels contenidors i punts de reciclatge, la gestió d'accessos, etc. - Procés d'execució de l'obra. S'indicarà la forma en que es desenvoluparan els treballs, indicant els processos constructius emprats i el seu ordre d'execució. - Gestió de residus. S'indicarà la forma de gestionar els residus, el seu fraccionament i classificació durant l'execució de l'obra i indicant els abocadors i punts de gestió on es retiraran. - Proveïdors. Es valorarà el contacte previ amb els proveïdors de l'obra i els compromisos adoptats amb ells per al subministrament i les garanties de disponibilitat dels materials necessaris acord amb el calendari de l'obra. - Subcontractes. S'indicanen les partides d'obra que el licitador pretén subcontractar i s'aportaran els compromisos d'execució d'aquestes partides per part dels subcontractistes. Es valorarà el grau de desenvolupament de la memòria en cadascun dels aspectes a valorar, la seva idoneïtat i la coherència amb el projecte i les seves particularitats.	25
Plica núm. 5	ASFALTOS DEL VALLES, S.A. - Calendari de treballs. 2 mesos. Gantt de projecte. - No s'especifica implantació de l'obra. - No s'especifica procés d'execució de l'obra. - No s'especifica gestió de residus. - No s'especifica proveïdors. - No s'especifica subcontractació. - El termini d'execució és el del projecte. De fet, la informació que presenta és una còpia de la del projecte. - La memòria no inclou els apartats d'implantació de l'obra, procés d'execució, gestió de residus, proveïdors ni subcontractació. La memòria no està desenvolupada i no té un grau suficient per a poder valorar la seva idoneïtat i coherència amb el projecte, ja que només presenta el diagrama de Gantt de projecte, i manca per complet tota la resta d'apartats.	2

A continuació es presenta la puntuació obtinguda segons els criteris de puntuació per judici de valor per les piques presentades al Lot 3 Pas de vianants elevat:



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
E-mail: barbera@bdv.cat
Web: www.bdv.cat

LOT 3 PAS DE VIANANTS ELEVAT		
Plica	Licitadora	
5	ASFALTOS DEL VALLES, S.A.	2.1 2

Caldrà donar trasllat d'aquesta valoració a la Mesa de Contractació d'aquesta licitació.

Barberà del Vallès, a data de la signatura electrònica

La tècnica de la Secció
d'Espai Públic i Sostenibilitat

Verónica Hernández Maldonado

Conforme,
El Cap de la Secció
d'Espai Públic i Sostenibilitat

Óscar Lores Rubira