

Informe d'aprovació de la certificació núm. 2 i de la factura corresponent de l'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL, dins de les actuacions d'emergència de les obres necessàries per a evitar la situació de greu perill al traçat del col·lector de Can Poal, al seu pas per la carretera d'Olesa cantonada carrer de Carrasco i Formiguera realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 8910/2025 i número d'expedient COEM/2025/1

Fets

En data 19 de març de 2025, mitjançant Decret núm. 8910/2025 de l'alcalde-president es va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per a la contractació dels serveis i les obres necessàries per a evitar la situació de greu perill al traçat del col·lector de Can Poal, al seu pas per la carretera d'Olesa cantonada carrer de Carrasco i Formiguera, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Pel que fa al tema de la disposició de recursos per la despesa generada, està emparada pel Decret d'emergència aprovat, núm. 8910/2025.

L'estimació inicial del cost dels serveis i obres que es derivin d'aquesta emergència en uns 150.000€ per a l'exercici pressupostari 2025 i un termini d'execució estimat d'uns 2 mesos.

Està previst que la despesa vagi a càrrec de l'aplicació pressupostària 1433/16001/61900 codi d'inversió 25020, del pressupost de l'any 2025 del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana s'han encarregat diferents serveis relacionats amb les obres necessàries per a evitar la situació de greu perill al traçat del col·lector de Can Poal, al seu pas per la carretera d'Olesa cantonada carrer de Carrasco i Formiguera, a diferents empreses en funció de l'especialització de cadascuna:

- CONFHYDRA SOLUTIONS, SL: realitza els treballs confinats al col·lector, inspeccions amb càmera i suport a Aquatec en l'instal·lació de la mànega. L'import previst és de 51.424,69€.
- AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, SAU: realitza la rehabilitació amb sistema de mànega de PRFV per al col·lector, feta de fibra de vidre preimpregnada amb resina de polièster i recobert per poliestirè. Instal·lació mitjançant pous/arquetes, inflat i polimeritzat mitjançant tren lumínic de llum UV. L'import previst és de 85.684,94€.
- ASFALTATS RIBA, SA: realitza les feines relacionades amb l'obra civil, tanques perimetrals i desviaments. L'import previst és de 10.904,80€.

L'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL realitza les inspeccions amb càmera. La previsió econòmica de tots els treballs és de 51.424,69€, tot i això, es va ajustant a mesura que es van determinant els treballs a realitzar.

A data d'avui l'empresa ha presentat factures anteriors per import de 16.844,54€.

En data 9 de juny de 2025 i amb número de registre comptable **12025013407**, l'empresa CONFHYDRA SOLUTIONS, SL, ha presentat la factura número 110 per un import de **34.580,15 €**, IVA inclòs, en concepte de treballs confinats al col·lector i inspeccions amb càmera.

Conclusions

Un cop revisada la factura amb número de registre comptable **12025013407** de data 30 de maig de 2025 per un import total de **34.580,15 €**, IVA inclòs, relativa a les feines d'inspecció necessàries per evitar la situació de greu perill al traçat del col·lector de Can Poal, al seu pas per la carretera d'Olesa cantonada carrer de Carrasco i Formiguera, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Secció Infraestructures de Serveis Urbans
i Relacions amb Companyies

La subdirectora de l'Àrea de Territori i
Habitatge