

SERVEI / UNITAT: Seguretat, salut i benestar social

EXPEDIENT: 15012691Z

TIPUS: SERVEIS

DATA: 24/07/2025

EMPRESA: Transports de Barcelona, S.A. i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

Antecedents

En data 14/01/2025 es formalitza amb Tecnopreven, SL, el contracte per al dret d'ús plataforma i manteniment GESMED., per import de 20.040,00 € + IVA € per un any a comptar des de la seva formalització, en seu de l'expedient de licitació número 15012691, i amb data de finalització, per tant, el dia 13/01/2026.

En l'apartat D dels plecs reguladors d'aquest contracte es van establir 4.008,00 € per a modificacions previstes, contemplades a l'apartat AE de dits plecs.

En l'apartat AE dels plecs reguladors es va establir com a possible causa de modificació el següent: "Cas que es necessiti un desenvolupament personalitzat complex sol·licitat pel personal tècnic de SSBL que superi l'estimat, o bé un **nombre de llicències** superior, **requeriments tecnològics de l'Àrea tecnològica de TMB...**". Aquesta situació s'ha donat en els primers mesos de l'execució, per la qual cosa és necessari sol·licitar una modificació prevista per valor de 1.190€ (gener a juliol de 2025).

En aquesta licitació també es va preveure una **pròrroga anual per valor de 15.800€**, inclosa en el VEC estimat en 39.848,00€

L'import de la pròrroga d'un any no inclou alguns dels conceptes fixos corresponents a la implantació inicial de l'aplicatiu de gestió d'agendes mèdiques del centre mèdic TMB-Salut.

En aquest cas, és necessari sol·licitar l'autorització alhora de la modificació prevista justificada a continuació i de la pròrroga prevista d'un any. La suma dels dos imports ascendiria a un total de 16.990€.

Justificació de la modificació

Atenent a la demora en la posada en marxa de l'aplicatiu en l'entorn dels sistemes d'informació de TMB, degut a alguns problemes tècnics detectats en la primera fase de la implantació, el proveïdor ens ha notificat l'existència d'importos addicionals en concepte d'increment de cost de llicències Citrix, segons requeriments de Ciberseguretat.

En aquest cas, el cost addicional és per concepte de les **llicències** que és necessari mantenir per possibilitar l'ús d'aquest aplicatiu, mentre no es dugui a terme el traspàs als sistemes d'informació de TMB. Aquest concepte estava contemplat a l'apartat AE dels plecs. Sense les llicències Citrix, no es podria utilitzar el programa, a manca del que estigui en l'entorn de sistemes d'informació de TMB.

També es considera necessari continuar un any més amb aquest contracte per tal de mantenir l'aplicació de gestió de les agendes del centre mèdic, mentre es licita un nou producte que compleixi les necessitats a futur del centre sanitari i els requeriments d'ATEC i Ciberseguretat.

Objecte de la modificació

L'aplicatiu GESMED (agendes mèdiques), és una aplicació que cobreix la necessitat de gestionar les visites i activitat pròpia d'un centre sanitari d'aquestes dimensions. L'oferta presentada estimava les despeses en el supòsit de funcionament de l'aplicatiu un cop feta la migració a l'entorn dels sistemes d'informació de TMB.

Aquest procés no s'ha pogut dur a terme al llarg dels primers mesos (gener a juliol) degut a diferents causes, no imputables al proveïdor.

El cost addicional de les llicències sol·licitat pel proveïdor és de 170 € mensuals des de l'inici del contracte.

Finalment, s'ha pogut realitzar la integració.

No obstant, han passat 7 mesos des de la vigència del contracte (gener-juliol de 2025).

L'import de l'excés de cost ascendiria per tant a:

$$170 \text{ €} \times 7 \text{ mesos} = \mathbf{1.190 \text{ €}} \text{ (facturació al 50\% a TB i FMB).}$$

Sol·licitem l'autorització per l'assoliment d'aquesta despesa prevista, mitjançant el present Informe de Modificació per l'import proporcional al temps en el qual s'ha donat aquesta situació (7 mesos), durant la qual ha calgut afegir la despesa de les llicències Citrix, atenent a les circumstàncies explicades.

(Correspon a la SA 15013379)

Conclusions

Com a conseqüència dels arguments anteriorment exposats i a l'empara de l'estipulat a l'Article 204 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, se sol·licita un increment pressupostari de 1.190,00 € ja contemplat en la documentació com a modificacions previstes per les causes indicades a l'apartat AE de la documentació, per tal de dur a terme el desenvolupament per al dret d'ús de la plataforma i manteniment GESMED.

A més, per a satisfer les necessitats que es van detallar a l'expedient inicial i que són vigents a data d'avui, i a l'empara de l'estipulat a l'article 29 de la LCSP es proposa aprovar també la pròrroga prevista per un any, del període des del 15/01/2026 fins al 14/01/2027 i un import de 15.800 € sense IVA.

Ambdues modificacions per un import sumat de 16.990,00 € sense IVA.

Import adjudicat	20.040,00 €
Import modificacions anteriors	0,00 €
Import modificació actual art. 204 LCSP	1.190,00 €
Import 1a pròrroga art. 29 LCSP	15.800,00 €
Suma total de modificació i pròrroga (inclou ampliacions anteriors)	16.990,00 €
Import total	37.030,00 €

Eva Gonzalez Martinez
Directora del Servei de Salut, Seguretat i Benestar Laboral