



INFORME COMPLEMENTARI A LA PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE “ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ESTUDI D'ALTERNATIVES PER A LA MILLORA AMBIENTAL I HIDROMORFÒGICA DEL MEANDRE DE LA COROMINA (RIU CARDENER A CARDONA).” Clau CTN2500295.

Antecedents

En data 17 de març de 2025 es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l'anunci de licitació del procediment obert simplificat “ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L'ESTUDI D'ALTERNATIVES PER A LA MILLORA AMBIENTAL I HIDROMORFÒGICA DEL MEANDRE DE LA COROMINA (RIU CARDENER A CARDONA). Clau: CTN2500064 amb data límit de presentació d'ofertes mitjançant l'eina del sobre digital a les 12:00:00 hores del dia 4 d'abril de 2025.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'ofertes no es va presentar cap.

La Mesa de Contractació va acordar en data 7 d'abril de 2025 proposar a l'òrgan de contractació declarar desert el procediment.

Atesa la necessitat de dur a terme l'ESTUDI D'ALTERNATIVES PER A LA MILLORA AMBIENTAL I HIDROMORFÒGICA DEL MEANDRE DE LA COROMINA (RIU CARDENER A CARDONA), mitjançant una assistència tècnica, es torna a licitar per procediment obert simplificat, modificant-ne l'import de licitació.

A continuació, s'exposen i es justifiquen les modificacions introduïdes en el nou plec, amb l'objectiu d'afavorir la participació i garantir la viabilitat tècnica i econòmica del contracte.

Justificació

Atesa la licitació deserta, es va dur a terme un exercici de consulta tant interna com externa a l'ACA amb l'objectiu d'identificar les causes per les quals algunes licitacions solen quedar desertes. Les respostes recollides van coincidir a assenyalar diversos factors: una descripció insuficientment detallada de les tasques incloses en la proposta d'actuacions, una dotació econòmica inadequada en relació amb el volum i la complexitat de les tasques sol·licitades, i una infravaloració pressupostària de les activitats vinculades a la coordinació dels equips, aspecte especialment rellevant en projectes que requereixen la intervenció de grups de treball altament multidisciplinaris.

Per tal de corregir aquestes deficiències, sense modificar els preus/hora de personal i de les tasques de treball de camp, en la revisió del plec es van introduir els següents canvis:

- S'ha augmentat el pressupost assignat a la coordinació dels treballs, atesa la necessitat de gestionar de manera eficient un equip altament multidisciplinari —format per especialistes en hidromorfologia, edafologia i biologia— per tal d'integrar

adequadament la informació i garantir l'elaboració d'un anàlisi d'alternatives que pugui derivar en un projecte executiu d'alta aplicabilitat donat l'interès de l'ens local en trobar una solució a les problemàtiques actuals al meandre de la Coromina. Cal tenir en compte que s'han dut a terme múltiples informes i projectes per recuperar la vall salina de Cardona i la problemàtica associada a les bòfies del meandre de la Coromina i la fase 1 (Caracterització de l'àmbit d'estudi i estudis previs) és especialment complexa per la integració de tota la informació disponible.

- Es va ampliar i especificar amb major precisió la descripció de les tasques a realitzar, amb especial atenció a l'estudi edàfic de la Fase 1 i a la definició de les alternatives d'intervenció.
- Es va revisar i ajustar la dotació tècnica i horària prevista per a cadascuna de les tasques. En concret, s'han incrementat les partides corresponents als treballs de camp (estudi edafològic, aixecament topogràfic i prospecció ambiental), així com les tasques de gabinet, com ara la modelització.
- També s'ha reforçat la dotació destinada a la consulta i participació dels agents implicats, tenint en compte l'alt interès del projecte per part de l'ajuntament, les entitats locals i la ciutadania, i la necessitat de garantir una execució acurada d'aquesta tasca.

I per què així consti,

Director de l'Àrea de Gestió del Medi