



Assumpte: INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES LICITACIÓ: OBRES DE L'ÀMBIT 2 DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS PERE IV I AV. ICÀRIA), CORRESPONENT AL PROJECTE DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS BOLÍVIA I AV. ICÀRIA), AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE: CPO25040002

El present informe recull els treballs realitzats per la Valoració de les **ofertes tècniques** presentades a la licitació de les OBRES DE L'ÀMBIT 2 DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS PERE IV I AV. ICÀRIA), CORRESPONENT AL PROJECTE DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS BOLÍVIA I AV. ICÀRIA), AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE BARCELONA), amb mesures de contractació sostenible.

METODOLOGIA:

S'ha valorat cada un dels apartats que indica la clàusula núm. 10 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS; pel procediment OBERT de l'IMU d'obres segons el desglossament següent:

10.1 PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT(fins a 8 punts)

10.2 CONEIXEMENT DE L'OBRA (fins a 9 punts)

10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts)

10.4 PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts)

10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 3,5 punts)

10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts)

10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (fins a 4 punts)

En cada apartat s'han valorat els punts que es detallen a la taula annexa aquestes valoracions parcials s'han incorporat a la taula resum, donant la valoració tècnica de cada licitador.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica.

S'han presentat un total de 10 contractistes.

En l'apartat 10.1 PLA D'OBRES – TERMINI JUSTIFICAT. (fins a 8 punts):

S'ha valorat segons el plec, cada un d'aquests apartats s'ha subdividit en els aspectes que inclou el plec.

- ACTIVITATS PLA D'OBRES: fins a 3 punts
- DURACIÓ D'ACTIVITATS: fins a 3 punts

- PREVISIÓ MENSUAL DE CERTIFICACIÓ: fins a 2 punts

Una de les empreses ha obtingut la puntuació màxima de 8 punts respecte de les 10 empreses presentades:

10.1	PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT	PUNTUACIÓ Màx. 8 punts
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	8,00
2	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	7,86
1	M. I J. GRUAS, S.A.	7,71
6	COPCISA SA	7,57
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	7,40
3	OBRES I SERVEIS ROIG SA	7,37
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	7,35
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	7,10
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	5,99
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	5,43

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec i el termini d'execució establert al projecte, han definit amb més detall o menys tots, o gairebé tots, els punts que s'havien de valorar. Els oferents que no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut 0 punts en aquell subapartat.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica

En l'apartat 10.2 CONEIXEMENT DE L'OBRA (fins a 9 punts):

S'ha valorat:

- NOMBRE D'ASPECTES RELLEVANTS: fins a 3 punts
- QUALITAT DE L'INFORME SOBRE ELS ASPECTES RELLEVANTS: fins a 6 punts

Una de les empreses ha obtingut la puntuació màxima de 9 punts respecte de les 10 empreses presentades:

10.2	CONEIXEMENT DE L'OBRA	PUNTUACIÓ Màx. 9 punts
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	9
1	M. I J. GRUAS, S.A.	8,63
2	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	8,63

3	OBRES I SERVEIS ROIG SA	8,44
6	COPCISA SA	8,05
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	7,62
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	7,16
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	6,12
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	6,04
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	4,08

Aquest apartat ha estat valorat segons els aspectes rellevants considerats pel projectista com a mínim. Una vegada feta una primera lectura de les ofertes s'ha establert que es consideressin les mínimes incloses al projecte i altres que han detectat els oferents, segons la seva rellevància quins eren els aspectes a valorar que s'han definit entre el conjunt dels oferents

Sobre aquesta base de valoració els oferents que hagin fet esment a major nombre d'aspectes i que siguin rellevants han obtingut la puntuació màxima.

En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s'ha estimat un coeficient per cada un d'ells obtenint 0 punts en aquells aspectes que no hagin considerat.

No s'han valorat aspectes de caràcter genèric o irrelevants.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica.

En l'apartat 10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts):

S'ha valorat segons el plec, cada un d'aquests apartats s'ha subdividit en els aspectes que inclou el mateix

- DESCRIPCIÓ DE L'IMPLANTACIÓ DE L'OBRA: fins a 3 punts
- HORARIS I JORNADES DE TREBALLS PROGRAMATS: fins a 1 punt
- NETEJA DE LA ZONA D'OBRES: fins a 2 punts
- DETALL DE L'ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES: fins a 2 punts

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb més detall o menys tots, o gairebé tots, els punts que s'havien de valorar. Els oferents que no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut 0 punts en aquell subapartat.

Una de les empreses ha obtingut la puntuació màxima de 8 punts respecte de les 10 empreses presentades:

10.3	ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES	PUNTUACIÓ Màx. 8 punts
1	M. I J. GRUAS, S.A.	8

2	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	7,33
3	OBRES I SERVEIS ROIG SA	6,67
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	6,67
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	6,67
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	6,67
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	6,67
6	COPCISA SA	6,33
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	5,33
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	4

No s'ha valorat els aspectes descrits de forma genèrica.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica

En l'apartat 10.4 PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts):

S'han valorat segons els apartats que indica el plec.

- ORGANIGRAMA I ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS: fins a 0,5 punts
- DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ: fins a 0,5 punts
- DESCRIPCIÓ DE PPI/PAQ/PSAQ: fins a 0,5 punts
- DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL fins a 0,5 punts
- TRACTAMET DE NO CONFORMITATS: fins a 0,5 punts
- CONTROLS D'EXECUCIÓ ESPECÍFICS: fins a 0,5 punts
- CONTROL I AUDITORIES DELS PROCESSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓ: fins a 0,5 punts

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el Plec, han definit amb més detall o menys tots, o gairebé tots, els punts que s'havien de valorar. Els oferents que no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut 0 punts en aquell subapartat.

Només una de les empreses ha obtingut la puntuació màxima de 3,5 punts respecte de les 10 empreses presentades:

10.4	PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT	PUNTUACIÓ Màx.3,5 punts
3	OBRES I SERVEIS ROIG SA	3,50
1	M. i J. GRUAS, S.A.	3,21
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	3,21
6	COPCISA SA	2,92
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	2,92

10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	2,92
2	COPIA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	2,63
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	2,63
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	2,63
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	2,04

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica

En l'apartat 10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 3,5 punts):

S'ha valorat segons el plec:

- MESURES DE REDUCCIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL: fins a 2 punts
- PROPOSTES D'ESTALVI ENERGÈTIC: fins a 1,5 punts

Només una de les empreses ha obtingut la puntuació màxima de 3,5 punts respecte de les 10 empreses presentades:

10.5	PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL	PUNTUACIÓ Màx. 3,5 punts
2	COPIA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	3,50
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	2,98
6	COPCISA SA	2,66
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	2,26
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	2,16
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	2,05
3	OBRES I SERVEIS ROIG S.A.	2,03
1	M. i J. GRUAS, S.A.	2,01
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	1,53
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	1,05

Aquest apartat ha estat valorat segons els aspectes rellevants considerats. Una vegada feta un primera lectura de les ofertes s'ha establert segons la seva rellevància quins eren els aspectes a valorar que s' han definit entre el conjunt dels oferents.

Sobre aquesta base de valoració els oferents que hagin fet esment a major nombre d'aspectes han obtingut la puntuació màxima.

En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s'ha estimat un coeficient per cada un d'ells. obtenint 0 punts en aquells aspectes que no hagin considerat. Els valors parcials

de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica

En l'apartat 10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts):

S'ha valorat, seguint els apartats del Plec donat un coeficient a cada un d'ells en funció del grau de desenvolupament de l'apartat. No s'han valorat propostes genèriques o irrelevantes. Els oferents que no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut 0 punts en aquell subapartat. Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica

- PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ: fins a 2 punts
- ÚS DE RCD EN FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL: fins a 1 punt
- REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES: fins a 1 punt

Només una de les empreses ha obtingut la puntuació màxima de 4 punts respecte de les 10 empreses presentades:

10.6	REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES	PUNTUACIÓ Màx. 4punts
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	4,00
3	OBRES I SERVEIS ROIG S.A.	3,50
6	COPCISA SA	3,50
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	3,50
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	3,00
1	M. i J. GRUAS, S.A.	2,50
2	COPIA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	2,50
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	2,50
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	2,50
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	2,50

En l'apartat 10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEURETAT I SALUT (Fins a 4 punts):

S'ha valorat:

- REVISIÓ DE L'ESS DEL PROJECTE I MILLORES: fins a 2 punts
- ANÀLISIS DE SITUACIONS D'EMERGÈNCIA: fins a 2 punts

Tres de les empreses ha obtingut la puntuació màxima de 4 punts respecte de les 10 empreses presentades:

10.7	PER LA MILLORA DEL PLA DE SEURETAT I SALUT	PUNTUACIÓ Màx. 4 punts
2	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	4,00
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	4,00
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	4,00
1	M. i J. GRUAS, S.A.	3,00
3	OBRES I SERVEIS ROIG S.A.	3,00
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	3,00
6	COPCISA SA	3,00
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	3,00
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	3,00
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	3,00

S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d'ells en funció del grau de desenvolupament de l'apartat. No s'han valorat propostes genèriques o irrelevantes.

CONCLUSIÓ:

La puntuació tècnica total obtinguda per cadascun dels licitadors, sobre un total de **40 punts**, (tal com es recull en les taules de valoracions que s'adjunten com annexes) ha estat:

Nº Oferent	EMPRESA CONSTRUCTORA	PUNTUACIÓ Màx. 40 punts	PUNTUACIÓ Màx. 40 punts (PONDERADA)
2	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	36,44	40
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	35,34	38,79
1	M. I J. GRUAS, S.A.	35,06	38,48
3	OBRES I SERVEIS ROIG SA	34,51	37,88
6	COPCISA SA	34,03	37,35
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	32,32	35,47
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	31,74	34,84
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	29,75	32,65
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	27,31	29,98
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	27,18	29,84

L'empresa oferent amb més puntuació global ha estat **COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A.** Aquesta empresa ha seguit el plec de prescripcions facilitat per l'IMU.

Barcelona, 7 de juliol de 2025

SGS TECNOS, S.A.

ANNEXES: TAULES VALORACIONS

CPO25040002 OBRES DE L'ÀMBIT 2 DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS PERE IV I AV. ICÀRIA), CORRESPONENT AL PROJECTE DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS BOLÍVIA I AV. ICÀRIA), AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE)

RESUM PUNTUACIONS TECNÍQUES	1. PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT (8 punts)	2. CONEIXEMENT DE L'OBRA (9 punts)	3. ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (8 punts)	4. PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (3,5 punts)	5. PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (3,5 punts)	6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (4 punts)	7. PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (4 punts)			COMENTARIS
								PUNTUACIÓ CONJUNTA	PUNTUACIÓ PONDERADA	

EMPRESSES LICITADORES

EMPRESAS LICITADORAS		40									
1	M. I J. GRUAS, S.A.	7,71	8,63	8,00	3,21	2,01	2,50	3,00	35,06	38,48	Màxima puntuació en 1 apartat
2	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	7,86	8,63	7,33	2,63	3,50	2,50	4,00	36,44	40,00	Màxima puntuació en 2 apartats
3	OBRES I SERVEIS ROIG SA	7,37	8,44	6,67	3,50	2,03	3,50	3,00	34,51	37,88	Màxima puntuació en 1 apartat
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	8,00	9,00	6,67	2,63	2,05	4,00	3,00	35,34	38,79	Màxima puntuació en 3 apartats
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	7,40	7,62	5,33	3,21	2,26	2,50	4,00	32,32	35,47	Màxima puntuació en 1 apartat
6	COPCISA SA	7,57	8,05	6,33	2,92	2,66	3,50	3,00	34,03	37,35	
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	5,43	7,16	4,00	2,04	1,05	3,50	4,00	27,18	29,84	Màxima puntuació en 1 apartat
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	7,35	6,12	6,67	2,63	2,98	3,00	3,00	31,74	34,84	
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	7,10	6,04	6,67	2,92	1,53	2,50	3,00	29,75	32,65	
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	5,99	4,08	6,67	2,92	2,16	2,50	3,00	27,31	29,98	

CPO25040002 OBRES DE L'ÀMBIT 2 DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS PERE IV I AV. ICÀRIA), CORRESPONENT AL PROJECTE DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS BOLÍVIA I AV. ICÀRIA), AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE)																											
1. PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT (8 punts) Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d'Obres proposat per l'empresa licitadora. S'hauran de respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s'admetrà la inclusió de totes aquelles subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de l'elaboració del Pla d'Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direcció d'Obra cregui necessàries. Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d'Obres del Projecte s'adaptaran a la previsió de cada ofertant, amb l'expressió clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una d'aquestes activitats. El Pla d'Obres presentat durà també la previsió mensual d'obra executada, a origen. Els valors s'expressaran en % respecte al PEM total de l'obra, i es valorarà la coherència amb el pla d'obres presentat			1.1 ACTIVITATS PLA D'OBRES (3 punts)								1.2 DURACIÓ D'ACTIVITATS (3 punts)								1.3 PREVISIÓ MENSUAL CERTIFICACIÓ (2 punts)						TOTAL PUNTUACIÓ 1	PUNTUACIÓ PONDERADA	COMENTARIS
			Diagrama de Gantt	Adequació programa a fases plantejades	Descripció de lligams entre tasques	Desenvolupament subactivitats	Nombre total activitats i subactivitats	Anàlisi de folgances	Anàlisi de camí crític	PUNTUACIÓ 1.1	PUNTUACIÓ PONDERADA	Justificació de rendiments i durada de les activitats més significatives	Assignació de maquinària	Descripció composició d'equips	Taula personal tècnic i encarregats	Funcions del personal tècnic i encarregats	PUNTUACIÓ 1.2	PUNTUACIÓ PONDERADA	Taula assignació pressupost	Gràfica certificació mensual i acumulada	Taula certificació per capítols	Coherència de la previsió econòmica amb el Pla d'obres	PUNTUACIÓ 1.3	PUNTUACIÓ PONDERADA			
		1	1	1	1	1	1	1	3		1	1	1	1	1	3		1	1	1	1	2		8			
1	M. I. J. GRUAS, S.A.	3	3	3	3	2	2	3	19	2,71	3	3	3	3	3	15	3,00	3	3	3	3	12	2,00	7,71	7,71	Diagrama molt be desenvolupat,afegeix fase 3 capa rodadura,Molt be anàlisi lligams icamí crític, be folgances , 316 act. i subact/Duració activitats molt be detallat/ Previsió certificació, Molt correctament desenvolupat i acomplint PLEC	
2	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	3	3	2	3	3	3	3	20	2,86	3	3	3	3	3	15	3,00	3	3	3	3	12	2,00	7,86	7,86	Diagrama molt be desenvolupat, Be anàlisi lligams,Molt be folgances i camí crític, 512 act. i subact/Duració activitats molt be detallat/ Previsió certificació, Molt correctament desenvolupat i acomplint PLEC	
3	OBRES I SERVEIS ROIG SA	2	3	3	3	2	2	3	18	2,57	3	2	3	3	3	14	2,80	3	3	3	3	12	2,00	7,37	7,37	Diagrama correcte, fase 2 dividida en dos subfases,Molt be anàlisi lligams i camí crític,Be folgances, 231 act. i subact/Duració activitats molt be detallat, assignació maquinària no massa detallat/ Previsió certificació, Molt correctament desenvolupat i acomplint PLEC	
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	3	3	3	3	3	3	3	21	3,00	3	3	3	3	3	15	3,00	3	3	3	3	12	2,00	8,00	8,00	Diagrama molt be desenvolupat, afegeix fase 0 (implantació) y fase 3 capa rodadura, Molt Be anàlisi lligams,Molt be folgances i camí crític, 413 act. i subact/Duració activitats molt be detallat/ Previsió certificació, Molt correctament desenvolupat i acomplint PLEC	
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	3	3	3	1	3	2	3	18	2,57	3	3	3	3	3	15	3,00	3	3	3	2	11	1,83	7,40	7,40	Diagrama molt be desenvolupat, Be anàlisi lligams i folgances i molt be camí crític, 379 act. i subact, poc detallat el desenvolupament subactivitats/Duració activitats molt be detallat/ Previsió certificació, Molt correctament desenvolupat i acomplint PLEC, exceptuant coherència de la previsió amb pla d'obres	
6	COPCISA SA	3	3	3	1	3	2	3	18	2,57	3	3	3	3	3	15	3,00	3	3	3	3	12	2,00	7,57	7,57	Diagrama molt be desenvolupat, Molt be anàlisi lligams i camí crític, Be folgances, 455 act. i subact, poc detallat el desenvolupament de subactivitats/Duració activitats molt be detallat/ Previsió certificació, Molt correctament desenvolupat i acomplint PLEC	
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	1	3	2	0	1	2	1	10	1,43	3	3	3	3	3	15	3,00	2	2	2	0	6	1,00	5,43	5,43	Diagrama molt be desenvolupat,afegeix fase 3 capa rodadura,Be anàlisi lligams i folgances, poc detallat camí crític, 176 act. i subact, no hi ha desenvolupament de subactivitats/Duració activitats molt be detallat/ Previsió certificació, Correctament desenvolupat i acomplint PLEC, exceptuant coherència de la previsió que es presenta	
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	3	3	3	3	2	3	2	19	2,71	3	2	3	3	3	14	2,80	3	3	3	2	11	1,83	7,35	7,35	Diagrama molt be desenvolupat,afegeix fase 3 capa rodadura,Molt be anàlisi lligams i folgances, Be camí crític, 280 act. i subactivitats/Duració activitats molt be detallat, assignació maquinària correcta/ Previsió certificació, Molt correctament desenvolupat i acomplint PLEC, exceptuant coherència de la	

1. PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT (8 punts) Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d'Obres proposat per l'empresa licitadora. S'hauran de respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s'admetrà la inclusió de totes aquelles subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de l'elaboració del Pla d'Obres contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direcció d'Obra cregui necessàries. Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d'Obres del Projecte s'adaptaran a la previsió de cada ofertant, amb l'expressió clara dels rendiments esperats i equips i recursos associats a cada una d'aquestes activitats. El Pla d'Obres presentat durà també la previsió mensual d'obra executada, a origen. Els valors s'expressaran en % respecte al PEM total de l'obra, i es valorarà la coherència amb el pla d'obres presentat		1.1 ACTIVITATS PLA D'OBRES (3 punts)								1.2 DURACIÓ D'ACTIVITATS (3 punts)						1.3 PREVISIÓ MENSUAL CERTIFICACIÓ (2 punts)						COMENTARIS				
		Diagrama de Gantt	Adequació programa a fases plantejades	Descripció de lligams entre tasques	Desenvolupament subactivitats	Nombre total activitats i subactivitats	Anàlisi de folgances	Anàlisi de camí crític	PUNTUACIÓ 1.1	PUNTUACIÓ PONDERADA	Justificació de rendiments i durada de les activitats més significatives	Assignació de maquinària	Descripció composició d'equips	Taula personal tècnic i encarregats	Funcions del personal tècnic i encarregats	PUNTUACIÓ 1.2	PUNTUACIÓ PONDERADA	Taula assignació pressupost	Gràfica certificació mensual i acumulada	Taula certificació per capítols	Coherència de la previsió econòmica amb el Pla d'obres			PUNTUACIÓ 1.3	PUNTUACIÓ PONDERADA	
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	3	3	2	3	2	2	2	17	2,43	3	3	3	3	3	15	3,00	3	3	1	3	10	1,67	7,10	7,10	Diagrama molt be desenvolupat, atorga fase 3 implantació i fase 4 de dos mesos per recepció i asfalt. Be anàlisi lligams i folgances i camí crític, 240 act. i subactivitats/Duració activitats molt be detallat/ Previsió certificació, Molt correctament desenvolupat i a complint PLEC, exceptuant taua de certificaicó per
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	1	2	1	3	3	2	1	13	1,86	2	3	3	3	3	14	2,80	3	3	2	0	8	1,33	5,99	5,99	No inclou al diagrama els dos mesos per recepció i asfalt.Insuficient anàlisi lligams, be folgances, poc detallat camí crític, 531ct. i subact./Duració activitats molt be detallat exceptuant rendiments que està be detallat./ Previsió certificació, Correctament desenvolupat i a complint PLEC, exceptuant coherència de la previsió que no hi ha explicació.
		21								15						12								8,00	8,00	

Criteris de puntuació

- 0 Inexistent
- 1 Incoherent o insuficient
- 2 Coherent i correcte
- 3 Coherent i molt detallat

- 0 Inexistent
- 1 Incoherent o insuficient
- 2 Coherent i correcte
- 3 Coherent i molt detallat

- 0 Inexistent
- 1 Incoherent o insuficient
- 2 Coherent i correcte
- 3 Coherent i molt detallat

CP02640602 OBRAS DE L'ÀMBIT 2 DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELA CARRERS PERE IV I AV. ICÀRIA), CORRESPONENT AL PROJECTE DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELA CARRERS BOLNIA I AV. ICÀRIA, AL DISTRICTE DE SANT MARTI, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE)										TOTAL PUNTS 3		TOTAL PUNTS 3		COMENTARIS	
2. CONEIXEMENT DE L'OBRA (9 punts) L'ofertant haurà de presentar un breu informe (5 fulls a doble versió d'el·lecció inform, format arial 12) on faci una breu descripció, al seu judici, de què és el plantejament de procediment general de l'obra, así com dels procediments singulars que es poden presentar. Per demostrar el seu coneixement del projecte, así com del procés d'execució de l'obra, l'empresa licitadora haurà de presentar un breu informe on faci una descripció, al seu judici, de quines són les activacions que tenen major importància per a l'execució de l'obra. Haurà de fer una descripció de les mesures i/o qüestions més importants (o singulars) que portarà a terme per resoldre tots els aspectes constructius autògens per les seves necessitats.										NÚMERO 2.1		NÚMERO 2.2		NÚMERO 2.3	
BREVES DESCRIPCIONS DE LES ACTIVACIONS										NÚMERO 2.1		NÚMERO 2.2		NÚMERO 2.3	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions:		Són les activacions:		Són les activacions:	
Són les activacions:										Són les activacions					

CPO25040002 OBRES DE L'ÀMBIT 2 DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS PERE IV I AV. ICÀRIA), CORRESPONENT AL PROJECTE DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS BOLÍVIA I AV. ICÀRIA), AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE)															
3. ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (8 punts) Aquests estudis han de compondre-se d'una memòria (acompanyada de plànols si s'escau) on s'explicitin i determinin tots els aspectes i accions concretes proposats per l'empresa licitadora, per tal de fer possible comptabilitzar l'execució de les obres amb els vianants i el trànsit.		Descripció de la implantació de l'obra (3 punts)	PUNTUACIÓ PONDERADA		Horaris i jornades de treballs programats (1 punt)	PUNTUACIÓ PONDERADA		Neteja de la zona d'obres (2 punts)	PUNTUACIÓ PONDERADA		Detall de l'estudi de les interferències (2 punts)	PUNTUACIÓ PONDERADA			COMENTARIS
			PUNTUACIÓ PONDERADA			PUNTUACIÓ PONDERADA			PUNTUACIÓ PONDERADA						
			PUNTUACIÓ PONDERADA			PUNTUACIÓ PONDERADA			PUNTUACIÓ PONDERADA						
			PUNTUACIÓ PONDERADA			PUNTUACIÓ PONDERADA			PUNTUACIÓ PONDERADA						
			PUNTUACIÓ PONDERADA			PUNTUACIÓ PONDERADA			PUNTUACIÓ PONDERADA						
1	M. I. J. GRUAS, S.A.	3	3,00	3	1,00	3	2,00	3	2,00	8,00	8,00	Implantació molt detallada.Mesures neteja molt detallades i particularitzades a l'obra. Interferències amb vianants/vehicles/edificis /equipaments /comerços/BUS molt detallat, inclou obres en curs a la zona			
2	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	3	3,00	3	1,00	2	1,33	3	2,00	7,33	7,33	Implantació molt detallada.Mesures neteja detallades i particularitzades a l'obra però no fa referència a Pla Endreça. Interferències amb vianants/vehicles/edificis /equipaments /comerços/BUS molt detallat, inclou obres en curs a la zona			
3	OBRES I SERVEIS ROIG SA	3	3,00	3	1,00	2	1,33	2	1,33	6,67	6,67	Implantació molt detallada.Mesures neteja detallades i particularitzades a l'obra però no fa referència a Pla Endreça. Interferències amb vianants/vehicles/edificis /equipaments /comerços/BUS molt detallat			
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	3	3,00	3	1,00	1	0,67	3	2,00	6,67	6,67	Implantació molt detallada.Mesures neteja generals per a obra, no fa referència a Pla Endreça. Interferències amb vianants/vehicles/edificis /equipaments /comerços/BUS molt detallat			
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	3	3,00	3	1,00	1	0,67	1	0,67	5,33	5,33	Implantació molt detallada.Mesures neteja detallades i genèriques. Interferències genèriques per una obra.			
6	COPCISA SA	2	2,00	3	1,00	3	2,00	2	1,33	6,33	6,33	Implantació detallada.Mesures neteja molt detallades i particularitzades a l'obra. Interferències amb vehicles/edificis /equipaments /comerços/BUS molt detallat, no inclou obres en curs a la zona ni interferències amb vianants.			
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	1	1,00	3	1,00	1	0,67	2	1,33	4,00	4,00	Implantació genèrica i en un solar del que no es té actualment disponibilitat. Neteja genèric per una obra.Interferències amb vianants/vehicles/edificis /equipaments /comerços/BUS molt detallat,			
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	3	3,00	3	1,00	1	0,67	3	2,00	6,67	6,67	Implantació molt detallada.Mesures neteja genèriques d'obra. Interferències amb vianants/vehicles/edificis /equipaments /comerços/BUS molt detallat, inclou obres en curs a la zona			
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	3	3,00	3	1,00	1	0,67	3	2,00	6,67	6,67	Implantació molt detallada.Mesures neteja genèriques d'obra. Interferències amb vianants/vehicles/edificis /equipaments /comerços/BUS molt detallat, inclou obres en curs a la zona			
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	3	3,00	3	1,00	1	0,67	3	2,00	6,67	6,67	Implantació molt detallada.Mesures neteja genèriques d'obra. Interferències amb vianants/vehicles/edificis /equipaments /comerços/BUS molt detallat, inclou obres en curs a la zona			
												8,00	8,00		

0	0	0	0	Inexistent o incoherent
1	1	1	1	Descripció genèrica d'una obra
2	2	2	2	Descripció específica per l'obra i coherent
3	3	3	3	Descripció específica per l'obra, coherent i amb detall

CPO25040002 OBRES DE L'ÀMBIT 2 DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS PERE IV I AV. ICÀRIA), CORRESPONENT AL PROJECTE DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS BOLÍVIA I AV. ICÀRIA), AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE)

4. PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (3,5 punts) Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin d'aplicació. Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 5 fulls a doble cara DIN A4, format arial 12		Organigrama i Assignació de funcions (0,5 punts)		Descripció dels sistemes de gestió (0,5 punts)		Descripció del PPI / PAQ / PSAQ (0,5 punts)		Descripció del sistema de Control documental (0,5 punts)		Tractament de no conformitats (0,5 punts)		Controls execució específics (0,5 punts)		Control i Auditories dels processos del sistema de Gestió (0,5 punts)		PUNTUACIÓ 4	PUNTUACIÓ PONDERADA	COMENTARIS
		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		3,5		
1	M. I J. GRUAS, S.A.	1	0,50	1	0,25	2	0,50	1	0,50	1	0,25	2	0,50	1	0,25	2,75	3,21	Comitè obres, Bcasa
2	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	1	0,50	1	0,25	1	0,25	1	0,50	1	0,25	1	0,25	1	0,25	2,25	2,63	Es pot fer servir per qualsevol obra
3	OBRES I SERVEIS ROIG SA	1	0,50	2	0,50	2	0,50	1	0,50	1	0,25	1	0,25	2	0,50	3,00	3,50	Plànol de la zona
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	1	0,50	1	0,25	1	0,25	1	0,50	1	0,25	1	0,25	1	0,25	2,25	2,63	Genèric
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	1	0,50	2	0,50	1	0,25	1	0,50	2	0,50	1	0,25	1	0,25	2,75	3,21	Fragmentat / Amidaments de projecte/Exemples de possibles NC
6	COPCISA SA	1	0,50	2	0,50	1	0,25	1	0,50	1	0,25	1	0,25	1	0,25	2,50	2,92	Noms/Amidaments/1 auditoria
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	0	0,00	1	0,25	1	0,25	1	0,50	1	0,25	1	0,25	1	0,25	1,75	2,04	Fragmentat/
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	1	0,50	1	0,25	1	0,25	1	0,50	1	0,25	1	0,25	1	0,25	2,25	2,63	Organigrama CQ/ Còpia diagrama/SYSPROCESS
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	1	0,50	2	0,50	1	0,25	1	0,50	1	0,25	1	0,25	1	0,25	2,50	2,92	Organigrama T/ Còpia diagrama/ SYSPROCESS
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	1	0,50	2	0,50	1	0,25	1	0,50	1	0,25	1	0,25	1	0,25	2,50	2,92	Amidaments de projecte/

3,00 3,50

Criteris de puntuació

- | | |
|---|---|
| 0 | Inexistent o incoherent |
| 1 | Descripció genèrica d'una procés constructiu |
| 2 | Descripció específica per l'obra i coherent |
| 3 | Descripció específica per l'obra, coherent i amb detall |

jul-25

CPO25040002 OBRES DE L'ÀMBIT 2 DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS PERE IV I AV. ICÀRIA), CORRESPONENT AL PROJECTE DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS BOLÍVIA I AV. ICÀRIA), AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE)																																											
5. PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (3,5 punts) Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 2 fulls a doble cara DIN A4, format arial 12		5.1 MESURES REDUCCIÓ IMPACTE AMBIENTAL (2 punts)																				5.2 PROPOSTES ESTALVI ENERGÈTIC (1,5 punts)																		TOTAL PUNTUACIÓ 5	PUNTUACIÓ PONDERADA	COMENTARIS	
		Impacte acústic i vibracions	Impacte atmosfèric	Neteja entorn i obra	Comunicació i impacte socioeconòmic	Vegetació i fauna	Sòls i aigua freàtica	Gestió de residus	Aigua	Formació	Moviment de terres	Pols	Rentat rodes vehicles i maquinària sortida obra	Impacte visual	Incendis	Població	Olors	Materials sostenibles	Clavegueram	Consum energètic	PUNTUACIÓ 5.1	PUNTUACIÓ PONDERADA	Consum energètic	Combustible	Gestió de residus	Contaminació hídrica	Formació	Consum aigua	Material reciclats d'obra	Manutenció equips elèctrics i maquinària	Gestió d'estocs	Energies alternatives	Enllumenat obra	PUNTUACIÓ 5.2	PUNTUACIÓ PONDERADA								
																					2			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		1,5							
1	M. I. J. GRUAS, S.A.	1		1	1	1	1		1	1	1	1								9	0,86	2	2	1	1	1	1	1	1			1				10	1,15						
2	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	21	2,00	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		13	1,50						
3	OBRES I SERVEIS ROIG SA	2		1		2	1	1	1			1	1	2				1		14	1,33	1	1					1		1		1	1			6	0,69						
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	2	1	1	1			1	1			1	1	1		1		1		13	1,24	1	1	1				1			1	1	1		7	0,81							
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	2	1	1	1	2	1	1		1	1	1	1	1						14	1,33	1	1				1	1	1		1	1	1		8	0,92							
6	COPCISA SA	1	2	1	2	1	1			1		1	1	1	1	1	1		1	1	17	1,62	1	1	1			1	1		1	1	1	1		9	1,04						
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	1	1	1				1				1								5	0,48	1	1					1	1			1			5	0,58							
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	18	1,71	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11	1,27						
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	1	1	1	1					1		2	1				1			10	0,95	1	1				1			1		1			5	0,58							
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	2	2	1	2	1	1			1		1		1			1			13	1,24	1	1	1				1	1		1	1	1		8	0,92							
																																								TOTAL PUNTUACIÓ 5		PUNTUACIÓ PONDERADA	COMENTARIS
																																								3,5		2,01	
																																								</			

CPO25040002 OBRES DE L'ÀMBIT 2 DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS PERE IV I AV. ICÀRIA), CORRESPONENT AL PROJECTE DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS BOLÍVIA I AV. ICÀRIA), AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE)									
6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (4 punts) Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 2 fulls a doble cara DINA4, format arial 12		6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS (4 punts)							COMENTARIS
		Pla de gestió de residus de construcció (2 punts)		Ús de RCD en formigó no estructural (1 punt)		Reutilització de materials reciclables (1 punt)		PUNTUACIÓ 6	
		2		1		1		4	
1	M. I J. GRUAS, S.A.	1	1,00	1	0,50	2	1,00	2,50	Reciclables detall
2	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	1	1,00	2	1,00	1	0,50	2,50	Amidaments de projecte
3	OBRES I SERVEIS ROIG SA	2	2,00	2	1,00	1	0,50	3,50	Amidaments de projecte.
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	2	2,00	2	1,00	2	1,00	4,00	Amidaments projecte/detalls en tots apartats
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	1	1,00	2	1,00	1	0,50	2,50	Genèric
6	COPCISA SA	2	2,00	1	0,50	2	1,00	3,50	Detalls emplaçament i amidaments
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	2	2,00	2	1,00	1	0,50	3,50	
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	1	1,00	2	1,00	2	1,00	3,00	Genèric/Detall/
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	1	1,00	1	0,50	2	1,00	2,50	Genèric/
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	1	1,00	1	0,50	2	1,00	2,50	Genèric/ Un únic amidament
								4,00	4,00

Criteris de puntuació	0	0	0	Inexistent
	1	1	1	Genèric
	2	2	2	Concret i justificat

CPO25040002 OBRES DE L'ÀMBIT 2 DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS PERE IV I AV. ICÀRIA), CORRESPONENT AL PROJECTE DEL CARRER BADAJOZ (ENTRE ELS CARRERS BOLÍVIA I AV. ICÀRIA), AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE)									
OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DEL PARC CAMPUS AUDIOVISUAL AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE		QUALITAT PROPOSTA PLA DE SEGURETAT I SALUT (4 PUNTS)						COMENTARIS	
		Revisió del ESS del projecte i millores (2 punts)		Anàlisi situacions d'emergència (2 punts)		PUNTUACIÓ 7	PUNTUACIÓ PONDERADA		
7. PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (4 punts)									
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 2 fulls a doble cara DINA4, format arial 12									
		2		2		4			
1	M. I J. GRUAS, S.A.	2	2,00	1	1,00	3,00	3,00	10 mancances a ESS projecte/	
2	COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A	2	2,00	2	2,00	4,00	4,00	15 propostes ESS +7 millores/Reunió Bom	
3	OBRES I SERVEIS ROIG SA	2	2,00	1	1,00	3,00	3,00	14 propostes ESS+4 millores	
4	VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L	2	2,00	1	1,00	3,00	3,00	11 propostes ESS+8millores/	
5	CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L	2	2,00	2	2,00	4,00	4,00	11 millores / reunions amb gent del barri	
6	COPCISA SA	2	2,00	1	1,00	3,00	3,00	20 propostes i millores	
7	CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A	2	2,00	2	2,00	4,00	4,00	5propostes ESS+16 millores/	
8	ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U	2	2,00	1	1,00	3,00	3,00	14 propostes ESS+6 millores/	
9	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU	2	2,00	1	1,00	3,00	3,00	9 propostes ESS+6 millores	
10	ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU	2	2,00	1	1,00	3,00	3,00	14 propostes ESS+6 millores	
						4,00	4,00		
Criteris de puntuació		0		Inexistent o no rellevant					
		1		Genèric					
		2		Concret i detallat					