



INFORME DEL COMITÈ TÈCNIC DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Serveis Tècnics Municipals: Arquitecta Tècnica Municipal
Enginyer Tècnic Municipal
Assumpte: Contracte obres de cobriment de les pistes poliesportives del
Gil Cristià, de la Selva del Camp
Expedient núm.: 2710/2025

INFORME

1. Criteri: REDUCCIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ

Es valorarà la reducció del termini d'execució de les obres establert en el Projecte (6 mesos) sempre que s'acrediti que aquesta reducció és tècnicament viable.

Juntament amb la proposta de reducció del termini s'ha de presentar la documentació següent:

- *Un diagrama de gantt amb la programació detallada dels treballs*
- *La justificació documental dels terminis d'entrega dels diferents tipus de materials dels proveïdors per poder complir amb el termini proposat.*
- *La Mesa de contractació valorarà la coherència entre el diagrama de gantt, els terminis de subministrament dels materials acreditats i la seqüència proposada de les tasques a realitzar.*

Forma de valoració:

- **Fins a 10 punts:** si el licitador proposa una reducció d'1 mes respecte del termini total d'execució (de 6 mesos a 5 mesos) degudament justificat mitjançant la documentació exigida.
- **Fins a 20 punts:** si el licitador proposa una reducció de 2 mesos respecte del termini total d'execució (de 6 mesos a 4 mesos) degudament justificat mitjançant la documentació exigida.

CODECO OBRES, SL

L'empresa presenta un document on exposa que no presenta cap reducció en el termini.

COASA

L'empresa presenta un document on exposa que redueix en 1 mes el termini d'execució.

Presenta un diagrama de Gantt coherent amb el termini d'entrega dels materials i el





termini d'execució exposat tant per l'estructura de bigues de fusta laminada així com de la coberta de panell sandvitx.

Aporta documentació dels fabricants de bigues de fusta i de panell sandvitx per acreditar el termini d'entrega segons terminis marcats.

En conclusió, revisada la documentació aportada s'observa que es justifica documentalment els terminis d'entrega de quatre elements i/o materials de l'obra.

CONSTÈNCIA SL

L'empresa presenta un document on exposa que redueix en 1 mes el termini d'execució.

Presenta un diagrama de Gantt coherent i detallat amb explicació annexa justificativa amb el termini d'entrega dels materials i el termini d'execució exposat tant per l'estructura de bigues de fusta laminada, coberta de panell sandvitx, lluminàries i de treballs de serralleria i baixants.

Aporta documentació dels fabricants de bigues de fusta, panell sandvitx, lluminàries i de treballs de serralleria i baixants i de les instal·lacions d'enllumenat per acreditar el termini d'entrega segons terminis marcats.

En conclusió, revisada la documentació aportada s'observa que es justifica documentalment els terminis d'entrega de sis elements i/o materials de l'obra, així com un anàlisi de la programació i planificació de l'obra.

2. PUNTUACIÓ TOTAL

	EMPRESA	REDUCCIÓ DEL TERMINI D'EXECUCIÓ (20 punts)	TOTAL
1	CODECO OBRES SL	0	0
2	COASA	6	6
3	CONSTECNIA 3, S.L.	10	10

Aquest és el nostre informe que sotmetem a la consideració de la Mesa de Contractació de l'Excm. Ajuntament de la Selva del Camp.

La Selva del Camp, a la data de la signatura electrònica

Els tècnics de la mesa de contractació

Josep Lluís Esporin Molas

Montserrat Daroca Ferran





**Ajuntament de
La Selva del Camp**

Enginyer Tècnic Municipal

Arquitecta Tècnic Municipal

