

Informe d'aprovació de la certificació núm. 3 i de la factura corresponent de l'empresa AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.U, dins de les actuacions d'emergència de les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, realitzades de conformitat amb el decret d'emergència número 30962/2024, i número d'expedient COEM/2024/8

Fets

En data 15 d'octubre de 2024, mitjançant Decret núm. 30962/2024, l'alcalde-president va aprovar el procediment excepcional d'emergència, per a la contractació dels serveis i les obres necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la plaça de l'Onze de Setembre, número 2, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Decret d'emergència aprovat, número 30962/2024, el qual diu *"Malgrat que cal definir encara el sistema de reparació concret, com s'accedirà als esvorancs, i l'abast exacte de reparació, estímem el cost dels serveis i obres que es derivin d'aquesta emergència en 150.000 € pel 2024 i 750.000 € pel 2025."*

A dia d'avui, es preveu una despesa total en l'execució de les obres per import de 720.300,06€.

La despesa va a càrrec de la l'aplicació pressupostària 1433 16001 61900 codi d'inversió 24063 – *Actuacions esvoranc plaça 11 de Setembre* del pressupost dels anys 2024 i 2025 del servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana.

La finalització de l'obra estava prevista per a finals de setembre de 2025, però s'allargarà fins a l'abril de 2026.

Dins d'aquestes actuacions d'emergència, des del Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana s'ha encarregat l'execució de les obres de reparació necessàries per evitar l'esfondrament a diferents empreses en funció de l'especialització de cadascuna:

- CONFHYDRA SOLUTIONS, SL: realitza els treballs confinats al col·lector, inspeccions amb càmera i suport a Aquatec en la instal·lació de la manega. L'import previst és de 80.000,00€.

- DAVID RUIZ CANO: realitza les feines relacionades amb l'obra civil, reblert esvoranc, cales amb mitjans mecànics, treballs perforació llossa, paletaeria en general. L'import previst és de 187.000,00€.

- SENAGUA, SA: realitza el pou sota la llosa de l'edifici i adaptació de les escomeses actuals a la futura nova instal·lació de clavegueram. L'import previst és de 177.000,00€.

- AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES, SAU: realitza la rehabilitació amb sistema de mànega de PRFV per al col·lector, feta de fibra de vidre preimpregnada amb resina de polièster i recobert per poliestirè. Instal·lació mitjançant pous/arquetes, inflat i polimeritzat mitjançant tren lumínic de llum UV. L'import previst és de 193.886,70€.

L'empresa AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.U, realitza la rehabilitació amb sistema de mànega de PRFV. L'import previst és de 193.886,70€.

A data d'avui l'empresa ha presentat factures anteriors per import de 43.886,70 € IVA inclòs.

En data 1 de desembre de 2025, amb el número de registre comptable **12025027144**, AQUATEC SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALES S.A.U, ha presentat la factura número **7010085244** per import de **86.890,10 €**, IVA inclòs, corresponent a la certificació núm. 3 de les obres d'emergència necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la Plaça Onze de setembre.

Conclusions

Un cop revisada la certificació número 3 i la factura amb número de registre comptable **12025027144**, de data 1 de desembre de 2025, per import de **86.890,10 €**, IVA inclòs, relativa a les obres d'emergència necessàries per evitar el risc imminent d'esfondrament al traçat del col·lector de la Plaça Onze de setembre, s'informa favorablement per a la seva aprovació.

Terrassa,

Vist i plau
La Cap del Servei d'Urbanització i Obra Pública