

CERTIFICAT

EXPEDIENT NÚM.	ÒRGAN COL·LEGIAT	DATA DE LA SESSIÓ
16/2026	La junta de govern local	14/01/2026

EN QUALITAT DE SECRETÀRIA D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar el següent acord:

EXPEDIENT 16/2026. AMPLIACIÓ TERMINI EXECUCIÓ CONTRACTE LOT 3 SUBMINISTRAMENT SISTEMA D'ALERTA PRIMERENCA MULTIRISC INTEGRAT A UN SCADA (NEXT GENERATION)

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

FETS I FONAMENTS DE DRET

Relació de fets

L'1 d'octubre de 2025 es formalitza entre l'Ajuntament de Calella i l'empresa VUNKERS IT EXPERTS, S.L. amb NIF B25640186, el contracte del Lot 3: Subministrament, instal·lació i posada en servei de sala de control intel·ligent referent al contracte de subministrament, implementació, desenvolupament i instal·lació d'un sistema d'alerta primerenca multirisc integrat a un SCADA centralitzat al núvol per Calella en el terme municipal de Calella dins el marc del PSTD Calella (PRTR – Next Generation).

El termini màxim d'execució és de 12 setmanes, a comptar des de la data de formalització del contracte, d'acord amb la millora compromesa a portar a terme per part de l'empresa contractista, establint-se el termini màxim de l'execució del contracte el 24 de desembre de 2025.

El 17 de desembre de 2025 l'empresa VUNKERS IT EXPERTS, S.L. presenta escrit amb número de registre 2025-E-RC-1859, sol·licitant una ampliació per un període de 6 setmanes del termini d'execució del contracte de subministrament, instal·lació i posada en servei de la sala de control intel·ligent degut a dependre de la concreció de la ubicació i distribució d'aquesta sala per part de l'Ajuntament.

El 5 de gener de 2026 l'enginyer de Serveis municipals de l'Ajuntament de Calella emet informe en el qual s'indica que es considera raonable i justificat el termini d'ampliació per procedir a la finalització del Lot 3: Subministrament, instal·lació i posada en servei de sala de control intel·ligent referent al contracte de subministrament, implementació, desenvolupament i instal·lació d'un sistema d'alerta primerenca multirisc integrat a un SCADA centralitzat al núvol per Calella en el terme municipal de Calella dins el marc del PSTD Calella (PRTR – Next Generation).

Fonaments de Dret



D'acord amb l'article 29 i 195 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el qual s'estableix que quan es produeixi una demora en el termini d'execució el contracte per part del contractista, i aquesta demora hagués estat produïda per motius no imputables al mateix i el contractista ofereixi complir els seus compromisos ampliant el termini inicial per l'execució del contracte, l'òrgan de contractació concedirà una ampliació del termini, com a mínim, igual al temps perdut.

Ateses les competències delegades a la Junta de Govern Local per Decret d'Alcalde de data 26 de juny de 2023.

Vista la proposta de resolució PR/2026/33 de 8 de gener de 2026.

RESOLUCIÓ

Primer.- Concedir una ampliació del termini d'execució del contracte del Lot 3 (Subministrament, instal·lació i posada en servei de sala de control intel·ligent) referent al contracte de subministrament, implementació, desenvolupament i instal·lació d'un sistema d'alerta primerenca multirisc integrat a un SCADA centralitzat al núvol per Calella en el terme municipal de Calella dins el marc del PSTD Calella (PRTR – Next Generation), formalitzat entre l'Ajuntament de Calella i l'empresa VUNKERS IT EXPERTS, S.L. amb NIF B25640186, atesa les causes no imputables al contractista que impedeixen la finalització del contracte en el termini inicialment previst.

L'ampliació del termini fixa com a nou termini màxim d'execució el 20 de febrer de 2026, amb coherència amb el temps de demora produït.

Segon.- Notificar aquest acord a l'empresa VUNKERS IT EXPERTS, S.L. i a la resta d'empreses licitadores mitjançant la publicació en el perfil del contractant.



SECRETARÍA DE ESTADO
DE TURISMO



RECURSOS/AL·LEGACIONS

Contra aquesta resolució, que es definitiva en via administrativa, es podrà interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

Contra la desestimació expressa del recurs de reposició, en el seu cas, o bé directament contra aquesta resolució, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la seva notificació.

En el cas que la desestimació del recurs de la reposició es produís per silenci administratiu (silenci que es produeix pel transcurs d'un mes a comptar des de la data de la seva interposició, sense que s'



hagi notificat la seva resolució), el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis mesos a comptar des de l'endemà del dia en què el referit recurs de reposició s'entengui desestimat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

