



CLÀSSICA A LA PLATJA – 2026 - PLATJA DE ST. SEBASTIÀ

ANNEX PLANNING

Nota important: tots els horaris són provisionals i estan subjectes a ajustos posteriors.

1 de juliol

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 04 MÀQUINES)

- 6.30h - Descàrrega del material.

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 03 TERRA)

- 6.30h - Descàrrega del material i inici muntatge

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)

- 8.30h - Entrega 3 mòduls producció

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)

- 9.30h - Descàrrega generador 40 KVA + 4 torres de llum + infra i passacables.
- Electrificar els tres mòduls i les fonts d'aigües.

2 de juliol

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)

- 6.00h – 19.00h - Descàrrega i muntatge de l'escenari i l'òrbit, torres de PA i pantalla, delay estèreo amb pantalla.

3 de juliol

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)

- 6:00h – 19.00h Continuació muntatge estructures. Muntatge estructures FOH i PMR

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)

- 11.00h – 19.00 - Descàrrega i muntatge generadors escenari i delays.

4 de juliol

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)

- 7.00h – 19.00h - Finalització de les estructures annexes

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)

- 8:00 – 19.00h - Muntatge instal·lació elèctrica.

5 de juliol

→ (PROVEÏDOR AUDITORI SO)

- 7.30h -18.00h- Descàrrega, muntatge i Rigging So.

→ (PROVEÏDOR AUDITORI PANTALLES)

- 7.30h – 18.00h - Descàrrega i muntatge pantalles.

→ (PROVEÏDOR AUDITORI LLUMS)

- 8.00h - 18.00 -Descàrrega, muntatge i Rigging Llums.

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)

- 8.00h – 18.00h - Muntatge instal·lació elèctrica.

6 del juliol

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)

- 6.30h - Descàrrega i muntatge de 3 mòduls de camerinos.
- 15h - Muntatge de tarimes i baranes de l'escenari

→ (PROVEÏDOR AUDITORI SO)

- 7.30h – 20.00h - Muntatge so escenari i PA. Muntatge monitors audio.

→ (PROVEÏDOR AUDITORI LLUMS)

- 8.00h – 20.00h - Continuació de muntatge d'il·luminació.
- De 20h a 03h (+1) - Enfocs i programació.

→ (PROVEÏDOR AUDITORI PANTALLES)

- 8.00h – 20.00h - Continuació de muntatge pantalles, cablejat i probes.

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)

- 8.00h – 20.00h - Muntatge instal·lació elèctrica.

7 de juliol

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)

- 15.00 – Arribada personal generadors, Check, recàrrega i guàrdia.

→ (PROVEÏDOR AUDITORI SO)

- 10.00 - 16.00h – Muntatge SO. Ajustos i retocs, entrega muntatge.
- 16.00 - 21.30h– Proves tècniques amb BTV

→ (PROVEÏDOR AUDITORI LLUMS)

- 10.00h – 21.30h - Continuació de muntatge d'il·luminació.
- 21.30h – 23.00h – Ajustos de llums.

→ (PROVEÏDOR AUDITORI PANTALLES)

- 10.00h – 21.30h – Proves tècniques amb BTV

16.00h a 18:30h – Muntatge orquestra OBC

18:30h a 19:30h – Ajustos de so

20.00h a 21.30h – Prova acústica amb l'orquestra OBC

8 de juliol - Concert Liceu 21h

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)

- 15.00h - Arribada personal generadors, Check, recàrrega i guàrdia

→ (PROVEÏDOR AUDITORI SO)

- 15.00h - Arribada personal so, Checks

→ (PROVEÏDOR AUDITORI LLUMS)

- 15.00h - Arribada personal. Posada en marxa dels equips. Preparació per Concert

→ (PROVEÏDOR AUDITORI PANTALLES)

- 15.00h - Arribada personal. Posada en marxa dels equips. Preparació per Concert

→ 18:00 a 20.00h – Prova acústica amb l'orquestra.

→ 21.00h – Concert

9 de juliol - Concert AUDITORI 21h

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)

- 15.00h - Arribada personal generadors, Check, recàrrega i guàrdia

→ (PROVEÏDOR AUDITORI SO)

- 15.00h - Arribada personal so, Checks

→ (PROVEÏDOR AUDITORI LLUMS)

- 15.00h - Arribada personal. Posada en marxa dels equips. Preparació per Concert

→ (PROVEÏDOR AUDITORI PANTALLES)

- 15.00h - Arribada personal. Posada en marxa dels equips. Preparació per Concert

→ 19.00h a 20.00h – Prova acústica amb l'orquestra.

→ 21.00h – Concert

9 de juliol (Nit) – Desmuntatge – De 23h a 8h del 10 de juliol

→ (PROVEÏDOR AUDITORI PANTALLES, SO I LLUMS)

- Desmuntatge i càrrega, llums, pantalles, so, altres

10 de juliol

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)

- 7.00 - Desmuntatge i càrrega de tot el material excepte generador producció i 4 torres de llums.

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)

- 8.00h - Desmuntatge i càrrega estructures, càrrega 3 mòduls.

11 de juliol

→ (PROVEÏDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)

- 8.00h - Desmuntatge estructures

12 de juliol

→ **(PROVEÏDOR LICEU LOT 02 ENERGIA)** Desmuntatge generadors.

- 8.00h - Càrrega generador producció i 4 torres de llums.

→ **(PROVEÏDOR LICEU LOT 03 TERRA)**

- 8.00h - Desmuntatge i càrrega.

→ **(PROVEÏDOR LICEU LOT 01 ESTRUCTURES)**

- 8.00h - Càrrega 3 mòduls.

→ **(PROVEÏDOR LICEU LOT 04 MÀQUINES)**

- 14:00 – Càrrega del material.

Nota important: tots els horaris són provisionals i estan subjectes a ajustos posteriors.

PRÒRROGA CONCERTS 2027

Les dates dels concerts per l'any 2027 són 15 i 16 de juliol de 2027 amb els conseqüents dies previs de muntatge seguint el patró del concert de l'any 2026.