



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL DE MONTSANT

Carrer de la Palma, 4
43372 - La Bisbal de Montsant (El Priorat)
Teléfono (+34) 977 819 012
aj.bisbalfalset@altanet.org
<https://labisbaldemontsant.altanet.org/>

Exp.número 4302710007-2026-0000050

Assumpte: Licitació projecte d'obra "Projecte simplificat de tres actuacions a la xarxa d'aigua potable" de La Bisbal de Montsant

Document: Memòria justificativa

Tipus: preceptiu

Àrea promotora: Alcaldia

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Objecte de la memòria

La present memòria s'emet als efectes de justificar la declaració d'urgència de l'expedient de contractació de les obres previstes al Projecte simplificat de tres actuacions a la xarxa d'aigua potable del municipi de la Bisbal de Montsant, redactat per l'arquitecte Pau Jansà i Olivé.

La declaració d'urgència es fonamenta en la concurrència d'una necessitat inajornable vinculada al servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable, en els problemes de qualitat, salubritat i funcionalitat de la xarxa municipal detectats en els darrers exercicis, i en la necessitat d'ajustar la licitació, adjudicació i execució de les obres al calendari de la subvenció atorgada per l'Agència Catalana de l'Aigua, respecte de la qual ja s'ha sol·licitat una pròrroga, havent esdevingut el termini resultant improrrogable.

2. Antecedents

Primer. Consta a l'expedient el Projecte simplificat de tres actuacions a la xarxa d'aigua potable del municipi de la Bisbal de Montsant, que preveu les actuacions següents:

- a) Arranjament del dipòsit d'aigua existent.
- b) Arranjament i formigonat del camí d'accés.
- c) Connexió a la xarxa existent i construcció d'una estació d'impulsió, filtratge, cloració i descalcificació d'aigua.

Segon. L'informe de necessitats incorporat a l'expedient posa de manifest que la contractació és necessària per donar resposta als dèficits detectats en la xarxa municipal d'abastament d'aigua potable. En concret, s'hi fa constar la presència de bacteris en les anàlisis de l'aigua del dipòsit, despreniments a la coberta, fissures interiors amb filtracions, deficiències en el camí d'accés a la futura instal·lació i un excés de calç en l'aigua de boca que provoca obstruccions en la xarxa pública i en les instal·lacions interiors dels habitatges i edificis del municipi.

Tercer. Les actuacions projectades tenen per finalitat millorar l'estanquitat, estabilitat i salubritat del dipòsit existent; adequar el camí d'accés a la instal·lació; i executar una nova connexió a xarxa amb una edificació tècnica destinada a filtratge de terbolesa, descalcificació, precloració, bombament, telemesura, comunicacions i instal·lació fotovoltaica d'autoconsum.



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL DE MONTSANT

Carrer de la Palma, 4
43372 - La Bisbal de Montsant (El Priorat)
Telèfon (+34) 977 819 012
aj.bisbalfalset@altanet.org
<https://labisbaldemontsant.altanet.org/>

Quart. El termini d'execució previst al projecte és de 81 dies, a comptar des de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, distribuït en trenta dies per a l'actuació A, vint-i-un dies per a l'actuació B i trenta dies per a l'actuació C.

Cinquè. Les tres actuacions integren una unitat funcional única, atès que l'arranjament del dipòsit, l'adequació del camí i la implantació de la nova estació d'impulsió, filtratge i descalcificació responen a una mateixa finalitat: garantir la correcta captació, tractament, impulsió i emmagatzematge de l'aigua potable municipal.

Sisè. Per Decret d'Alcaldia núm. 2026-0000045, de data 13 de maig de 2026, es va aprovar el Projecte Bàsic i d'Execució de tres actuacions a la xarxa d'aigua potable del municipi de la Bisbal de Montsant, així com, als efectes de la seva tramitació urbanística, el Projecte d'Actuació Específica en sòl no urbanitzable corresponent a l'actuació C.

Setè. L'anunci corresponent va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de data 22 de maig de 2026, amb CVE 2026-04370, sotmetent el Projecte d'Actuació Específica a informació pública pel termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de la publicació, fent constar que l'execució de l'actuació C resta condicionada a l'obtenció de l'aprovació definitiva del Projecte d'Actuació Específica per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme competent, així com a la resta d'autoritzacions, informes i tràmits legalment exigibles.

Vuitè. L'actuació disposa de finançament parcial de l'Agència Catalana de l'Aigua, en el marc de la convocatòria destinada a cofinançar despeses extraordinàries que han de realitzar amb caràcter urgent els ens locals per resoldre problemes de manca o de potabilitat d'aigua derivats de l'esgotament dels recursos locals disponibles a les conques del Siurana, del Montsant i del Riudecanyes.

Novè. La subvenció atorgada per l'Agència Catalana de l'Aigua ascendeix a 181.048,15 euros, i l'Ajuntament ja va sol·licitar una pròrroga per a l'execució del projecte, ateses les dificultats administratives que havien retardat la contractació i execució de l'obra.

Desè. Un cop sol·licitada la pròrroga, el termini d'execució resultant ha de ser considerat improrrogable als efectes de la planificació contractual, de manera que qualsevol retard addicional en la tramitació de la licitació, adjudicació, formalització i inici de les obres pot comprometre el compliment de les condicions de la subvenció i, en conseqüència, el finançament de l'actuació.

3. Justificació material de la urgència

La urgència de l'expedient deriva, en primer lloc, de la naturalesa del servei afectat. L'abastament domiciliari d'aigua potable constitueix un servei públic essencial i obligatori, directament vinculat a la salut pública, a la salubritat, a la seguretat de les persones i a la continuïtat dels serveis municipals bàsics.



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL DE MONTSANT

Carrer de la Palma, 4
43372 - La Bisbal de Montsant (El Priorat)
Telèfon (+34) 977 819 012
aj.bisbalfalset@altanet.org
<https://labisbaldemontsant.altanet.org/>

Les deficiències detectades no tenen caràcter merament ordinari o estètic, sinó que afecten elements nuclears del sistema municipal d'aigua potable. La presència de bacteris en el dipòsit, les fissures interiors amb filtracions, l'estat deficient de la coberta, l'excés de calç i les obstruccions de canonades posen de manifest una situació acumulada de deteriorament que exigeix una actuació àgil i coordinada.

En segon lloc, la urgència es fonamenta en la trajectòria recent del servei. Durant els darrers dos anys, el municipi ha hagut d'afrontar problemes recurrents vinculats a l'abastament d'aigua, tant pel que fa a la qualitat de l'aigua subministrada com a la necessitat de garantir la continuïtat i seguretat del servei. Aquest context impedeix tractar l'actuació com una inversió ordinària diferible, ja que la demora en l'execució mantindria o agreujaria una situació de risc per a la correcta prestació del servei.

En tercer lloc, la urgència resulta de la pròpia configuració tècnica del projecte. Les tres actuacions projectades són funcionalment interdependents: l'arranjament del dipòsit és necessari per garantir l'emmagatzematge adequat de l'aigua; l'arranjament del camí és necessari per permetre l'accés rodat a la instal·lació tècnica; i la nova connexió amb estació d'impulsió, filtratge, cloració i descalcificació és imprescindible per millorar el tractament i la qualitat de l'aigua de boca. La demora d'una part de l'actuació afecta la utilitat del conjunt.

4. Justificació de la urgència per raons de calendari subvencional

A la necessitat material derivada de l'estat del servei s'hi afegeix una raó temporal i financera especialment rellevant: l'actuació està parcialment finançada per l'Agència Catalana de l'Aigua, mitjançant una subvenció finalista vinculada a la resolució urgent de problemes de manca o potabilitat d'aigua.

La subvenció concedida constitueix una font de finançament essencial per a l'execució de l'obra. La seva pèrdua o minoració podria comprometre greument la viabilitat econòmica de l'actuació, atesa la dimensió pressupostària del projecte en relació amb la capacitat financera municipal.

L'Ajuntament ja va sol·licitar pròrroga per a l'execució de l'actuació subvencionada. Aquesta circumstància evidencia que el calendari ordinari ja ha resultat tensionat i que l'expedient es troba en una fase en què no és possible absorbir nous retards sense risc per al compliment de les condicions de la subvenció.

El termini resultant després de la pròrroga ha de ser tractat com a improrrogable. Per tant, la tramitació ordinària de l'expedient podria comprometre l'adjudicació i execució de les obres dins del calendari subvencional, especialment tenint en compte que el termini material d'execució és de 81 dies i que encara cal assegurar la correcta adjudicació, formalització, comprovació del replanteig, execució, recepció i justificació de la despesa.



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL DE MONTSANT

Carrer de la Palma, 4
43372 - La Bisbal de Montsant (El Priorat)
Telèfon (+34) 977 819 012
aj.bisbalfalset@altanet.org
<https://labisbaldemontsant.altanet.org/>

En conseqüència, l'acceleració de l'expedient de contractació no respon a una mera conveniència administrativa, sinó a una necessitat objectiva d'interès públic: evitar que la demora procedimental impedeixi executar dins termini una actuació essencial per al servei municipal d'aigua potable i finançada amb recursos finalistes de l'ACA.

5. Fonament jurídic de la declaració d'urgència

L'article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, permet la tramitació urgent dels expedients corresponents a contractes la celebració dels quals respongui a una necessitat inajornable o l'adjudicació dels quals sigui necessari accelerar per raons d'interès públic.

En el present cas concorren ambdós pressupòsits:

- a) Necessitat inajornable, perquè l'actuació incideix directament en la qualitat, salubritat, seguretat i continuïtat del servei municipal d'abastament d'aigua potable.
- b) Raons d'interès públic que exigeixen accelerar l'adjudicació, perquè l'execució de l'obra s'ha d'ajustar al calendari de la subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua, ja prorrogat i actualment improrrogable, i perquè la demora pot comprometre el finançament de l'actuació i la resolució dels problemes d'abastament.

La declaració d'urgència ha de constar degudament motivada a l'expedient i produirà els efectes previstos a la normativa contractual, sense alterar l'obligació de tramitar el procediment amb ple respecte als principis de publicitat, concurrència, transparència, igualtat de tracte, no discriminació, proporcionalitat i eficiència en la utilització dels fons públics.

Aquesta declaració no equival a una tramitació d'emergència, ni eximeix de la tramitació ordinària dels actes essencials de preparació, licitació, adjudicació, formalització, execució i control del contracte. La seva finalitat és únicament permetre l'impuls preferent i l'escurçament dels terminis legalment admissibles, d'acord amb la LCSP, per garantir que l'obra pugui adjudicar-se i executar-se dins el calendari material i subvencional disponible.

6. Proporcionalitat de la mesura

La declaració d'urgència és una mesura adequada, necessària i proporcionada. És adequada perquè permet accelerar la tramitació de l'expedient de contractació i reduir el risc que l'actuació no pugui executar-se dins el termini subvencional.

És necessària perquè la tramitació ordinària podria no ser suficient per garantir l'adjudicació, formalització, inici i execució de l'obra dins el calendari disponible, tenint en compte el termini d'execució previst de 81 dies i el caràcter improrrogable del termini resultant de la subvenció.



AJUNTAMENT DE
LA BISBAL DE MONTSANT

Carrer de la Palma, 4
43372 - La Bisbal de Montsant (El Priorat)
Telèfon (+34) 977 819 012
aj.bisbalfalset@altanet.org
<https://labisbaldemontsant.altanet.org/>

És proporcionada perquè no suposa prescindir del procediment de licitació ni de les garanties pròpies de la contractació pública, sinó únicament aplicar el règim legal de tramitació urgent previst a l'article 119 de la LCSP, mantenint els principis de concurrència, publicitat i control de la despesa.

7. Conclusió

Per tot l'exposat, queda justificada la necessitat de declarar la tramitació urgent de l'expedient de contractació de les obres corresponents al Projecte simplificat de tres actuacions a la xarxa d'aigua potable del municipi de la Bisbal de Montsant, atès que:

- a) l'actuació afecta un servei públic essencial com és l'abastament domiciliari d'aigua potable;
- b) existeixen problemes acreditats de qualitat, salubritat, estankitat i funcionalitat de la xarxa i del dipòsit municipal;
- c) el municipi ha patit en els darrers dos anys incidències vinculades a l'abastament d'aigua que fan necessari no diferir l'actuació;
- d) les tres actuacions constitueixen una unitat funcional destinada a garantir la captació, tractament, impulsió i emmagatzematge de l'aigua potable;
- e) l'obra compta amb finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua, ja prorrogat, i el termini resultant ha de considerar-se improrrogable;
- f) el termini d'execució de l'obra és de 81 dies, fet que exigeix accelerar la licitació i adjudicació per garantir el compliment del calendari subvencional.

En conseqüència, es proposa que l'òrgan de contractació declari la urgència de l'expedient, als efectes previstos a l'article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Irene Perelló Masip
L'Alcaldessa

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT