

D'acord amb el que estableix l'article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l'article 138 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova, el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, s'estén la següent:

ACTA DE REPLANTEJAMENT

En relació amb el projecte anomenat "Actuacions de millora de la via pública dels carrers que s'integren al PUOSC (carrer Sant Josep–Nacional 340, carrer Constitució, carrer de València, avinguda de Catalunya i avinguda Pare Castro, de la Ràpita)", en el qual es defineixen els paràmetres tècnics i econòmics que han de regir l'execució de les obres, amb un pressupost de licitació de 1.182.947,62 €, més 248.419,00 € en concepte d'IVA, resultant un import total de 1.431.366,62 € (IVA inclòs),

ES FA CONSTAR:

Que s'ha procedit a efectuar el replantejament del projecte, d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de contractació del sector públic, el qual ha consistit en la comprovació de la realitat geomètrica de l'obra, així com de la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució normal. Igualment, s'han verificat els supòsits continguts en el projecte que es consideren bàsics per al contracte a subscriure.

RESULTAT DEL REPLANTEJAMENT:

El replantejament es considera viable i sense reserves, atès que les incidències detectades en l'acta de replantejament anterior han estat degudament resoltes amb caràcter previ a la licitació de les obres, segons es detalla a continuació:


1. Incidència relativa a la indisponibilitat del tram del carrer de Sant Josep

En relació amb la reserva formulada a l'acta de replantejament anterior, relativa a la indisponibilitat del tram del carrer de Sant Josep afectat pel viaducte sobre el barranc de Solito, com a conseqüència de l'episodi d'aigües torrencials associat a la DANA produïda l'octubre de 2025, es fa constar que la incidència ha estat degudament coordinada amb **Infraestructures de la Generalitat de Catalunya**.

En aquest sentit, consta a l'expedient l'acta de coordinació corresponent, en la qual s'estableix que l'esmentat organisme serà l'encarregat de l'execució del tram afectat, corresponent aproximadament a 90 metres lineals, incloent l'estructura del pont i els seus trams adjacents, un cop finalitzades les obres del nou viaducte.

En conseqüència, aquest àmbit queda **exclòs de la present licitació**, sense que

existeixi cap afectació a la disponibilitat dels terrenys per a la resta de l'actuació.



Àmbit exclusió de l'actuació al carrer de Sant Josep a executar per Infraestructures de Catalunya amb posterioritat.

2. Incidència relativa a les ocupacions de la via pública amb terrasses d'activitats de restauració

Pel que fa a la reserva relativa a les ocupacions de la via pública per terrasses d'establiments de restauració, es fa constar que aquesta ha estat objecte de regulació mitjançant el Decret 026-0002521, pel qual s'ha disposat la suspensió temporal de les autoritzacions d'ocupació de la via pública afectades per l'execució de les obres.

Així mateix, s'ha ordenat a les persones físiques i/o jurídiques titulars de les esmentades ocupacions **la retirada dels elements de les terrasses abans del dia 16 de setembre de 2026.**

En conseqüència, la disponibilitat dels espais afectats s'entén condicionada al compliment efectiu de les disposicions contingudes en el decret esmentat, sense perjudici de les actuacions de seguiment, control i execució que corresponguin a l'administració competent en cas d'incompliment.

CONCLUSIÓ

Atès l'anterior, es fa constar que el replantejament del projecte es considera **viable**, atès que les incidències detectades en l'acta de replantejament anterior han estat objecte de les actuacions necessàries per a la seva resolució.

Sense perjudici del que disposa el Decret 026-0002521 i de les actuacions de control i

execució que corresponguin a l'administració competent, es considera que no existeixen impediments que afectin la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la licitació de les obres.

I perquè així consti, s'estén la present acta en el lloc i data indicats.

La Ràpita, a la data indicada a la signatura
L'arquitecte municipal, Marc Grifoll Curto