

D'acord amb el que estableix l'article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l'article 138 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova, el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, s'estén la següent:

ACTA DE REPLANTEJAMENT

En relació amb el projecte anomenat "Projecte de manteniment i reparació del paviment de diversos carrers al nucli urbà de la Ràpita", en el qual es defineixen els paràmetres tècnics i econòmics que han de regir l'execució de les obres, amb un pressupost de licitació de 244.002,80€, més 51.240,59 € en concepte d'IVA, resultant un import total de 295.243,39 € (IVA inclòs),

ES FA CONSTAR:

Que s'ha procedit a efectuar el replantejament del projecte, d'acord amb el que disposa la normativa vigent en matèria de contractació del sector públic, el qual ha consistit en la comprovació de la realitat geomètrica de l'obra, així com de la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva execució normal. Igualment, s'han verificat els supòsits continguts en el projecte que es consideren bàsics per al contracte a subscriure.

RESULTAT DEL REPLANTEJAMENT:

El replantejament es considera viable i sense reserves, atès que les incidències detectades en l'acta de replantejament anterior han estat degudament resoltes amb caràcter previ a la licitació de les obres, segons es detalla a continuació:

Pel que fa a la reserva relativa a les ocupacions de la via pública per terrasses d'establiments de restauració, es fa constar que aquesta ha estat objecte de regulació mitjançant el Decret 2026-0003580, pel qual s'ha disposat la suspensió temporal de les autoritzacions d'ocupació de la via pública afectades per l'execució de les obres.

Així mateix, s'ha ordenat a les persones físiques i/o jurídiques titulars de les esmentades ocupacions la retirada dels elements de les terrasses abans del dia 19 d'octubre de 2026.

En conseqüència, la disponibilitat dels espais afectats s'entén condicionada al compliment efectiu de les disposicions contingudes en el decret esmentat, sense perjudici de les actuacions de seguiment, control i execució que corresponguin a l'administració competent en cas d'incompliment.

CONCLUSIÓ

Atès l'anterior, es fa constar que el replantejament del projecte es considera viable, atès que les incidències detectades en l'acta de replantejament anterior han estat objecte de les actuacions necessàries per a la seva resolució.

Sense perjudici del que disposa el Decret 2026-0003580 i de les actuacions de control i execució que corresponguin a l'administració competent, es considera que no existeixen impediments que afectin la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la licitació de les obres.

I perquè així consti, s'estén la present acta en el lloc i data indicats.

La Ràpita, a la data indicada a la signatura

L'arquitecte municipal,
Marc Grifoll Curto

(Document signat electrònicament)