

DOCUMENT DOCUMENT ANEXAT	ÒRGAN Secretaria	REFERÈNCIA GCON2026000064
Codi Segur de Verificació: 5bc292a5-c49c-4c72-92f5-a27a079d3cc3 Origen: Administració Identificador document: ES_L01431634_2026_72429616 Data d'impressió: 28/09/2026 12:44:32 Pàgina 1 de 22	SIGNATURES 1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50 2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIO MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026 3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026	



DILIGENCIA PER
FER CONSTAR
QUE AQUEST
PROJECTE HA ESTAT
APROVAT
INICIALMENT

PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACIÓN DE LA ZONA VERDE DEL PARQUE DEL BOTAFOC. FASE: PROYECTO EJECUTIVO MODIFICADO

DOCUMENTOS 04. CRONOGRAMA

Firmado digitalmente
por ANA
COELLO (R:
B66237041)
Fecha: 2026.06.19
11:50:53 +02'00'

ACPA ANACOELLO PAISATGE I ARQUITECTURA COL·LABORADORS: FRANCISCO XAVIER I ASSOCIATS S.L.P, ABM SERVERS D'ENGINYERIA I CONSULTING S.L, HIDROJUNG S.L, ANGEL OBIOL CONSULTOR S.L, ROSER VIVES



SIGNATURES

1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50

2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIO MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026

3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026


[illegible]

Proyecto Ejecutivo de Urbanización de la zona verde del Parque del Botafoc
El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado


EUR

HISTOGRAMA DE PREVISIÓN DE CERTIFICACIONES ACUMULADO

Fecha: 19/06/26




INICIO CONTRATO	FINAL CONTRATO	INICIO REAL	FINAL ACTUAL	PLAZO CONTRATO ACTUAL	CERTIFICADO HASTA	CERTIFICADO MES	P.E.M. ACTUAL
2 Noviembre 2026	29 Febrero 2028	2 Noviembre 2026	29 Febrero 2028	484,00			4.965.771,15




Proyecto Ejecutivo de Urbanización de la zona verde del Parque del Botafoque
El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

HUSO DE PREVISIÓN DE CERTIFICACIONES

Fecha: 19/06/26



% PREVISTO HASTA	% HECHO HASTA	% PREVISTO DESDE	% HECHO DESDE	CERTIFICADO HASTA	CERTIFICADO MES	P.E.M. CONTR.	P.E.M. ACTUAL
		2 Noviembre 2026	2 Noviembre 2026			4.965.771,15	4.965.771,15



Codi Segur de Verificació:
5bc292a5-c49c-4c72-92f5-a27a079d3cc3
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72429616
Data d'impressió: 28/09/2026 12:44:32
Pàgina 5 de 22

SIGNATURES
1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50
2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026
3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

Proyecto Ejecutivo Modificado de Urbanización de la zona verde del Parque del Bosque

1. ANÁLISIS DE COHERENCIA DEL PLAN DE TRABAJOS

1.1 Comprobaciones generales

Comprobación	Resultado
Análisis temporal	S
Análisis económico (asignación 100% presupuesto)	S
Calendario de trabajo con días festivos	S
Esquema de certificaciones día 15	S
Fecha Análisis	02/11/2026
Estado	Planificación

1.2 Comprobaciones de condicionantes de tareas

1.2.1 Targets de inicio

Código	Descripción	Tipo	Fecha
X004	Suministro y plantación arbolado	>	01/11/2027
X005	Suministro y plantación arbustivas	>	01/12/2027
X006	Siembr de prados (Florido naturalizado)	>	01/10/2027
X007	Siembr de prados (Transtible)	>	01/06/2027

1.2.2 Enlaces únicamente con inicio de obra

Tipo	Duración (días)	Cod. suce.	Desc. suce.
FI	0	10	Trabajos previos
FI	0	X001	Reserva y marcaje en vivero de arbolado
FI	0	X002	Reserva planta arbustiva y herbacea

1.2.4 Enlaces únicamente con fin de obra

Tipo	Duración (días)	Cod. pred.	Desc. pred.
FI	0	0330	Señalización
FI	0	0340	Varios
FI	0	0180	Balsas de riego y naturalizada
FI	0	0260	RED ALUMBRADO
FI	0	0310	Mantenimiento de la jardinería

1.3 Comprobaciones de enlaces


1.4 Calendarios

Código	Descripción	Festivos
--------	-------------	----------

1	Calendari genèric 24x91CP
-	Todos los sábados
-	Todos los domingos
-	EI 11/09/2025
-	EI 08/12/2025
-	De 25/12/2025 al día
-	EI 01/01/2026
-	EI 06/01/2026
-	EI 03/04/2026
-	EI 06/04/2026
-	EI 01/05/2026
-	EI 24/06/2026
-	EI 11/09/2026
-	EI 12/10/2026
-	EI 08/12/2026
-	EI 25/12/2026
-	EI 01/01/2027
-	EI 06/01/2027
-	EI 26/03/2027
-	EI 29/03/2027

1.5 Asociación presupuestaria (tareas sin asignación económica)

Código	Descripción
0	Tasca inici
ZZZZ	Tasca fi
90	Estructuras
X001	Reserva y marcaje en vivero de arbolado
X002	Reserva planta arbustiva y herbacea



SIGNATURES

1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50

2.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIO MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026

3.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

DIAGRAMA DE BARRAS. PLANIFICACIÓN

Código	Descripción	Dur.
1	Presupuest 24X91CP-GENERAL	485
0000	Tasca inici	0
0010	Trabajos previos	20
1.1	Derribos y demoliciones	46
0020	Elementos varios	30
0060	Movimiento de tierras	50
1.2	Estructuras y Contenciones	134
0070	Cimentaciones superficiales	30
0080	Estructuras	30
0100	Muros de piedra seca	30
0110	Muros de piedra amorterada	30
0130	Impermeabilización y drenaje de muros	22
1.3	Pavimentos	166
0150	Subbases	28
0160	Pavimentos	42
0190	Cerrajería y protecciones	30
1.4	Instalaciones y Servicios	141
0200	RED DE AGUA POTABLE - ALTA	25
0210	RED DE AGUA POTABLE	25
1.5	Jardinería	485
X005	Suministro y plantación arbustivas	43
0310	Mantenimiento de la jardinería	21
0330	Señalización	9
0340	Varios	9
1.7	Gestión de residuos	1
0360	Gestión de Residuos de Mov. Tierras y Derribos	1
0360	Gestión de Residuos de la construcción	1
0370	Control de Calidad	485
0380	Seguridad y Salud Laboral	485
ZZZZ	Tasca fi	0

Actividad crítica

Holgura inicial

Holgura final

Duración

Tarea resumen

Enlace

○ Fechas primeras planif

□ Fechas últimas planif

○ Porcentaje de avance

Tramitada

Crítica de inicio

Crítica de fin

Inicio contr: 02/11/2026

Fin contr: 29/02/2028

Inicio real: 02/11/2026

Fin actual: 29/02/2028

Último análisis: 02/11/2026

Fecha: 19/06/2026

Pag 1

Codi Segur de Verificació:
5bc292a5-c49c-4c72-92f5-a27a079d3cc3
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72429616
Data d'impressió: 28/09/2026 12:44:32
Pàgina 7 de 22

SIGNATURES
1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50
2.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIO MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026
3.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

Proyecto Ejecutivo de Urbanización de la zona verde del Parque del Botafoc

La Ventosa (Vizcaya) – Proyecto Ejecutivo Modificado

PREVISIÓN INICIAL DE CERTIFICACIONES MÍNIMAS


Estado: Plantificación Fecha inicio:02/11/2026 Fecha fin:29/02/2028

Fecha:19/06/26

Pág.:1

	Previsiones iniciales minimas	
	Por periodo	Acumulada
del 02/11/2026 hasta el 15/11/2026	26.065,53	26.065,53
del 16/11/2026 hasta el 15/12/2026	32.116,18	58.181,71
del 16/12/2026 hasta el 15/01/2027	228.709,02	286.890,73
del 16/01/2027 hasta el 15/02/2027	66.949,04	353.839,76
del 16/02/2027 hasta el 15/03/2027	63.760,99	417.600,75
del 16/03/2027 hasta el 15/04/2027	36.179,44	453.780,19
del 16/04/2027 hasta el 15/05/2027	21.060,79	474.840,98
del 16/05/2027 hasta el 15/06/2027	51.115,97	525.956,96
del 16/06/2027 hasta el 15/07/2027	68.460,01	594.416,97
del 16/07/2027 hasta el 15/08/2027	67.728,40	662.145,37
del 16/08/2027 hasta el 15/09/2027	298.315,52	960.460,89
del 16/09/2027 hasta el 15/10/2027	665.126,20	1.625.587,09
del 16/10/2027 hasta el 15/11/2027	727.293,17	2.352.880,26
del 16/11/2027 hasta el 15/12/2027	355.185,07	2.708.065,34
del 16/12/2027 hasta el 15/01/2028	429.647,97	3.137.713,31
del 16/01/2028 hasta el 15/02/2028	830.064,97	3.967.778,28
del 16/02/2028 hasta el 29/02/2028	997.992,87	4.965.771,15

BUR



Codi Segur de Verificació:
5bc292a5-c49c-4c72-92f5-a27a079d3cc3
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72429616
Data d'impressió: 28/09/2026 12:44:32
Pàgina 8 de 22

SIGNATURES
1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50
2.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026
3.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

Proyecto Prevision de Rehabilitación de la zona norte del Parque del Bosque

El Remate, (Entregando) - Proyecto Ejecutivo Modificado

PREVISION DE CERTIFICACIONES

Estado: Planificación

Fecha Inicio:02/11/2026

Fecha Fin:29/02/2028

Fecha:19/06/26

Folj.: 1

Tarea	Descripción	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
Código	Importe total asignado	19/11/2026	19/12/2026	19/01/2027	19/02/2027	19/03/2027	19/04/2027
0000	Tarea Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Trabajo Previo	45.396,33	22.689,17	45.396,33	45.396,33	45.396,33	45.396,33
0020	Elementos Varicos	6.399,65	0,00	6.399,65	6.399,65	6.399,65	6.399,65
0030	Payuqueros y Limitea	61.029,22	0,00	61.029,22	61.029,22	61.029,22	61.029,22
0040	Muros	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0050	Movimiento de Tierra	14.526,43	0,00	14.526,43	14.526,43	14.526,43	14.526,43
0070	Clasificación superficial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	Electricidad	21.251,65	0,00	21.251,65	21.251,65	21.251,65	21.251,65
0100	Muros de piedra seca	21.251,65	0,00	21.251,65	21.251,65	21.251,65	21.251,65
0110	Muros de piedra seca	21.251,65	0,00	21.251,65	21.251,65	21.251,65	21.251,65
0120	Trabajos	21.251,65	0,00	21.251,65	21.251,65	21.251,65	21.251,65
0130	Reparación y limpieza	21.251,65	0,00	21.251,65	21.251,65	21.251,65	21.251,65
0140	Elementos de protección	21.251,65	0,00	21.251,65	21.251,65	21.251,65	21.251,65
0150	Barreras	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0160	Payuqueros	61.029,22	0,00	61.029,22	61.029,22	61.029,22	61.029,22
0170	Limitea y barreras	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0180	Muros de piedra	21.251,65	0,00	21.251,65	21.251,65	21.251,65	21.251,65

Proyecto Prevision de Rehabilitación de la zona norte del Parque del Bosque

El Remate, (Entregando) - Proyecto Ejecutivo Modificado

PREVISION DE CERTIFICACIONES

Estado: Planificación


Fecha Inicio:02/11/2026

Fecha Fin:29/02/2028

Fecha:19/06/26

Folj.: 2

Tarea	Descripción	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
Código	Importe total asignado	19/11/2026	19/12/2026	19/01/2027	19/02/2027	19/03/2027	19/04/2027
0180	Activación de la zona	45.396,33	0,00	45.396,33	45.396,33	45.396,33	45.396,33
0190	Trabajos de limpieza	61.029,22	0,00	61.029,22	61.029,22	61.029,22	61.029,22
0200	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0210	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0220	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0230	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0240	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0250	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0260	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0270	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0280	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0290	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0300	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0310	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0320	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0330	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64
0340	Red de agua potable	193.244,64	0,00	193.244,64	193.244,64	193.244,64	193.244,64



SIGNATURES

1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50

2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026


3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

Påq.: 3

Page.: 3

[illegible]

Código	Descripción	Importe total asignado	13/02/2023		13/03/2023		15/04/2023	
			Periodo	Asignado	Periodo	Asignado	Periodo	Asignado
0008	Tarifa inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Facturas provisionales	45,386,33	0,00	45,386,33	0,00	45,386,33	0,00	45,386,33
0020	Electricidad	6,395,05	0,00	6,395,05	0,00	6,395,05	0,00	6,395,05
0030	Proveedores y líneas	61,932,22	0,00	61,932,22	0,00	61,932,22	0,00	61,932,22
0040	Miscel	153,246,44	0,00	153,246,44	0,00	153,246,44	0,00	153,246,44
0050	Mantenimiento de tarifas	145,065,03	0,00	145,065,03	0,00	145,065,03	0,00	145,065,03
0070	Comunicaciones imperfecciones	59,277,56	0,00	59,277,56	0,00	59,277,56	0,00	59,277,56
0080	Extintores	14,530,41	0,00	14,530,41	0,00	14,530,41	0,00	14,530,41
0100	Miscel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	Notas de pólizas mortuorias	21,253,05	0,00	21,253,05	0,00	21,253,05	0,00	21,253,05
0120	Explotación	38,721,20	0,00	38,721,20	0,00	38,721,20	0,00	38,721,20
0130	Rehabilitación y arreglo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0140	Electricidad	153,482,47	0,00	153,482,47	0,00	153,482,47	0,00	153,482,47
0150	Industria y servicios	443,350,16	0,00	443,350,16	0,00	443,350,16	0,00	443,350,16
0160	Balance de riesgo y	101,769,37	0,00	101,769,37	0,00	101,769,37	0,00	101,769,37



SIGNATURES

1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50


2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026

3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

Page: 5

Orden	Descripción	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo
Código	Importe total asignado	15/02/2027	15/03/2027	15/04/2027	
0155	Asistencias en mano de obra	5,50	5,50	5,50	5,50
0156	Compras de productos	5,50	5,50	5,50	5,50
0158	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0200	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0210	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0220	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0230	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0240	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0250	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0260	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0270	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0280	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0290	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0300	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0310	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0320	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0330	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0340	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0350	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0360	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0370	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0380	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0390	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0400	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0410	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0420	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0430	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0440	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0450	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0460	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0470	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0480	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0490	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0500	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0510	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0520	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0530	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0540	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0550	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0560	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0570	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0580	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0590	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0600	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0610	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0620	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0630	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0640	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0650	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0660	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0670	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0680	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0690	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0700	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0710	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0720	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0730	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0740	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0750	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0760	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0770	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0780	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0790	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0800	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0810	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0820	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0830	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0840	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0850	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0860	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0870	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0880	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0890	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0900	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0910	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0920	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0930	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0940	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0950	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0960	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0970	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0980	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
0990	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50
1000	RENTA DE MAQUINARIA	5,50	5,50	5,50	5,50

पदार्थः ॥

[illegible]

Codi Segur de Verificació:
5bc292a5-c49c-4c72-92f5-a27a079d3cc3
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72429616
Data d'impressió: 28/09/2026 12:44:32
Pàgina 11 de 22

SIGNATURES
1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50
2.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026
3.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

Proyecto Previsión de Rehabilitación de la zona norte del Parque del Bosque

El Verificador (Firmatario) - Proyecto Ejecutivo Modificado

PREVISIÓN DE CERTIFICACIONES

Estado: Planificación

Fecha Inicio:02/11/2026

Fecha Fin:29/02/2028

Folj. : 7

Tarea	Descripción	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
Código	Importe total asignado	15/06/2027	15/06/2027	15/06/2027	15/06/2027	15/06/2027	15/06/2027
0000	Tarea Inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Trabajo Previa	45.396,33	45.396,33	0,00	45.396,33	0,00	45.396,33
0002	Elementos Varicos	6.399,65	6.399,65	0,00	6.399,65	0,00	6.399,65
0003	Pavimentación y Limpieza	61.929,22	61.929,22	0,00	61.929,22	0,00	61.929,22
0004	Muros	151.244,64	151.244,64	0,00	151.244,64	0,00	151.244,64
0005	Movimiento de tierras	14.352,61	14.352,61	0,00	14.352,61	0,00	14.352,61
0006	Características arquitectónicas	14.352,61	14.352,61	0,00	14.352,61	0,00	14.352,61
0007	Electricidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	Muros de piedra seca	21.251,65	21.251,65	0,00	21.251,65	0,00	21.251,65
0009	Muros de piedra asoleada	21.251,65	21.251,65	0,00	21.251,65	0,00	21.251,65
0010	Escaleras	38.272,20	38.272,20	0,00	38.272,20	0,00	38.272,20
0011	Reparación y mantenimiento	151.244,64	151.244,64	0,00	151.244,64	0,00	151.244,64
0012	Reparación y mantenimiento	151.244,64	151.244,64	0,00	151.244,64	0,00	151.244,64
0013	Reparación y mantenimiento	151.244,64	151.244,64	0,00	151.244,64	0,00	151.244,64
0014	Reparación y mantenimiento	151.244,64	151.244,64	0,00	151.244,64	0,00	151.244,64
0015	Reparación y mantenimiento	151.244,64	151.244,64	0,00	151.244,64	0,00	151.244,64
0016	Reparación y mantenimiento	151.244,64	151.244,64	0,00	151.244,64	0,00	151.244,64
0017	Reparación y mantenimiento	151.244,64	151.244,64	0,00	151.244,64	0,00	151.244,64
0018	Reparación y mantenimiento	151.244,64	151.244,64	0,00	151.244,64	0,00	151.244,64
0019	Reparación y mantenimiento	151.244,64	151.244,64	0,00	151.244,64	0,00	151.244,64
0020	Reparación y mantenimiento	151.244,64	151.244,64	0,00	151.244,64	0,00	151.244,64

Proyecto Previsión de Rehabilitación de la zona norte del Parque del Bosque

El Verificador (Firmatario) - Proyecto Ejecutivo Modificado

PREVISIÓN DE CERTIFICACIONES


Estado: Planificación

Fecha Inicio:02/11/2026

Fecha Fin:29/02/2028

Folj. : 8

Tarea	Descripción	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
Código	Importe total asignado	15/06/2027	15/06/2027	15/06/2027	15/06/2027	15/06/2027	15/06/2027
0105	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0106	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0107	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0108	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0109	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0110	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0111	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0112	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0113	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0114	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0115	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0116	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0117	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0118	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0119	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0120	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0121	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0122	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0123	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0124	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0125	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0126	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0127	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0128	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0129	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0130	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0131	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0132	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0133	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0134	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0135	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0136	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0137	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0138	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0139	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54
0140	Activación de la zona norte	11.788,54	11.788,54	0,00	11.788,54	0,00	11.788,54



SIGNATURES

1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50

2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026

3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

Page.: 5

[illegible]

Page: 1

Cuenta	Descripción	13/08/2017			13/09/2017			15/10/2017		
		Importe	Total	asignado	Importe	Total	asignado	Importe	Total	asignado
0000	Tarifa básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Trámite de preinscripción	0,00	0,00	0,00	45.396,33	45.396,33	0,00	45.396,33	45.396,33	0,00
0002	Elementos varios	42.336,33	0,00	0,00	42.336,33	0,00	0,00	42.336,33	0,00	0,00
0003	Elementos varios	6.399,65	0,00	0,00	6.399,65	0,00	0,00	6.399,65	0,00	0,00
0004	Elementos varios	61.932,42	0,00	0,00	61.932,42	0,00	0,00	61.932,42	0,00	0,00
0005	Elementos varios	153.244,44	0,00	0,00	153.244,44	0,00	0,00	153.244,44	0,00	0,00
0006	Elementos varios	142.565,63	0,00	0,00	142.565,63	0,00	0,00	142.565,63	0,00	0,00
0007	Elementos varios	14.535,61	0,00	0,00	14.535,61	0,00	0,00	14.535,61	0,00	0,00
0008	Elementos varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	Elementos varios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Elementos varios	21.251,65	0,00	0,00	21.251,65	0,00	0,00	21.251,65	0,00	0,00
0011	Elementos varios	21.984,67	0,00	0,00	21.984,67	0,00	0,00	21.984,67	0,00	0,00
0012	Elementos varios	38.721,20	0,00	0,00	38.721,20	0,00	0,00	38.721,20	0,00	0,00
0013	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0014	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0015	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0016	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0017	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0018	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0019	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0020	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0021	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0022	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0023	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0024	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0025	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0026	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0027	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0028	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0029	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0030	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0031	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0032	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0033	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0034	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0035	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0036	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0037	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0038	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0039	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0040	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0041	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0042	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0043	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0044	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0045	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0046	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0047	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0048	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0049	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0050	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0051	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0052	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0053	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0054	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0055	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0056	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0057	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0058	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0059	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0060	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0061	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0062	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0063	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0064	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0065	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0066	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0067	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0068	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0069	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0070	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0071	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0072	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0073	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0074	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0075	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0076	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0077	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0078	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0079	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0080	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0081	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0082	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0083	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0084	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0085	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0086	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0087	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0088	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0089	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0090	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0091	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0092	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0093	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0094	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0095	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0096	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0097	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0098	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0099	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0100	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0101	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,00	0,00
0102	Elementos varios	157.672,87	0,00	0,00	157.672,87	0,0				

SIGNATURES

1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50


2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026

3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

Pàq.: 11

Trámite	Descripción	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo
Código	Importe total asignado	15/03/2027	15/09/2027	15/03/2027	15/03/2027
0155	Asistencias en mano de obra	51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-269			

Página: 12

[illegible]

Codi Segur de Verificació:
5bc292a5-c49c-4c72-92f5-a27a079d3cc3
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72429616
Data d'impressió: 28/09/2026 12:44:32
Pàgina 14 de 22

SIGNATURES
1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50
2.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026
3.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

Proyecto: Proyecto de rehabilitación de la zona norte del Parque del Bosque

El Remitente (Entregador) - Proyecto Ejecutivo Modificado

PREVISIÓN DE CERTIFICACIONES

Estado: Planificación

Fecha Inicio:02/11/2026

Fecha Fin:29/02/2028

Fecha:19/06/26

Fpág.: 13

Tarea Código	Descripción	Importe total asignado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
0000	Tarea Inicial	0,00	01-01-01	0,00	01-01-01	0,00	01-01-01	0,00
0001	Trabajo Previo	43.396,33	01-01-01	43.396,33	01-01-01	43.396,33	01-01-01	43.396,33
0020	Elementos Varicos	6.399,65	01-01-01	6.399,65	01-01-01	6.399,65	01-01-01	6.399,65
0030	Pavimentación y Limpieza	61.029,22	01-01-01	61.029,22	01-01-01	61.029,22	01-01-01	61.029,22
0040	Muros	151.244,64	01-01-01	151.244,64	01-01-01	151.244,64	01-01-01	151.244,64
0060	Movimiento de tierras	14.532,61	01-01-01	14.532,61	01-01-01	14.532,61	01-01-01	14.532,61
0070	Características arquitectónicas	14.532,61	01-01-01	14.532,61	01-01-01	14.532,61	01-01-01	14.532,61
0080	Electricidad	0,00	01-01-01	0,00	01-01-01	0,00	01-01-01	0,00
0100	Muros de piedra seca	21.251,65	01-01-01	21.251,65	01-01-01	21.251,65	01-01-01	21.251,65
0110	Muros de piedra mampostería	21.252,67	01-01-01	21.252,67	01-01-01	21.252,67	01-01-01	21.252,67
0120	Escaleras	21.002,67	01-01-01	21.002,67	01-01-01	21.002,67	01-01-01	21.002,67
0130	Reparación y mantenimiento	38.212,20	01-01-01	38.212,20	01-01-01	38.212,20	01-01-01	38.212,20
0140	Elementos decorativos	157.492,87	01-01-01	157.492,87	01-01-01	157.492,87	01-01-01	157.492,87
0150	Bambúes	151.472,87	01-01-01	151.472,87	01-01-01	151.472,87	01-01-01	151.472,87
0160	Pavimentación	52.784,34	01-01-01	52.784,34	01-01-01	52.784,34	01-01-01	52.784,34
0170	Limpieza y mantenimiento	114.440,33	01-01-01	114.440,33	01-01-01	114.440,33	01-01-01	114.440,33
0180	Balaustrado y muros	32.353,99	01-01-01	32.353,99	01-01-01	32.353,99	01-01-01	32.353,99

Proyecto: Proyecto de rehabilitación de la zona norte del Parque del Bosque

El Remitente (Entregador) - Proyecto Ejecutivo Modificado

PREVISIÓN DE CERTIFICACIONES

Estado: Planificación

Fecha Inicio:02/11/2026

Fecha Fin:29/02/2028

Fecha:19/06/26

Fpág.: 14

Tarea	Descripción	Importe total asignado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado
0185	Activaciones en muro de Roca	31.084,34	01-01-01	31.084,34	01-01-01	31.084,34	01-01-01	31.084,34
0186	Características y previsiones	18.405,46	01-01-01	18.405,46	01-01-01	18.405,46	01-01-01	18.405,46
0187	Características y previsiones	18.405,46	01-01-01	18.405,46	01-01-01	18.405,46	01-01-01	18.405,46
0200	Red de AGUA POTABLE - AGUA	101.319,62	01-01-01	101.319,62	01-01-01	101.319,62	01-01-01	101.319,62
0210	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0220	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0230	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0240	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0250	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0260	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0270	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0280	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0290	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0300	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0310	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0320	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0330	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0340	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0350	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0360	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0370	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0380	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0390	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0400	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0410	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0420	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0430	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0440	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0450	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0460	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0470	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0480	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0490	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0500	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0510	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0520	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0530	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0540	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0550	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0560	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0570	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0580	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0590	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0600	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0610	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0620	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0630	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0640	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0650	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0660	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0670	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0680	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0690	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0700	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0710	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0720	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0730	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0740	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0750	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0760	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0770	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0780	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0790	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0800	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0810	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0820	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0830	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0840	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0850	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0860	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0870	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0880	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0890	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0900	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0910	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0920	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0930	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0940	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0950	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0960	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0970	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0980	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
0990	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1000	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1010	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1020	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1030	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1040	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1050	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1060	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1070	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1080	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1090	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1100	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1110	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1120	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1130	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1140	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1150	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1160	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1170	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1180	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1190	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51	01-01-01	34.425,51
1200	Red de AGUA POTABLE	34.425,51	01-01-0					

SIGNATURES

1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50

2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026


3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

Påq.: 15

Pàg.: 15

Page: 14

Page: 14



SIGNATURES

1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50

2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026

3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026


Page.: 17

Orden	Descripción	Periodo	Asignado	Asignado	Periodo	Asignado	Asignado
Código	Importe	Fecha	Asignado	Asignado	Fecha	Asignado	Asignado
0155	Asignaciones en mano de obra	01-01-2028	31,604.54	0.00	01-01-2028	31,604.54	0.00
0156	Costos de producción	01-01-2028	67,402.25	0.00	01-01-2028	67,402.25	0.00
0200	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	31,333.51	31,333.51	01-01-2028	62,797.52	62,797.52
0201	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	104,319.62	0.00	01-01-2028	2,342.45	69,797.52
0202	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	104,319.62	0.00	01-01-2028	104,319.62	0.00
0203	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	34,625.51	0.00	01-01-2028	34,625.51	0.00
0204	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	35,375.50	0.00	01-01-2028	55,375.50	0.00
0205	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	46,487.35	0.00	01-01-2028	46,487.35	0.00
0206	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	132,819.96	0.00	01-01-2028	132,819.96	0.00
0207	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	289,601.94	0.00	01-01-2028	289,601.94	0.00
0208	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	271,567.60	0.00
0209	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	271,567.60	0.00	01-01-2028	271,567.60	0.00
0210	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	163,137.00	0.00	01-01-2028	163,137.00	0.00
0211	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0212	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0213	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0214	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0215	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0216	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0217	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0218	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0219	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0220	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0221	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0222	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0223	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0224	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0225	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0226	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0227	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0228	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0229	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0230	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0231	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0232	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0233	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0234	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0235	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0236	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0237	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0238	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0239	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0240	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0241	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0242	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0243	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0244	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0245	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0246	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0247	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0248	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0249	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0250	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0251	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0252	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0253	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0254	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0255	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0256	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0257	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0258	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0259	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0260	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0261	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0262	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0263	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0264	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0265	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0266	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0267	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0268	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0269	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0270	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0271	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0272	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0273	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0274	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0275	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0276	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0277	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0278	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0279	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0280	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0281	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0282	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0283	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0284	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0285	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0286	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0287	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0288	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0289	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0290	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0291	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0292	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0293	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0294	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0295	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0296	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0297	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0298	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0299	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0300	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0301	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0302	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0303	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0304	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0305	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0306	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0307	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0308	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0309	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0310	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0311	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0312	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0313	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0314	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	0.00
0315	RENTA DE MAQUINARIA	01-01-2028	108,768.48	0.00	01-01-2028	108,768.48	

Page.: 16


[illegible]

EUR



Codi Segur de Verificació:
5bc292a5-c49c-4c72-92f5-a27a079d3cc3
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72429616
Data d'impressió: 28/09/2026 12:44:32
Pàgina 17 de 22

SIGNATURES
1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50
2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIO MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026
3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026



PREVISIONES CONTINGES			CERTIFICACIONES			PREVISIONES ACTUALES		
Periodo	Acumulada		Periodo	%	Acumulada	Periodo	Acumulada	
15/11/2024		P1=0				01/12/24	837.146,43	P1=0
		U1=0				24.095,33	24.095,33 U1=0	
15/12/2024		P1=0				140.394,13	1.017.465,56 P1=0	
		U1=0				13.214,44	13.214,44 U1=0	
15/1/2025		P1=0				40.354,43	1.057.820,00 P1=0	
		U1=0				228.709,42	1.098.114,07 U1=0	
15/2/2025		P1=0				73.759,44	1.171.873,51 P1=0	
		U1=0				64.945,44	1.236.818,95 U1=0	
15/3/2025		P1=0				111.399,43	1.348.218,38 P1=0	
		U1=0				42.464,43	1.390.682,81 U1=0	
15/4/2025		P1=0				21.239,44	1.411.922,25 P1=0	
		U1=0				16.239,44	1.428.161,69 U1=0	
15/5/2025		P1=0				90.120,41	1.518.282,10 P1=0	
		U1=0				21.069,75	1.539.351,85 U1=0	
15/6/2025		P1=0				64.300,44	1.603.652,29 P1=0	
		U1=0				51.115,43	1.654.767,72 U1=0	
15/7/2025		P1=0				74.954,43	1.729.722,15 P1=0	
		U1=0				8.464,43	1.738.186,58 U1=0	
15/8/2025		P1=0				285.054,40	2.023.241,00 P1=0	
		U1=0				47.728,40	2.070.969,40 U1=0	
15/9/2025		P1=0				594.727,42	2.665.696,82 P1=0	
		U1=0				244.115,42	2.909.812,24 U1=0	
15/10/2025		P1=0				501.142,43	3.410.954,67 P1=0	
		U1=0				401.242,43	3.812.197,10 U1=0	

EUR

PREVISIONES CONTINGES			CERTIFICACIONES			PREVISIONES ACTUALES		
Periodo	Acumulada		Periodo	%	Acumulada	Periodo	Acumulada	
15/11/2023		P1=0				216.700,49	3.136.493,13 P1=0	
		U1=0				727.293,17	3.863.786,30 U1=0	
15/12/2023		P1=0				471.841,13	4.335.627,43 P1=0	
		U1=0				32.464,13	4.368.091,56 U1=0	
15/1/2024		P1=0				608.149,13	4.976.240,69 P1=0	
		U1=0				429.444,13	5.405.684,82 U1=0	
15/2/2024		P1=0				830.044,13	6.235.728,95 P1=0	
		U1=0				31.144,13	6.266.873,08 U1=0	
15/3/2024		P1=0				979.244,13	7.246.117,21 P1=0	
		U1=0				4.065.711,13 U1=0		

EUR

Resumen de Previsiones y Certificaciones por Periodos
Fecha Inicio: 01/11/2024
Fecha Fin: 30/09/2026
Página: 1

Proyecto Ejecutivo de Urbanización de la zona verde del Parque del Bosque

El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

Resumen de Previsiones y Certificaciones por Periodos
Fecha Inicio: 01/11/2024
Fecha Fin: 30/09/2026
Página: 2

Proyecto Ejecutivo de Urbanización de la zona verde del Parque del Bosque

El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

Codi Segur de Verificació: 5bc292a5-c49c-4c72-92f5-a27a079d3cc3
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72429616
Data d'impressió: 28/09/2026 12:44:32
Pàgina 18 de 22

SIGNATURES
1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50
2.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026
3.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

Proyecto Planteamiento de Urbanización de la zona verde del Parque del Suroeste

El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

LISTA DE ENLACES

Fecha:19/06/26

Estado:Plantación

Fecha Inicio:02/11/2026

Fecha Fin:29/02/2028

Página: 1

PREEXISTENTE						TABLA						CONEXISTENTE											
Tarea		Tip.		Dur. Cal. Mts		Código		Descripción		Tip.		Dur. Cal. Mts		Código		Descripción		Tip.		Dur. Cal. Mts			
0000	Tarea Inicial	FI	0	1	0	0010	Tarea Inicial	FI	0	1	0	0010	Trabajos previos	FI	0	1	0	0010	Trabajos previos	FI	0	1	0
													X001	Reserva y parcela en viñedo de arbolado	FI	0	1	135					
													X002	Reserva planta arborescente y herbacea	FI	0	1	184					
							0010	Trabajos previos					0010	Pavimentos y límites	FI	0	1	11					
													0040	Muros	FI	0	1	15					
							0020	Elementos varios					0020	Movimiento de tierras	FI	0	1	0					
0010	Trabajos previos	FI	0	1	0	0010	Elementos varios						0060	Movimiento de tierras	FI	0	1	0					
0010	Trabajos previos	FI	0	1	11	0010	Pavimentos y límites						0060	Movimiento de tierras	FI	0	1	11					
0010	Trabajos previos	FI	0	1	15	0010	Muros						0060	Movimiento de tierras	FI	0	1	15					
						0060	Movimiento de tierras						0140	Elementos biotecnología	FI	38	1	151					
						0275	OBRA DE CONEXION EXTERNAS						0275		FI	0	1	95					
						0280	Trabajos previos jardineria						0280		FI	0	1	34					
						X003	Trenamiento de arbolado						X003		FI	20	1	235					
0020	Elementos varios	FI	0	1	0	0070	Conexiones superficiales						0070		FI	0	1	0					

Proyecto Planteamiento de Urbanización de la zona verde del Parque del Suroeste

El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

LISTA DE ENLACES

Fecha:19/06/26


Estado:Plantación

Fecha Inicio:02/11/2026

Fecha Fin:29/02/2028

Página: 2

PREEXISTENTE					TABLA					CONEXISTENTE							
Código	Descripción	Tipo	Dur.	Cal.	Med.	Código	Descripción	Tipo	Dur.	Cal.	Med.	Código	Descripción	Tipo	Dur.	Cal.	Med.
0030	Pavimentos y límites	FI	0	1	11							0100	Muros de piedra anclada	FI	0	1	30
0040	Muros	FI	0	1	15							0100	Muros de piedra seca	FI	0	1	30
						0070	Conexiones superficiales					0100	Muros de piedra seca	FI	0	1	0
												0110	Muros de piedra anclada	FI	0	1	0
												0120	Escaleras	FI	0	1	17
0060	Movimiento de tierras	FI	0	1	0							0090	Estructuras	FI	0	1	0
						0090	Estructuras					0130	Actuaciones en muro Riera	FI	0	1	107
0070	Conexiones superficiales	FI	0	1	0							0130	Impermeabilización y drenaje de muros	FI	0	1	0
0060	Movimiento de tierras	FI	0	1	30	0100	Muros de piedra seca					0130	Impermeabilización y drenaje de muros	FI	0	1	0
												0130	Actuaciones en muro Riera	FI	0	1	107
0070	Conexiones superficiales	FI	0	1	0							0130	Actuaciones en muro Riera	FI	0	1	107
0070	Conexiones superficiales	FI	0	1	0							0130	Impermeabilización y drenaje de muros	FI	0	1	0
						0120	Escaleras					0130	Actuaciones en muro Riera	FI	0	1	102



Codi Segur de Verificació: 5bc292a5-c49c-4c72-92f5-a27a079d3cc3
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72429616
Data d'impressió: 28/09/2026 12:44:32
Pàgina 19 de 22

SIGNATURES
1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50
2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026
3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

Proyecto Planteamiento de Urbanización de la zona verde del Parque del Suroeste

El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

LISTA DE ENLACES

Fecha:19/06/26

Estado:Plantación

Fecha:19/06/26

Fecha:19/06/2026

Página: 3

P R E C E D E N T E						T A B L A						C O N S E C U T I V O					
Código	Descripción	Tarea	Tip.	Dur.	Cal. Med.	Código	Descripción	Tarea	Tip.	Dur.	Cal. Med.	Código	Descripción	Tarea	Tip.	Dur.	Cal. Med.
0070	Clasificación superficial	FI	0	1	17												
0090	Estructuras	FI	0	1	0	0110	Impermeabilización drenaje de muros	Y				0150	Subases	FI	0	1	0
0100	Muros de piedra seca	FI	0	1	0												
0110	Muros de piedra asotada	FI	0	1	0												
0160	Movimiento de tierras	II	38	1	135	0140	Elementos biotecnología					X007	Sistema de predos (trinchera)	FI	0	1	151
						0150	Subases					X005	Sustrato y plantación árboles	FI	0	1	162
												0210	RED ELÉCTRICA BT	FI	0	1	15
												0230	RED TELECOMUNICACIONES	FI	0	1	36
												0240	RED RESIDUALES	FI	0	1	20
												0250	RED PLUVIALES Y DRENANTE	FI	0	1	10
0120	Escaleras	FI	0	1	17							0170	Limites y bordillos	FI	0	1	20
0130	Impermeabilización y drenaje de muros	FI	0	1	0							0200	RED DE AGUA POTABLE - ALTA	FI	0	1	0
0170	Limites y bordillos	FI	0	1	20	0160	Pavimentos	0190	Carreteras y protecciones	FI	0	1	0				

Proyecto Planteamiento de Urbanización de la zona verde del Parque del Suroeste

El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

LISTA DE ENLACES

Fecha:19/06/26


Estado:Plantación

Fecha:19/06/26

Fecha:19/06/2026


Página: 4

P R E C E D E N T E					T A B L A					C O N S E C U T I V O					
Código Descripción	Tarea	Tip.	Dur. Cal.	Med.	Código Descripción	Tarea	Tip.	Dur. Cal.	Med.	Código Descripción	Tarea	Tip.	Dur. Cal.	Med.	
0200 RED DE AGUA POTABLE - ALTA		FI	0	1	25					0260 RED ALIBORADO		FI	0	1	10
0210 RED DE AGUA POTABLE		FI	0	1	0							FI	0	1	10
0220 RED ELÉCTRICA BT		FI	0	1	15							FI	21	1	35
0230 RED TELECOMUNICACIONES		FI	0	1	30										
0240 RED RESIDUALES		FI	0	1	20										
0250 RED PLUVIALES Y DRENANTE		FI	0	1	10										
0270 RED DE AGUA		FI	0	1	34										
						0170 Limites y bordillos				0180 Barridos de riego y riego		FI	0	1	61
0150 Subases		FI	0	1	20					0160 Pavimentos		FI	0	1	20
0170 Limites y bordillos		FI	0	1	61	0180 Barridos de riego y riego				0190 Traca fi		FI	0	1	61
0090 Estructuras		FI	0	1	107	0185 Actuaciones en muro de agua				0190 Carreteras y protecciones		FI	0	1	102
0100 Muros de piedra seca		FI	0	1	107										
0110 Muros de piedra asotada		FI	0	1	107										
0120 Escaleras		FI	0	1	102										



Codi Segur de Verificació:
5bc292a5-c49c-4c72-92f5-a27a079d3cc3
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72429616
Data d'impressió: 28/09/2026 12:44:32
Pàgina 20 de 22

SIGNATURES
1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50
2.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIO MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026
3.- Tramitació Electrònica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026



Proyecto Planteamiento de Urbanización de la zona verde del Parque del Suroeste

El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

LISTA DE ENLACES

Fecha:19/06/26

Estado:Platificación

Fecha Inicio:02/11/2026

Fecha Fin:19/02/2028

Página: 5

PRECEDENTE				TABLA				CONSECUTIVO			
Código Descripción	Tarea	Tip.	Dur.	Cal.	Mo/aj	Código Descripción	Tarea	Tip.	Dur.	Cal.	Mo/aj
						0180	Cerrajería y protecciones	FI	0	1	0
0160 Pavimentos	FI	0	1	0		2222	Tasca FI	FI	0	1	9
0185 Actuaciones en muro Haza	FI	0	1	106		0130	Semalización	FI	0	1	0
						0200	RED DE AGUA POTABLE - ALTA	FI	0	1	0
0150 Subbases	FI	0	1	0		0160	Pavimentos	FI	0	1	26
0200 RED DE AGUA POTABLE - ALTA	FI	0	1	0		0160	Pavimentos	FI	0	1	0
0210 RED DE AGUA POTABLE	FI	0	1	116		0260	RED ELECTRICIDAD BT	FI	0	1	71
0215 OBRAS DE COMEXION EXTERNAS	FI	0	1	116		0160	Pavimentos	FI	0	1	15
						0160	Pavimentos	FI	0	1	30
0150 Subbases	FI	0	1	106		0160	Pavimentos	FI	0	1	20
0215 OBRAS DE COMEXION EXTERNAS	FI	0	1	106		0160	Pavimentos	FI	0	1	10
0150 Subbases	FI	0	1	106		0160	Pavimentos	FI	0	1	10
0215 OBRAS DE COMEXION EXTERNAS	FI	0	1	96							

Proyecto Planteamiento de Urbanización de la zona verde del Parque del Suroeste

El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

LISTA DE ENLACES

Fecha:19/06/26

Estado:Platificación

Fecha Inicio:02/11/2026

Fecha Fin:19/02/2028

Página: 6

PRECEDENTE				TABLA				CONSECUTIVO			
Código Descripción	Tarea	Tip.	Dur.	Cal.	Mo/aj	Código Descripción	Tarea	Tip.	Dur.	Cal.	Mo/aj
0160 Pavimentos	FI	21	1	38		0260	RED ELECTRICIDAD BT	FI	0	1	39
0220 RED ELECTRICIDAD BT	FI	0	1	71		0270	RED DE AGUA	FI	0	1	34
0250 Preparación del terreno y FI	FI	0	1	34		X005	Sanitario y pluviales	FI	0	1	51
substitución plantación						2222	Tasca FI	FI	0	1	116
						0260	RED ELECTRICIDAD BT	FI	0	1	105
0215 OBRAS DE COMEXION EXTERNAS	FI	0	1	95		0260	RED ELECTRICIDAD BT	FI	0	1	95
						0210	RED DE AGUA POTABLE	FI	0	1	110
0260 Movimiento de tierras	FI	0	1	95		X007	Sistema de puentes	FI	23	1	143
						0290	Preparación del terreno y FI	FI	0	1	34
0260 Movimiento de tierras	FI	0	1	34							
						0290	Preparación del terreno y FI	FI	0	1	72
						X005	Sanitario y pluviales	FI	0	1	72

Codi Segur de Verificació: 5bc292a5-c49c-4c72-92f5-a27a079d3cc3
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72429616
Data d'impressió: 28/09/2026 12:44:32
Pàgina 21 de 22

SIGNATURES
1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50
2.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026
3.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

Proyecto Planteamiento de Urbanización de la zona verde del Parque del Suroeste

El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

LISTA DE ENLACES

Fecha:19/06/26

Página: 7

Estado: Planificación

Fecha Inicio:02/11/2026

Fecha Fin:29/02/2028

PRECEDENTE				TAREA				CONSECUTIVO			
Código Descripción	Tarea	Tip.	Dur.	Cal.	MoJ.	Código Descripción	Tarea	Tip.	Dur.	Cal.	MoJ.
0280 Trabajos previos jardinería	FI	0	1	34		0290 Preparación del terreno y abastecimiento plantación	FI	0	1	91	
0303 Transplante de arbolado	FI	0	1	239	0310 Mantenimiento de jardinería	FI	0	1	0		
0304 Sanitario y plantación	FI	0	1	22		0282 Tarea FI	FI	0	1	0	
0305 Sanitario y plantación	FI	0	1	0							
0306 Siembra de prados (Florido naturalizado)	FI	0	1	45							
0307 Siembra de prados (Florido naturalizado)	FI	0	1	126							
0360 Pagamentos	FI	0	1	14		0320 Elementos urbanos	FI	0	1	10	
0390 Cerdas y protecciones	FI	0	1	0	0330 Señalización	FI	0	1	10		
0320 Elementos urbanos	FI	0	1	10		0282 Tarea FI	FI	0	1	0	
0390 Cerdas y protecciones	FI	0	1	0	0360 Varas	FI	0	1	0		

Proyecto Planteamiento de Urbanización de la zona verde del Parque del Suroeste

El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

LISTA DE ENLACES

Fecha:19/06/26

Página: 8

Estado: Planificación

Fecha Inicio:02/11/2026


Fecha Fin:29/02/2028

PRECEDENTE				TAREA				CONSECUTIVO			
Código Descripción	Tarea	Tip.	Dur.	Cal.	MoJ.	Código Descripción	Tarea	Tip.	Dur.	Cal.	MoJ.
0320 Elementos urbanos	FI	0	1	10	0340 Varas	0350 Gestión de residuos de NPK, fitosan y otros	FI	0	1	0	
					0360 Gestión de Residuos de la construcción						
					0370 Control de calidad						
					0380 Seguridad y Salud Laboral						
0600 Tarea Inici	FI	0	1	159	0303 Retorno y trabajo en vivo de arbolado	0304 Sanitario y plantación	FI	0	1	159	
					0302 Retorno planta arbustiva y vivero de arbolado	0304 Siembra de prados (Florido naturalizado)	FI	0	1	197	
						0307 Siembra (transitable) de prados	FI	0	1	184	
0600 Tarea Inici	FI	0	1	184		0305 Sanitario y plantación	FI	0	1	156	
					0303 Transplante de arbolado	0282 Tarea FI	FI	0	1	256	
0660 Montante de tierras	FI	20	1	235		0310 Mantenimiento de jardinería	FI	0	1	235	

0290 Preparación del terreno y FI 0 1 72 0304 Sanitario y plantación 0282 Tarea FI

mantenimiento plantación

arbolado



Codi Segur de Verificació:
5bc292a5-c49c-4c72-92f5-a27a079d3cc3
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01431634_2026_72429616
Data d'impressió: 28/09/2026 12:44:32
Pàgina 22 de 22

SIGNATURES
1.- ANA COELLO (R: B66237041), 19/06/2026 11:50
2.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT INICIALMENT PER ACORD DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL DE DATA 29 DE JUNY DE 2026
3.- Tramitació Electrónica. DILIGENCIA PER FER CONSTAR QUE AQUEST PROJECTE HA ESTAT APROVAT DEFINITIVAMENT EN DATA 20 D AGOST DE 2026

Proyecto Planteamiento de Urbanización de la zona verde del Parque del Boticoc

El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

LISTA DE ENLACES

Estado: Planificación

Fecha:19/06/26

Fecha:19/06/26

Página: 9

P R E C E D E N T E						T A B L A					
Código	Descripción	Tipo	Dur.	Cal.	Mod.	Código	Descripción	Tipo	Dur.	Cal.	Mod.
X001	Reserva y atención en vivero FI de abetillo	FI	0	1	196						
0101	Elementos biológicos	FI	0	1	168	X005	Semillero y plantación				
0270	RED DE RIEGO	FI	0	1	54						
0290	Preparación del terreno y sustitución plantación	FI	0	1	72						
X002	Reserva planta arbustiva y perenne	FI	0	1	196						
0290	Preparación del terreno y sustitución plantación	FI	21	1	81	X006	Siembra de prados (FLOTABO)				
X002	Reserva planta arbustiva y perenne	FI	0	1	197						
0101	Elementos biológicos	FI	0	1	151	X007	Siembra de prados (FLOTABO)				
0280	Trabajos previos jardinería	FI	23	1	143						
X002	Reserva planta arbustiva y perenne	FI	0	1	186						
0180	Baixas de riesgo y mantenimiento	FI	0	1	61	2222	Tarea FI				
C O N S E C U T I V O											
Código	Descripción	Tipo	Dur.	Cal.	Mod.						
0101	Mantenimiento de 1a FI	FI	0	1	21						

Proyecto Planteamiento de Urbanización de la zona verde del Parque del Boticoc

El Vendrell (Tarragona) - Proyecto Ejecutivo Modificado

LISTA DE ENLACES

Estado: Planificación

Fecha:19/06/26

Fecha:19/06/26

Página: 10

P R E C E D E N T E					T A B L A					C O N S E C U T I V O				
Tarea		Dur.		Enlace	Tarea		Dur.		Enlace	Tarea		Dur.		Enlace
Código	Descripción	Tipo	Cal.	Mod.	Código	Descripción	Tipo	Cal.	Mod.	Código	Descripción	Tipo	Cal.	Mod.
0190	Cercas y protecciones	FI	0	1	9	2222	Tarea FI							
0260	RED ALBERGADO	FI	0	1	38									
0270	RED DE RIEGO	FI	0	1	115									
0310	Mantenimiento de jardinería	1a FI	0	1	0									
0330	semilleros	FI	0	1	0									
0340	Varicos	FI	0	1	0									
X003	transparencia de arbolado	FI	0	1	256									
X004	Semillero y plantación arbolado	FI	0	1	43									
X005	Semillero y plantación arbolados	FI	0	1	21									
X006	Siembra de prados (floridos naturalizados)	FI	0	1	66									
X007	Siembra de prados (floridos)	FI	0	1	141									

