



AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA

Informe de Motivació per a la tramitació urgent de l'expedient de Contractació d'Obres

1. Objecte del Contracte

El present informe té per objecte justificar la necessitat de declarar la tramitació urgent de l'expedient de contractació per a l'execució de l'obra de Gestió d'Aigua al Terme Municipal de Riu de Cerdanya.

2. Dades principals de la contractació

Pressupost base de licitació: 78.566,06 €

Procediment Proposat Obert Simplificat Urgent (art 159.6 LCSP)

Data límit de justificació: 21 de setembre de 2026

3. Antecedent i Situació actual

Aquesta actuació es troba vinculada directament a una subvenció pública concedida a aquest Ajuntament per un import destinat exclusivament a la digitalització i millora de l'eficiència de les xarxes d'aigua en baixa.

D'acord amb les bases reguladores i la resolució de concessió de l'esmentat finançament, l'obra ha d'estar completament executada, finalitzada i justificada, com a límit improrrogable, el pròxim 21 de desembre de 2026. El compliment d'aquesta data és condició sine qua non per a la percepció dels fons o, si escau, per evitar la revocació i el reintegrament de la subvenció atorgada.

3. Justificació de la Urgència (Art. 119 LCSP)

L'article 119 de la LCSP permet la tramitació urgent dels expedients quan es respongui a una necessitat inajornable o quan la celebració del contracte s'hagi d'accelerar per raons d'interès públic. En el present cas, concorren de forma simultània els següents motius:

- **Risc imminent de pèrdua econòmica (Perjudici patrimonial):** Els terminis que requereix la tramitació per la via ordinària farien impossible adjudicar, formalitzar i executar les obres abans de la data límit del 21 de desembre de 2026. La impossibilitat temporal derivaria directament en la pèrdua del finançament extern, obligant l'Ajuntament a assumir la despesa de 95.064,93 € amb fons propis o a renunciar a una millora estructural de la xarxa, fet que perjudica greument les finances locals.
- **Interès general i sostenibilitat del recurs:** La renovació dels comptadors és una mesura crítica per optimitzar el rendiment de la xarxa hidràulica municipal, reduir l'aigua no registrada i combatre l'estrès hídric actual. Qualsevol retard en la seva implementació afecta de manera directa el servei públic i l'interès dels ciutadans.
- **Idoneïtat de la reducció de terminis:** En tractar-se d'una obra de menor complexitat tècnica (substitució de comptadors) amb un pressupost inferior als 100.000 €, la celeritat administrativa de la urgència no menysprea els principis de concurrència i transparència, sinó que garanteix la viabilitat material del projecte dins del marc temporal de la subvenció.



AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA

4. Efectes de la Declaració d'Urgència i Procediment recomanat

La declaració d'urgència implica:

1. La reducció a la meitat dels terminis de la licitació i adjudicació.
2. La preferència de despatx de l'expedient per part dels serveis municipals i d'intervenció.
3. L'obligació d'iniciar l'execució de l'obra en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la formalització del contracte.

Atès que l'import és de 78.566,06 €, més IVA, situant-se per sota del llindar dels 80.000 € de Valor Estimat (sense IVA), es proposa articular la contractació mitjançant el procediment Obert Simplificat de l'article 159.6 LCSP (Urgent) combinat amb la declaració d'urgència. Això permetrà reduir el termini de presentació d'ofertes a un mínim de 10 dies hàbils, assegurant així el compliment de la fita del 21 de desembre de 2026.

5. Conclusió i Proposta

Per tot el que s'ha exposat, es proposa a l'òrgan de contractació que DECLARI LA TRAMITACIÓ URGENT de l'expedient d'obres referenciat, per concórrer les raons d'interès públic i necessitat inajornable legalment exigides.

A Riu de Cerdanya, el 5 d'octubre de 2026

La Secretària acctal.