

**DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I
PROJECTE DE MILLORES DE LES INSTAL·LACIONS I RENOVACIÓ DE LA XARXA
D'ABASTAMENT D'AIGUA MUNICIPAL DE TORREGROSSA**

EXPEDIENT: 154/2025

REUNITS

D'una banda, l'**Ajuntament de Torregrossa**, amb CIF P2523100G, representat per l'Alcaldesa Maribel Zamora Urrea, en exercici de les competències que li atribueix la legislació de règim local.

I de l'altra, **IRRIGA WATER SOLUTIONS S.L.**, amb NIF B25323809 representada per Joan Pallé Torres, amb capacitat suficient per obligar la societat en aquest acte.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar la present modificació contractual.

EXPOSEN

Primer. Que en data 10 de febrer de 2026 es va formalitzar el contracte d'obres corresponent al projecte **MILLORES DE LES INSTAL·LACIONS I RENOVACIÓ DE LA XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA DE TORREGROSSA**, adjudicat a l'empresa IRRIGA, S.L.

Segon. Que durant l'execució de les obres s'ha considerat convenient modificar una de les solucions constructives previstes i que ha comportat la redacció d'una memòria de modificació de projecte sense alterar-ne l'objecte ni les condicions econòmiques essencials del contracte.

Tercer. Que, mitjançant acord de la Junta de Govern (òrgan de contractació) de data 09/10/2026, s'ha aprovat la modificació del contracte i del modificat de projecte, d'acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, així com la resta de normativa aplicable.

En conseqüència,

ACORDEN

Primer. Objecte de la modificació

Es formalitza la modificació del contracte d'obres consistent en canviar el gruix del material previst inicialment per al recobriment del dipòsit d'acumulació d'aigua neta, amb la finalitat e que tingui la resistència adequada per suportar les tensions que passarà de 0,5 a 1,5 mm i tanmateix les actuacions d'obra civil d'eliminació dels perfils vius dels murs centrals del dipòsit.

Segon. Condicions econòmiques

La modificació aprovada **comporta un increment, tot i que no supera l'import de licitació inicial.**

En conseqüència:

- Es modifica l'import del contracte, s'incrementa la partida 01.09.AB del projecte en 25.603,60 (vint-i-cinc mil sis-cents tres euros amb seixanta cèntims), un cop ja aplicada la baixa.
- No és necessari aprovar cap despesa addicional al no superar l'import de licitació i per tant la reserva de crèdit
- Caldrà modificar l'import de la garantia definitiva constituïda pel contractista en la part corresponent a l'increment.

Tercer. Vigència de la resta de clàusules

La resta de clàusules i condicions del contracte formalitzat el dia 10 de febrer de **2026** romanen inalterades i continuen plenament vigents en tots els seus termes.

I, en prova de conformitat, les parts formalitzen la present modificació contractual, que es considera incorporada al contracte d'obres des de la seva signatura electrònica.

A Torregrossa, a la data de la darrera signatura electrònica.

Per l'Ajuntament de Torregrossa

L'Alcaldeessa, Maribel Zamora Urrea

Per Irriga, S.L.

El representant de l'empresa