

Acord

Data de l'acord: 23 d'octubre de 2026

Òrgan: Ple

Unitat: Àrea Secretaria

Expedient: 4316870005-2026-0000305

Aprovació annex interpretatiu i plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació de les obres pendents del pas de vianants del Carrer de l'Era

S'aprova per unanimitat, adoptant-se el següent acord:

Fets

Per resolució del Ple de data 12 de desembre de 2025 es va aprovar l'expedient de contractació de les obres compreses en el projecte de pas de vianants del Carrer del Era, que comprenia entre d'altres, l'aprovació de la despesa amb IVA inclòs per import de 99.345,98 € més 20.862,66 € en concepte d'IVA, que fan un total de 120.208,64 €, i l'aprovació del plec de clàusules administratives particulars.

Per acord de Ple de data 13 de febrer de 2026 es va resoldre adjudicar a el contracte a l'empresa OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.L per import de 98.898,92 € mes 20.768,77 € en concepte d'IVA, que suposa un import total de 119.667,69 €, d'acord amb la seva oferta.

En data 24 de febrer de 2026 es va signar l'oportú contracte administratiu, i en data 30 de març de 2026 es va signar l'acta de replanteig.

La primera certificació d'obra, emesa el mes d'abril ho va ser per import de 12.744,58 €. La certificació número 2, emesa el mes de juny, ho va ser de "0 €". O sigui, no es va efectuar cap actuació a l'obra.

En una obra en la qual el termini d'execució era de 4 mesos, això vol dir que passats 2 mesos, tant sols s'havia certificat el 10,65 % del total. A partir d'aquest moment, l' empresa adjudicatària va abandonar completament l'obra, sense efectuar cap altra actuació, tot i els requeriments efectuats.

El Ple de l'Ajuntament, en la seva sessió de 25 de setembre de 2026, va aprovar la proposta de resolució del contracte per la demora en el compliment de terminis i el retard en l'execució de l' obra, així com l'incompliment greu de les condicions de subcontractació, així com sol·licitar el corresponent informe a la Comissió Jurídica Assessora.

Per part dels serveis tècnics municipals s'ha redactat l'annex interpretatiu de l'estat de les obres executades i la nova proposta de plecs de clàusules administratives per procedir a l' adjudicació de les obres pendents d'executar.

Per aquest motius, es vol procedir a l'aprovació de l'annex i a la licitació per a l'adjudicació de l'obra

Fonaments de dret

Els següents articles de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP):

- 13, pel que fa a la naturalesa del contracte d'obres.
- 77 pel que fa a l'exigència de classificació.
- 116 i següents pel que fa a expedient i a plecs
- 159 pel que fa a l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat.
- Disposició Addicional Zona, pel que fa a l'òrgan competent

L'article 213.6 LCSP preveu que de forma simultània a l'inici de l'expedient de resolució del contracte per incompliment de terminis per part del contractista adjudicatari, es pot iniciar procediment per a l'adjudicació del nou contracte, que s'haurà de condicionar a l'acabament de l'expedient de resolució, i s'haurà de tramitar per urgència.

En conseqüència, S'ACORDA:

PRIMER: Aprovar l'Annex interpretatiu de l'estat de les obres executades del pas de vianants del carrer de l'Era, redactat pel director de l'obra, l'enginyer tècnic industrial de la Diputació de Tarragona, Sr. José Antonio Aguilar Muñoz, per un import total pendnet d'execució de 107.328,36 €.

SEGON: Aprovar l'expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació de les obres de continuació del projecte de pas de vianants del Carrer de l'Era.

TERCER Aprovar la despesa per un import de 107.328,36 € (88.701,12 € més 18.627,24 € en concepte d'IVA), a càrrec de la partida 153.60900 del pressupost en vigor.

QUART: Procedir a la convocatòria del procediment obert per a l'adjudicació de l'obra descrita, mitjançant procediment obert i per urgència.

CINQUÈ: Condicionar l'adjudicació del contracte i l'inici a la resolució del contracte inicial amb l'empresa OUMESKUR CONSTRUCCIONES Y OBRAS S. L.

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de 2 mesos des de la notificació, davant el Tribunal d'Instància de Tarragona, Secció contenciosa administrativa.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació