

Codi Segur de Verificació: 3e2ac8e9-83cf-455e-8952-e3422039f06b
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_14212607
Data d'impressió: 21/03/2023 09:57:32
Pàgina 1 de 11

SIGNATURES
1.- Laura Planells Hernández de Herrera (TCAT), 23/12/2022 15:13

Consell Comarcal



d'Osona

Generalitat
de CatalunyaUnió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del contracte
d'obres:
Obres dels miradors de Sant Pere de Torelló i Sant Agustí de
Lluçanès (P.O. FEDER CATALUNYA 2014-2020)

Edifici El Sucre
C. de l'Historiador Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3er pis
08500 Vic
Tel. 93 883 22 12
informa@ccosona.cat
www.ccosona.cat



Contingut

1.	OBJECTE DEL CONTRACTE	3
2.	DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS – ABAST	3
3.	CONVIVÈNCIA ENTRE L'OBRA I L'ENTORN	5
4.	SEGUIMENT DELS TREBALLS	6
5.	LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS	7
6.	TERMINI D'EXECUCIÓ	8
7.	DOCUMENTACIÓ FACILITADA	8
8.	CERTIFICACIONS	8
9.	ABONAMENTS A COMPTE PER MATERIALS PROVEÏTS	8
10.	ABONAMENTS A COMPTE PER INSTAL·LACIONS I EQUIPS	9
11.	GARANTIES PER ABONAMENTS A COMPTE PER MATERIALS PROVEÏTS I PER INSTAL·LACIONS I EQUIPS	9
12.	PLA DE COMUNICACIÓ FEDER	10
13.	ALTRES OBLIGACIONS	10
13.1	RISC, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR	11
13.2	NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT	11

Consell Comarcal



d'Osona

Generalitat
de CatalunyaUnió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte del present contracte d'obres promogut pel Consell Comarcal d'Osona, la contractació de les obres: **"Obres dels miradors de Sant Pere de Torelló i Sant Agustí de Lluçanès (P.O. FEDER CATALUNYA 2014-2020)"**

L'objecte d'aquests contractes és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació. Aquesta actuació també està finançada pel Pla Territorial de foment del Turisme de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

2. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS – ABAST

La Xarxa de miradors d'Osona planteja intervenir conjuntament en diversos punts de la comarca amb la finalitat de reforçar i potenciar miradors ja existents, a través de l'ampliació, la millora i la promoció de les instal·lacions d'observació que ja existeixen a la comarca. En el present contracte s'inclouen les obres de dos d'aquests miradors.

La definició detallada dels treballs a executar per a la construcció de cada mirador està inclosa al projecte executiu respectiu.

A continuació s'enumeren els principals treballs a desenvolupar en cada mirador, sense perjudici del que dicti el projecte executiu, que és el document de referència:

Lot 1. Obres del Mirador de Bellmunt de Sant Pere de Torelló

- Enderrocs i treballs previs. Enderroc de la pedra i morter artificial, respectant la roca mare que conforme el turó. Retirada i gestió de residus dels elements que conformen l'actual barana. Retirada dels bancs de fusta actuals. Retirada i recol·locació dels elements de senyalística que es vegin afectats durant el període de les obres i els elements decoratius de l'interior de la sala del Santuari de Bellmunt.
- Pavimentació i revestiments. Pavimentació de les plataforma de l'esplanada i de l'inici del camí de ronda amb paviment singular de pedra de pedrera local, de 12cm de gruix aproximadament. Llosa de formigó de base de la pedra. Banc situat en el punt de mirador al peu del Santuari de Bellmunt amb pedres d'acabat sorrejat de dimensions superiors a les del paviment. Plataforma a dalt del Mirador construïda amb pedra de pedrera local, de 12cm de gruix aproximadament concertades in situ i fixades amb base de morter sobre la roca mare existent prèviament anivellada.
- Mobiliari:
 - Passamà de corten. Xapa metàl·lica col·locada en vertical fixada al terra mitjançant muntants verticals formats per xapes de corten. Placa de xapa de corten gravada amb informació de l'entorn i clavada al terra mitjançant rodons.
 - Barana de corten formada per dos trams de secció diferent. Tram de barrots verticals col·locats al portell fixats en dos travessers horitzontals. Tram de barana opaca situada a la zona de paviment de roca mare i fixada a la fornícula existent. Placa de xapa de corten soldada al



Consell Comarcal



d'Osona

Generalitat
de CatalunyaUnió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

travesser superior continu de la barana i clavada a la roca mare mitjançant rodons d'acer, pot incloure un gravat informatiu.

- Tòtem explicatiu consistent en cel·la de gabió de rodons d'acer corten de mides 180x50x200 cm, farcit de roca de vidre i cobert en un extrem per una U de xapa d'acer corten amb gravat informatiu sobre el mirador i el paisatge de la Plana. El tòtem estarà retroil·luminat amb tres fluorescents verticals.

- Millores:

- Equipament de l'espantada. Substitució de les papereres existents per una de deposició selectiva de fusta.
- Jardineria. Sembrar manualment la zona del camí de ronda del Santuari de Bellmunt per tal d'accelerar la creixença de la vegetació al voltant de la nova disposició de peces de pedra després de la construcció.
- Construccions Mirador. Construcció d'un seient de pedra. Restauració de la fornícula on es fixa la barana d'acer corten. Gravat del travesser superior de la barana.

Lot 2. Obres del Mirador dels Munts de Sant Agustí del Lluçanès

- Enderrocs i treballs previs. Retirada d'elements de mobiliari existents i tasques de moviment de terres i esbrossades. A l'àmbit de l'aparcament, modificar l'altimetria de l'últim tram del camí per resoldre la trobada amb la nova plataforma d'arribada. Desbrossada dels marges del camí per a una futura hidrosembra. A l'emplaçament de la plataforma d'arribada, enderrocar l'últim tram d'asfalt i excavar per a ubicar la base de l'element. Preparar els fermos on se situaran els nous bancs i escales de pedra, desbrossant al prat o allisant la superfície de la roca. Realitzar perforacions per ancorar els pernys de les baranes.

- Pavimentació i revestiments. Pavimentació de la plataforma del mirador mitjançant un paviment de pedra de pedrera local constituïda per blocs de dimensions i formes irregulars, amb un gruix aproximat de 12cm per paviments i paraments verticals.

- Mobiliari.

- Bancs lineals d'obra de fàbrica de pedra.
- Baranes de xapa i rodons d'acer corten amb panells informatius.
- Tòtem explicatiu consistent en cel·la de gabió de rodons d'acer corten de mides 65x50x200 cm, farcit de roca de vidre i cobert en un extrem per una U de xapa d'acer corten amb gravat informatiu sobre el mirador i el paisatge de la Plana.

- Vegetació. Revegetació amb hidrosembra dels marges del camí a la zona d'aparcament.

- Millores:

- Construccions i Equipaments. Inclusió de dos bancs de pedra addicionals. Bancs lineals d'obra de fàbrica de pedra amb coronació de blocs de pedra de grans dimensions preparats per a seure.

Consell Comarcal



d'Osona

Generalitat
de CatalunyaUnió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

- Jardineria. Plantació de vegetació amb la instal·lació de reg corresponent. Hidrosembra de barreja de llavors tipus rústica de baix manteniment.

3. CONVIVÈNCIA ENTRE L'OBRA I L'ENTORN

Les actuacions incloses poden causar diferents interferències amb l'entorn durant la fase d'execució. En tot moment, l'adjudicatària haurà d'assegurar que es desenvolupen els treballs sense afectar a la seguretat i salut de les persones, mantenint en servei les infraestructures afectades i minimitzant l'afectació amb el medi ambient.

Pel **lot 2**, cal tenir en compte que el mirador dels Munts de Sant Agustí del Lluçanès Aquests es troba en sòl no urbanitzable. La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en data 11 de maig de 2022, ha acordat aprovar el projecte amb diversos condicionants. A més cal tenir en compte els informes emesos pels organismes afectats, que es recullen al "PROJECTE DE LES ACTUACIONS ESPECÍFIQUES D'INTERÈS PÚBLIC EN SÒL NO URBANITZABLE RELATIU AL MIRADOR DEL SANTUARI DE LA MARE DE DÉU DELS MUNTS AL MUNICIPI DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS" de Desembre de 2021.

- Pel que fa als riscos geològics, es fan les recomanacions següents:
 - Prendre les mesures adequades durant i posteriorment a l'execució d'excavacions o talussos per evitar el desenvolupament d'inestabilitats.
 - Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics preexistents. No solen ser aptes per a fonamentar estructures i es poden generar assentaments diferencials importants en ser sotmesos a càrregues.
- En cas d'efectuar-se excavacions o moviments de terres, si aparegués qualsevol resta paleontològica caldrà atènyer-se al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic
- Els residus d'enderrocs, d'excavació i de la construcció que es generin en l'execució de les obres s'hauran de gestionar en instal·lacions autoritzades per l'Agència de Residus de Catalunya i d'acord amb la normativa vigent en matèria de residus, destacant el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, per qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
- Minimitzar els fenòmens erosius, per la qual cosa caldrà disposar d'elements de disminució de l'energia de l'aigua d'escorrentia, sobretot als punts d'abocament dels drenatges en el terreny natural exterior a les actuacions.
- Pel què fa a l'abastament d'aigua, en cas d'abastir-se mitjançant un pou, caldrà regularitzar la situació administrativa d'aquest mitjançant la seva inscripció a l'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb el que estableix el Reglament del Domini Públic Hidràulic (RDPH), aprovat pel Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril, i modificat pel Reial Decret 606/2003, de 23 de maig.
- Respecte l'evacuació de les aigües residuals, cal tenir en compte que resta prohibit realitzar cap mena d'abocament d'aigües residuals sobre el Domini

Consell Comarcal



d'Osona

Generalitat
de CatalunyaUnió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

Públic Hidràulic, ja sigui de forma directa (a la llera) o indirecta (per infiltració en el terreny), tret que aquestes aigües s'hagin depurat correctament i s'hagi obtingut la preceptiva autorització d'abocament de l'Agència Catalana de l'Aigua.

- Cal que es porti a terme un control arqueològic dels moviments de terres previstos per part d'un tècnic arqueòleg, d'acord amb allò que estableix el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. L'empresa adjudicatària haurà de donar les facilitats necessàries perquè es dugui a terme el control arqueològic.
- Complir amb les mesures d'integració paisatgística que consten en l'**Estudi d'impacte i integració paisatgística** del Projecte de les actuacions específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable relatiu al mirador del Santuari de la Mare de Déu dels Munts al municipi de Sant Agustí de Lluçanès.

4. SEGUIMENT DELS TREBALLS

El seguiment de les obres s'estructurarà de la següent manera:

El **Consell Comarcal d'Osona**:

- contractarà i/o designarà unes persones o equip tècnic per dur a terme la direcció de l'obra i la direcció executiva. Aquesta direcció de les obres serà responsable de l'execució de l'actuació en el seu conjunt.
- contractarà una persona o equip tècnic, amb qualificació professional que li atorgui competència, per dur a terme la funció de responsable de la seguretat i salut de l'obra.
- designarà una persona dels seus serveis tècnics perquè faci el seguiment de les obres i assisteixi a totes les reunions que es programin entre la direcció de l'obra i el representant de l'adjudicatari.

Les funcions principals de la **direcció d'obra** en relació a l'execució de les obres seran les de seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, el control quantitatiu i qualitatiu de l'execució dels treballs, la supervisió de tota la documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, relacions valorades, certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, projectes, etc.), la supervisió i control econòmic de l'obra (realització d'amidaments, realització de certificacions, etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del contractista.

La **direcció d'obra** redactarà el projecte "as built" de les obres i el lliurarà al Consell Comarcal d'Osona abans de la recepció de les obres. El lliurament serà en suport digital. Aquest projecte haurà d'incloure com a mínim el següent:

- Plànols detallats de les obres executades
- Recopilació de proves i assajos de control de qualitat realitzats
- Comprovant de legalització d'instal·lacions
- Resum de les certificacions

L'**adjudicatari**:

Consell Comarcal



d'Osona

Generalitat
de CatalunyaUnió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

- designarà una persona responsable per dur a terme la funció de coordinació i seguiment de les obres. Caldrà posar en coneixement del Consell Comarcal d'Osona la designació d'aquesta persona per tal que, si s'escau, li doni el vistiplau.
- designarà una persona per dur a terme la funció de delegació d'obra per part de l'empresa.

Les funcions principals del responsable de l'adjudicatari seran les de coordinar el seguiment i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en l'execució de les obres (obres i control de qualitat), així com d'informar a la direcció de l'obra de qualsevol incidència que succeeixi durant el transcurs de l'execució.

S'establiran entre la direcció de l'obra contractada pel Consell Comarcal, la delegació d'obra designada per l'adjudicatari i el representant del Consell Comarcal, com a mínim una visita d'obra conjunta setmanal. Aquestes visites seran acordades prèviament entre les parts per tal de fer el seguiment de l'obra i valorar els albarans i certificacions que es vagin expedint durant el transcurs de l'obra.

En el cas de produir-se modificats d'obra, canvis respecte el projecte, o qualsevol altre variació, aquestes quedaran plasmades en el corresponent "Llibre d'Ordres" i/o "Llibre d'incidències de l'obra" i/o actes de les corresponents visites d'obra.

L'adjudicatari haurà de realitzar les obres de seguit en tot moment la normativa de seguretat i salut actual. Haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut segons el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció i també haurà d'actualitzar, com a mínim mensualment, el programa de treball.

El Pla de seguretat i salut es redacta a càrrec de l'adjudicatari, serà informat pel responsable de seguretat i salut i aprovat pel Consell Comarcal.

L'adjudicatari està obligat a admetre qualsevol redefinició tècnica o variant proposada per la direcció d'obra, amb la corresponent variació d'amidaments o unitats d'obra, si és el cas. Qualsevol canvi s'haurà de veure reflectit a les Actes de seguiment.

Així mateix, per l'execució de qualsevol redefinició tècnica o variant del projecte proposada per l'adjudicatari, aquesta haurà de comptar amb l'aprovació de la direcció de les obres, que es veurà reflectit a les Actes de seguiment.

S'haurà de seguir el procediment de coordinació per tal de garantir la seguretat dels treballadors, d'acord amb el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener per al què es desenvolupa l'article 24 de la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació de activitats empresarials.

5. LEGALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS

L'adjudicatari haurà de donar d'alta i legalitzar les instal·lacions que pertoquin davant dels serveis territorials corresponents, la qual cosa implica la redacció dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l'execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista i s'entenen, per tant, incloses en el pressupost d'adjudicació.

Consell Comarcal



d'Osona

Generalitat
de CatalunyaUnió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

6. TERMINI D'EXECUCIÓ

L'execució del contracte es realitzarà ens els següents terminis:

Lot 1: 6 mesos a partir de la data de signatura de l'acta de comprovació del replanteig

Lot 2: 5 mesos a partir de la data de signatura de l'acta de comprovació del replanteig

Les obres dels 2 lots seran en paral·lel i simultànies. Aquests terminis són improrrogables, cosa que ha de tenir en compte la empresa licitadora a l'hora de presentar la seva oferta.

7. DOCUMENTACIÓ FACILITADA

El Consell Comarcal d'Osona facilitarà al contractista, a més a més d'aquest plec tècnic, la següent documentació:

- "Projecte executiu: Xarxa de miradors d'Osona. Mirador de Bellmunt, Sant Pere de Torelló" Volums 1 i 2.
- "Projecte executiu: Xarxa de miradors d'Osona. Mirador dels Munts, Sant Agustí del Lluçanès" Volums 1 i 2.
- "Manual pràctic d'informació i comunicació de la Generalitat i el FEDER"

8. CERTIFICACIONS

Als efectes del pagament, l'Administració ha d'expedir **mensualment**, en els primers deu dies següents al mes a què corresponguin, certificacions que comprenguin l'obra executada d'acord amb el projecte durant el període de temps esmentat, llevat que hi hagi prevenció en contra en el plec de clàusules administratives particulars; aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que comprenen.

En aquests abonaments a compte s'ha d'observar el que disposa el paràgraf segon de l'apartat 2 de l'article 198. 2 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

9. ABONAMENTS A COMPTE PER MATERIALS PROVEÏTS

El contractista té dret a percebre abonaments a compte fins al 75 per 100 del valor dels materials proveïts necessaris per a l'obra, prèvia autorització de l'òrgan de contractació que té com a únic objecte controlar que es tracta dels materials esmentats i que es compleixen els requisits següents:

- Que hi hagi petició expressa del contractista, acompanyada de la documentació justificativa de la propietat o la possessió dels materials.
- Que hagin estat rebuts com a útils i emmagatzemats a l'obra o en llocs autoritzats per a això.
- Que no hi hagi perill que els materials rebuts sofreixin deteriorament o desapareguin.

Consell Comarcal



d'Osona

Generalitat
de CatalunyaUnió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

d) Que el contractista presti la seva conformitat al pla de devolució plantejat per la direcció de l'obra.

Les partides corresponents a materials proveïts es poden incloure en la relació valorada mensual o en una altra d'independent.

A efectes del càlcul del valor unitari del material s'ha de prendre el resultat d'aplicar el coeficient d'adjudicació al valor del cost inicial, fixat en el projecte corresponent, incrementat, si s'escau, en els percentatges de benefici industrial i despeses generals. Si la unitat d'obra on hi ha el material objecte de l'abonament no té la descomposició reglamentària de preus i no figura en el projecte el cost inicial l'ha de fixar la direcció de l'obra i no pot sobrepassar el 50 per 100 del preu de la unitat d'obra esmentada. La direcció de l'obra ha d'adjuntar a la relació valorada un pla de devolució de les quantitats anticipades per deduir-lo de l'import total de les unitats d'obra en què quedin inclosos aquests materials. Quan circumstàncies especials ho aconsellin, l'òrgan de contractació, a proposta de la direcció de l'obra, pot acordar que aquests reintegraments es cancel·lin anticipadament en relació amb els terminis previstos en el pla de devolució.

Només és procedent l'abonament de la valoració resultant quan hi hagi crèdit suficient amb càrrec a l'anualitat corresponent en l'exercici econòmic vigent. En cas que no es pugui cobrir la totalitat de l'abonament a compte reflectit en la relació valorada, s'ha de procedir a l'abonament que correspongui al crèdit disponible de l'anualitat de l'exercici econòmic de què es tracti.

10. ABONAMENTS A COMPTE PER INSTAL·LACIONS I EQUIPS

El contractista també té dret a percebre abonaments a compte per raó de les instal·lacions i els equips necessaris per a l'obra, d'acord amb les regles següents:

- a) L'abonament es determina per la part proporcional de l'amortització, calculat d'acord amb la normativa vigent de l'impost sobre societats, tenint en compte el temps necessari d'utilització.
- b) En el cas d'instal·lacions, l'abonament no pot superar el 50 per 100 de la partida de despeses generals que quedin per certificar fins a l'acabament de l'obra i en el d'equips el 20 per 100 de les unitats d'obra als preus contractats que quedin per executar i per a les quals es faci necessària la utilització d'aquells.
- c) El càlcul de la quantitat que s'ha d'abonar s'ha d'acompanyar d'una memòria explicativa dels resultats obtinguts.

Pel que fa als requisits per a aquests abonaments, tramitació i devolució cal atènyer-se al que disposa el punt anterior d'aquest Plec.

11. GARANTIES PER ABONAMENTS A COMPTE PER MATERIALS PROVEÏTS I PER INSTAL·LACIONS I EQUIPS

Les garanties que, d'acord amb el que disposa l'article 240.2 de la LCSP, s'han de constituir per assegurar l'import total dels pagaments a compte per les operacions preparatòries efectuades com a instal·lacions i provisió de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l'obra, es regeixen pel que disposen per a les garanties,

Consell Comarcal



d'Osona

Generalitat
de CatalunyaUnió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

amb caràcter general, la LCSP i el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Real Decret 1098/2001, de 12 de octubre de 2001).

El contractista té dret a cancel·lar totalment o parcialment aquestes garanties a mesura que vagin tenint lloc les deduccions per al reintegrament dels abonaments a compte percebuts.

12. PLA DE COMUNICACIÓ FEDER

L'adjudicatari declara que donarà compliment a les obligacions en matèria d'informació i comunicació regulades en l'annex XII, apartat 2.2 del **Reglament (UE) núm. 1303/2013**, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d'informació i comunicació destinades al públic.

Per a més informació sobre el procediment general d'informació i comunicació es recomana referir-se al punt 13: Procés d'informació i comunicació del Manual de Procediments de Gestió i Control del PO FEDER de Catalunya 2014-2020.

- Cartell o placa permanent al finalitzar les obres
Per complir amb l'annex XII, secció 2.2, punt 5, del Reglament (UE) núm. 1303/2013, **s'ha de col·locar una placa permanent en un lloc ben visible pel públic per cada una de les obres**. El Consell Comarcal d'Osona aportarà el disseny de la placa, però la seva execució correrà a càrrec de l'adjudicatari. Tal com s'indica al *Manual pràctic d'informació i comunicació de la Generalitat i el FEDER*, aquesta placa ha de tenir una mida de com a mínim 250 x 250 mm i ha de ser d'un material adequat per estar a l'exterior. En el cas que es necessiti una mida més gran per qüestions de visibilitat la mida pot ser de 458 x 458 mm.

13. ALTRES OBLIGACIONS

El contractista haurà de satisfer totes les seves obligacions contractuals, al seu risc i ventura.

S'entenen inclosos en els preus del contracte del quadre de preus, amb caràcter merament enumeratiu i orientatiu, i no limitatiu, els conceptes següents:

- Les despeses derivades de l'execució d'obres provisionals, la seva reposició a l'estat original o al que assenyali la direcció de l'obra, així com les instal·lacions auxiliars i aportació i augment d'equips i maquinària.
- Les despeses de neteja i arranament de la zona afectada per les obres, durant i després de l'execució.
- Les despeses i preus devengats per l'arrendament, adquisició o ocupació de béns immobles per a instal·lacions i abassegaments.
- Les despeses derivades del pla de comunicació del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que comporten per una obra d'aquestes magnituds.

Consell Comarcal



d'Osona

Generalitat
de CatalunyaUnió Europea
Fons Europeu
de Desenvolupament Regional

13.1 RISC, PÈRDUES I AVARIES. CASOS DE FORÇA MAJOR

El contractista, que executa el contracte al seu risc i ventura, no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis soferts en les obres, excepte en els casos de força major legalment declarats i dins dels límits que a continuació s'indiquen:

- Els incendis causats per l'electricitat atmosfèrica.
- Els fenòmens naturals d'efectes catastròfics, com terratrèmols, sismes submarins, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres semblants.
- Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos o alteracions greus de l'ordre públic.

En cap cas el contractista tindrà dret a indemnització, ni tan sols succeint algun dels casos de força major enumerats, quan els danys soferts afectin als seus mitjans personals o materials, equips, instal·lacions o maquinària del contractista o de tercers, ni en pèrdues, avaries o perjudicis soferts a les obres.

El contractista té la inexcusable obligació d'adoptar les mesures i precaucions necessàries per a la conservació i protecció de les obres i de seguir les instruccions que a cada moment li doni la direcció de l'obra a aquest efecte, sense que per això tingui dret a cap compensació econòmica.

13.2 NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT

A part de la normativa que s'especifica en els projectes executius s'ha de complir amb:

- Aplicació de la llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
- Compliment en matèria d'informació i comunicació regulades en el Reglament (UE) 1303/2013 del 17 de desembre de 2013
- Reglament d'execució (UE) núm. 821/2014 de la comissió del 25 de juliol de 2014.
- Seguiment de "L'estratègia de comunicació del Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya".

La tècnica