

REUNITS

D'una part, el senyor Antoni Segarra Barreto i, de l'altra, la senyora Ana María Sánchez Yubero

ACTUEN

El senyor Antoni Segarra Barreto en nom i representació de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA – en endavant FGC-, amb domicili a Barcelona, carrer dels Vergós, 44, en la seva condició de President.

La senyora Ana María Sánchez Yubero en nom i representació de la societat COYNESA 2000, SL, -d'ara endavant anomenada l'EMPRESA-, amb domicili a La Llagosta (Barcelona), Carrer Mollet 16.

Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest document,

FAN CONSTAR

I.- Que el dia 18 d'agost de 2022 van subscriure un contracte relatiu a les a les obres de reforç del mur de contenció SC1950(LFTR4), costat via1, entre les estacions de Les Fonts i Terrassa Rambla de la línia Barcelona – Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

II.- Que pels motius que s'exposen a l'informe tècnic justificatiu que consta a l'expedient, i que estan relacionats amb la descoberta de l'estat de dimensions real del mur a reforçar, que permet l'optimització de la solució original i de les necessitats no previstes al projecte referent a la instal·lació del cartell informatiu i enjardinament.

III.- Que les modificacions suposen un decrement en l'import i un increment en el termini de finalització de les obres, respecte el contracte original.

IV.-Que amb caràcter previ a la formalització d'aquest document, el contractista ha comparegut i ha acceptat l'abast i entitat de les modificacions del contracte.

V.- Que, d'acord amb la resolució de l'Òrgan de Contractació de FGC de data 13 de febrer de 2023 s'acorda modificar el contracte de referència.

A tal efecte, les parts subscriuen la present modificació del contracte d'obres, d'acord amb les següents,

CLÀUSULES

Primera.- Objecte

Es modifica el contracte d'obres de reforç del mur de contenció SC1950(LFTR4), costat via1, entre les estacions de Les Fonts i Terrassa Rambla de la línia Barcelona – Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Segona.- Import de la modificació

L'import del contracte adjudicat és:

532.623,72 €	
111.850,98 €	21% IVA
644.474,70 €	IVA inclòs

L'import d'aquesta modificació suposa un decrement de l'import del contracte original de 128.872,04 €, essent l'import global del contracte modificat el que es detalla a continuació:

403.751,68 €	
84.787,85 €	21% IVA
488.539,53 €	IVA inclòs

Aquest pressupost suposa un decrement del 24,20% respecte l'original.

Tercera.- Termini d'execució

El termini d'execució de l'obra que finalitzava inicialment en data 19 de febrer de 2023 s'incrementa fins el 30 d'abril de 2023.

Quarta.- Clàusula residual

En tot allò no modificat per aquest document, les parts fan una remissió al contingut previst al contracte subscrit el 18 d'agost de 2022.

Cinquena.- Formalització

El present contracte modificat s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

Per l'EMPRESA

Ana María Sánchez Yubero
Representant

Signat electrònicament

**ANA
MARÍA**
Firmado
digitalmente
por ANA MARÍA
Fecha:
2023.02.15
09:30:59 +01'00'

Per FGC

Antoni Segarra Barreto
President

Signat electrònicament

VIDsigner code: OEEC9A92B9C342F9A...

- 15/02/2023 14:41:51
Antoni Segarra Barreto