Referència FGC
Núm de Contracte: MOD/2021/232
(CONTR/2020/368)
Tipus: **Serveis**

**REUNITS**

D'una part el senyor Pere Mateu i Soler i de l'altra el senyor Sr. Albert Riera Miserachs

**ACTUEN**

El senyor Pere Mateu i Soler en nom i representació de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara endavant FGC-, empresa pública amb domicili a Barcelona, c/ dels Vergós, 44, i el senyor Sr. Albert Riera Miserachs, en nom i representació de la societat E3 SOLINTEG, S.L.- d'ara endavant anomenada l'EMPRESA-, domicili a Barcelona, C/ Sant Antoni Maria Claret 24, 4rt B, en la seva condició de legal representant.

Reconeixent-se ambdues parts legitimació i capacitat per a subscriure aquest document,

**FAN CONSTAR**

I.- Que el dia 25 de gener de 2021 van subscriure un contracte relatiu als serveis de direcció d'obra del projecte constructiu del nou aparcament de l'estació de la Pobla de Lillet del Tren del Ciment dels FGC.

II.- Que FGC confirma que no és possible realitzar el servei dins del termini establert degut a l'aturada de l'obra per causa aliena a l'empresa adjudicatària. Per aquest motiu, és necessari modificar el termini d'execució del contracte, d'acord amb l'informe tècnic justificatiu que consta a l'expedient.

III.- Que la modificació suposa un increment en el termini d'execució.

IV.- Que amb caràcter previ a la formalització d'aquest document, el contractista ha comparegut i ha acceptat l'abast i entitat de la modificació del contracte.

A tal efecte, les parts subscriuen la present modificació del contracte de serveis, d'acord amb els següents PACTES

**PRIMER.- Objecte**

Es modifica el contracte de serveis de direcció d'obra del projecte constructiu del nou aparcament de l'estació de la Pobla de Lillet del Tren del Ciment dels FGC.

**SEGON.- Import de la modificació**

L'import del contracte adjudicat és:

| | |
|---|---|
| 14.7490,00 € | |
| 3.105,90 € | 21% IVA |
| 17.895,90 € | IVA inclòs |

Amb la modificació indicada, l'import global del contracte modificat és el que es detalla a continuació:

| | |
|---|---|
| 14.7490,00 € | |
| 3.105,90 € | 21% IVA |
| 17.895,90 € | IVA inclòs |

Aquest pressupost suposa un increment del 0,00% respecte l'original.

Per tant, la present modificació no comporta cap increment de les condicions econòmiques de l'adjudicació.

**TERCER – Termini d'execució**

El termini d'execució del servei que finalitzava inicialment en data 26 d'octubre de 2021 s'incrementa fins el 26 de novembre de 2021.

**QUART.- Clàusula residual**

En tot allò no modificat per aquest document, les parts fan una remissió al contingut previst al contracte subscrit el 25 de gener de 2021.

**CINQUÈ .- Formalització**

El present contracte modificat s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

PER L'EMPRESA

Fecha: 2021.10.21 14:37:54 +02'00'

PER FGC

Sr. Pere Mateu i Soler
Director de Xarxa Ferroviària i Projectes

Signat electrònicament

VIDsigner code: B0CD746BBDBD43DD...
- 22/10/2021 07:21:12
Pedro Mateu Soler