REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT PLAÇA DOLORS PIERA, 1-2, BARCELONA, 08018

FASES OBRA	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11				MES 12			
FASE 1: FAÇANES N-O, S-E, N-E (ESCALA 1)	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.1Treballs previs i implantació d'obra																																																
1.2 Enderrocs																																																
1.3 Revestiments																																																
1.4 Fusteria d'alumini																																																
1.5 Serralleria																																																
1.6 Neteja i pintura																																																
FASE 2: FAÇANES N-O, N-E (ESCALA 1)																																																
1.1Treballs previs i implantació d'obra																																																
1.2 Enderrocs																																																
1.3 Revestiments																																																
1.4 Fusteria d'alumini																																																
1.5 Serralleria																																																
1.6 Neteja i pintura																																																
FASE 3: FAÇANES S-E, S-0, N-E (ESCALA 1)																																																
1.1Treballs previs i implantació d'obra																																																
1.2 Enderrocs																																																
1.3 Revestiments																																																
1.4 Fusteria d'alumini																																																
1.5 Serralleria																																																
1.6 Neteja i pintura																																																
FASE 4: FAÇANES S-E, N-0, N-E (ESCALA 2)																																																
1.1Treballs previs i implantació d'obra																																																
1.2 Enderrocs																																																
1.3 Revestiments																																																
1.4 Fusteria d'alumini																																																
1.5 Serralleria																																																
1.6 Neteja i pintura																																																
FASE 5: PATIS A, B, C i D																																																
2.1 Treballs previs i implantació d'obra																																																
2.2 Enderrocs																																																
2.3 Revestiments																																																
2.4 Serralleria																																																
2.5 Instal·lacions																																																
FASE 6: COBERTA																																																
3.1. Enderrocs																																																
3.2. Impermeabilitzacions																																																
3.3. Revestiments																																																
3.4. Serralleria																																																
3.5. Neteja i pintura																																																
FASE 7: INSTAL·LACIONS INTERIOR HABITATGE																																																
4.1. Treballs previs i implantació d'obra																																																
4.2. Enderrocs																																																
4.3. Ram de paleta																																																
4.4. Fusteria																																																
4.5. Instal·lacions																																																
4.6. Neteja i pintura																																																