ESQUEMA TEMPORAL INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT A L'ENTORN DE LA COLÒNIA GÜELL

Santa Coloma de Cervelló / Sant Boi de Llobregat (el Baix Llobregat)

Descripció document / fase	Assignació	Durada (mesos)
Anàlisi i revisió prèvies		
Document d'anàlisi i revisió	ER	1
MpPGM àmbit RICG		
Fase I. Avanç de MpPGM	INCASÒL	0
Fase II. Document per a l'aprovació inicial	ER	4
Fase III. Informe d'al·legacions	ER	1
Fase IV. Document per a l'aprovació provisional	ER	7
Redacció document inicial	ER	3
Tràmit declaració ambiental	OA	3
Redacció document final	ER	1
Fase V. Document per a l'aprovació definitiva	ER	1
Asssitència Projecte d'urbanització		18
Assistència Projecte de reparcel·lació		18
MpPDU ARE Riera de Can Solé		
Fase I. Avanç de MpPDU	ER	8
Fase II. Document per a l'aprovació inicial	ER	8
Fase III. Informe d'al·legacions	ER	1
Fase IV. Document per a l'aprovació definitiva	ER	7
Asssitència Projecte d'urbanització		27
Assistència Projecte de reparcel·lació		27
MpPGM àmbit Entorn CG + SCC-123		
Fase I. Avanç de MpPGM	ER	8
Fase II. Document per a l'aprovació inicial	ER	8
Fase III. Informe d'al·legacions	ER	1
Fase IV. Document per a l'aprovació provisional	ER	8
Fase V. Document per a l'aprovació definitiva	ER	1
Asssitència Projecte d'urbanització		29
Assistència Projecte de reparcel·lació		29