CALENDARI DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL DE L'ENTORN DE LA COLÒNIA GÜELL

Santa Coloma de Cervelló / Sant Boi de Llobregat (el Baix Llobregat)

Descripció document / fase	Assignació	Inici	Durada (mesos)
Anàlisi i revisió prèvies			
Document d'anàlisi i revisió	ER	05/2024	1
MpPGM àmbit RICG			
Fase I. Avanç de MpPGM	INCASÒL	09/2023	0
Fase II. Document per a l'aprovació inicial	ER	08/2024	4
Fase III. Informe d'al·legacions	ER	02/2025	1
Fase IV. Document per a l'aprovació provisional	ER	02/2025	7
Redacció document inicial	ER	02/2025	3
Tràmit declaració ambiental	OA	05/2025	3
Redacció document final	ER	08/2025	1
Fase V. Document per a l'aprovació definitiva	ER	09/2025	1
MpPDU ARE Riera de Can Solé			
Fase I. Avanç de MpPDU	ER	08/2024	8
Fase II. Document per a l'aprovació inicial	ER	06/2025	8
Fase III. Informe d'al·legacions	ER	04/2026	1
Fase IV. Document per a l'aprovació definitiva	ER	04/2026	7
MpPGM àmbit Entorn CG + SCC-123			
Fase I. Avanç de MpPGM	ER	08/2024	8
Fase II. Document per a l'aprovació inicial	ER	06/2025	8
Fase III. Informe d'al·legacions	ER	04/2026	1
Fase IV. Document per a l'aprovació provisional	ER	04/2026	8
Fase V. Document per a l'aprovació definitiva	ER	12/2026	1