Noventa grados
Gestión de proyectos

CRG
Centro de Regulación Genómica

CRONOGRAMA DE OBRA PROYECTO COLLABORATORIUM - TORRE MARENOSTRUM

Semanas de obra	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
TRABAJOS																
Replanteo (tras formalizacion de contrato)																
Plan de trabajo																
PARAMENTOS VERTICALES																
Tabiquería de pladur																
Mamparas de vidrio doble																
Puertas correderas cantina																
Puertas de mampara																
Barreras fónicas suelo y techo																
Pintura																
PARAMENTOS HORIZONTALES																
Nivelación previa del suelo técnico																
Pavimentos																
Rodapie																
INSTALACIONES																
Adecuación Cuadros eléctricos																
Modificaciones encendidas + interruptores																
Adecuación alumbrado de trabajo y emergencia																
Cableado fuerza, v/d, wifis																
Fontanería																
Adecuación climatización																
Controles de acceso																
Adecuación rack																
Electrificación mobiliario																
Pruebas y certificación fluke																
VARIOS																
Mobiliario de carpintería																
Adecuaciones cortinas																
Elementos fonoabsorbentes / decorativos / vegetación																
Montaje mobiliario																
Limpiezas semanal y limpieza final de obra																
FINAL DE OBRA - Entrega																