DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

REFORMA INTEGRAL LONDRES,55 - LOT 1

TERMINI: 5 MESOS		MES 1					MES 2					MES 3					MES 4					MES 5				
20 SETMANES		1S	2S	3S	4S		5S	6S	7S	8S		9S	10S	11S	12S		13S	14S	15S	16S		17S	18S	19S	20S	
100 DIES		1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15	16 17 18 19 20		21 22 23 24 25	26 27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39 40		41 42 43 44 45	46 47 48 49 50	51 52 53 54 55	56 57 58 59 60		61 62 63 64 65	66 67 68 69 70	71 72 73 74 75	76 77 78 79 80		81 82 83 84 85	86 87 88 89 90	91 92 93 94 95	96 97 98 99 #	
Codi	**Descripció**																									
1	**Pressupost**																									
0000	Tasca inici																									
0,1	REFORMA LONDRES, 55																									
00	ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS																									
0001	ENDERROCS																									
0002	DESMUNTATGES																									
0003	GESTIÓ DE RESIDUS																									
1.1.2	SISTEMA ESTRUCTURAL																									
0004	ELEMENTS ESTRUCTURALS																									
0005	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS																									
0103	SISTEMA ENVOLVENT																									
010301	FAÇANA																									
010302	FUSTERIA I SERRALLERIA EXTERIOR																									
0104	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ																									
010401	PARETS I ENVANS																									
010402	CEL RASOS																									
010403	FUSTERIA I SERRALLERIA INTERIOR																									
010404	MAMPARES																									
0105	SISTEMA D'ACABATS INTERIORS																									
010501	APLACATS, ENRAJOLATS I FOLRATS																									
010502	PAVIMENTS																									
010503	PINTURA																									
0107	EQUIPAMENT																									
010702	EQUIPAMENT FIX																									
010108	AJUDANT																									
010108	AJUDANT INSTAL.LACIONS																									
010110	VARIS																									
01011001	MITJANS AUXILIARS																									
01011002	VARIS																									
1	**LOT 2**																									
0000	Tasca inici																									
0,1	REFORMA LONDRES, 55																									
00	ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS																									
0001	ENDERROCS																									
0002	DESMUNTATGES																									
0003	GESTIÓ DE RESIDUS																									
01	SANEJAMENT																									
01001	RESIDUALS																									
01002	ADAPTACIÓ XARXA A.RECUP..																									
02	FONTANERIA																									
02001	AIGUA FREDA																									
02002	APARELLS SANITARIS I AIXETES																									
03	ELECTRICITAT																									
030001	LINIES PRINCIPALS																									
03002	QUADRE SECUNDARIS MODIFICACIONS																									

03003	MECANISMES
03004	LLUMNERES
04	CLIMATITZACIÓ
04001	PRODUCCIÓ AIGUA FREDA
04002	DISTRIBUCIÓ AIGUA
04003	EQUIPS TERMINALS TRACTAMENT
04004	CONDUCTES I DIFUSIÓ
04005	CONEXIONES ELÉCTRIQUES
04006	CONTROL
07007	SOBREPRESSIÓ ESCALES
05	AUDIOVISUAL, DADES I CONTROL
05001	CABLEJAT ESTRUCTURAL
05002	MEGAFONIA
05003	INTERFONIA
05004	SENYALITZACIO WC ADAPTATS
05005	RACKS
06	PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
0601	DETECCIÓ INCENDIS
06002	XARXABIES
06003	EXTINTORS
06004	SENYALETICA
06005	SECTORITZACIÓ
07	PROTECCIÓ PATRIMONIAL
07001	INTRUSSIÓ
07002	CCTV
07003	CPNTROL ACCESSOS
010301	SEGURETAT I SALUT
010302	CONTROL DE QUALITAT
ZZZZ	Tasca fi



Activitat crítica

Tasca resum Lot 1

Tasca resum Lot 2

Durada Lot 1

Durada lLot 2

Inici contr: Fi contr: Inici real: Fi actual: Últim